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1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO 
 
El presente proyecto tiene como finalidad la obtención del título del Grado en 
Tecnología de la Ingeniería Civil en la E.T.S.I.C.C.P. de la Universidad de A Coruña. 
 
En este proyecto se define la sustitución de una pasarela deteriorada por otra 
nueva. Dicha pasarela se encuentra sobre la Avda. de las Pías, en el ayuntamiento 
de Ferrol. 
 
2. SITUACIÓN ACTUAL 
 
El presente proyecto se sitúa en el término municipal de Ferrol, en la provincia de 
A Coruña. 
 
Fig.1 Mapa del norte de Galicia 
 
En la zona de estudio, hay instaurada una pasarela. Esta pasarela se encuentra en 
un estado de deterioro e incumplimiento de la normativa de accesibilidad 
peatonal recogida en el BOE, en el Real Decreto 3/2000 del 28 de enero: “Ley de 
accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia”. 
 
La pasarela existente tiene un ancho libre de paso de 1,3 m; una de las rampas, 
cuya longitud es mayor a 20m, tiene una pendiente longitudinal del 19%; la otra 
rampa está dividida en dos tramos (uno de 13m y otro de 25m), con una 
pendiente longitudinal del 13%. Los accesos a las rampas están descuidados, con 
pavimento terroso e irregular. 
 
Por lo tanto, esta pasarela no cumple con los estándares mínimos de accesibilidad 
y funcionalidad marcados. 
 
Fig. 2. Imagen en la que se puede ver el estado de deterioro de la pasarela actual 
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3. NECESIDADES EXISTENTES. 
 
A través de la pasarela se disminuye la longitud de los recorridos a diferentes 
puntos de interés o zonas.  
 
A través de la pasarela, se permite a la población del barrio de Caranza acceder a 
la parada de bus en dirección Ferrol. También da acceso a la zona verde que se 
encuentra al otro lado de la Avenida de las Pías, un parque para mascotas o 
simplemente para pasear. Por último, la pasarela en estudio, facilita el trayecto 
para llegar al barrio de Ultramar y a la zona comercial que se encuentra tras pasar 
el parque. 
 
Algunos puntos de interés que puedan generar  tránsito de peatones por la zona 
son el Auditorio de Ferrol en el barrio de Caranza, el Colegio Público de Ponzos y 
el Pabellón Polideportivo de Mercedarias de Ferrol en el barrio de Ultramar y el 
Parque. 
 
4. USOS DEL SUELO 
 
La normativa que afecta en la zona de estudio es el Plan Xeral de ordenación 
municipal de Ferrol, aprobado en 28 de diciembre del año 2000 por el Concello de 
Ferrol. En este caso nos encontramos sobre suelo urbano, suelo urbanizable y 
suelo de núcleo rural. Podemos concluir que la construcción de la pasarela es 
posible en la zona. 
 
5. TOPOGRAFÍA 
 
La topografía que encontramos en la zona de proyecto es sencilla. 
La pasarela permite atravesar la N-651 en un tramo cuyo trazado es rectilíneo, sin apenas 
pendiente. A partir de la cartografía obtenida, sabemos que la Avenida de las Pías se 
encuentra a una cota de 23,8m. 
 
En general, la pendiente de la zona es moderadamente descendente de norte a sur.  
 
Al norte del eje longitudinal de la carretera, se encuentra un terraplén a una altura de casi 
tres metros sobre la cota de la avenida. Tras este terraplén, hay una gran explanada de 
zona verde, con una pequeña pendiente que asciende de sur a norte. 
 
Al sur del eje longitudinal de la carretera, hay una franja de zona verde cuya pendiente 
desciende levemente  desde la carretera hacia el sur. Al sur de esta franja nos 
encontramos con otra explanada, en la que se hay viviendas, sin apenas pendiente. 
 
6. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
 
Tras haber realizado el estudio geológico y geotécnico, se concluye que el terreno de la 
zona donde se asienta la estructura está formado principalmente por cuatro niveles 
geotécnicos. Las capa más superficial está compuesta por tierra vegetal y un relleno 
antrópico de suelo limo-arcilloso de grado V, seguida por una capa de esquistos muy 
meteorizados de grado IV. A continuación tenemos ya un terreno con resistencia elevada 
de esquisto moderadamente meteorizado de grado III, que se asienta sobre un estrato 
formado por roca prácticamente sana de grado II. 
 
Después de las investigaciones llevadas a cabo podemos suponer las siguientes 
condiciones en el subsuelo de la zona de estudio: 
 
- El nivel freático no aflora ni en las calicatas ni en ninguno de los sondeos 
realizados, por lo que se deduce que es inferior a la cota de cimentación. 
- Teniendo en cuenta los datos obtenidos con los sondeos y los ensayos de 
penetración dinámica, las cimentaciones de la estructura en ambas avenidas 
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podrán ejecutarse en el estrato de grado III dado su menor grado de alteración y 
dada la proximidad del estrato rocoso de grado II compuesto por roca 
prácticamente sana. 
- La cimentación sobre este estrato no requerirá excavaciones muy profundas 
(profundidad del estrato de 0,6 m a 1,3 m) y podría utilizarse zapatas para la 
cimentación. 
- Puede considerarse una capacidad portante de 8 kp/cm
2
 en este estrato. 
 
7. NORMATIVA 
 
Se han tenido en cuenta las siguientes Normas y Reglamentos para la realización 
de este proyecto: 
 
- Instrucción de Acero Estructural (EAE-11) 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
- Instrucción Sobre las Acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de 
carreteras (AIP-11) 
- Recomendaciones para el Proyecto de Puentes Metálicos para carreteras 
(RPM-95) 
- Código Técnico de la Edificación (CTE-08) 
- Recomendaciones para el proyecto y ejecución de pruebas de carga en 
puentes de carretera (1999) 
- Recomendaciones para el sistema de contención de vehículos (1995) 
 
8. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA 
 
Con la construcción de dicha pasarela se pretende crear un paso a distinto nivel 
que permita a los transeúntes circular de forma fluida por la zona, pudiendo 
cruzar la avenida sin que esta suponga una barrera.  
A continuación se describen las características más importantes de la estructura, 
cuyos elementos ya se han definido geométricamente en el Documento nº2: 
Planos, así como los aspectos más relevantes de su construcción. 
 
8.1 GENERALIDADES 
 
La pasarela está compuesta por seis vanos. La rampa sur está formada por tres de 
estos vanos: todos ellos de 20 metros de longitud. El vano de cruce tiene una 
longitud de 26 metros. Por último, la rampa norte está formada por dos vanos, 
uno de 10 metros y otro de 20 metros. 
 
La estructura se sostiene mediante pilas de sección rectangular metálicas. 
También se apoya en dos estribos situados al final de cada rampa. 
 
8.2 TABLERO 
 
El tablero está compuesto por dos vigas longitudinales de sección rectangular 
metálicas. Estas trabajan fundamentalmente a flexión, arriostradas mediante 
barras transversales de acero de sección cuadrada. Las barras transversales se 
separan entre sí un intervalo regular de dos metros. Los ejes de las vigas 
longitudinales están separados 2 metros. 
 
La sección de las vigas longitudinales es un perfil rectangular armado de 
1100x5x300x15. 
En cuanto a las barras transversales, están formadas por perfiles armados 
cuadrados de 130x5x80x10. 
 
8.3 PAVIMENTO 
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El pavimento utilizado será un forjado mixto de chapa colaborante. Está formado 
por una chapa grecada que realiza la función de encofrado perdido del hormigón 
de la losa, y posteriormente actúa como armadura de positivos cuando el 
hormigón ha fraguado. El hormigón que forma la losa de 61 cm de espesor, es un 
HA-30/B/20/IIIa. 
 
La conexión del forjado colaborante de chapa grecada con las barras transversales 
de la estructura se realizada mediante conectores del tipo HILTI X-HVB 80. 
 
8.4 PILAS 
 
El tablero se apoya sobre pilas de acero de sección rectangular. Tras realizar el 
dimensionamiento mediante el modelo de cálculo, obtenemos los siguientes 
perfiles: 
 
 Pila 1: 4 perfiles de 150x10x200x10 
 Pila 2: 2 perfiles de 150x10x200x10 
 Pila 3: 3 perfiles de 300x20x200x20 
 Pila 4: 2 perfiles de 350x20x250x20 
 Pila 5: 3 perfiles de 150x10x200x10 
 
8.5 ESTRIBOS 
 
Los estribos constituyen el apoyo extremo de la estructura permitiendo, a través 
de los aparatos de apoyo elastoméricos, que se produzcan las deformaciones 
debidas a los incrementos térmicos, y también las correspondientes a las acciones 
directas que actúan sobre el tablero. Tanto el estribo 1 como el 2, son del tipo 
cerrados, y el terraplén se realiza tanto frontal como lateralmente mediante 
material de relleno y terreno propio de la zona, dejando los últimos 36cm para los 
adoquines de hormigón prefabricado, mortero de cemento, HM-20  y zahorra 
artificial. El hormigón empleado en los estribos es un HA-30/B/20/IIIa y el 
hormigón de limpieza es un HM-10. 
  
El estribo 1 tiene como base una capa de 10 cm de hormigón de limpieza sobre la 
que se ejecuta una zapata corrida de 40 cm de canto, con 90 cm de vuelo tanto 
en intradós como en trasdós. El muro tiene una altura total de 1,9 metros, un 
espesor de 55 cm y una longitud de 2,3 metros (correspondiente al ancho total 
del tablero), con un murete de guarda de 30 cm de altura y 30 cm de espesor. 
 
En el estribo 2 la zapata corrida tiene 40cm de canto y vuelos de 50 cm tanto 
intradós como en trasdós.  El muro tiene una altura total de 0,70 metros, un 
espesor de 55 cm y una longitud de 2,3 metros (correspondiente al ancho total 
del tablero), con un murete de guarda de 30 cm de altura y 30 cm de espesor. 
 
8.6 APARATOS DE APOYO 
 
Los aparatos de apoyo empleados en la estructura son apoyos elastoméricos 
armados, con unas dimensiones de 200x300 mm y una altura total de 66mm. 
 
Estos apoyos están formados por caucho clorado completamente sintético, en el 
interior del caucho se encuentran chapas de acero. 
 
Estos apoyos permiten absorber movimientos en una o varias direcciones, 
transmitir carga de un elemento a otro y liberar los movimientos provocados por 
acciones térmicas, reduciendo así los esfuerzos en el tablero. 
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Para que la superficie de tránsito sea continua se colocan juntas de dilatación 
constituidas por una banda de material elastomérico con refuerzos interiores de 
acero, que absorben los movimientos de la estructura. 
 
8.7 CIMENTACIONES 
  
A continuación se describen brevemente los distintos elementos de cimentación, 
pudiendo consultar detalles sobre armado y placas de anclaje en el documento 
nº2: Planos. 
 
El pilar 1 está empotrada en dos zapatas y una viga de centrado. La zapata 1 
recoge al perfil A, tiene unas dimensiones de 1,5x1,5 m en planta y un canto de 
0,45 m. La zapata 2 recoge a los perfiles B, C y D, tiene unas dimensiones de 
4,30x1,75 m en planta y 0,50 m de canto. La viga de centrado que une a estas dos 
zapatas tiene un ancho en planta de 0,40 m y un canto de 0,50 m. 
 
El pilar 2 está empotrado en una zapata cuyas dimensiones en planta son 3,05x1 
m y un canto de 0,40 m. 
 
El pilar 3 está empotrado en una zapata de dimensiones  3,90x4,05 m en planta y 
un canto de 0,85m. 
 
El pilar 4 está empotrado en una zapata de dimensiones 3,55x5,65 m en planta y 
un canto de 1,05m. 
 
El pilar 5 está empotrado en dos zapatas unidas por una viga de centrado. La 
zapata 1 recoge el perfil B, sus dimensiones son 1,90x1,90 m en planta y un canto 
de 0,40m. La zapata 2 recoge a los perfiles A y C, tiene unas dimensiones de 
2,85x0,80m y un canto de 0,40m. La viga de atado que las une tiene un ancho de 
0,40m y un canto de 0,40m. 
 
Todos los elementos de cimentación se asientan sobre una capa de 10cm de 
hormigón de limpieza. El hormigón empleado en todas las zapatas es un HA-
30/B/IIIa y el acero para las armaduras son barras corrugadas B500S. 
 
8.8 BARANDILLAS 
 
La barandilla está compuesta por un pasamanos formado por un perfil tubular de 
50 mm de diámetro y 5 mm de espesor. Este pasamanos está soportado por 
chapas verticales de 10 mm de espesor, separadas cada 1,5 m. El conjunto 
formado por las vigas longitudinales y las barandillas permite alcanzar una altura  
de seguridad de 1,06 m desde la superficie del pavimento. 
 
Los soportes verticales son de acero S275JR, y se sueldan directamente a las vigas 
longitudinales de la estructura. El pasamanos es de acero inoxidable S235-JR con 
acabado pulido. 
 
8.9 DRENAJE 
 
El  drenaje del tablero se dispondrá en los puntos más bajos de cada uno de los 
vanos en pendiente que presenta la geometría de la pasarela. Se trata por tanto 
de 5 puntos: en el punto más bajo de los vanos 1, 2, 3, 5 y 6. 
 
El sistema de drenaje consiste en la perforación simétrica de dos orificios 
verticales en los extremos del tablero en los puntos anteriormente citados, 
indicados en los planos correspondientes. En dichos orificios verticales se 
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introducirá un tubo de PVC que permite evacuar el agua y a la vez aislar el 
hormigón y el acero que forman el pavimento. El agua llegará a dichos orificios 
recogida mediante una pequeña rejilla metálica con la pendiente adecuada 
(1,5%). 
 
8.10 PAVIMENTO DEL ACCESO A LA PASARELA 
 
El pavimento de los accesos de la pasarela, tanto el de la rampa norte como el de 
la rampa sur, están compuestos por una base de zahorra artificial de 15 cm de 
espesor, una capa de 10 cm de HM-20, y una capa de mortero de 5 cm de espesor 
en la que se asientan adoquines de hormigón prefabricado.  
 
Se puede ver la superficie pavimentada en el Documento nº2: Planos. 
 
8.11 BARRERAS DE SEGURIDAD FRENTE AL TRÁFICO 
 
Se dispondrán de barreras de protección frente al tráfico en ambos lados de la 
calzada cumpliendo la Orden Circular 321/95 T y P “Recomendaciones sobre 
sistemas de contención de vehículos”. 
 
El elemento que se ha utilizado para ello es una barrera de hormigón simple 
prefabricado BHSJ3/1a. 
 
Este elemento se dispondrá directamente sobre el firme mediante una capa de 10 
mm de mortero, anclado mediante dos barras corrugadas de 25 mm de diámetro 
y una longitud de 200mm, dispuestas cada 0,5 metros. 
 
En el Documento nº2: Planos se puede ver la geometría de la sección y la 
colocación. 
 
9. PRUEBA DE CARGA 
 
Para la realización de las pruebas de carga se tendrán en cuenta los criterios 
establecidos en las “Recomendaciones para el proyecto y ejecución de pruebas de 
carga en puentes de carretera” del Ministerio de Fomento (1999). 
 
Se aplicará la sobrecarga sobre el pavimento. Las sobrecargas se dispondrán de 
manera que se alcance el 75% de la carga producida por la sobrecarga de la 
instrucción en las secciones críticas.  
 
Dado que la sobrecarga de uso de 5 KN/m2, el estado de carga que se considerará 
para la presente prueba será una carga repartida de 3,75 KN/m2. Definiremos los 
dos estados de carga siguientes: 
 
 
Estado de carga 1 
 
Carga uniformemente repartida de 3,75KN/m2 sobre todo el ancho del tablero 
considerado. Dado que el tablero tiene una superficie útil de 44,2 m2, debemos 
disponer una carga total de 165,75 KN, lo que equivale a 339 sacos de 50 kg cada 
uno. 
 
Estado de carga 2 
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Carga repartida de 3,75 KN/m2 únicamente en la mitad de la sección del tablero 
considerado, para reproducir de esta forma posibles fenómenos de torsión. Este 
segundo caso equivale a una carga total de 82,87 KN, lo que equivale a 170 sacos 
de 50 kg cada uno, repartidos a lo largo de una mitad de la sección del tablero. 
 
Los criterios de aceptación de esta prueba, los puntos de control considerados, su 
ubicación y los valores de flecha esperados, se detallan en el correspondiente 
Anejo de Prueba de Carga, que incluye el proyecto completo de realización de la 
prueba. 
 
10.  PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 
 
El proceso constructivo que se describe a continuación no es contractual, de 
manera que podrá ser modificado por el constructor según a sus necesidades o a 
sus medios. Sin embargo, el contratista deberá documentar y justificar 
adecuadamente cualquier cambio propuesto. Todo cambio deberá ser aceptado 
por la Dirección de Obra. 
 
Los elementos estructurales de la pasarela del proyecto se realizarán en taller y 
serán trasladados a obra según lo establecido en el correspondiente Anejo de 
Proceso Constructivo. Una vez trasladados los elementos estructurales a la obra, 
se soldarán a tope entre sí para lograr la geometría final de la pasarela expuesta 
en los planos. 
 
Fases del procedimiento constructivo: 
 
Fase 1 
 
 Replanteo inicial, trabajos previos (despeje y desbroce del terreno, desmontes, 
etc.) y acopio de materiales. 
 Ejecución de muros y estribos, con su ferralla y hormigonado, y relleno de 
terraplenes. Disposición de apoyos elastoméricos en los cabezales de los 
estribos. 
 Ejecución de zapatas, con su ferralla y hormigonado, quedando en espera las 
barras corrugadas para el anclaje de los soportes. 
 Ensamblaje en obra, colocación y anclaje adecuado de castilletes metálicos. 
 Colocación de la pilas asegurándose de que las placas de anclaje garantizan un 
adecuado empotramiento a las zapatas. 
 
Fase 2 
 
 Se disponen los diferentes módulos que forman las rampas sobre las pilas, 
prestando especial atención a la consecución de la penetración completa de 
las soldaduras. Se utilizarán los castilletes para apoyar algunos tramos hasta 
que se realice la unión mediante soldadura al siguiente tramo. 
 Se dispone el módulo que forma el vano, anclando previamente mediante 
soldadura los apoyos elastoméricos en cabeza de las pilas. Se utilizará el 
castillete metálico para el apoyo de tramos hasta que se realice la unión 
mediante soldadura de los mismos. 
 
Fase 3 
 
 Realizadas las operaciones anteriores, se retiran los castilletes como apoyo 
provisional, intentando que la entrada en carga de la estructura se produzca 
progresivamente para evitar posibles efectos dinámicos. 
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 Colocación del forjado de chapa grecada y hormigonado del mismo, colocando 
la armadura de negativos correspondiente en los tramos donde sea necesario 
(Ver Anejo de cálculo estructural). 
 Colocación de la barandilla 
 
Fase 4 
 
 Replanteo final mediante métodos topográficos. 
 Ejecución de la reglamentaria prueba de carga, tomando medidas de flechas y 
comprobando los valores teóricos. 
 Remates y restitución de los servicios afectados. 
 
11. ACONDICIONAMIENTO Y REPOSICIÓN 
 
Debido al procedimiento constructivo para la ejecución de la obra, las zonas 
verdes situadas a los márgenes de la Avenida serán afectadas considerablemente, 
también se verán afectadas por los acopios de los módulos en ellas. Además se 
prevé la afectación al pavimento de las aceras debido a la ejecución de los 
estribos. 
 
Una vez concluida la obra, se aprovechará la cubierta vegetal existente, extraída 
previamente al comienzo de la ejecución y almacenada correctamente para 
permitir su posterior reutilización, para verterla de nuevo en la zona hasta 
alcanzar un espesor aproximado de 25 cm sobre el que plantar césped y otras 
especies vegetales si se considera oportuno. 
 
En el caso de la pavimentación se repondrá como consecuencia de las 
excavaciones, del acopio de materiales o del trabajo de equipos como grúas, 
palas, camiones, etc. Consistirá en la colocación de zahorra, hormigón HM-20, 
mortero y adoquines de hormigón prefabricado  sobre el relleno de los muros 
como pavimento, y en la transición de los extremos de las rampas. 
 
Los desperfectos adicionales ocasionados a pavimento, mobiliario urbano, etc. 
durante la ejecución de las obras, así como su posterior reposición y 
acondicionamiento, serán responsabilidad del contratista. De igual manera 
cuando finalicen las obras se procederá a la limpieza de la zona y a la retirada del 
material sobrante y maquinaria (objeto de la partida alzada de abono íntegro para 
limpieza y terminación).  
 
 El acondicionamiento urbano y la reposición de servicios afectados expuestos en 
este Anejo se tratan (con las excepciones mencionadas anteriormente) como 
unidades de obra independientes en el Presupuesto. 
 
Debido al carácter académico del presente proyecto, no se realiza un estudio 
exhaustivo de servicios afectados y su reposición posterior que habría que realizar 
en un proyecto real. 
 
En la zona de colocación de la pasarela, no hay ninguna red de alumbrado ni 
ningún tendido eléctrico aéreo con los que la pasarela pueda interferir, tanto en 
su colocación como en su disposición final. 
 
12. CALCULOS JUSTIFICATIVOS 
 
En el Anejo nº7: Cálculo Estructura se encuentran todos los análisis y cálculos 
necesarios para justificar técnicamente la solución escogida para la estructura. 
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Se realizan cálculos relativos a Estado Límite Último de tensiones, Estado Límite 
de Servicios de deformaciones, Estado Límite de Servicios de vibraciones, cálculo 
de cimentaciones, etc. Para ello se ha empleado el programa Cype Nuevo Metal 
3D. Se ha realizado un modelo de barras para el cálculo de esfuerzos y 
deformaciones sobre la estructura metálica para las distintas combinaciones de 
carga posibles. También se ha calculado las placas de anclaje, las cimentaciones y 
los estribos a partir de las cargas obtenidas para la estructura. Para el cálculo de 
los estribos se ha utilizado el módulo de Muros en ménsula de hormigón armado. 
 
La normativa utilizada para realizar el dimensionamiento y las comprobaciones 
son las siguientes: 
- Instrucción de Acero Estructural (EAE-11) 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) 
- Instrucción sobre las Acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de 
carretera (IAP-11) 
- Recomendaciones para el Proyecto de Puentes Metálicos para Carreteras 
(RPM-95). 
- Código Técnico de la Edificación (CTE-08) 
 
13. AFECCIONES AL TRÁFICO 
 
La afección al tráfico será la mínima posible debido a que toda la estructura se 
realiza en taller y se traslada a obra en distintos módulos. 
 
Las obras afectarán a la circulación de la Avenida de las Pías de forma directa, 
especialmente durante el montaje por medio de grúa telescópica autopropulsada 
del tablero correspondiente al  vano que la cruza. 
 
El ensamblaje de este vano se llevará a cabo a pie de obra, en las zonas verdes. 
 
Para la colocación de este vano se requiere el montaje previo de los castilletes 
metálicos. La posición de estos apeos provisionales se ha proyectado con el fin de 
no eliminar de forma total el tráfico durante su montaje. De esta forma pueden 
seguir habilitados dos carriles, uno por cada sentido de circulación. 
 
14. EXPROPIACIONES 
 
Se trata de terrenos de dominio público, recogidos en el correspondiente Plan 
General de Ordenación Municipal, por tanto, tal y como dice el artículo 39 de la 
Ley de Carreteras, el otorgamiento de autorizaciones para realizar obras o 
actividades no ejecutadas por organismos estatales (Ministerio de Fomento) en 
dicha zona, corresponde a los ayuntamientos, en este caso al Ayuntamiento de 
Ferrol.  
 
Es decir, no será necesario llevar a cabo ningún tipo de expropiación. Por tanto, el 
Presupuesto para Conocimiento de la Administración coincide con el Presupuesto 
de Ejecución por Contrata del Documento Nº 4. 
 
Además no se afecta a ninguna zona privada colindante por lo que tampoco se 
entra en la obligación de  indemnizar a particulares o comunidades de vecinos. 
Aun así, todo ello no exime al contratista de la reparación de cualquier afección 
que se pueda ocasionar a la zona. 
 
15. GESTIÓN DE RESIDUOS 
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El Estudio de Gestión de Residuos trata de cumplir el RD 105/2008 tiene el 
objetivo de establecer el régimen jurídico de la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición, con el fin de fomentar, por este orden, su 
prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valoración, asegurando que 
los destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y 
contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción. 
 
El ámbito de aplicación de este Real Decreto abarca todos los residuos generados 
en las obras de construcción y demolición, a excepción de tierras y piedras no 
contaminadas por sustancias peligrosas que se destinen a la reutilización, y de 
determinados residuos de industrias extractivas reguladas por su legislación 
específica. 
 
Siguiendo este Real Decreto, se debe incluir un estudio de gestión de los residuos 
de construcción y demolición, en el cual se reflejen la cantidad estimada de los 
residuos que se generarán durante el desarrollo de los trabajos, las medidas 
genéricas de prevención que se adoptarán, el proceso al que se destinarán los 
residuos, las medidas de separación, unas prescripciones sobre manejo y otras 
operaciones, así como una valoración de los costes derivados de su gestión, que 
formará parte del presupuesto del proyecto. 
 
Los poseedores de residuos (constructor, subcontratistas o trabajadores 
autónomos), tendrán que presentar a la propiedad un Plan de Gestiones de los 
Residuos, que habrá de ser aprobado por la Dirección Facultativa, y que, una vez 
aprobado, pasará a formas parte de los documentos contractuales de la obra. 
 
El Presupuesto de Ejecución Material para la Gestión de Residuos asciende a la 
cantidad de MIL EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (1.000,75€). 
16. SEGURIDAD Y SALUD 
 
Conforme al Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de nueva 
construcción, se incluye en el Anejo nº 14 el correspondiente Estudio de 
Seguridad y Salud, en el que se definen las medidas a tomar en el presente 
Proyecto y que consta de memoria, planos, pliego de prescripciones técnicas 
particulares y presupuesto.  
 
 En dicho estudio se describen los medios necesarios para asegurar la higiene y 
seguridad de los trabajadores, las condiciones que deben satisfacer dichos 
medios, elementos e instalaciones, así como su ubicación, pruebas y su 
valoración.  
 
 El presupuesto de ejecución material asciende a la expresada cantidad de DOCE 
MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS (12.199,07 €), que se 
incluye en el correspondiente Presupuesto de Ejecución Material del presente 
Proyecto. 
 
17. IMPACTO AMBIENTAL 
 
La normativa vigente sobre impacto ambiental en obras de este tipo es la Ley 
21/2013, de 9 de Diciembre. En los Anejos I, II y III, vienen definidos los casos en 
los que se hace necesario este estudio: 
 
 Anejo I. Actividades sujetas a procedimientos de evaluación de incidencia 
ambiental (Proyectos sometidos a la evaluación ambiental ordinaria regulada 
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en el título II, capítulo II, sección 1ª). No se puede encuadrar este proyecto en 
las actividades aquí descritas. 
 Anejo II. Proyectos sometidos a la evaluación ambiental simplificada regulada 
en el título II, capítulo II, sección 2ª. No se puede encuadrar este proyecto en 
las actividades aquí descritas. 
 Anejo III: Criterios mencionados en el artículo 47.5 para determinar si un 
proyecto del anexo II debe someterse a evaluación de impacto ambiental 
ordinaria. 
 
Entre las obras reflejadas en estos anejos no se incluye ninguna de características 
iguales o similares a la efectuada en este proyecto por lo que estrictamente no 
sería necesario someter a un E.I.A a la obra proyectada. 
 
Además, la zona de ejecución de las obras se encuentra fuera de zonas de la RED 
NATURA 2000. 
 
18. PLAZO DE GARANTÍA 
 
El plazo de ejecución propuesto es de cuatro (4) meses y una semana tal y como 
puede consultarse en el Anejo nº 19: Plan de Obra, donde se incluye un diagrama 
de Gantt con un programa secuencial de ejecución de los trabajos.  
 
 El plazo de ejecución citado tiene carácter únicamente orientativo. Dicho plazo se 
justifica en el Plan de Obra, con sus tiempos y sus costes.  
 
 Asimismo, se propone un plazo de Garantía de doce (12) meses, que empezarán 
a contar a partir de la recepción provisional de las obras. 
 
19. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
El Anejo nº 16, redactado para la obtención de los precios de las unidades de obra 
que aparecen en los Cuadros de precios nº1 y nº2 del Documento nº4: 
Presupuesto,  cumple el artículo 1 de la Orden de 12 de Junio de 1968 (BOE 
27/07/68), modificado posteriormente por la Orden Ministerial de 21 de Mayo de 
1979 (BOE 28/05/79). 
 
Por tanto, se justica aquí el importe de los precios unitarios que figuran en los 
Cuadros de Precios del Documento nº 4: Presupuesto. En primer lugar se 
justificarán los costes directos (mano de obra, materiales y maquinaria), y 
seguidamente los costes indirectos (gastos de instalaciones a pie de obra, 
personal técnico y administrativo, etc.), para así poder determinar los precios 
unitarios. Teniendo en cuenta que se trata de una obra terrestre y haciendo los 
cálculos pertinentes se obtiene un porcentaje de costes indirectos de 6% de los 
costes directos. Se incluye también un apartado en el que se habla de las partidas 
alzadas, explicando las hipótesis que nos llevan a determinar su precio. 
 
Según el artículo 2º de la Orden citada anteriormente, este Anejo de Justificación 
de Precios no tiene carácter contractual. El cálculo de los precios de las distintas 
unidades de obra se ajustará a lo establecido en el Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas (Art.30). 
 
 Para el cálculo de los costes directos, que se subdividen en mano de obra, 
materiales y maquinaria, se ha empleado el software PRESTO 10. 
 
20. REVISIÓN DE PRECIOS 
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El artículo 89 (procedencia y límites) del capítulo II (Revisión de precios en los 
contratos de las Administraciones Públicas) del Real Decreto Legislativo 3/2011, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, dice en su punto número 1:  
 
 “La revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas tendrá 
lugar, en los términos establecidos en este Capítulo y salvo que la improcedencia 
de la revisión se hubiese previsto expresamente en los pliegos o pactado en el 
contrato, cuando éste se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su 
importe y hubiese transcurrido un año desde su formalización. En consecuencia, 
el primer 20 por 100 ejecutado y el primer año transcurrido desde la 
formalización quedarán excluidos de la revisión”.  
 
 En virtud de lo establecido en dicho punto y teniendo en cuenta que el tiempo 
estimado de ejecución de las obras es inferior a 12 meses, no procede la revisión 
de precios.  
 
 De todas formas, lo aquí expuesto tiene carácter indicativo, siendo válido lo que 
al respecto se defina en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 
 
21. PLAN DE OBRA 
 
La Ley de Contratos del Sector Público, aprobada mediante el Real Decreto 
Legislativo 30/2007, del 30 de Octubre,  obliga a que los proyectos de obras 
comprendan al menos un programa de desarrollo de los trabajos o Plan de Obra 
de carácter indicativo, con previsión de tiempo y coste. 
 
Según establece el artículo 132 del Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, el programa debe contener los plazos de ejecución 
de las distintas partes fundamentales de la obra, determinándose el importe que 
corresponda abonar en cada uno de ellos. 
 
Este programa es meramente indicativo y no tiene carácter vinculante para el 
contratista. 
 
22. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
El Presupuesto Base de licitación del presente proyecto (sin IVA) asciende al valor 
de 240.202,53 €, por lo que, al encontrarse bajo el umbral de 500.000 € 
establecido por la ley, no es necesario llevar a cabo la clasificación de contratista.  
Se puede ver toda la información necesaria en el Anejo nº 16: Clasificación del 
Contratista. 
 
23. PRESUPUESTO 
 
Aplicando a las Mediciones el Cuadro de Precios, se obtiene automáticamente el 
Presupuesto de Ejecución Material parcial para cada capítulo, cuya suma da lugar 
al Presupuesto de Ejecución Material de la obra.  
 
 El Presupuesto de Ejecución Material del presente Proyecto asciende a la 
cantidad de DOSCIENTOS Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS con 
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (201.850,87 €).   
 
 Del Presupuesto de Ejecución Material se obtiene directamente el Presupuesto 
Base de Licitación, sin más que adicionar a la cantidad resultante el 13% en 
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concepto de gastos generales y el 6% en concepto de beneficio industrial, 
ascendiendo éste a la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS DOS 
EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (240.202,53€). 
 
Aplicando al importe anterior un I.V.A. del 21%, vigente en la fecha de redacción 
del proyecto, se obtiene que el Presupuesto Base de Licitación con I.V.A. del 
presente Proyecto asciende a la cantidad DOSCIENTOS NOVENTA MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS (290.645,06 €).  
 
 Finalmente, el Presupuesto para Conocimiento de la Administración coincide con 
el Presupuesto Base de Licitación más I.V.A, debido a la ausencia de 
expropiaciones 
 
24. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 125 del Reglamento general de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se manifiesta expresa y 
justificadamente que el presente Proyecto se refiere a una obra completa, 
entendiéndose como tal la susceptible de ser entregada al uso público, sin 
perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto, 
y comprende todos y cada uno de los elementos que son precisos para la 
utilización de la obra. 
 
25. DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO 
 
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 
MEMORIA DESCRIPTIVA 
MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 Anejo nº1: Antecedentes. 
 Anejo nº2: Cartografía, Topografía y Replanteo. 
Anejo nº3: Geología y Geotécnia. 
Anejo nº4: Estudio sísmico. 
Anejo nº5: Estudio climatológico. 
Anejo nº6: Estudio previo y de alternativas. 
Anejo nº7: Cálculo Estructural. 
Anejo nº8: Proceso constructivo. 
Anejo nº9: Prueba de carga. 
Anejo nº10: Protección y Conservación. 
Anejo nº11: Afecciones al tráfico. 
Anejo nº12: Acondicionamiento urbano y reposición de servicios. 
Anejo nº13: Gestión de Residuos. 
Anejo nº14: Seguridad y Salud. 
Anejo nº15: Expropiaciones 
Anejo nº16: Justificación de precios. 
Anejo nº17: Revisión de precios. 
Anejo nº 18: Clasificación del contratista. 
Anejo nº19: Plan de obra. 
Anejo nº20: Presupuesto para el conocimiento de la Administración. 
Anejo nº21: Impacto ambiental. 
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DOCUMENTO Nº2: PLANOS CONSTRUCTIVOS 
 1.  SITUACIÓN 
 1.1 EMPLAZAMIENTO 
 1.2 SITUACIÓN ACTUAL 
2. DEFINICIÓN GENERAL 
 2.1 PLANTA GENERAL 
 2.2. VANO DE CRUCE 
 2.3 RAMPA 1 
 2.4 RAMPA2 
 2.6 SECCIÓN TRANSVERSAL 
3. DEFINICIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA 
 3.1 ELEMENTOS Y SECCIONES TIPO 
3.2 DEFINICIÓN DEL VANO DE CRUCE 
3.3 DEFINICIÓN RAMPA 1 
3.4 DEFINICIÓN RAMPA 2 
3.5 SECCIONES TRANSVERSALES 
3.6 DETALLE ENCUENTRO 
4. DEFINICIÓN DE PILAS 
5. DEFINICIÓN CIMENTACIONES 
5.1 ZAPATAS 
5.2 ESTRIBOS 
6. APOYOS ELASTOMÉRICOS 
7. FORJADO COLABORANTE 
8. BARANDILLA 
9. DRENAJE 
10. BARRERA FRENTE AL TRÁFICO 
11. PAVIMENTO DEL ACCESO A LA PASARELA 
 
DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 
2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
3. CONDICIONES DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA 
4. CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
5. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
6. DISPOSICIONES GENERALES 
 
DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 
1. MEDICIONES 
2. CUADRO DE PRECIOS Nº1 
3. CUADRO DE PRECIOS Nº2 
4. PRESUPUESTO 
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5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 
26. CONCLUSIONES 
 
Considerando que el presente Proyecto Fin de Grado, con título “Sustitución de la 
pasarela peatonal sobre la Avenida de las Pías” está redactado correctamente y 
cumple las disposiciones vigentes, se somete a la autoridad competente para su 
aprobación, si procede. 
 
 
 
 
 
A Coruña, Junio 2017 
 
La autora del Proyecto 
 
 
Olalla García Fonte 
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ANEJO Nº 1: ANTECEDENTES 
 
ÍNDICE 
 
1- INTRODUCCIÓN 
 
2- SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ACTUACIÓN 
 
3- SITUACIÓN ACTUAL Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 
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1- INTRODUCCIÓN 
 
El presente proyecto tiene como finalidad la obtención del título del Grado en 
Tecnología de la Ingeniería Civil en la E.T.S.I.C.C.P. de la Universidad de A 
Coruña. 
 
En este proyecto se define la sustitución de una pasarela deteriorada por otra 
nueva. Dicha pasarela se encuentra sobre la Avda. de las Pías, en el 
ayuntamiento de Ferrol. 
 
Dado el carácter académico del proyecto, algunos datos no son del todo 
rigurosos debido a la falta de medios o equipos que posibiliten la correcta 
descripción de dichos aspectos. 
 
2- SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ACTUACIÓN  
 
El presente proyecto se sitúa en el término municipal de Ferrol, en la 
provincia de A Coruña. 
 
Fig.1 Mapa del norte de Galicia 
 
La pasarela que se pretende sustituir, permite cruzar desde el barrio 
de Caranza, cuya población roza los 12.000 habitantes, la Avenida de 
las Pías. De esta manera, posibilita a los habitantes del barrio el acceso 
a la parada del autobús, al parque  y a la zona comercial que se 
encuentra pasado el parque. Por otro lado, permite a unas pocas 
viviendas situadas en la zona verde el acceso al barrio de Caranza. 
 
La Avenida Pías es una de las tres entradas a la ciudad de Ferrol, por lo 
que la densidad de tráfico diario es considerablemente abundante. 
 
 
Fig.2 Mapa indicativo de las principales carreteras de acceso a Ferrol (rosa y rojo) 
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Fig. 3 Fotografía aérea indicativa de la frontera creada por la Avenida de las Pías  
 
3- SITUACIÓN ACTUAL Y OBJETO DEL PROYECTO 
 
La pasarela existente se encuentra en un estado de deterioro debido a 
su antigüedad, y además esta pasarela no cumple las normas de 
accesibilidad vigentes.  
 
 
Fig. 3 Fotografía del estado de deterioro de la pasarela actual 
 
 
Fig. 4 Fotografía de una de las rampas de la pasarela actual 
 
En la figura 4 se observa que la rampa tiene una longitud mayor de 
la permitida. Además, la pendiente de esta rampa es del 20%, 
frente a la máxima permitida 8%. 
 
 
Fig.5 Fotografía aérea de la pasarela actual. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objeto de este Anejo es la descripción de la cartografía que hemos utilizado para la 
definición geométrica de los elementos que forman el proyecto. 
Debido al carácter académico del presente proyecto, no se han realizado trabajos 
topográficos de campo. 
 
La zona en que se ubica la pasarela en estudio ha sufrido cambios en los últimos años. 
Estos cambios no quedan reflejados en la cartografía disponible, por lo que se ha 
tenido que actualizar la cartografía para ajustarla a la realidad actual de la zona. 
 
Además, se señala y justifica la ubicación de las bases de replanteo elegidas, de 
manera que sirvan para situar la traza de la estructura durante la fase constructiva y 
comprobar que se alcanza la geometría final de la pasarela plasmada en los planos. 
 
A partir de las bases, y definidos los ejes de replanteo de la pasarela, se pueden 
conocer las coordenadas de cada puntos de la pasarela, que permiten situarlo en 
obra y comprobar que la geometría final coincide con la establecida en los planos. 
 
2. CARTOGRAFÍA 
 
La cartografía empleada para la realización de este proyecto ha sido: 
 
- Cartografía digital 1:5000, proporcionada por la Xunta de Galicia, Conselleria 
de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes, H21-18. 
 
La cartografía ha sido actualizada mediante fotografías aéreas y visitas a la zona. 
El carácter académico del proyecto nos impide realizar el levantamiento topográfico 
necesario en caso de tratarse de un proyecto real. El sistema de coordenadas 
utilizado es el de coordenadoas UTM. 
 
3. TOPOGRAFÍA 
 
En este apartado se comprueba que la cartografía se corresponda adecuadamente a 
la situación topográfica actual de la zona. 
 
Debido a la imposibilidad de realizar trabajos topográficos que lo corroboren, se 
realizan visitas de campo y se contrasta con fotografías aéreas recientes y la 
cartografía obtenida. 
 
La pasarela permite atravesar la N-651 en un tramo cuyo trazado es rectilíneo, sin 
apenas pendiente. A partir de la cartografía obtenida, sabemos que la Avenida de las 
Pías se encuentra a una cota de 23,8m. 
 
En general, la pendiente de la zona es moderadamente descendente de norte a sur.  
 
Al norte del eje longitudinal de la carretera, se encuentra un terraplén a una altura de 
casi tres metros sobre la cota de la avenida. Tras este terraplén, hay una gran 
explanada de zona verde, con una pequeña pendiente que asciende de sur a norte. 
 
Al sur del eje longitudinal de la carretera, hay una franja de zona verde cuya 
pendiente desciende levemente  desde la carretera hacia el sur. Al sur de esta franja 
nos encontramos con otra explanada, en la que se hay viviendas, sin apenas 
pendiente. 
 
4. REPLANTEO 
 
El objetivo de las bases de replanteo es servir para situar la traza de la pasarela 
durante su construcción y comprobar que se alcanza la geometría final de la pasarela 
indicada en los planos. 
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Dado el carácter académico de este proyecto, no se ha podido realizar el trabajo 
topográfico necesario sobre el terreno para fijar las bases de replanteo. Por tanto, las 
bases han sido tomadas directamente de la cartografía, con la suposición de que las 
coordenadas obtenidas son exactas. 
 
Para definir las bases de replanteo necesarias se deben seguir una serie de criterios 
entre los que cabe señalar: 
 
- Los vértices deben ser visibles entre sí y los ángulos que formen deben de 
mayores a 30. 
- La distancia entre bases no debe ser superior a los 400 metros. 
- Las bases deben estar situadas en lugares fácilmente accesibles 
 
Se ha utilizado el sistema de coordenadas U.T.M., el mismo que en la cartografía de 
proyecto. 
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1- ESTUDIO GEOLÓGICO 
 
1.1 INTRODUCCIÓN 
 
Los datos de este anejo han sido obtenidos del Mapa Geológico de España, 
exactamente de la Hoja número 21, publicado por el Instituto Geológico y 
Minero de España (IGME). 
 
Para situarlo dentro del marco de la geología regional nos basamos en el 
esquema de las diferentes zonas paleogeográficas establecidas por P. 
MATTE. Corresponde a la zona IV, Galicia media-Tras os Montes. Esta zona se 
encuadra en un dominio oeste,  caracterizada por la presencia de rocas 
sedimentarias y rocas básicas, y por la ausencia de Ollo de Sapo y Paleozoico 
datado. 
 
Dentro de la hoja tenemos dos zonas litológicamente diferenciadas: 
- Una zona oeste, formada por granitos emplazados en diferentes etapas 
de la orogénesis Hercínica. 
- Una zona este, formada por rocas metamórficas de sedimentación 
posiblemente antepaleozoica, pero de metamorfismo casi seguramente 
hercínico que ocupa doble extensión de la primera. 
La erosión diferencial actúa de diversa forma, así las rocas metamórficas dan 
un relieve relativamente llano y los granitos las alturas dominantes. 
 
Los ríos son en general  de corto curso y en muchos casos instalados en valles 
perpendiculares a la dirección de la estructura, en los que se manifiesta una 
clara influencia tectónica (deformaciones póstumas hercínicas). 
 
Toda la hoja pertenece a la unidad morfotectónica llamada penillanura 
gallega. 
 
 
Fig. 1 Esquema geológico general 
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Observando la hoja, podemos ver que en el punto donde estará situada la 
pasarela pertenece a la Seria de Ordenes (PC-S) 
 
 
Fig. 2. Detalle de la zona en la que se sitúa el proyecto 
 
1.2  ESTRATIGRAFÍA 
 
Los únicos materiales a describir son los correspondientes a la serie de 
Ordenes (PC-S) y al Cuaternario. 
Regionalmente la serie de Ordenes limita al Este por contacto tectónico con 
el dominio del Ollo de Sapo y al oeste y al sur con un complejo de rocas 
básicas (eclogitas y anfibolitas) y neises ojosos prehercínicos. 
Se acepta la hipótesis de que la serie de Ordenes es de edad Precámbrico 
Superior aunque no se descarta que sea del Paleozoico Inferior. 
 
1.2.1 SERIE DE ORDENES (PC-S) 
 
La serie de Ordenes está formada por los siguientes tipos de rocas: 
 
 Anfibolitas 
 
Las encontramos a los largo de toda la serie en dos formas distintas: 
 Anfibolitas lentejonares interestratificadas (Paranfibolitas) que se 
presentan en lentejas alargadas y discontinuas de escasa potencia (5-10 cm) 
muy abundantes. Son compactas, de grano fino, con mucho cuarzo y tonos 
verdes grisáceos. 
Las plagioclasas son tabulares, de bordes xenomorfos, macladas y a veces 
zonadas. 
 Anfibolitas filonianas, que aparecen en filones unas veces concordantes 
y otras discordantes (cortando la estratificación) con las estructuras, peo 
siempre afectados por ellas. Compactas, de tonos verde oscuros y 
esquistosadas por la fade 2. A su vez la subdividimos en: 
a) Metagabros. Se observan tamaños de grano medio-grueso, con 
plagioclasas redondeadas, el anfíbol más o menos orientado (tipo 
actinolita y hornblenda) con inclusión de opacos y apatitos idiomorfos, 
dando lugar a una textura más o menos esquistosada debido a 
deformación. 
b) Metadioritas, carazterizadas por un tamaño de grano fino. Plagioclasas 
tabulares muy zonadas y sausuritizadas. El anfíbol define la 
esquistosidad, que es más acusada unas veces que otras. 
c) Ortoanfibolitas, caracterizadas por el poco cuarzo, constituyen un 
agregado fino de granos redondeados de cuarzo y plagioclasa con 
abundantes opacos.  
Hay que resaltar en las anfibolitas filonianas la menor cantidad de cuarzo, las 
plagioclasas zonadas tabulares entrecruzadas y el anfíbol tipo hornblenda. 
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Se cree que las paranfibolitas deben su origen a la acción del metamorfismo 
sobre sedimentos ligeramente calcomagnesianos preexistentes en la serie; 
pero también pueden deberlo a tobas o a sedimentos “remanies” de rocas 
básicas. 
Las filonianas deben su origen a rocas ígneas metamorfizadas. 
 
 Cuarcitas negras grafitosas y piritosas 
 
Afloran al este de la hoja y forman una banda alargada de escasa potencia. 
Macroscópicamente diferenciamos en las facies masivas pequeñas venillas 
de cuarzo en una matriz negra grafitosa, o una facies diferentes y son 
prácticamente ampelitas. 
No apreciamos estratificación, pero sí esquistosidad. 
Minerales esenciales: cuarzo, opacos 
Minerales accesorios: moscovita 
Cuarzo dominante, heterogranular de grano medio-fino, con los bordes 
suturados de textura granolepidoblástica.  
 
 Metapsamitas, metapelitas y conglomerados 
 
Suprayacentes a las cuarcitas negras grafitosas tenemos un tramo de serie 
(1500m aprox) formado por metapsamitas y metapelitas, de aspecto 
grisáceo, con las biotitas orientadas y cuyo tamañana de grano varía de 
medio a fino. 
 
Se presentan en bancos de 1 cm a 1m de potencia, en el techo de los cuales 
se observan huellas de carga. Estos bancos se repiten rítmicamente. 
Es muy frecuente la estratificación gradada. 
 
Por encima de estos materiales encontramos unos 300 m de facies más 
pelíticas, aunque con algún banco de metareniscas delgado. 
 
Sobre estas metapelitas viene el tramo superior de la serie de Ordenes (> 
1000m) con metapsamitas y metapelitas de tonos grises y biotitas 
orientadas, similar al tramo primero, pero con la granulometría 
generalmente más fina. 
 
Destaca en este tramo la presencia de un conglomerado (lo vemos en Sada y 
Ares). 
 
Composición mineralógica: 
 
 Metapsamitas 
Se distinguen metagrauvacas, subgrauvacas feldespáticas y esquistos en 
función de la naturaleza de los clastos y abundancia relativa de la matriz, así 
como del grado de metamorfismo que las afecta.  
  
Minerales esenciales:  
 +cuarzo  
+plagioclasa  
+biotita  
+/-moscovita  
+/-granate  
+/-clorita I  
  
Minerales accesorios: 
 +zircón  
+opacos  
+/-aptito  
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+/-epidota  
+/-turmalina  
+/-ilmenita  
+/-grafito  
  
Minerales secundarios:  
+clorita II  
+/-sericita  
  
 En los primeros grupos (metagrauvacas-subgrauvacas feldespáticas) la 
textura es blastosamítica. 
 
a) Las metagrauvacas contienen clastos de cuarzo, plagioclasa (tienen forma 
tabular con las maclas deformadas y rara vez zonadas) y fragmentos de rocas 
(cuarcitas, pizarras ampelíticas y rocas ígneas, constituídas por un agregado 
de pequeñas plagioclasas tabulares a veces orientadas).Los clastos son 
fusiformes en general y la esquistosidad se adapta a ellos.  
  
b) Las subgrauvacas feldespáticas suelen tener matriz en proporción más 
escasa y los clastos que se observan son de cuarzo y plagioclasa. La 
plagioclasa se presenta en cristales angulosos, unas veces zonados, otras 
maclados con el plano de macla deformado, otras incluyendo cuarzo 
mirmequítico. También se presenta en granos residuales subredondeados. 
Su alteración es de grado variable.  
  
c) Los esquistos corresponden al tipo intermedio entre las metapsamitas 
(metagrauvacas y subgrauvacas feldespáticas) y las metapelitas 
(micaesquistos y filitas). En los esquistos están generalmente más borrados 
los rasgos sedimentarios. En ocasiones aparece el granate índice de un 
mayor metamorfismo. Las texturas: Lepidogranoblásticas y blastosamíticas. 
d) El cuarzo es de grano fino, unas veces equigranular y otras heterométrico 
con extinción ondulante. También suele disponerse en venillas. La matriz es 
de grano fino, esquistosada, con biotitas generalmente orientadas, aunque 
en ocasiones están discordantes a la esquistosidad y en este caso su 
desarrollo es mayor. 
 
 Metapelitas 
Se distinguen micaesquistos y filitas.  
La descripción mineralógica es más o menos coincidente con la ya citada en 
las metapsamitas (variando naturalmente las proporciones de los distintos 
minerales).  
Los micaesquistos y las filitas varían esencialmente en el grado de 
metamorfismo, aunque estas últimas pueden ser también consideradas 
como el tramo más arcilloso de la serie.  
La textura es lepidoblástica. Se observan algunas plagioclasas, aunque en 
proporción menos frecuente que en los tipos anteriormente descritos. El 
cuarzo es también escaso.  
El resto, es de grano muy fino, con unas biotitas bien orientadas, según la 
esquistosidad, y otras transversas más desarrolladas.  
 Todos estos tipos de rocas se clasificaron al microscopio, ya que pasan 
gradualmente de un tipo a otro en alternancias centimétricas. 
 
 Conglomerados 
En Ares están formados por cantos  de cuarzo, plagioclasa y fragmentos de 
roca en una matriz de grano fino cuarzosa y esquistosa. 
En Sada son cantos de metagrauvacas y leucogranitos gráficos. 
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Conclusiones de la serie de Ordenes 
La serie es eminentemente detrítica y de gran potencia, con granulometrías 
de tamaño medio y fino caracterizadas por varios tipos de estructuras de 
carga. 
La composición es de tipo grauvaca-subgrauvaca y pelítica, en la que los 
cuarzos son angulosos y las plagioclasas no están alteradas 
Presenta una ritmicidad simétrica con <<gradded-bedding>> muy 
desarrollado.  
No se ve estratificación cruzada. 
Los sedimentos se depositan en la zona batial (predomina granulometría 
fina). 
En algunos momentos de la sedimentación, el carácter del medio ambiente 
de la cuenca es reductor, debido a la presencia de niveles grafitosos y 
materiales negros (opacos) alóctonos. 
Teniendo en cuenta todas las características anteriores vemos que la serie 
de Ordenes es una facles flysch. 
Cabe destacar que al Oeste de A Coruña los materiales depositados tienen 
características peculiares. 
Toda la serie está metamorfizada. 
 
1.2.2 CUATERNARIO (Q, QCI-P, QFI, QD) 
 
No alcanza mucho desarrollo y queda limitado a la presencia de algún 
manto detrítico y también a la de ciertos depósitos arenosos-limosos en las 
desembocaduras de los ríos. 
Los mantos detríticos, están formados por cantos gruesos de ariztas 
retocadas en el algunos casos, y en otros por coluviones <<in situ>> de 
cantos, con algunos lentejones de arenas y arcillas sin desgaste. 
Es de notar la presencia de alguna terraza atribuida al periodo interglacial. 
La morfología costera se caracteriza por costas acantiladas reltivamente 
bajas (20-30m) con playas de arenas claras y finas. En algunos casos 
observamos dunas. 
 
1.3 PETROLOGÍA 
 
1.3.1 METAMORFISMO 
 
Las paragénesis minerales más frecuentes son: 
Cuarzo-moscovita-clorita 
Cuarzo-moscovita-clorita-biotita 
Cuarzo-moscovita-biotita 
Cuarzo-moscovita-biotita-granate 
Cuarzo-moscovita-biotita-andalucita 
Cuarzo-moscovita-biotita-granate-andalucita 
 
El metamorfismo regional de la Hoja corresponde a la facies de esquistos 
verdes. Constituye a modo de un sinclinal metamórfico en el que el 
metamorfismo progresa hacia los extremos de la Hoja. 
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Fig. 3 Desarrollo de las isogradas de la Hoja de A Coruña 
 
La clorita parece que se desarrolla concordante con la equistosidad y 
estrechamente relacionada con la moscovita. 
 
La biotita se desarrolla en dos etapas: 
- Constituye blastos de tamaño medio, con licencias internas transversas a 
la esquistosidad dominante (fase 2). Presentan una orientación grosera 
entre ellas. Deben estar constituidas en la interfase 1-2. 
- Biotitas de menor desarrollo, incipientes y concordantes con la segunda 
esquistosidad (fase 2), por lo que su formación es en la sinfase 2. 
 
El granate es xenomorfo de tamaño reducido y de aspecto esponjoso, con 
inclusiones de cuarzo, asociado a la biotita deformada por la esquistosidad 
(biotita primera). 
 
La andalucita es muy escasa; se desarrolla en blastos claramente postfase 2, 
y la mayor parte de las veces aparece alterada a sericita. 
 
Desarrollo del metamorfismo. 
 
El metamorfismo es de bajo grado (epizona) y de tipo polifásico, en el que 
se desarrolla una blastesis de biotita y granate prefase 2, posteriormente y 
menos espectacular se desarrollan biotitas sinfase 2. 
La existencia de granate en facies de bajo grado y de andalucita indica un 
metamorfismo posiblemente de tipo de presión intermedia y temperaturas 
moderadas. No es posible determinar el metamorfismo  de manera precisa 
debido a la poca variedad de minerales. 
 
1.3.2 ROCAS PLUTÓNICAS 
 
1.3.2.1  Rocas graníticas (s. I) 
 
Están  al Oeste de la Hoja. Su borde este es la serie Ordenes y el borde oeste 
es tectónico, con unos materiales esquistosos que suponemos de la serie 
Ordenes. Forman una franja de dirección NNE-SSO, que en A Coruña tiene 
unos 8km de anchura y en Ferrol 6km. Morfológicamente ocupan las zonas 
de mayor relieve. Los valles son más o menos profundos y rectilíneos, 
influenciados por fallas de desgarre horizontal. 
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Los clasificamos en cuatro tipos según la edad (emplazamiento): 
 Pre a sinfase 1: Ortoneises 
 Interfase 1-2 a tardifase 2: Granodioritas precoces y leucogranitos 
 Postfase 2: Granodioritas tardías 
 
- Ortoneises 
 
Afloran al oeste de la Hoja (en pta. Langosteira) en bandas alagadas de 
dirección NNE-SSO, en contacto neto con los esquistos de la serie Ordenes. 
El contacto de los ortoneises con las rocas sedimentarias metamorfizadas es 
paralelo a la primera esquistosidad y replegado por la segunda. 
 
Macroscópicamente son de grano grueso con los feldespatos y cuarzos 
estirados con las biotitas orientadas. 
 
Se les aprecia tres deformaciones: la primera deformación (fase 1) es un 
estiramiento de los cristales de cuarzo y feldespato. La segunda 
deformación (fase 2), es una esquistosidad que corta la lineación del 
anterior estiramiento. La tercera deformación (fase 3) es también una 
esquistosidad, pero con menos ángulo de buzamiento que la anterior. 
 
La textura es milonítica. El cuarzo está muy triturado, recristalizado y de 
aspecto fluidal. Las plagioclasas aparecen macladas, a veces deformadas y 
muy suavemente zonadas. Los feldespatos potásicos son fenocristales de 
varios milímetros de longitud con macla de Karlsbad y abita-periclina, 
xenomorfo y con pertita. 
 
En resumen, se trata de rocas graníticas intruidas en forma de sills (intrusión 
prehercínica) que sufrieron una deformación mecánica muy intensa. 
 
- Granodiorita precoz 
 
Afloran en La Coruña. El tipo de contacto con la roca encajante es el 
siguiente: Al Oeste es tectónico con esquistos (aquí aparece con varios 
filones deformados de pegmatita: facies de borde). Al Este es intrusivo con 
la Serie de Órdenes.  
  
Es de grano grueso, de tonalidades grisáceas cuando está fresca o rosada 
cuando está alterada. Se observan grandes megacristales de feldespato 
(hasta 6 cm de longitud) casi siempre maclados.  
  
Está deformada tectónicamente por la fase 2. La esquistosidad moldea 
claramente los megacristales de feldespato. Con la lupa se observan biotitas 
replegadas en algunas ocasiones.  
  
Los fenocristales de feldespato potásico (microlina), xenomorfos, pertíticos, 
con macla de Karlsbad, de bordes irregulares. A veces se incluyen 
plagioclasas.  
  
El cuarzo aparece en agregados. Los bordes suelen estar saturados. A veces 
rellena fracturas de los feldespatos y otras está incluido en ellos. El grado de 
deformación es variable. 
 
La plagioclasa aparece casi siempre maclada, a veces zonada, con 
antipertitas y mirmequitas.  
  
La biotita, en agregados, flexionada sin orientar. Como accesorios se 
encuentran: moscovita, apatito, circón, epidota y opacos. 
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- Leucogranitos 
 
Aparecen en el borde oeste de la granodiorita precoz y dispuestos de forma 
longitudinal. 
 
Son de grano fino y aspecto blanquecino, que algunas veces están 
aplastados los feldespatos con una cierta orientación.  
 
Su expresión cartográfica parece indicar que se disponen horizontalmente 
sobre la granodiorita precoz. En algunos casos se vieron filones de 
leucogranitos intruir la granodiorita. 
 
La textura es granuda de grano fino. El feldespato potásico en cristales 
xenomorfos es microclina y está en menor proporción que la plagioclasa. 
Esta,  generalmente más idiomorfa, en cristales tabulares con maclas 
polisintécticas. El curazo, en agregados heterogranulares, recristalizado 
cuando hay deformación. En este caso la moscovita está orientada. 
 
Características notables: tamaño del grano muy fino y la ausencia de la 
biotita. 
 
- Granodioritas tardías. 
 
Su emplazamiento es en forma de intrusión cilíndrica. 
 
En  Cervás (Mugardos), el contacto con la serie de Ordenes es intrusivo y 
discordante. Al surgir provocó en los esquistos un intenso replegamiento 
con pliegues cuyos ejes son fuertemente buzantes. Es frecuente ver en esta 
zona xenolitos de esquistos en la granodiorita que se atribuyen a 
fenómenos de hundimiento locales de la bóveda. 
Descripción macroscópica: 
 
La granodiorita es de grano medio-grueso, tiene megacristales de feldespato 
con unas orientaciones de flujo que en los bordes de la intrusión son más o 
menos buzantes y que en la bóveda se horizontalizan. En el norte (Ferrol y 
Mugardos) tienen abundantes enclaves de rocas más básicas (pórfidos 
tonalíticos), aplastados probablemente por el flujo y con una dirección que 
coincide más o menos con la regional. También observamos alguna 
diferenciación con un tamaño de grano más fino. En el sur (A Coruña) van 
acompañadas de un cortejo filoniano microporfídico, pero no se ven 
enclaves. En general están muy afectadas por las deformaciones 
tardihercínicas. 
 
Microscópicamente se caracterizan por tener una textura granuda, a veces 
deformada, grano grueso, heterogranular. 
 El feldespato potásico constituye cristales tabulares de varios milímetros. Es 
microclina con macla Karlsbad muy frrecuente, y a veces albita-periclina en 
manchas, pertítica. Incluye pequeños cristalillos de plagioclasa, cuarzo y 
biotita. Es de destacar la presencia de moscovita en proporción variable, 
pero generalmente importante. 
 
1.3.2.2 Rocas filonianas postectónicas 
 
Cortan normalmente a la estructura y su característica esencial es la falta de 
deformación.  
 
Diques ácidos, cuarzo y pórfidos graníticos. 
 
a) Cuarzo. La presencia de finoles de cuarzo es escasa. Observamos uno de 
poca potencia en las proximidades de Redes. 
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b) Pórfido granítico. Son frecuentes en el este de la Hoja (Boebre) y en la 
granodiorita tardía de A Coruña. 
 
La textura es porfídica, con fenocristales idiomorfos de cuarzo, feldespato 
potásico y plagioclasas. Estas últimas tienen maclas imperfectas, sin zonar, y 
suelen estar rodeadas por una corona de feldespato potásico en una matriz 
de feldespato potásico y plagioclasa. La moscovita suele aparecer en placas 
grandes. 
 
Diques básicos. Diabasas o dolerita. 
 
De escasa portencia, fueron vistos en Carnoedo, Boebre y Redes. 
Son rocas de grano fino, con cristales de feldespato de 2 o 3 mm, que brilla 
en diversos planos. 
Tienen textura diabástica, a veces algo porfídica. 
La plagioclasa está generalemente como prismas alargados entrecruzados y 
zonados, algunos curvados, en cuyos huecos hay piroxenos y menos 
frecuentemente granos de olivino.  También hay plagioclasas en 
fenocristales xenomorfos coincidiendo con la mesostasis y en agregados 
glomerulares con piroxenos y opacos. 
Hay cuarzo y opacos con accesorios. 
 
1.4 TECTÓNICA 
 
La zona estudiada ha sido afectada por una tectónica polifásica de edad 
hercínica.  
 
Esta edad se determinó por comparación con las zonas más externas del 
geosinclinal paleozoico y también (para la fase 2) por datación radiométrica 
de los granitos de Guitiriz y Forgoselos. 
Al corresponder esta Hoja a las zonas internas suponemos que las edades de 
las fases de deformación sean anteriores a las de las zonas externas. 
 
Primera fase de deformación hercínica 
 
Desde el punto de vista megascópico, tiene un gran pliegue tumbado de 
unos 5 km de flanco invertido (por lo menos inicialemente). 
Microscópicamente tiene una esquistosidad de flujo de tipo epizonal, la 
mayor parte del tiempo borrada por la esquistosidad S2 (de fase 2). 
Hay una ausencia de pliegues de escala métrica, solamente vistos en Pta. 
Miranda. 
 
Fig.4  Esquema del pliegue de escala métrica de la primera fase de deformación visto en Punta 
Miranda (Ares) 
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La dirección del pliegue tumbado es N-S (aunque difícil de determinar 
exactamente por el intenso replegamiento a que fue sometido por la fase 2) 
con un ligero buzamiento axial hacia el norte. 
 
Segunda fase de deformación hercínica. 
 
Esta fase da pliegues cilíndricos regulares de dirección N-S a N. 10E. (la cual 
es aproximadamente homoacial de la primera fase) y buzamiento axial 
marcado hacia el N. (10-30). 
 
En esta fase se replegan las estructuras de la fase 1 (pliegues y 
esquistosidades). 
 
La escala de los pliegues son desde 10 cm a 1 km. Hay que determinar la 
geometría del conjunto por las relaciones estratificación-esquistosidad y por 
la vergencia aparente de los micropliegues acompañantes de esta segunda 
fase. Por otra parte, estas deducciones adquieren gran complejidad en 
razón de la inversión de la serie en la primera fase. (los criterios 
microtectónicos no pueden ser utilizados para determinar la polaridad 
sedimentológica). 
 
La esquistosidad de esta segunda fase es de tipo <<strain-slip>> en zonas 
poco metamorfizadas (zona de la clorita) y de flujo a partir de la zona de la 
bliotita. En las anfibolitas esta esquistosidad da anfíbol de neoformación. 
 
  
 
Muy local, se desarrolla con pliegues de escala decimétrica de tipo <<kink-
bands>> con planos axiales subhorizontales, o bien ligeramente buzantes. Es 
claramente posterior a la fase 2. 
Deformaciones póstumas hercínicas. 
 
Manifestadas claramente por fallas de desgarre (décrochements) 
dextrógiras de dirección E-O a ESE-ONO, con desplazamientos pequeños, de 
100m a 1 km, que corresponden a una compresión tardihercínica de 
dirección NO-SE. 
 
1.5 HISTORIA GEOLÓGICA 
 
Los materiales sedimentarios que afloran en la Hoja son de la serie de 
Ordenes, de facies flysch, erosionados y depositados en zonas no muy 
lejanas del área madre probablemente durante los movimientos 
epirogénicos de edad Cadomiense tardía que elevarían algunas zonas del 
geosinclinal y que implicarían un gran aporte de detríticos y una 
sedimentación rápida. 
 
Poco después tendría lugar la intrusión de algunos diques ígneos que al 
metamorfizarse darán anfibolitas. 
 
Posteriormente hay una intrusión granítica en forma de sills al oeste de la 
Hoja: Ortoneis de Pta. Langosteira, que aparece concordante con la 
estratificación. 
 
Probable accidente tectónico de dirección NE-SO, que favorecería más tarde 
el emplazamiento de los granitos (son muy longitudinales) y que puede 
estar relacionado con la primera fase del plegamiento hercínico. 
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Primera fase del plegamiento hercínico: 
 
Afectó a la región de forma considerable, se manifiesta sobre todo en la 
serie de Ordenes por un gran pliegue tumbado (demostrado por la inversión 
de los estratos) con vergencia al E y plano axial subhorizontal, acompañado 
por una esquistosidad de flujo epizonal. 
 
Al mismo tiempo comienza la etapa metamórfica de bajo grado (epizona), 
con desarrollo de clorita que continúa en la interfase con desarrollo de 
grandes biotitas y granates. La intensidad del metamorfismo parece 
decrecer entonces y la fase 2 da lugar a biotitas mucho menos 
desarrolladas. 
 
Intrusión de la granodiorita precoz. 
 
Ligeramente previo a la segunda fase y hasta sus postrimerías se emplaza un 
granito leucocrático (leucogranito) afectado en algunos zonas por la 
segunda fase y en otras poco o nada deformado. 
 
Segunda fase de deformación hercínica. 
 
Muy desarrollada en toda la Hoja, de pliegues subisoclinales subverticales 
con ligera vergencia al E, que repliegan las estructuras de la fase anterior. 
Esta segunda fase desarrolla una esquistosidad muy neta, que es uno de los 
rasgos tectónicos más evidentes en la seria. 
 
Después de esta fase tiene lugar la intrusión de las granodioritas tardías de 
Ferrol y de A Coruña, que en algunos casos presentan cierta deformación en 
los bordes, probablemente debida a efectos de emplazamiento. Las 
consideramos postfase 2 y no postfase3, porque no las observamos 
afectadas por esta última fase. 
 
Tercera fase de deformación hercínica: 
 
Mucho menos importante que las anteriores, se manifiesta aquí con 
pliegues decimétricos de plano axial subhorizontal que en algunas ocasiones 
dan esquistosidades subhorizontales. 
 
Finalmente deformaciones póstumas hercínicas desarrollan <<décroche-
ments>> dextrógiros. 
 
1.6  GEOLOGÍA ECONÓMICA 
 
La región estudiada es pobre en recursos. Sólo tiene interés la explotación 
de grandes canteras en las granodioritas, en las que la extracción de los 
materiales se ve favorecida por la gran tectonización que presentan. 
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2- ESTUDIO GEOTÉCNICO 
 
2.1 INTRODUCCIÓN 
 
En el presente documento se describen las características geotécnicas de la 
zona en la que estará ubicada la pasarela para así elegir la cimentación más 
adecuada de la estructura. 
 
Es necesario  tomar muestras en el lugar de emplazamiento de la estructura 
y realizar diferentes ensayos para conocer los parámetros geotécnicos del 
sustrato que se está estudiando. 
 
Debido al carácter académico del presente Proyecto Fin de Carrera, las 
prospecciones y ensayos presentados en este anejo son de carácter ficticio. 
No obstante, estarán en concordancia con las características geológicas 
reales de la zona, y con los datos obtenidos del mapa geotécnico general 
editado por el Instituto Geológico y Minero de España (E: 1/200000). 
 
2.2 GEOTECNIA GENERAL DE LA ZONA 
 
2.2.1 Características generales 
 
Toda la Hoja 1 (2-1)- LA CORUÑA forma parte del macizo galaico, compuesto 
por rocas graníticas y metamórficas, con intrusiones aisladas de rocas 
básicas, eruptivas, filonianas y sedimentarias. 
 
Siguiendo las normas de la división taxonómica establecida, toda la Hoja 
posee la misma homogeneidad geotectónica, definiendo una única unidad 
de primer orden: Región I 
 
Para la delimitación de las Areas, unidades de segundo orden, nos basamos 
en la homogeneidad macrogeomorfológica. La zona de emplazamiento de la 
estructura pertenece al Area I2 . 
 
El Area I2 alcanza su máximo desarrollo en la zona comprendida entre la 
vertical de Ferrol y la de Jubia. 
 
Está compuesta por una mezcla de materiales fácilmente foliables, muy 
lajosos y poco resistentes a la erosión, entre los que destacan las micacitas, 
los esquistos y los micaesquistos. 
 
Sobre el terreno se ven colores marrones y pardo rojizos, con eventuales 
zonas más vivas: amarillas, rojas, etc., presentando una morfología de 
formas suaves, recubiertas por depósitos limosos y arcillosos procedentes de 
su alteración . 
 
La dualidad de estos tipos de estructura: la lajosa de la formación sin alterar, 
y la amorfa de la alterada, provoca fenómenos de deslizamientos de los 
últimos depósitos, si bien la importancia de los mismos es muy pequeña; 
mayor importancia tienen los deslizamientos producidos en la roca sana al 
incidir cargas externas sobre las direcciones de foliación y a favor de las 
pendientes naturales, pues en este caso los movimientos de tierra pueden 
ser de considerable volumen. 
 
El Area se considera como prácticamente sin acuífero, impermeable y con 
unas condiciones de drenaje, por escorrentía superficial, favorable. Sin 
embargo, la acción prolongada del agua sobre la misma produce su 
inflitración a través de los planos de tectonización, creando aisladamente 
zonas de alteración, eminentemente arcillosas, y muy saturadas. 
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Sus características geotécnicas se consideran, con las excepciones que 
implican los aspectos anteriormente señalados, como favorables, pues su 
capacidad portante es elevada y la posibilidad de aparición de fenómenos de 
asentamiento, siempre y cuando no se esté sobre zonas alteradas, nula. 
 
2.2.2 Formaciones superficiales y sustrato. 
 
En el mapa adjunto se encuadra los tipos rocosos aparecidos en dos granes 
unidades de clasificación: Las Formaciones Superficiales y el Sustrato, 
incluyendo en la primera aquellos depósitos poco o nada coherentes, de 
extensión y espesor muy variables y depositados desde el Villafranquiense 
hasta la actualidad; y en la segunda el conjunto de rocas, más o menos 
consolidados, depositadas a lo largo del resto de la historia geológica. 
 
2.2.3. Características geomorfológicas 
 
El Area I2 se caracteriza por una morfología sensiblemente llana, con 
pendientes inferiores al 7 por ciento en las zonas más occidentales, y del 
orden del 7 al 15 por ciento en las orientales. 
 
Esta morfología, unida a la fácil alteración de sus terrenos en arcillas, con 
grandes cantidades de mica, y a su disposición en lajas de reducido espesor, 
favorece al deslizamiento caótico de las monteras alteradas y al 
desgajamiento de grandes bloques de esquistos, a lo largo de sus superficies 
de diaclastamiento. 
 
Se observan abundantes direcciones predominantes de erosión lineal a lo 
largo de los planos de pizarrosidad, así como amplias zonas de alteracion de 
los esquistos en arcillas rojas y parduzcas más o menos plásticas,  situadas 
bien en superficies, bien incluidas en la masa esquistosa. 
Fenómenos de alteración 
 
a) Alteración de las rocas eruptivas- Granitos y granodioritas 
En general, los bloques alterados en capas concéntricas constan de un núcleo 
relativamente fresco, con una serie de cubiertas alteras, incrementándose el 
estado de alteración regularente de dentro a fuera y a través de la sucesión 
de envolturas. 
En el proceso de intervención intervienen el oxígeno, el agua y posiblemente 
el anhídrido carbónico. 
Parece probable que las cubiertas esferoidales de estas rocas resultan de la 
oxidación e hidratación de minerales silicatados. La masa está en principio 
subdividida por planos que dan origen a bloques paralepipédicos. En estas 
condiciones, el agua se infiltra y ataca por partes casa bloque, la alteración se 
verifica a lo largo de todas las caras. Como resultado de la hinchazón, en las 
partes más externas del bloque se producen tensiones internas, las cuales 
cuartean la roca a lo largo de superficies curvas, produciendo una superficie 
concéntrica, que posteriormente la acción meteórica va ampliando hacia el 
interior. 
El tipo y color de la alteración, y del suelo formado, así como la velocidad de 
la formación, depende del material de origen. 
 
b) Alteración de rocas con textura lajosa- Esquistos y micacitas. 
Estas rocas están casi siempre recubiertas por depósitos procedentes de su 
alteración. 
Por lo general, la roca sana se encuentra a profundidades que oscilan como 
máximo entre los 2 y los 3 m, y se halla recubierta por un primer horizonte 
de matriz fina, arcillo-limosa, procedente de la disgregación y alteracion de la 
roca, y que incluye una serie de cantos, normalmente de tamaño reducido y 
de naturaleza cuazosa a continuacion, y con potencia inferior a 1m, las rocas 
metamórficas, muy alteradas, con tonalidades rojizo-amarillentas, 
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conservando en parte su estructura original e incluyendo entre sus capas 
núcleos resistentes de cuarzo, así como estratos menos alterados. Las 
coloraciones grises balnquecinas y oscuras se disponen a veces en capas 
alternativas y otras veces en manchones aislados. Por debajo de todo esto 
aparece la roca sana, normalmente con su lajosidad muy marcada y 
atravesada por filones de cuarzo. 
 
2.2.4 Características hidrológicas 
 
Los materiales que forman el Area I2 se consideran impermeables, pudiendo 
eventualmente darse como semipermeables a causa de la lajosidad y grado 
de tectonización. 
Debido al carácter foliar y a la morfología se observa una red de escorrentía 
superficial bastante marcada. 
En general, la posibilidad de aparición de acuíferos definidos y continuos es 
nula. 
Las condiciones de drenaje son aceptables, no siendo normal la aparición de 
zonas de encharcamiento (salvo en depresiones creadas artificialmente). 
 
2.2.5 Características geotécnicas 
 
El Area I2 admite una capacidad de carga alta, siendo la magnitud de los 
asentamientos que puedan aparecer, nula o muy reducida. 
Los problemas que ocasionalmente podrán aparecer, y que puntualmente 
harán descender la capacidad de carga y aumentar la magnitud de los 
asentamientos estarán relacionados con la aparición de zonas de alteración 
(arcillosas y saturadas). 
 
 
 
2.3 TRABAJOS DE CAMPO Y ENSAYOS DE LABORATORIO 
 
2.3.1. TRABAJOS DE CAMPO 
 
Los trabajos de campo consistieron en la excavación de 2 calicatas, 2 
sondeos mecánicos y 2 ensayos de penetración dinámica estándar. 
 
Aprovechando la apertura de las calicatas, se han tomado una serie de 
muestras representativas de los materiales aflorantes para  ser analizados 
mediante ensayos de laboratorio. 
 
En el APÉNDICE II se encuentra la localización en planta de estos trabajos. 
 
 2.3.1.1 Calicatas mecánicas 
 
Son excavaciones de diversas formas (zanjas, rozas, pozos, etc.) mediante las 
que se puede observar de manera directa las características del terreno. 
Además se extraen muestras de los materiales del terreno y se realizan 
ensayos en el laboratorio para su caracterización. 
Se puede que no se intercepta el nivel freático o pequeñas bolsas de agua en 
el suelo. 
 
Las calicatas se han realizado mediante una retroexcavadora mixta JCB. La 
cata ha sido excavada sin dificultad debida a la naturaleza poco compacta de 
los niveles atravesados. 
 
En nuestro caso se han realizado dos calicatas mecánicas, de las que se han 
tomado dos muestras para la caracterización del suelo mediante ensayos de 
laboratorio, tabuladas en la Fig.5. En ninguna de las catas se ha detectado la 
aparición de agua. 
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Calicatas Profundidad (m) Muestras (alteradas) 
Denominación          Profundidad (m) 
C-1 1.1 M-1 1.1 
C-2 0.9 M-2 0.7 
Fig. 5 Características de las calinatas 
 
 2.3.1.2 Sondeos mecánicos 
 
Los sondeos son perforaciones en el suelo de diámetros y profundidades 
variables que permiten reconocer la naturaleza y la localización de las 
diferentes unidades geotécnicas del terreno, así como extraer muestras del 
mismo y, en su caso realizar ensayos a diferentes profundidades. Deben 
utilizarse en los casos indicados y cuando el estudio geotécnico requiera: 
- Llegar a profundidades superiores a las alcanzables con catas 
- Reconocer el terreno bajo el nivel freático 
- Perforar capas rocosas, o de alta resistencia 
- Extraer muestras inalteradas profundas 
- Realizar pruebas de deformabilidad o resistencia de tipo presiométrico, 
molinete, penetración estándar, etc. 
- Tomar muestras de acuíferos profundos o realizar ensayos de 
permeabilidad in situ 
- Determinar valores índice de la roca en macizos rocosos 
- Detectar y controlar las variaciones del nivel freático, para lo cual se 
instalarán tubos piezométricos en un número de sondeos suficiente, 
como mínimo un 30% para que dicho control sea fiable 
 
Los métodos más habituales para la ejecución de sondeos mecánicos son el 
de rotación con extracción de testigo continuo, percusión y mediante 
barrena helicoidal (hueca o maciza). 
 
El mecanismo de ejecución para la toma de muestras de los sondeos 
mecánicos a rotación, consiste en la hinca en el terreno de la cuchara 
bipartida, por golpeo y en caída libre de una maza de 63.5 kg de peso, que 
cae desde una altura de 75 cm. El elemento de ensayo se introduce en el 
terreno 60 cm divididos en cuatro tramos de 15 cm, siendo el resultado del 
ensayo (N) el número de golpes necesarios para introducir los dos tramos 
intermedios de 15 cm cada uno. Si el golpeo supera un valor de N=100 
golpes se interrumpe el ensayo, considerando que se ha alcanzado el 
rechazo. 
 
En la Figura 6 podemos ver que se han realizado dos sondeos mecánicos a 
rotación  con extracción de testigo continuo. En el cuadro se recogen las 
profundidades alcanzadas por los sondeos y el número de muestras 
inalteradas tomadas en cada sondeo. 
 
Sondeo Profundidad(m) Nº M.I. Muestras 
Tipo          Profundidad (m) 
S-1 5 1 M-3 2.4 
S-2 5 1 M-4 0.9 
Fig.6 
 
En una primera aproximación se puede valorar la compacidad del terreno en 
función del número de golpes (NSPT) según las correlaciones propuestas por 
Terzaghi y Peck (1955) 
 
Compacidad Muy 
blanda 
Suelta Moderadamente 
densa 
Densa Muy 
densa 
Nº de 
golpes 
<4 4-10 10-30 30-50 >50 
Fig.7 Compacidad para terrenos predominantemente granulares 
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Compacidad Muy 
blanda 
Blanda Media 
 
Firme Muy 
firme 
Dura 
Nº de 
golpes 
<2 2-5 5-10 10-20 20-30 >30 
Fig.8 Compacidad para terrenos predominantemente arcillosos 
 
Estos ensayos servirán de base a los ensayos SPT. 
 
 2.3.1.3 Ensayos SPT “in situ” 
 
Mediante este ensayo podemos obtener la resistencia a la penetración de los 
suelos en función de la profundidad. 
Consiste en la hinca de una puntaza metálica unida a un varillaje  mediante 
golpeo. Se han realizado dos ensayos de penetración dinámica con el 
penetrómetro tipo Borros, cuyas características son: 
- Puntaza de sección cuadrada 
- Área de la base 16 cm
2
 
- Conicidad 90 
- Peso de la maza 63.5 kg 
- Altura de caída de la maza 0.50 m 
- Diámetro del varillaje 3.2 cm 
- Longitud de la varilla 1 m 
- Peso de la varilla 5.6 kg 
 
El resultado representa el número de golpes necesarios para penetrar 20 cm 
la varilla en el suelo, mostrando como varía la resistencia dinámica del 
terreno con la profundidad. Si son necesarios más de 100 golpes para hincar 
los 20cm de varilla se considera rechazo y se suspende la prueba. 
  
Los resultados de nuestro ensayos de penetración son los del siguiente 
cuadro. 
 
Ensayo de penetración Rechazo (m) Nivel freático (m) 
PD-1 1.80 No aflora 
PD-2 2.00 No aflora 
Fig.9 Resultado de nuestro ensayo de penetración. 
 
Los parámetros geotécnicos principales del terreno están tabulados o se 
pueden obtener mediante gráficas a partir del ensayo SPT. La relación entre 
el ensayo de penetración estándar y el tipo Borros  que hemos utilizado es: 
 
Expresión para las arenas: NSPT = 25  log(NB) – 15.16 
Expresión para las arcillas: NSPT = 13  log(NB) - 1.13 
 
Siendo: 
 NSPT: número de golpes equivalentes del SPT 
 NB: número de golpes obtenidos con penetrómetro Borros 
 
Es muy común tomar la simplificación NSPT = NB , ya que las anteriores 
expresiones proporcionan valores muy similares entre el golpeo SPT y el 
Borros, especialmente para el intervalo  entre 5 y 20 golpes. En este trabajo 
se asumirá esta simplificación. 
 
En los siguientes cuadros podemos ver la clasificación  del terreno según el 
índice NSPT , que juntos con los datos de los ensayos de laboratorio, permite 
la descripción de los materiales que se realizará más adelante: 
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En base al golpeo obtenido en el ensayo, se puede valorar la compacidad de 
los terrenos predominantemente granulares según las correlaciones 
propuestas por diversos autores: 
 
Compacidad Nº de golpes 
Muy suelta <4 
Suelta 4-10 
Moderadamente densa 10-30 
Densa 30-50 
Muy densa >50 
Fig. 10 Compacidad de terrenos granulares en función del número de golpes 
 
Para terrenos predominantemente arcillosos se puede estimar su 
consistencia de acuerdo con la siguiente tabla, con un menor grado de 
fiabilidad: 
 
Consistencia Resistencia a 
compresión simple 
(kp/cm
2
) 
Nº de golpes 
Muy blanda <2.25 <2 
Blanda 0.25-0.50 2-5 
Media 0.50-1 5-10 
Firme 1-2 10-20 
Muy firme 2-4 20-30 
Dura >4 >30 
Fig. 11.  Consistencias de terrenos arcillosos en funciçon del número de golpes 
 
Se puede obtener los parámetros geotécnicos del terreno y su carga 
admisible a partir del valor del número de golpes N del ensayo y mediante 
correlaciones empíricas: 
 
 
Fig. 12 Correlación NSPT  con el ángulo de rozamiento interno efectivo en suelos granulares. 
 
Para la estimación del módulo elástico se utiliza la expresión deducida por 
D’Appolonia (1970) para arenas: 
 
 E (MPa) = 21 + 1.06N 
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2.3.2 ENSAYOS DE LABORATORIO 
 
Se han recogido cuatro muestras de los suelos existentes, dos proceden de 
las calicatas realizadas (alteradas)  y las otras dos proceden de los sondeos 
(inalteradas). 
 
2.3.2.1 Ensayos físicos 
 
- Análisis granulométrico por tamizado 
- Determinación de la densidad seca 
- Límites de Atterberg 
- Humedad natural 
 
2.3.2.2 Ensayos químicos 
 
- Contenidos en sulfatos solubles 
- Determinación del contenido en materia orgánica 
 
En el APÉNDICE II están detallados los resultados de los ensayos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.2.3 Descripción geotécnica de los materiales 
 
GRADO DE 
MTEORIZACIÓN 
DENOMINACIÓN CRITERIO DE RECONOCIMIENTO 
I Sana Roca no meteorizada. Conserva el color lustro 
en toda la masa. 
II Sana con juntas 
teñida de óxidos 
Las caras de las juntas están manchadas de 
óxidos pero el bloque unitario entre juntas 
mantiene el color lustroso de la roca. 
III Moderadamente 
meteorizada 
Claramente meteorizada a través de la 
petrofábrica, reconociéndose el cambio de 
color respecto de la roca sana. El cambio de 
color puede ser desde simples manchas a 
variación de color de toda la masa, 
generalmente a colores típicos de óxidos de 
hierro. La resistencia de la roca puede variar 
desde muy análoga al de la roca de grado I a 
bastante más baja, pero tal que trozos de 25 
cm
2
 de sección no pueden romperse a mano. 
IV Muy 
meteorizada 
Roca intensamente meteorizada que puede 
desmenuzarse a mano y romper. 
V Completamente 
meteorizada 
Material con aspecto de suelo completamente 
descompuesto por meteorización “in situ”, 
pero en el cual se puede reconocer la 
estructura de la roca original. 
Fig. 13. Cuadro de la escala de meteorización de la roca (ISRM, 1978) 
 
Los materiales que forman el subsuelo de la zona donde se proyecta la 
pasarela están constituidos por suelos de recubrimiento sobre arenas 
procedentes de la alteración de rocas de esquistos. Por encima se pueden 
apreciar depósitos limosos y arcillosos. 
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La columna litológica generalizada del subsuelo está constituida por los 
siguientes niveles: 
- Suelo  limo-arcilloso 
- Esquistos arenoso muy meteorizados (Grado IV) 
- Esquistos arenoso moderadamente meteorizados (Grado III) 
 
Suelo limoso-arcilloso 
 
Por debajo de la tierra vegetal aflora un suelo granular formado por arena 
limosa que constituye un esquisto completamente meteorizado (Grado V). 
Este nivel carece de interés geotécnico, ya que resulta inapropiado como 
sustrato de cimentación debido a que posee una baja capacidad portante, 
baja compacidad, alta porosidad, presencia de materia orgánica y 
escombros.  
 
Su potencia varía entre 0.2 0 m y 0.30 metros. 
 
En el siguiente cuadro se puede ver la caracterización básica, realizado a 
partir de los ensayos de penetración dinámica y las muestras llevadas a 
laboratorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELLENO LIMO-ARCILLOSO 
Porcentaje de finos (%) 45 
Clasificación de Casagrande SM 
Densidad seca (T/m) 1.7 
Humedad natural (%)  
Sulfatos (%)  
Materia orgánica (%)  
 
Límites de Atterberg 
 
LL No plástico 
LP No plástico 
IP - 
Compresión simple (KPa) 0.85 
Coeficiente de Poisson 7 
Rozamiento interno () 28 
Módulo elástico (MPa) 25 
Fig. 14 Características geotécnicas del relleno limo-arcilloso 
 
Esquistos arenosos muy meteorizados (Grado IV) 
 
Esta capa proviene de la alteración in situ del sustrato rocoso compuesto por 
esquistos, su tono es marrón, de comportamiento no plástico. La base de 
esta capa se sitúa a una profundidad variable alrededor de los 1.5 m en los 
sondeos realizados. La potencia de estos materiales en la zona ronda los 1.2 
m. 
 
La caracterización geotécnica se muestra en el siguiente cuadro: 
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ESQUISTOS ARENOSOS MUY METEORIZADOS 
Porcentaje de finos (%) 40 
Clasificación de Casagrande SM 
Densidad seca (T/m) 2.2 
Humedad natural (%) 3 
Sulfatos (%) 2.4 
Materia orgánica (%) 0.08 
Sulfatos (%) <0.02 
 
Límites de Atterberg 
 
LL No plástico 
LP No plástico 
IP - 
Compresión simple (KPa) 22 
Coeficiente de Poisson 0.3 
Cohesión 3.5 
Rozamiento interno () 36 
Módulo elástico (MPa) 30 
Fig. 15 Características geotécnicas de los esquistos muy meteprizados. 
 
Esquistos arenosos moderadamente meteorizados (Grado III) 
 
Constituyen el sustrato rocoso propiamente dicho. Es de color marrón rojizo 
y presenta planos de esquistosidad horizontales bien definidos. 
Se trata de una material con una nula o casi nula permeabilidad. 
En los sondeos realizados este sustrato aparece a unos 1.5 metros de 
profundidad. 
 
A continuación se muestran las características del sustrato que se obtuvieron 
de los ensayos. 
 
 
 
ESQUISTOS ARENOSOS MODERADAMENTE METEORIZADOS 
Porcentaje de finos (%) 40 
Clasificación de Casagrande SM 
Densidad seca (T/m) 2.5 
Humedad natural (%) 3 
Sulfatos (%) 2.6 
Materia orgánica (%) 0.08 
Sulfatos (%) <0.02 
 
Límites de Atterberg 
 
LL No plástico 
LP No plástico 
IP - 
Compresión simple (KPa) 80 
Coeficiente de Poisson 0.3 
Cohesión 4.5 
Rozamiento interno () 40 
Módulo elástico (MPa) 100 
Fig. 16 Características geotécnicas de los esquistos moderadamente meteorizados. 
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2.4 TENSIÓN ADMISIBLE DEL TERRENO. CONDICIONES DE CIMENTACIÓN. 
 
Para el cálculo de la presión admisible del terreno se utilizarán las 
expresiones propuestas por Meyerhof (1965) para terrenos granulares. En el 
caso de zapatas estás son: 
 
 qadm = 7.7  NSPT  s                                                        para B ≤ 1.20 m 
 qadm = 5.3  NSPT   s  [(B + 0.3) / B]
2 
                          para B > 1.20 m 
 
siendo: 
 
 qadm: presión admisible (kPa) 
 NSPT: número de golpes en ensayo SPT 
 s: asiento máximo admisible (cm) 
 B: ancho de la zapata (m) 
 
Se calculan las tensiones admisibles a partir de los resultados de los ensayos 
SPT tomando como valor máximo del asiento 1 pulgada = 2.54 cm, valor que 
se suele utilizar. 
 
Estrato 
del 
terreno 
Ensayo 
SPT 
 
NSPT 
Ancho de la cimentación 
B≤1.2 B=1.5 B=2 B=2.5 B=3 B=3.5 B=4 
Esquisto 
Grado 
III 
SPT-1 
 
55 1075,7 1066,2 979,2 928,8 895,9 872,8 855,6 
SPT-2 
 
52 1017,0 1008,0 925,8 878,1 847,0 825,2 809,0 
 
Según los resultados recogidos en los ensayos y a efectos de la cimentación 
de la estructura, asumimos que tenemos una zona con el estrato rocoso sano 
a una profundidad de 2.5 metros aproximadamente. 
Con esto concluimos que el estrato de esquisto de grado de meteorización III 
presenta unas presiones admisibles superiores a 800 KN/m
2
 (8 kp/cm2) para 
una pulgada. La cimentación sobre este estrato no requerirá excavaciones 
muy profundas y podría utilizarse zapatas para la cimentación. 
 
2.5 CONCLUCIONES 
 
Por último podemos concluir que el terreno de la zona donde se asienta la 
estructura está formado principalmente por cuatro niveles geotécnicos. Las 
capa más superficial está compuesta por tierra vegetal y un relleno antrópico 
de suelo limo-arcilloso de grado V, seguida por una capa de esquistos muy 
meteorizados de grado IV. A continuación tenemos ya un terreno con 
resistencia elevada de esquisto moderadamente meteorizado de grado III, 
que se asienta sobre un estrato formado por roca prácticamente sana de 
grado II. 
 
Después de las investigaciones llevadas a cabo podemos suponer las 
siguientes condiciones en el subsuelo de la zona de estudio: 
 
- El nivel freático no aflora ni en las calicatas ni en ninguno de los sondeos 
realizados, por lo que se deduce que es inferior a la cota de cimentación. 
- Teniendo en cuenta los datos obtenidos con los sondeos y los ensayos 
de penetración dinámica, las cimentaciones de la estructura en ambas 
avenidas podrán ejecutarse en el estrato de grado III dado su menor 
grado de alteración y dada la proximidad del estrato rocoso de grado II 
compuesto por roca prácticamente sana. 
- La cimentación sobre este estrato no requerirá excavaciones muy 
profundas (profundidad del estrato de 0,6 m a 1,3 m) y podría utilizarse 
zapatas para la cimentación. 
- Puede considerarse una capacidad portante de 8 kp/cm
2
 en este estrato. 
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APÉNDICE I: MAPAS GEOTÉCNICOS 
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APÉNDICE II: TRABAJOS DE CAMPO 
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CALICATAS 
 
CALICATA C-1 
 
HOJA Nº                  1 DE 2 
PROYECTO: 
 
Sustitución pasarela 
peatonal sobre la 
Avenida de las Pías 
(Ferrol). 
COORDENADAS UTM 
X=563718,343 
Y=4815407,242 
 
Nº REG:                    C-001 
 
FECHA:  
 
DICIEMBRE 2016 
 
 
 
P
R
O
FU
N
D
ID
A
D
 (
m
) 
N
IV
EL
 F
R
Á
TI
C
O
 
C
O
R
TE
   
LI
TO
LÓ
G
IC
O
 
 
 
 
NATURALEZA Y 
DESCRIPCIÓN 
 
 
 
MUESTRAS 
 Y ENSAYOS 
REF. PROF. (m) 
 
 
0.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIERRA VEGETAL 
  
 
 
0.25 
 
0.19 
 
 
 
 
RELLENO  
LIMOSO-ARCILLOSO 
   
 
 
ESQUISTOS MUY 
METEORIZADOS 
 
 
0.5 
 
 
0.75 
M-1 1.1 
  
 
 
 
 
CALICATA C-2 
 
HOJA Nº                  2 DE 2 
PROYECTO: 
 
Sustitución pasarela 
peatonal sobre la 
Avenida de las Pías 
(Ferrol). 
COORDENADAS UTM 
X=563680,494 
Y=4815451,929 
 
Nº REG:                    C-001 
FECHA: 
 
DICIEMBRE 2016 
 
P
R
O
FU
N
D
ID
A
D
 (
m
) 
N
IV
EL
 F
R
EÁ
TI
C
O
 
C
O
R
TE
 
LI
TO
LÓ
G
IC
O
 
 
 
 
NATURALEZA Y 
DESCRIPCIÓN 
 
 
MJUESTRAS 
Y ENSAYOS 
REF. PROF.(m) 
 
 
0.0 
    
TIERRA VEGETAL 
  
 
 
0.25 
 
0.20 
  RELLENO 
LIMOSO-ARCILLOSO 
 
 
 
 
0.4 
   
 
ESQUISTOS MUY 
METEORIZADOS 
 
 
 
0.5 
M-1 0.7 
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SONDEOS 
SONDEO S-1 
 
 
HOJA Nº                  1 DE 2 
PROYECTO: 
 
Sustitución pasarela 
peatonal sobre la 
Avenida de las Pías 
(Ferrol). 
COORDENADAS UTM: 
X= 563675,649 
Y=4815414,209 
 
 
Nº REG:                      S-001 
FECHA: 
DICIEMBRE 2016 
 
P
R
O
FU
N
D
ID
A
D
(m
) 
N
IV
EL
 F
R
EÁ
TI
C
O
 
C
O
R
TE
 
LI
TO
LÓ
G
IC
O
 
 
 
NATURALEZA Y 
DESCRIPCIÓN 
 
 
MUESTRAS 
Y ENSAYOS 
0.0   
 
 TIERRA VEGETAL REF. PROF. (m) 
 
 
0.5 
0.20   RELLENO LIMO-ARCILL.   
 
 
0.70 
  
ESQUISTOS MUY 
METEORIZADOS 
 
 
 
1.0  
 
 
1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESQUISTOS 
MODERADAMENTE 
METEORIZADOS 
M-3 2 
  
 
 
1.5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROCA SANA 
 
 
 
2.0 
 
 
2.5 
SONDEO S-2 
 
 
HOJA Nº                  2 DE 2 
PROYECTO: 
 
Sustitución pasarela 
peatonal sobre la 
Avenida de las Pías 
(Ferrol). 
COORDENADAS UTM: 
X=563679,100 
Y=4815440,901 
 
 
Nº REG:                    S-001 
FECHA: 
DICIEMBRE 2016 
 
P
R
O
FU
N
D
ID
A
D
(m
) 
N
IV
EL
 F
R
EÁ
TI
C
O
 
C
O
R
TE
 
LI
TO
LÓ
G
IC
O
 
 
 
NATURALEZA Y 
DESCRIPCIÓN 
 
 
MUESTRAS 
Y ENSAYOS 
0.0   
 
 TIERRA VEGETAL REF. PROF. (m) 
 
 
0.5 
 
0.22 
  RELLENO LIMO-ARCILL.   
 
 
0.6 
 ESQUISTOS MUY 
METEORIZADOS 
 
M-4 1 
 
 
1.0 
  
 
 
 
 
1.3 
   
ESQUISTOS 
MODERADAMENTE 
METEORIZADOS 
 
 
1.5  
 
 
 
 
   
 
 
ROCA SANA 
 
 
2.0 
 
 
2.5 
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ENSAYOS DE PENETRACIÓN DINÁMICA TIPO BORROS 
 
ENSAYO DE PENETRACIÓN 
P-1 
PROYECTO COORDENADAS UTM 
 
HOJA Nº                       1 DE 2 
 
NIVEL FREÁTICO (m) 
 
PROF. DE RECHAZO 
 
 
Sustitución pasarela 
peatonal sobre la Avenida 
de las Pías (Ferrol). 
 
X=563718,343 
 
Y=4815407,242 
 
FECHA:      DICIEMBRE 2016 
PROFUNDIDAD GOLPES PROFUNDIDAD GOLPES   
0  0.20 12 1.20 1.40 88    
0.20 0.40 25 1.40 1.60 88    
0.40 0.60 27 1.60 1.80 102    
0.60 0.80 35       
0.80 1.00 55       
1.0 1.20 65       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENSAYO DE PENETRACIÓN 
P-2 
PROYECTO COORDENADAS UTM 
 
HOJA Nº                       1 DE 2 
 
NIVEL FREÁTICO (m) 
 
PROF. DE RECHAZO 
 
 
Sustitución pasarela 
peatonal sobre la Avenida 
de las Pías (Ferrol). 
 
X=563680,494 
 
Y=4815451,929 
 
FECHA:      DICIEMBRE 2016 
PROFUNDIDAD GOLPES PROFUNDIDAD GOLPES   
0  0.20 11 1.00 1.20 60    
0.20 0.40 23 1.20 1.40 85    
0.40 0.60 25 1.40 1.60 86    
0.60 0.80 53 1.80 2.00 95    
0.80 1.00 57 2.00 2.20 103    
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APÉNDICE III: MAPAS DE SITUACIÓN DE LOS ENSAYOS. 
P1
P3
C-1
S-1
S-2
C-2
BU
S
BUS
E2
P2
P4
P5
E1
3
Coordenadas UTM
X Y
S-1 563675,6490 4815414,2090
S-2 563679,1000 4815440,9010
C-1 563718,3430 4815407,2420
C-2 563680,4940 4815451,9290
 Escala
 1/300
Autora del proyecto:
Olalla García Fonte
Universidad de A Coruña
E.T.S. de Ingenieros de Camino,
Canales y Puertos.
Título del proyecto:
Sustitución de la pasarela peatonal
sobre la Avenida de las Pías.
Fecha
Junio 2017
Título del plano:
Situación de los ensayos
Nº de plano
Anejo 3
SUSTITUCIÓN DE LA PASARELA PEATONAL SOBRE LA AVENIDA DE LAS PÍAS 
E.T.S. INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS. UNIVERSIDAD DE A CORUÑA 
 
1  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objeto de este anejo es analizar, comprobar y definir los efectos que 
pueden tener los movimientos sísmicos durante la construcción y vida útil del 
proyecto. Tras este estudio, se considerará la necesidad o no de incluir las 
acciones sísmicas en el cálculo de la estructura. 
 
2. NORMATIVA APLICADA 
 
Para este estudio se emplea la normativa vigente nombrada a continuación: 
 
- Norma de Construcción Sismorresistente: Puentes (NCSP-07) 
- Norma de Construcción Sismorresistente Española (NCSE-02). Parte 
General. 
- Instrucción sobre las Acciones a considerar en el proyecto de Puentes 
de carretera (IAP-98) 
 
3. CLASIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA 
 
La NCSE-02, en su epígrafe” 1.2.2 Clasificación de las construcciones”, clasifica 
a la pasarela como de importancia normal, debido a que en caso de su 
destrucción por el terremoto puede ocasionar víctimas, interrumpir un 
servicio para la colectividad, o producir importantes pérdidas económicas, sin 
que en ningún caso se trate de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a 
efectos catastróficos. 
 
 
 
4. ACCIONES SÍSMICAS 
 
En el epígrafe 2.8 de la “Norma de Construcción Sismorresistente de Puentes” 
(NCSP-07) dice que no será necesaria la consideración de las acciones sísmicas 
cuando la aceleración sísmica horizontal básica del emplazamiento ab sea 
menor que 0,04 veces la aceleración de la gravedad, es decir: 
 
ab < 0,04·g 
 
Tampoco será necesaria la consideración de las acciones sísmicas en las 
situaciones en que la aceleración sísmica horizontal de cálculo ac cumpla: 
 
   ac  < 0,04·g 
  
Por otro lado, la “Instrucción sobre las acciones a considerar en el Proyecto 
de Puentes de Carretera” (IAP-11), en su epígrafe 3.2.4.2, dice que las 
acciones sísmicas en puentes y pasarelas peatonales no se considerarán 
únicamente cuando el valor de la aceleración de cálculo sea infeior a seis 
centésimas de la gravedad, es decir: 
 
   ac<0,06·g 
 
4.1 Acciones sísmicas durante la vida útil 
 
La aceleración sísmica horizontal de cálculo se define, segúna la NCSP, como 
el producto: 
 
ac = S · ρ · ab 
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ab  Aceleración sísmica básica, segúna la NCSE-02, cuyo mapa físico 
corresponde a la Figura 1. Es el valor característico de la aceleración 
horizontal de la superficie del terreno, correspondiente a un periodo 
de retorno de 500 años. 
ρ Coeficiente adimensional de riesgo, obtenido como producto de: 
γI·γII 
γI Factor de importancia, función de la importancia del puente, cuyo 
valor es 1 por tratarse de una pasarela de importancia normal 
γII Factor modificador para considerar un periodo de retorno diferente 
de 500 años. 
El producto ρ·ab representa la aceleración sísmica horizontal 
correspondiente a un periodo de retorno PR. El valor de esa 
aceleración puede deducirse de un estudio probabilista de la 
peligrosidad sísmica en el emplazamiento del puente. A falta de 
estudio, de forma aproximada puede suponerse: 
   γII = (PR / 500)
0,4 
S Coeficiente de amplificación del terreno. Toma el valor: 
 - para ρ·ab ≤ 0,1 g 
 
    S=
𝐶
1,25
 
 
- para 0,1·g < ρ · ab < 0,4·g 
 
  S = 
𝐶
1,25
 + 3,33  𝜌
𝑎𝑏
𝑔
−  0,1  1 −  
𝐶
1,25
  
- para 0,4·g  ≤ ρ·ab  
   S=1 
C Coeficiente del terreno, cuyo valor se puede obtener de la tabla 
siguiente 
 
Tipo de 
terreno 
Descripción Rango VS 
(m/s) 
C 
I Roca compacta, suelo cementado o granular muy 
denso 
(750, +∞) 1,0 
II Roca muy fracrurada, suelos granulares densos o 
cohesivos duros. 
(400, 750) 1,3 
III Suelo granular de compacidad media, o de 
consistencia firme o muy firme. 
(200, 400) 1,6 
IV Suelo granular suelto o suelo cohesivo blando. (0, 200) 2,0 
 
 
Fig. 1. Mapa de peligrosidad sísmica (NCSP-07) 
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Se puede observar que le corresponde una aceleración sísmica básica inferior 
a 0,04·g, por tanto, la pasarela estará exenta de las acciones accidentales 
sísmicas de la IAP-11. 
 
4.2 Acciones sísmicas durante la fase de construcción  
 
Durante la fase de construcción, la aceleración de cálculo puede obtenerse 
multiplicando la aceleración básica por el factor: 
 
  0,3 · LC
0,37  
Siendo: 
LC Duración del periodo constructivo en años. 
 
El periodo estimado de construcción para esta obra es inferior al año, por lo 
que el factor antes mencionado es menor que la unidad, consecuentemente, 
la aceleración de cálculo no superará el valor del 4% de la aceleración de la 
gravedad. Es por ello que no se considerarán las acciones sísmicas durante la 
fase de construcción. 
 
5. CONCLUSIÓN 
 
Dado que la aceleración de cálculo cumple en cualquier caso la condición más 
desfavorable (ac < 0,04·g), se puede omitir el cálculo de la estructura bajo 
cargas sísmicas. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En este anejo se estudiarán las condiciones climáticas de la zona en que 
se encuentra la pasarela en estudio para establecer las medidas de 
protección necesarias y medir la incidencia de las cargas climatológicas 
durante la vida útil de la estructura. 
 
La Comunidad Autónoma de Galicia presenta un clima lluvioso por los 
vientos procedentes del oeste que traen masas de aire húmedas polares o 
tropicales. En la zona norte, podemos identificar un clima marítimo de la 
costa oeste de los continentes, mientras que en el sur hay un clima que, 
siendo marítimo, tiene tendencia al clima mediterráneo. 
 
Por su posición en el planeta, Galicia tiene un clima de temperaturas 
suaves, con una amplitud térmica reducida y unas precipitaciones 
abundantes, casi siempre por encima de 800 mm. 
 
Por otro lado, en las sierras prelitorales, que superan los 1000 metros, y 
en el macizo galaico-leonés, las temperaturas son frías en invierno, 
incluso con precipitaciones en forma de nieve, y frescas en verano.   
 
Las zonas costeras están sometidas a vientos constantes, que suelen ser 
fuertes. La zona de la meseta de Lugo y Terra Cha es ligeramente más 
seca que la costa, con cierta tendencia a la continentalización, debido a la 
presencia de las sierras prelitotales. En las depresiones ourensanas es 
frecuente que se den situaciones de inversión térmica que provoca 
nieblas persistentes en los valles. En las montañas interiores suelen darse 
lluvias orográficas, provocadas por unos vientos que empujan las masas 
de aire húmedo sobre unos relieves que superan los 1500 metros de 
altitud. 
 
2. TEMPERATURAS 
 
Por proximidad, tomamos los datos de A Coruña que han sido recogidos 
por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que se adjuntan en el 
Apéndice. 
 
La temperatura media anual en la ciudad es de 14,8 C, según los datos de 
la AEMET. 
Las temperaturas más altas se registran en el mes de agosto, con una 
media de 19,6C. En cuanto a las temperaturas más bajas, se 
corresponden al mes de enero, siendo la temperatura media de 10,8 C. 
 
Las temperaturas medias se pueden considerar suaves, con media más 
baja de 5,8 C en febrero de 1956 y más alta de 21,5C en agosto de 2003 
en el intervalo 1930-2017. 
 
3. PRECIPITACIONES 
 
El mes con mayor volumen de precipitaciones es noviembre, con un valor 
de 138 mm, seguido de diciembre, octubre y enero. 
 
El mes más seco es Julio, con 35mm, seguido de julio y agosto. 
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4. VIENTO 
 
La mayor racha de viento registrada desde 1933 hasta la actualidad, se 
produjo el 16 de febrero de 1941, con una ráfaga de 160 km/h. 
 
5. NUBOSIDAD E INSOLACIÓN 
 
El número medio de días despejados al año es de 48.6, un número 
bastante bajo, y el número medio de días con niebla al año es de 37. 
 
La humedad relativa del aire es del 75%, un valor que apenas varía a lo 
largo del año. 
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CORUÑA 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En este anejo se muestran las condiciones que se han tenido presente para la 
realización del proyecto, atendiendo a aspectos como: normativa de 
accesibilidad, marco legal existente en la zona, la justificación de la necesidad 
de la obra, las posibles distintas ubicaciones del proyecto y tipologías de 
estructuras. 
 
Se presenta la valoración de las alternativas proyectadas y la solución 
escogida mediante diversos criterios. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 
2.1. Estado y características de la pasarela existente. 
 
En la zona de estudio, hay instaurada una pasarela. Esta pasarela se 
encuentra en un estado de deterioro e incumplimiento de la normativa de 
accesibilidad peatonal recogida en el BOE, en el Real Decreto 3/2000 del 28 
de enero: “Ley de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad 
Autónoma de Galicia”. 
 
 
Fig.1 Fotografía de la pasarela de la zona de estudio. 
 
 La pasarela existente tiene un ancho libre de paso de 1,3 m; una de las 
rampas cuya longitud es mayor a 20m, tiene una pendiente longitudinal de 
19;, la otra rampa está dividida en dos tramos (uno de 13m y otro de 25m), 
con una pendiente longitudinal del 13%. Los accesos a las rampas están 
descuidados, con pavimento terroso e irregular. 
 
 
Fig.2 Fotografía de la rampa 2, en la que se ve el estado deteriorado de la pasarela 
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Fig. 3 Fotografía del acceso a la rampa 2 desde la parada de BUS 
 
 
Fig.4 Fotografía del acceso a la rampa 1 de la pasarela. 
 
Por lo tanto, esta pasarela no cumple con los estándares mínimos de accesibilidad y 
funcionalidad marcados. 
 
 
 
2.2. Uso del suelo 
 
La normativa que afecta en la zona de estudio es el Plan Xeral de ordenación 
municipal de Ferrol, aprobado en 28 de diciembre del año 2000 por el Concello de 
Ferrol. 
 
Fig.5 Hoja 15B del mapa del P.X.O.M. de Ferrol. 
 
 
Como podemos ver en el mapa de usos del suelo, nos encontramos sobre suelo 
urbano, suelo urbanizable y suelo de núcleo rural. Podemos concluir que la 
construcción de la pasarela es posible en la zona. 
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3. NECESIDADES EXISTENTES. 
 
3.1. Recorridos peatonales 
 
A través de la pasarela se disminuye la longitud de los recorridos a diferentes puntos 
de interés o zonas. En el “Plano de recorridos” quese encuentra en el apéndice, 
podremos observar lo siguiente. 
 
A través del recorrido 1, se permite a la zona 1, ir a la zona 2, zona en la que se 
encuentra  el Colegio Público de Ponzos y en la que hay un mayor número de locales 
de comercio, ocio, etc. Este recorrido, evita que los peatones tengan que ir a la zona 1 
mediante la utilización de las escaleras que hay en el recorrido 4, recorrido que 
tendrían como alternativa en caso de no disponer de la pasarela en estudio. 
 
Por otro lado, mediante ese mismo recorrido,  la zona 2 puede ir a la parada de bus  
dirección A Coruña, sin tener que dar un rodeo utilizando el recorrido 4. Esta parada 
de autobús se encuentra en la Avda. de las Pías, al lado del acceso a la pasarela. 
 
Otro punto de interés para los habitantes de la zona 1 es la zona verde que hay al 
otro lado de la Avda. de las Pías, un parque para mascotas o simplemente para 
pasear, al que la zona 1 accedería simplemente cruzando la pasarela. 
 
También con el fin de llegar a la parada de bus en dirección A Coruña, la zona 3 ataja 
el trayecto mediante el recorrido 2, recorrido que pasa por la pasarela en estudio. En 
caso de no poder hacer este recorrido, la zona 3 tendría que ir por el recorrido 3, el 
cual es más del doble de largo. 
 
3.2. Puntos de interés 
 
Algunos puntos de generación de actividad peatonal en estas zonas son: 
- en la zona 1 se encuentra el Auditorio de Ferrol 
- en la zona 2 el Colegio Público de Ponzos, ya mencionado, y el Pabellón 
Polideportivo de Mercedarias de Ferrol 
- la zona verde, llamada como Parque Para Perros, en frente a la zona 1, tras 
cruzar la Avda. de las Pías 
 
4. CONDICIONANTES. CRITERIOS DE DISEÑO 
 
En este apartado se profundizará en las limitaciones de diversa índole que acotan la 
realización del proyecto. 
 
4.1. Condicionantes estéticas 
 
Se debe buscar la belleza e integración en el paisaje de la pasarela en estudio. El 
impacto en el entorno debe verse reducido al mínimo posible, sin generar un choque 
visual negativo. Para esto, deben buscarse unas formas atractivas, geometrías que 
fluyan con continuidad respetando los condicionantes funcionales. Este encanto debe 
impregnar a todos los elementos: tablero, pilas y estribos. La pasarela es un elemento 
que el usuario observa a corta distancia, por ello es importante poner especial 
cuidado en los acabados, como las barandillas, la iluminación, el color y la textura de 
los materiales empleados. 
 
En nuestro caso, a un lado se trata de edificios con alturas de cinco plantas, y al otro 
lado tenemos una zona verde, por lo que habrá que buscar una cierta discreción, 
evitar una estructura robusta para una mejor integración en la atmósfera que la 
rodea. 
 
4.2. Condicionantes funcionales 
 
En nuestro caso, la función de una pasarela es la de segregar el tráfico peatonal del 
tráfico rodado. Ambos suelen coexistir en el mismo plano, por lo que es necesario 
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generar una diferencia de cota entre ellos para que el cruce se efectúe a distinto 
nivel. 
Las rampas y escaleras con las que se soluciona este inconveniente suelen generar 
una segunda dificultad, la tendencia natural de los transeúntes a elegir el camino más 
cómodo. El cruce construido puede no ser utilizado si el peatón considera que tiene 
que desviarse significativamente de una trayectoria más directa. Es decir, se debe 
buscar un encaje geométrico que produzca al usuario la sensación visual de que el 
trazado coincide sensiblemente con el camino más directo para el cruce. 
 
4.3. Condicionantes geométricos 
 
La pasarela deberá ceñirse a unas limitaciones geométricas impuestas por 
reglamentaciones vigentes en el panorama autonómico-estatal. Estos estándares 
mínimos de accesibilidad y funcionalidad están marcados por las siguientes leyes y 
decretos: 
 
- Instrucción de Carreteras 3.1-IC de Trazado 
- Ley 8/1997 del 20 de agosto de accesibilidad y supresión de barreras en la 
Comunidad Autónoma de Galicia 
- Decreto 35/2000, del 28 de enero de desarrollo y ejecución de la Ley 8/1997 
- Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano, del Ministerio 
de Fomento 
- Obras de paso de nueva construcción, del Ministerio de Fomento 
 
A continuación, subdividimos estos condicionantes entre los relacionados con el 
transeúnte y los impuestos por o para los vehículos y el entorno. 
 
4.3.1. Necesidades del peatón 
 
En la Ley 8/1997 de 20 de Agosto de limitan ciertos cánones respecto  a los itinerarios 
peatonales, que son desarrollados y ejecutados por el Decreto 35/2000  en la 
comunidad autónoma gallega. Estas normativas dan los valores y demás requisitos 
exigibles para que un espacio, instalación o servicio posea la condición de adaptado o 
practicable, es decir, que pueda ser utilizado de manera autónoma por personas con 
movilidad reducida o poseedoras de cualquier otro tipo de discapacidad. 
 
Anchura libre de paso 
 
La anchura libre del tablero definirá el espacio máximo que permita la circulación de 
peatones.  Estableceremos el ancho según el nivel de servicio previsto para la 
pasarela. Las Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano 
proporcionan la tabla siguiente, que refleja los valores orientativos para el diseño: 
 
CASOS RECOMENDABLE (m) MÍNIMA (m) 
Movimiento de una persona 0.75 0.60 
Una persona con cochecito 0.90 0.80 
Cruce de dos personas 1.00 0.90 
Dos personas en paralelo 1.30 1.10 
Dos personas con niño 2.25 1.80 
Persona con cochecito y niño 1.25 1.15 
Cruce de minusválido y otra 
persona 
1.80 1.70 
Dos personas con paraguas 2.40 2.00 
Fig.7 Valores recomendables y mínimos de la anchura de tablero para diversos casos. 
 
Adicionalmente, el Decreto 28-1-2000 nº 35/2000 de desarrollo y ejecución de la Ley 
20-8-1997 de accesibilidad y supresión de barreras, dice que las rampas situadas en 
itinerarios proyectados deben estar adaptadas a las condiciones establecidas en la 
base 1.2.4 del Código de accesibilidad, según el cual la anchura mínima de la rampa 
para que se considere practicable es de 1.2 metros y de 1.5 metros para que sea 
adaptada. Por lo tanto, solamente consideraremos los valores superiores al 1.5 
metros. 
 
SUSTITUCIÓN DE LA PASARELA PEATONAL SOBRE LA AVENIDA DE LAS PÍAS 
E.T.S. INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS. UNIVERSIDAD DE A CORUÑA. 
 
6  
 
Observando la tabla, el valor más favorable para la comodidad de los peatones es el 
de 2.40 metros, al que hay que añadirle el ancho necesario para las barandillas y el 
pasamanos. Por otro lado, la anchura es un factor determinante en el aspecto 
económico, un valor tan elevado incrementaría el peso propio de la pasarela, lo que 
conlleva a un mayor gasto en materiales. 
 
Debido a que la frecuencia de tránsito por la pasarela es muy baja, elegimos el valor 
de 2 metros como ancho total del tablero del que sustraeremos el ancho necesario 
para las barandillas y otros complementos necesarios. 
 
Rampas de acceso a la pasarela 
 
Para el estudio de las rampas de acceso que forman parte de un itinerario peatonal se 
ha de tener en cuenta el Real Decreto 35/2000 del 28 de enero, Ley de accesibilidad y 
supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia 
 
 
 Adaptado Practicable 
Pendiente longitudinal 
Rampas de longitud < 3 m 10% 12% 
Rampas de longitud entre 3 y 10 m 8% 10% 
Rampas de longitud > 10 m 6% 8% 
Pendiente transversal máxima 2% 3% 
Longitud máxima de rampa 20m 25m 
Ancho mínimo de rampa 1,5m 1,2m 
Descansos 
Ancho mínimo El de la rampa El de la rampa 
Longitud mínima 1,5 m 1,5m 
Espacio libre de obstáculos al inicio y final 
de la rampa 
1,8 x 1,8 m 1,5 x 1,5 m 
Fig. 8 Requisitos a cumplir por las rampas de acceso 
 
Para evitar largos y tediosos recorridos peatonales, se tiende a utilizar la mayor 
pendiente longitudinal posible. Analizando la tabla anterior, la mayor pendiente 
aceptable es del 10%, pero ésta sólo se puede utilizar en tramos de menos de 3 
metros de longitud, lo que significaría la intercalación de varios rellanos de 1,50 
metros. En el extremo opuesto podemos levantar una rampa en continuo asenso de 
20 metros sin rellano, pero con una pendiente reducida. La solución por la que 
optaremos son las rampas de 10 metros al 8%, con la necesidad de un rellano 
intermedio de 1,50 metro, optimizando mejor el espacio. 
 
En los extremos de cada tramo de rampa se sitúan los rellanos que permiten los 
cambios de sentido. La normativa dice que “cuando exista un giro de 90, el rellano 
permitirá inscribir un círculo de diámetro mínimo de 1,50 metros –para itinerarios 
adaptados-“. Este será el que respetemos. 
 
Gálibo  
 
La altura de paso libre de obstáculos está normalizada por el Decreto 28 de enero del 
2000 nº 35/2000 de desarrollo y ejecución de la Ley 20 de agosto del 1997 de 
accesibilidad y supresión de barreras. 
 
 Adaptado Practicable 
Altura de paso libre de 
obstáculos mínima 
2,20 metros 2,10 metros 
Fig. 9 Gálibo vertical para peatones. 
 
Tomamos como valor válido 2,20 metros como mínimo. 
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4.3.2. Necesidades del vehículo y entorno 
 
Gálibo 
 
El gálibo vertical mínimo está indicado en la Instrucción de carreteras, que dice lo 
siguiente: “La altura libre mínima bajo pasarelas, pórticos o banderolas, sobre 
cualquier punto de la plataforma, será mayor o igual que cinco metros y cincuenta 
centímetros (5,50 m).” 
Vamos a adoptar este valor, ya que cuanto mayor sea la altura a salvar, mayor será el 
recorrido del peatón. 
 
Luz a salvar 
 
La zona en estudio está constituida por una calzada dos carriles en sentido A Coruña, 
y otra calzada condos carriles en sentido Ferrol. Estas calzadas están separadas por 
una mediana. Cada carril tiene un ancho de 3,50 metros. En los márgenes de cada 
calzada, el arcén exterior tiene un ancho de 2,5 metros y el interior de 1,5 metros. Le 
mediana que separa las calzadas tiene un ancho de unos 6 metros. Todos estos 
elementos suman un total de 28 metros de luz a salvar. 
 
4.4. Condicionantes económicos 
 
El precio final será producto de diversos factores, como la anchura, la longitud, los 
materiales empleados o la tipología estructural. Se trata de hallar un equilibrio 
razonable para que el coste de la pasarela sea el menor posible, pero que a su vez 
garantice una vida útil elevada y un conjunto estético agradable para el peatón. 
Para evaluar la solución más económica de las planteadas es necesario un análisis 
multicriterio. 
 
 
 
4.5. Condicionantes geológicos-geotécnicos 
 
Se ha obtenido información a partir del mapa geológico de España de la Hoja número 
21 y del mapa geotécnico general editado por el Instituto Geológico y Minero de 
España (E: 1/200000). 
 
Toda la información necesaria se encuentra en el anejo de “Estudio geológico y 
geotécnico”. Las características del terreno son  adecuadas para una cimentación 
mediante zapatas superficiales. 
 
5. PROPUESTA DE ALTERNATIVAS. 
 
5.1. Ubicación  
 
La ubicación de la pasarela será aproximadamente la  misma que tiene la pasarela 
actual, ya que colocarla en otro sitio no tendría sentido debido a la proximidad de 
otros elementos de cruce. 
 
Fig. 10 posibles cruces existentes en la zona 
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5.2. Tipo de rampa 
 
En el lugar en el que estará situada la pasarela dispone de bastante espacio para 
poder barajar distintos tipos de rampas. Buscaremos la mejor disposición de las 
rampas para que trastornen lo menos posible el entorno actual y provean al mismo 
tiempo de la mayor funcionalidad posible a los usuarios. 
 
Los tres tipos de rampa que tomamos en consideración serán: 
 
5.2.1.Rampas rectas 
 
Estas presentan las siguientes ventajas: 
- Construcción sencilla 
- Buen comportamiento estructural 
- Baratas 
- Líneas simples, adaptables a cualquier entorno y tipología 
- Pueden ser estilizadas y esbeltas 
 
Por otro lado, estas son sus inconvenientes: 
- Ocupan gran cantidad de terreno 
- Son largas porque su longitud es proporcional a la cota a conseguir 
- Si el diseño no es adecuado resultan antiestéticas 
- El punto de cruce sobre la vía puede llegar a estar muy alejado del inicio de 
la rampa y desincentivar su uso. 
 
5.2.2. Rampas en zigzag 
 
Las ventajas de estas son: 
- Necesitan poco espacio 
- Construcción sencilla 
- Se consiguen grandes cotas con poca pendiente, tan sólo aumentando el 
número de giros 
- Baratas 
 
Sus mayores inconvenientes son: 
- Convencionales 
- Poco atractivas visualmente 
 
5.2.3. Rampas helicoidales 
 
Sus ventajas son: 
- Adecuadas para superficies cuadradas o circulares con poco espacio 
- Mayor sofisticación  
- Se consiguen grandes cotas con poca pendiente 
 
Inconvenientes: 
- Construcción complicada 
- Con gran número de vueltas puede parecer una columna 
- Cara 
- No apropiada para tipologías sencillas 
- Genera gran impacto visual aun con pequeñas dimensiones 
 
5.3.Alternativas  
 
5.3.a. Alternativa I 
 
La primera alternativa se trata de una pasarela de doble arco metálico, ambos 
situados en el plano vertical. 
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Idealmente, la forma del arco es la del antifunicular de las cargas permanentes sobre 
el tablero, pero realmente se opta por que sea un arco circular de flecha 5,5 metros  y 
de cuerda 26 metros.  
 
El arco trabaja fundamentalmente a compresión frente a las cargas permanentes, y a 
flexión con las sobrecargas. Los tirantes llevan al arco las cargas verticales del tablero.   
 
La luz del tablero será de 30 metros, y el gálibo de 5,6 metros. El tablero descansa 
sobre seis pilares, formados por perfiles metálicos cuadrados. 
 
La sección transversal está formada por dos perfiles  metálicos longitudinales, unidos 
transversalmente mediante un emparrillado. Encima del emparrillado se dispondrá 
de una chapa metálica y una capa de hormigón antideslizante. 
 
La disposición de las rampas será la siguiente. La rampa norte está formada por 
cuatro vanos rectos  de 10 metros de longitud al 8% de pendiente y descansos de 1,5 
metros. Esta deja al peatón en la zona verde, a una cota de 2,7 metros relativa a la 
carretera. Se realizará una excavación en el terreno para construir una rampa y que el 
peatón pueda descender por ella y llegar así a la parada de autobús. De esta manera 
se reduce la cantidad de estructura a construir, reduciendo así el coste. 
 La rampa sur está formada por 7 vamos, también de longitud 10 metros y pendiente 
del 8%. El eje de está rampa es paralelo al eje de la carretera. 
 
 
5.3.b Alternativa II 
 
Esta alternativa consiste en una pasarela de un solo vano, cuyo esquema estructural 
está formado por celosías verticales continuas.  
El vano de la estructura es recto y descansa sobre cuatro pilares conformados cada 
uno de ellos por un perfil metálico rectangular. La luz del vano es de 30 metros, y el 
gálivo a salvar es de 5,6 metros. 
 
 La sección resistente está formada por dos cordones inferiores, formados por dos 
perfiles metálicos longitudinales arriostrados transversalmente por un emparrillado 
de vigas metálicas;  los cordones superiores, que son otro par de perfiles 
longitudinales; las diagonales que unirán los cordones inferiores con los superiores y 
darán forma a la celosía; y los tirantes que forman las cruces de San Andrés para unir 
los cordones inferiores con los superiores en los descansos de las rampas. 
 
Esta tipología estructural es válida para soportar tanto las compresiones como las 
tracciones provenientes de los momentos flectores. 
 
El tablero está acabado con una chapa de acero y una capa de hormigón 
antideslizante. 
 
En cuanto a las rampas de la pasarela, ambas serán de tipo “zig-zag”, pero tendrán 
distinta disposición.  
La rampa sur, tendrá su eje paralelo al de la carretera, en cambio, la rampa norte 
tendrá su eje perpendicular al del eje de la carretera. 
La rampa norte tiene 3 vanos, y se completa con un relleno de tierras para dejar al 
peatón en la zona verde. Al igual que en la alternativa anterior, habrá que excavar en 
el terreno para construir el acceso a la parada de autobús.  La rampa sur está 
formada por 7 vanos. 
Los vanos tienen una longitud de 9 metros al 8% de pendiente, con un descanso entre 
ellos de 1,5 metros. Las pilas se colocarán sobre los descansos en los que se gira para 
cambiar de sentido. 
 
5.3.c. Alternativa III 
 
La tercera alternativa presenta un esquema estructural consiste en dos vigas 
longitudinales, formados por perfiles metálicos rectangulares que trabajarán 
fundamentalmente a flexión. Estas vigas longitudinales están arriostradas 
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transversalmente en su parte inferior mediante barras de acero, que rigidizan la 
sección además de soportar y transmitir a las vigas longitudinales las sobrecargas de 
uso que actúan sobre el pavimento. A su vez, estas vigas harán la función de 
barandilla de la pasarela. 
El pavimento es un forjado colaborante constituido por una chapa grecado sobre la 
que se vierte una losa de hormigón, de forma que ambos materiales trabajen de 
forma conjunta. Las vigas estarán apoyadas en cuatro pilares metálicos cuadrados. 
La luz de la pasarela es de 26 metros y el gálibo de 5,5 metros.  
 
La rampa norte está formada por dos vanos: uno perpendicular al eje de la carretera 
de 10 metros de longitud y pendiente del 8%, y otro paralelo al eje de la carretera de 
20 metros de longitud y pendiente del 6%. Se completa la rampa con un relleno que 
deja al peatón a la altura dl parque. De nuevo, se excavará para crear el acceso a la 
parada de autobús. 
La rampa sur está formada por 4 vanos cuya longitud es de 20 metros cada uno y su 
pendiente es del 6%. En este caso, la rampa es de tipo “zig-zag” y su eje es paralelo al 
de la carretera. Entre vano y vano hay un descanso de 1,5 metros de longitud. En 
cada descanso hay un par de pilas que sustentan los vanos, salvo en el último vano, 
que está apoyado en terreno. 
 
6. ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA. 
 
Funcionalidad 
 
Respecto a la funcionalidad, se pueden tener en cuenta diversos puntos. 
El primer punto es la longitud de recorrido de cada pasarela. La Alternativa I y la 
Alternativa II tienen una longitud de recorrido de 139 metros, mientras que la de la 
Alternativa II es un poco menor, 119 metros. 
Otro punto importante es la comodidad ofrecida al peatón. La alternativa III tiene una 
pendiente menor que las restantes,  lo que hace que el esfuerzo físico del usuario sea 
menor.  
Por otro lado, en las Alternativa I y Alternativa III, al llegar al final de la rampa norte, 
se permite al usuario tener la opción de dirigir su trayectoria hacia el parque, o bien, 
descender hasta la parada de autobús. Mientras que, en la Alternativa II, el usuario 
tiene que dirigirse hacia la acera del parque, y allí tiene la opción de bajar a la parada 
de autobús, teniendo que hacer así un recorrido más tedioso. 
 
Estética 
La estética es subjetiva, pero hay determinados factores como la esbeltez, la 
integración en el paisaje o los acabados que hacen que una estructura resulte más 
agradable a la vista.  
El entorno en el que se encuentra la pasarela es sencillo, por un lado hay un barrio 
con edificios simples y de poca altura, y por otro lado una explanada de zona verde.  
 
La Alternativa I es la más vistosa debido al arco que soporta el tablero de la pasarela; 
también es la que mayor superficie ocupa en planta. Por todo esto, es la que mayor 
impacto visual provoca. 
La Alternativa II tiene sus rampas en “zig-zag”, lo conlleva a una mayor aparatosidad, 
aunque su sección es discreta. 
La Alternativa III gana en esbeltez gracias a sus rampas rectas con vanos de 20 
metros. Esta y la Alternativa II son las que menor volumen ocupan. 
En conclusión, la Alternativa III es la más adecuada estéticamente para este entorno, 
debido a su discrecionalidad y esbeltez. 
 
Economía 
 
Obviamente, se busca una solución funcional y con el menor coste posible. 
La Alternativa I es la más cara. Basándonos en proyectos similares, se estima que el 
precio por metro cuadrado es de 1000 €/m
2
. Dado que su longitud es de 139 metros y 
su ancho de 2 metros, se calcula que el coste total es de 278.000 €. 
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En cuanto a la Alternativa II, se estima que su coste es de aproximadamente 900 
€/m
2
. En este caso, la longitud es de 119 metros  y su ancho de 2 metros, 
multiplicando obtenemos que el coste será sobre 214.200€. 
Por último, la Alternativa III cuesta 800€/m
2
, realizando la misma operación (longitud 
116 m y ancho 2,3 metros) obtenemos un coste de 213.440 €. 
 
A continuación, puntuaremos los criterios anteriores para cada una de las alternativas 
y así obtendremos las más adecuada a nuestras necesidades. 
 
Criterio Ponderación Alternativa I Alternativa II Alternativa III 
Funcionalidad 0,3 2 2 3 
Integración 0,2 1 2 3 
Estético 0,15 2 3 3 
Proceso constructivo 0,15 2 3 2 
Económico 0,2 1 3 3 
Total  
 
1,6 
 
2,5 
 
2,85 
 
Fig. 11 Tabla para la elección de la alternativa mediante análisis multicriterio 
 
 
7. CONCLUSIONES 
 
Tras este análisis multicriterio, se considera la Alternativa III la más adecuada, que 
corresponde a la pasarela de sección cajón. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 OBJETO 
 
El objeto del presente anejo es la exposición de los elementos que componen 
la estructura, de las cargas que actúan sobre ésta y de los modelos realizados 
para obtener la respuesta de ésta, así como la comprobación y valoración de 
la misma. 
 
Se realizará una descripción detalla de la estructura. A continuación se 
analizarán las acciones que actúan sobre la pasarela y las propiedades de los 
materiales con los que se construye siguiendo la normativa adecuada. 
También se mostrarán los efectos y las solicitaciones que las acciones 
producen en la estructura. 
 
Se comprobará el modelo estructural en Estado Límite de Servicio y en Estado 
Límite Último. 
 
1.2 NORMATIVA 
 
La normativa empleada en los cálculos estructurales del proyecto es la 
siguiente: 
 Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes 
de carretera (IAP-p8).  
 Documento Básico Seguridad Estructural Acero (SE-A) del Código 
Técnico de la Edificación (CTE). 
 Recomendaciones para el proyecto de puentes metálicos para 
carreteras, RPM-95. 
 Instrucción de Acero Estructural (EAE). 
 Instrucción 3.1-I.C. Trazado (1997). 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA 
 
El  objeto del presente proyecto es la sustitución de una pasarela peatonal 
por otra que mejore las condiciones de accesibilidad y se encuentre en buen 
estado. Dicho proyecto se encuentra ubicado en el barrio de Caranza (Ferrol). 
 
Con la construcción de dicha pasarela se pretende crear un paso a distinto 
nivel que permita a los transeúntes circular de forma fluida por la zona, 
pudiendo cruzar la avenida sin que esta suponga una barrera.  
 
A continuación se describen las características más importantes de la 
estructura, cuyos elementos ya se han definido geométricamente en el 
Documento nº2: Planos, así como los aspectos más relevantes de su 
construcción. 
 
2.1 GENERALIDADES 
 
La pasarela está compuesta por seis vanos. La rampa sur está formada por 
tres de estos vanos: todos ellos de 20 metros de longitud. El vano de cruce 
tiene una longitud de 26 metros. Por último, la rampa norte está formada por 
dos vanos, uno de 10 metros y otro de 20 metros. 
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La estructura se sostiene mediante pilas de sección rectangular metálicas. 
También se apoya en dos estribos situados al final de cada rampa. 
 
 
2.2 TABLERO 
 
El tablero está compuesto por dos vigas longitudinales de sección rectangular 
metálicas. Estas trabajan fundamentalmente a flexión, arriostradas mediante 
barras transversales de acero de sección cuadrada. Las barras transversales se 
separan entre sí un intervalo regular de dos metros. Los ejes de las vigas 
longitudinales están separados 2 metros. 
 
La sección de las vigas longitudinales es un perfil rectangular armado de 
1100x5x300x15. 
En cuanto a las barras transversales, están formadas por perfiles armados 
cuadrados de 130x5x80x10. 
 
2.3 PAVIMENTO 
 
El pavimento utilizado será un forjado mixto de chapa colaborante. Está 
formado por una chapa grecada que realiza la función de encofrado perdido 
del hormigón de la losa, y posteriormente actúa como armadura de positivos 
cuando el hormigón ha fraguado. El hormigón que forma la losa de 61 cm de 
espesor, es un HA-30/B/20/IIIa. 
 
La conexión del forjado colaborante de chapa grecada con las barras 
transversales de la estructura se realizada mediante conectores del tipo HILTI 
X-HVB 80. 
2.4 PILAS 
 
El tablero se apoya sobre pilas de acero de sección rectangular. Tras realizar 
el dimensionamiento mediante el modelo de cálculo, obtenemos los 
siguientes perfiles: 
 
 Pila 1: 4 perfiles de 150x10x200x10 
 Pila 2: 2 perfiles de 150x10x200x10 
 Pila 3: 3 perfiles de 300x20x200x20 
 Pila 4: 2 perfiles de 350x20x250x20 
 Pila 5: 3 perfiles de 150x10x200x10 
 
2.5 ESTRIBOS 
 
Los estribos constituyen el apoyo extremo de la estructura permitiendo, a 
través de los aparatos de apoyo elastoméricos, que se produzcan las 
deformaciones debidas a los incrementos térmicos, y también las 
correspondientes a las acciones directas que actúan sobre el tablero. Tanto el 
estribo 1 como el 2, son del tipo cerrados, y el terraplén se realiza tanto 
frontal como lateralmente mediante material de relleno y terreno propio de 
la zona, dejando los últimos 36cm para los adoquines de hormigón 
prefabricado, mortero de cemento, HM-20  y zahorra artificial. El hormigón 
empleado en los estribos es un HA-30/B/20/IIIa y el hormigón de limpieza es 
un HM-10. 
  
El estribo 1 tiene como base una capa de 10 cm de hormigón de limpieza 
sobre la que se ejecuta una zapata corrida de 40 cm de canto, con 90 cm de 
vuelo tanto en intradós como en trasdós. El muro tiene una altura total de 1,9 
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metros, un espesor de 55 cm y una longitud de 2,3 metros (correspondiente 
al ancho total del tablero), con un murete de guarda de 30 cm de altura y 30 
cm de espesor. 
 
En el estribo 2 la zapata corrida tiene 40cm de canto y vuelos de 50 cm tanto 
intradós como en trasdós.  El muro tiene una altura total de 0,70 metros, un 
espesor de 55 cm y una longitud de 2,3 metros (correspondiente al ancho 
total del tablero), con un murete de guarda de 30 cm de altura y 30 cm de 
espesor. 
 
2.6 APARATOS DE APOYO 
 
Los aparatos de apoyo empleados en la estructura son apoyos elastoméricos 
armados, con unas dimensiones de 200x300 mm y una altura total de 66mm. 
 
Estos apoyos están formados por caucho clorado completamente sintético, 
en el interior del caucho se encuentran chapas de acero. 
 
Estos apoyos permiten absorber movimientos en una o varias direcciones, 
transmitir carga de un elemento a otro y liberar los movimientos provocados 
por acciones térmicas, reduciendo así los esfuerzos en el tablero. 
 
Para que la superficie de tránsito sea continua se colocan juntas de dilatación 
constituidas por una banda de material elastomérico con refuerzos interiores 
de acero, que absorben los movimientos de la estructura. 
 
 
 
2.7 CIMENTACIONES 
  
A continuación se describen brevemente los distintos elementos de 
cimentación, pudiendo consultar detalles sobre armado y placas de anclaje en 
el documento nº2: Planos. 
 
El pilar 1 está empotrada en dos zapatas y una viga de centrado. La zapata 1 
recoge al perfil A, tiene unas dimensiones de 1,5x1,5 m en planta y un canto 
de 0,45 m. La zapata 2 recoge a los perfiles B, C y D, tiene unas dimensiones 
de 4,30x1,75 m en planta y 0,50 m de canto. La viga de centrado que une a 
estas dos zapatas tiene un ancho en planta de 0,40 m y un canto de 0,50 m. 
 
El pilar 2 está empotrado en una zapata cuyas dimensiones en planta son 
3,05x1 m y un canto de 0,40 m. 
 
El pilar 3 está empotrado en una zapata de dimensiones  3,90x4,05 m en 
planta y un canto de 0,85m. 
 
El pilar 4 está empotrado en una zapata de dimensiones 3,55x5,65 m en 
planta y un canto de 1,05m. 
 
El pilar 5 está empotrado en dos zapatas unidas por una viga de centrado. La 
zapata 1 recoge el perfil B, sus dimensiones son 1,90x1,90 m en planta y un 
canto de 0,40m. La zapata 2 recoge a los perfiles A y C, tiene unas 
dimensiones de 2,85x0,80m y un canto de 0,40m. La viga de atado que las 
une tiene un ancho de 0,40m y un canto de 0,40m. 
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Todos los elementos de cimentación se asientan sobre una capa de 10cm de 
hormigón de limpieza. El hormigón empleado en todas las zapatas es un HA-
30/B/IIIa y el acero para las armaduras son barras corrugadas B500S. 
 
2.8 BARANDILLAS 
 
La barandilla está compuesta por un pasamanos formado por un perfil 
tubular de 50 mm de diámetro y 5 mm de espesor. Este pasamanos está 
soportado por chapas verticales de 10 mm de espesor, separadas cada 1,5 m. 
El conjunto formado por las vigas longitudinales y las barandillas permite 
alcanzar una altura  de seguridad de 1,06 m desde la superficie del 
pavimento. 
 
Los soportes verticales son de acero S275JR, y se sueldan directamente a las 
vigas longitudinales de la estructura. El pasamanos es de acero inoxidable 
S235-JR con acabado pulido. 
 
2.9 DRENAJE 
 
El  drenaje del tablero se dispondrá en los puntos más bajos de cada uno de 
los vanos en pendiente que presenta la geometría de la pasarela. Se trata por 
tanto de 5 puntos: en el punto más bajo de los vanos 1, 2, 3, 5 y 6. 
 
El sistema de drenaje consiste en la perforación simétrica de dos orificios 
verticales en los extremos del tablero en los puntos anteriormente citados, 
indicados en los planos correspondientes. En dichos orificios verticales se 
introducirá un tubo de PVC que permite evacuar el agua y a la vez aislar el 
hormigón y el acero que forman el pavimento. El agua llegará a dichos 
orificios recogida mediante una pequeña rejilla metálica con la pendiente 
adecuada (1,5%). 
 
2.10 PAVIMENTO DEL ACCESO A LA PASARELA 
 
El pavimento de los accesos de la pasarela, tanto el de la rampa norte como el 
de la rampa sur, están compuestos por una base de zahorra artificial de 15 cm 
de espesor, una capa de 10 cm de HM-20, y una capa de mortero de 5 cm de 
espesor en la que se asientan adoquines de hormigón prefabricado.  
 
Se puede ver la superficie pavimentada en el Documento nº2: Planos. 
 
2.11 BARRERAS DE SEGURIDAD FRENTE AL TRÁFICO 
 
Se dispondrán de barreras de protección frente al tráfico en ambos lados de 
la calzada cumpliendo la Orden Circular 321/95 T y P “Recomendaciones 
sobre sistemas de contención de vehículos”. 
 
El elemento que se ha utilizado para ello es una barrera de hormigón simple 
prefabricado BHSJ3/1a. 
 
Este elemento se dispondrá directamente sobre el firme mediante una capa 
de 10 mm de mortero, anclado mediante dos barras corrugadas de 25 mm de 
diámetro y una longitud de 200mm, dispuestas cada 0,5 metros. 
 
En el Documento nº2: Planos se puede ver la geometría de la sección y la 
colocación. 
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3. ACCIONES DE CÁLCULO 
 
3.1. INTRODUCCIÓN 
 
La finalidad del presente apartado es determinar las acciones actuantes en la 
pasarela del proyecto. Para ello se seguirá la instrucción sobre las acciones a 
tener en cuenta en el proyecto de puentes de carreta, (IAP-11).  El ámbito de 
aplicación de dicha instrucción determina las clases de acciones, los 
coeficientes de ponderación y las combinaciones de acciones que deberán 
tenerse en cuenta para el proyecto de puentes de carreteras de luces 
inferiores a 200 metros. 
 
También será de aplicable en el proyecto de obras relacionadas con la red de 
carreteras, tales como pontones, tajeas y muros; en las pasarelas para 
peatones, ciclistas y/o ciclomotores que salven dicha red, y en las obras de 
acompañamiento como son las escaleras y rampas de acceso. 
 
3.2. CRITERIOS GENERALES 
 
La instrucción IAP-11 establece ciertos criterios generales para la elaboración 
de proyectos de puentes de carreteas, como los siguientes: 
 
 Una estructura deberá ser proyectada y construida para que, con una 
probabilidad razonable, sea capaz de soportar todas la acciones que 
puedan solicitarla durante su construcción y uso en el período de vida 
útil previsto, y de cumplir la función para la que ha sido construida 
con unos costes de mantenimiento aceptables. 
 
 Una estructura deberá ser concebida de manera que las 
consecuencias de acciones excepcionales, como sismos o impactos, 
no produzcan daños desproporcionados con la causa que los ha 
originado. 
 
 Se entiende por vida útil de un elemento o estructura, el período de 
tiempo a partir de su puesta en servicio, durante el cual debe cumplir 
la función para la que fue construido, contando siempre con la 
conservación adecuada pero sin requerir operaciones de 
rehabilitación. La vida útil establecida en la Instrucción es de 100 
años. 
 
3.3. CRITERIOS DE COMPROBACIÓN 
 
Se comprobará la estructura de acuerdo con la teoría de los estados límite 
para las situaciones de cálculo de la estructura. 
 
3.3.1. Situaciones de cálculo 
 
Una situación de cálculo es aquella que se produce durante un periodo 
determinado de tiempo en el que se puede considerar que todos los factores 
que afectan a la seguridad no varían. 
 
Las situaciones consideradas en la Instrucción son las siguientes: 
 
- Situaciones persistentes: corresponden a las condiciones de uso 
normales de la estructura durante du vida útil 
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- Situaciones transitorias: las que se producen durante la construcción, 
inspección o conservación de la estructura  
 
- Situaciones accidentales: corresponden a condiciones excepcionales 
aplicables al puente. 
 
3.3.2. Estados límite 
 
3.3.2.1. Estados límite últimos (E.L.U.) 
 
Son aquellos que, si se sobrepasan, se producirá el agotamiento o colapso de 
la estructura. Se consideran los siguietes: 
 
- E.L.U. de equilibrio, por pérdida de estabilidad estática de una parte o 
del conjunto de la estructura, considerada como un cuerpo rígido 
- E.L.U. de rotura, por agotamiento resistente o deformación plástica 
excesiva. 
- E.L.U. de inestabilidad o pandeo, local o general, de una parte o del 
conjunto de la estructura. 
- E.L.U. de fatiga, relacionado con los daños que pueda sufrir una 
estructura o cualquiera de sus elementos como consecuencia se 
solicitaciones variables repetidas. 
- E.L.U. de deslizamiento entre materiales que trabajen solidariamente 
debido a la adherencia entre ellos, o a sistemas de conexión. 
- E.L.U. de anclaje, caracterizado por fallo de un anclaje. 
 
3.3.2.2. Estados límite de servicio (E.L.S.) 
 
Son aquellos que si se sobrepasan, la estructura dejará de cumplir el 
cometido para el que fue proyectada, ya sea por razones de durabilidad, 
funcionales o estéticas, sin que ello suponga el colapso de la misma. Se 
consideran los siguientes: 
 
- E.L.S. de fisuración que afecte a la durabilidad o estética del puente 
- E.L.S. de deformación que afecte a la apariencia o funcionalidad de la 
obra, o que cause daño a elementos no estructurales. 
- E.L.S. de vibraciones que no sean aceptables para los usuarios del 
puente o que puedan afectar a su funcionalidad o provocar daños en 
elementos no estructurales. 
- E.L.S. de plastificaciones en zonas localizadas de la estructura que 
puedan provocar daños o deformaciones irreversibles. 
- E.L.S. de deslizamiento de uniones mediante tornillos de alta 
resistencia. 
 
3.3.3. Comprobación de la estructura. 
 
Para cada estado límite se deberá verificar la condición que corresponda: 
 
Ed ≤ Cd 
 
Sd ≤ Rd 
 
Donde, 
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- Ed ,Sd: valores de cálculo del efecto y la solicitación, respectivamente, 
obtenidos al aplicar al modelo estructural las acciones con sus valores 
de cálculo, definidos en el punto 3.4 de la Instrucción, combinadas 
según las hipótesis de carga establecidas. 
 
- Cd: valor límite del efecto de las acciones admisibles para la 
estructura o elemento. 
 
- Rd: resistencia de cálculo de la estructura o del elemento para el 
estado considerado. 
 
En la IAP-11 se definen las acciones y sus combinaciones, pero no se tratan los 
criterios necesarios para la obtención de los valores límite de los efectos 
admisibles de la estructura (Cd), ni tampoco los de la resistencia de cálculo de 
la estructura (Rd). 
 
3.4. VALOR CARACTERÍSTICO DE LAS ACCIONES 
 
El valor característico de una acción es su valor de referencia a efectos de 
proyecto. Puede venir determinado por un valor medio, un valor nominal o 
por un valor correspondiente a una determinada probabilidad de no ser 
superado durante un período de tiempo de referencia, que tiene en cuenta la 
vida útil de la estructura y la duración de la acción. 
 
3.4.1. Acciones permanentes (G) 
 
Son aquellas que actúan en todo momento y son constantes en magnitud y 
posición. Se clasifican en peso propio y cargas muertas. 
 3.4.1.1. Peso propio 
 
Su valor característico se deducirá de las dimensiones de los elementos 
especificados en los planos, y de los pesos específicos correspondientes. Salvo 
justificación expresa, se tomarán para los materiales de construcción más 
usuales los siguientes pesos específicos: 
 
Acero: 78,5 KN/m3 
Fundición: 72,5 KN/m3 
Hormigón en masa y materiales tratados con cemento: 24 KN/m3 
Hormigón armado y pretensado: 25 KN/m3 
Material elastomérico: 15 KN/m3 
Materiales granulares y rellenos: 20 KN/m3 
  
 
 
 3.4.1.2. Cargas muertas 
 
Son las debidas al peso de los elementos no estructurales que graviten sobre 
la estructura, como por ejemplo, la barandilla, el pavimento… 
 
En este proyecto, el forjado colaborante actúa como pavimento además de su 
función resistente. Para obtener su peso propio se ha consultado la tabla de 
peso propio para elementos constructivos del CTE, concretamente en el 
Documento Básico SE-AE (Seguridad Estructural Acciones en la Edificación) 
obteniendo para un espesor e< 12 cm un valor de 2KN/m2. 
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El peso del sistema de iluminación y del sistema de drenaje se considera 
despreciable, considerando únicamente el peso de las barandillas como 
cargas muertas. 
 
La barandilla está formada por un perfil metálico longitudinal tubular, esto 
equivale a una carga de 0,12KN/m en cada barandilla, sumando un valor de 
0,24 KN/m. 
 
3.4.2. Acciones permanentes de valor no constante (G*) 
 
Son aquellas que actúan en todo momento pero cuya magnitud no es 
contante. En este grupo se encuentran las presolicitaciones, pretensados, 
acciones reológicas, retracción y las acciones debidas al terreno. 
 
 3.4.2.1. Presolicitaciones 
 
Este término enmarca todas las formas posibles de introducir esfuerzos en 
una estructura antes de su puesta en servicio para mejorar su respuesta 
frente al conjunto de solicitaciones a las que posteriormente se verá 
sometida. 
 
 3.4.2.2. Acciones reológicas 
 
Son aquellas que se producen por las deformaciones provocadas por la 
retracción y la fluencia del hormigón. Estas acciones no se tendrán en cuenta 
debido al uso de juntas de dilatación y al empleo de armadura de retracción 
en el forjado colaborante. 
 
 3.4.2.3. Acciones debidas al terreno 
 
Se incluyen aquí las acciones originadas por el terreno sobre los elementos 
del puente en contacto con él, fundamentalmente: estribos, muros de 
acompañamiento, cimentaciones, etc. 
 
La acción del terreno sobre las estructura tendrá dos componentes: el peso 
sobre elementos horizontales (zapatas, encepados, etc.) y el empuje sobre 
elementos verticales (muros, aletas, etc.) 
 
El peso se determinará aplicando el volumen de terreno que gravite sobre la 
superficie del elemento horizontal, el peso específico del relleno vertido y 
compactado. 
 
El empuje se determinará, de acuerdo con los conceptos geotécnicos, en 
función de las características del terreno y de la interacción terreno-
estructura. 
 
En ningún caso el valor del empuje será inferior al equivalente empuje 
hidrostático de un fluido de peso igual a 5 KN/m3. 
 
Si existiese alguna incertidumbre sobre la posible actuación del empuje de 
tierras, no se considerará en los casos en que aquel sea favorable para el 
efecto estudiado. 
Los asientos se obtienen de los datos del estudio geotécnico, de la tipología y 
geometría de la cimentación y de las cargas transmitidas por ésta. En el anejo 
“Estudio geotécnico y geológico” se desarrolla este apartado y en él se ve que 
no es necesaria la introducción de asientos en el modelo de cálculo, dada la 
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alta improbabilidad de aparición de asientos diferenciales entre las distintas 
zapatas. 
 
En principio y salvo posibles interacciones que surjan en el futuro entre el 
terreno y los muros de arranque de la estructura, no será necesario tener en 
cuenta empuje del terreno sobre la estructura. 
 
 
3.4.3. Acciones variables (Q) 
 
Son acciones externas a la estructura que pueden actuar o no sobre la 
pasarela. Dentro de éstas tenemos las sobrecargas de uso, acciones 
climáticas, etc. 
 
 3.4.3.1. Sobrecargas de uso 
 
Según la IAP-11, las acciones incluidas en este apartado son de aplicación en 
puentes cuya anchura de plataforma del tablero es inferior a 24 metros, tal y 
como sucede en este caso. La plataforma del tablero es la superficie apta para 
el tránsito de los peatones. 
 
En este caso, el ancho del tableo es de 2.3 metros. El ancho útil es algo menor 
aunque para simplificar los cálculos se aplicará la sobrecarga de uso en todo 
el ancho, quedando del lado de la seguridad. 
 
Al tratarse de una pasarela peatonal, se debe considerar una sobrecarga 
vertical uniforme qfk de 5 KN/m
2 extendida en toda la plataforma del tablero, 
o en parte de ella, según sea más desfavorable para el elemento en estudio. 
En nuestro modelo, la separación entre barras transversales es de 2 metros, 
por lo que cada barra soportará una sobrecarga de 10KN/m. 
 
Además se considerará una carga horizontal correspondiente al 10% de la 
carga vertical, que actuará en el eje del tablero al nivel de la superficie del 
pavimento.  
 
Ambas cargas se consideran como una acción única, cuyo valor constituye el 
valor característico de la sobrecarga de uso cuando se combina con el resto 
de las acciones (cargas permanentes, viento, etc.). 
 
A efectos de las comprobaciones locales, se considerará una caga vertical 
puntual Qfwk de valor igual a 10 KN, actuando sobre una superficie cuadrada 
de 0,10 metros de lado. 
 
Empuje sobre las barandillas 
 
En el elemento superior de las barandillas, se considerará la actuación de una 
fuerza horizontal perpendicular a las mismas igual a 1,5 KN/m, simultánea a la 
sobrecarga de uso. La altura sobre el pavimento a la que se considerará 
actuando dicha fuerza será la del  elemento superior de la barandilla, salvo 
que aquélla sea superior a 1,50 metros, en cuyo caso habrá que adoptar esta 
última. 
 
Esta acción tiene carácter local, por lo que solo se tendrá en cuenta para la 
comprobación de la propia barandilla y de sus anclajes, sin ser considerada a 
efectos de ninguna otra verificación de la seguridad general de la estructura. 
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 3.4.3.2. Acciones climáticas 
 
 3.4.3.2.1. Viento 
En general, la acción del viento deberá considerarse como una carga estática 
equivalente, salvo que sea necesario considerar los efectos aerolásticos. No 
será necesario comprobar los efectos aerolástios en pasarelas que cumplan 
simultáneamente las tres condiciones siguientes: 
 
- Luz inferior a 100 m en pasarelas 
- Luz efectiva (máxima distancia entre puntos de momento flector nulo 
bajo la acción del peso propio) menor que 30 veces el canto. 
- Anchura del tablero superior a 1/10 de la distancia entre puntos de 
momento transversal nulo bajo la acción del viento transversal. 
 
Podemos concluir que se cumplen los requisitos para evitar considerar los 
efectos aerolásticos sobre la estructura.  
 
Velocidad básica del viento 
 
La velocidad básica del viento se ha obtenido según la recomendación de la 
IAP, la cual proporciona la siguiente expresión: 
 
   vb=cdir cseasonVb,0 
 
donde, 
 
vb: velocidad básica del viento para un periodo de retorno de 50 años (m/s) 
cdir: factor direccional del viento que, a falta de estudios más precisos puede 
tomarse igual a 1,0 
cseason: factor estacional que, a falta de estudios más precisos puede tomarse 
igual a 1,0 
Vb,0: velocidad básica funtamental del viento (m/s) según el mapa de isotacas 
 
Fig. 2 Mapa de isotacas para la obtención de la velocidad básica fundamental del viento Vb,0 
 
Teniendo en cuenta que la ubicación del proyecto se encuentra en la Zona C 
con Vb,0=29 m/s y realizando la corrección para un periodo de retorno de 100 
años Vb(T)=1,04 · Vb,0, se obtiene que la velocidad básica de diseño es de 
30,16 m/s. 
 
EMPUJE DEL VIENTO 
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El empuje del viento sobre cualquier elemento se calcula mediante la 
siguiente expresión: 
 
FW =  
1
2
𝜌𝜐𝑏
2(𝑇)  ce (z) cf Aref 
Siendo  
- FW: empuje horizontal del viento (N) 
-  
1
2
𝜌𝜐𝑏
2(𝑇)  : presión de la velocidad básica del viendo qb (N/m
2) 
- 𝜌: densidad del aire, que se tomará el valor 1,25 kg/m3 
- 𝜐b (T): velocidad básica del viento (m/s) para un periodo de retorno T 
- cf: coeficiente de fuerza del elemento considerado 
- Aref: área de referencia, que se obtendrá como proyección del área 
sólida expuesta sobre el plano perpendicular a la dirección del viento 
(m2) 
- Ce(z): coeficiente de exposición en función de la altura z calculado 
según la fórmula: 
Ce(z)= 𝑘𝑟
2  𝑐0
2 ·  𝑙𝑛2  
𝑧
𝑧0
 +  7 𝑘𝐼 · 𝑐0 · 𝑙𝑛  
𝑧
𝑧0
        para z  zmín 
 
Donde: 
- KI: factor de turbulencia, que se tomará igual a 1,0 
- C0: factor de topografía, que se tomará igual a 1,0 
- Kr factor del terreno, z0 longitud de rugosidad, zmin altura mínima, 
vienen dados por la siguiente tabla según el tipo de entorno, que en 
nuestro caso es el tipo III 
 
 
Fig.3 Tabla de coeficientes z0, zmin 
 
Para la pasarela en estudio, el valor de ce(z) es de 1,4. 
 
EMPUJE DEL VIENTO SOBRE EL TABLERO 
 
 VIENTO TRANSVERSAL 
 
EMPUJE HORIZONTAL 
 
Para el cálculo del empuje transversal sobre el tablero se entenderá que el 
área expuesta es el producto de la longitud del tramo de puente considerado 
por la altura equivalente, heq. 
 
Esta altura equivalente será la obtenida al añadir al canto del tablero (en el 
caso de un tablero de vigas se considerará únicamente el elemento de mayor 
canto) la altura de cualquier elemento no estructural que sea totalmente 
opaco frente al viento o, en el caso de considerar la presencia de la 
sobrecarga, la altura de ésta siempre que no exista ningún elemento 
funcional opaco más alto que pueda estar situado por delante de ella según el 
sentido de actuación del viento que se esté considerando. 
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Por tanto, si las barandillas con permeables al paso del aire, no se 
considerarán en la determinación de esta altura equivalente y el empuje que 
transmiten y soportan se calculará de forma independiente. 
 
El coeficiente de fuerza cf para tableros de alma llena, en la dirección x se 
determinará mediante la fórmula: 
 
  Cf,Y = 2,5 – 0,3(B/heq) 
Donde: 
 
- B: anchura total del tablero (m) 
- heq: altura equivalente (m) 
 
Empuje horizontal transversal sobre la pasarela: 
 
- sin sobre cargas de uso (heq=1,1 m; cf,x=1,873): FY= 1639,8 N/m 
- con sobrecargas de uso (heq=1,37m   : cf,x= 1,99  ): Fy= 1742,3 N/m 
 
EMPUJE VERTICAL 
 
Se considerará un empuje vertical sobre el tablero, en dirección Z en el 
sentido más desfavorable, igual a: 
 
 FW,Z =  
1
2
𝜌𝜐𝑏
2(𝑇) ·ce(z)·cf,z·Aref,z 
 
Donde: 
- FW,Z: empuje vertical de viento (N) 
- Cf,z: coeficiente de fuerza en la dirección vertical Z, que se tomará 
igual a ±0,9 
- Aref,z: área en planta del tablero (m
2) 
 
Se procede de la misma forma que para el horizontal, variando solamente la 
sección de aplicación del empuje. Obtenemos un empuje vertical de Fz= 
1647,6 N/m. 
 
 MOMENTO DE VUELCO SOBRE EL TABLERO 
 
En este apartado se calculará el momento de vuelvo ejercido por la acción 
combinada de los empujes transversal y vertical, calculados anteriormente. 
Para ello se supondrá que: 
 
- El empuje horizontal se aplica a una altura medida desde la base del 
tablero igual al 60% de la altura equivalente. 
- El empuje vertical está aplicado a una distancia del borde de 
barlovento igual a un cuarto de la anchura del tablero 
 
Se tendrá en cuenta el sentido del empuje vertical, siendo este el más 
desfavorable para calcular el momento de vuelco. 
 
- Sin sobrecarga de uso: M=  2021,4 N·m/m 
- Con Sobrecarga de uso: M= 2089,0 N·m/m 
 
 VIENTO LONGITUDINAL 
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La carga provocada por el viento paralelo al eje del puente, se calculará como 
una fracción del empuje transversal multiplicado por un coeficiente reductor. 
El valor de dicha fracción será del 25% para elementos sólidos y del 50% para 
elementos con huecos. El coeficiente reductor será el dado por la expresión: 
 
  1- 
7
𝑐0··ln
𝑧
𝑧𝑜
+ 7
 ·ɸ[L/l(z)] 
Donde: 
- C0: factor de topografçia definido anteriormente 
- ɸ[L/l(z)] = 0,230 + 0,182·ln[L/L(z)]     siendo 0≤ ɸ[L/l(z)]≤1 
- L: longitud sobre la cual actúa el empuje longitudinal (m). Se tomará 
igual a la longitud del puente 
- L(z): longitud integral de la turbulencia (m), definida por: 
  
- z: altura del punto de aplicación del empuje de viento respecto del 
terreno o de la cota mínima del nivel de agua bajo el puente (m). 
- z0, zmin : coeficientes definidos en la Fig.3 
- α: coeficiente definido en la siguiente tabla 
 
 
Fig. 4 Coeficiente α según el tipo de entorno 
 
Empuje horizontal longitudinal sobre la pasarela: 
- sin sobrecarga de uso: FX= 358,25 N/m 
- con sobrecarga de uso: Fx= 380,64 N/m 
 
 EMPUJE DEL VIENTO SOBRE PILAS 
 
Este empuje se obtiene en función del área de referencia y del coeficiente de 
fuerza adecuado a la forma de su sección transversal. En la siguiente tabla se 
pueden obtener los coeficientes de fuerza de las secciones de cálculo más 
habituales en pilares. 
 
Se tomará como área de referencia la proyección del área sólida expuesta 
sobre el plano perpendicular a la dirección del viento. 
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Fig.5 Coeficientes de fuerza cf para las secciones más habituales 
 
Las pilas son rectangulares, de diferentes tamaños, por lo que tendremos 
diferentes empujes en función de sus dimensiones en planta y de la dirección 
del viento. 
 
Tipo de pilas Cf Empuje (N/m) 
 
300x200x20 
 
 
1,875 
 
298,5 
 
200x300x20 
 
 
2,4 
 
573,1 
 
  3.4.3.2.2. Nieve 
 
El peso de la nieve que se puede llegar a acumular sobre la superficie en las 
condiciones climatológicas más desfavorables, es a lo que llamamos 
sobrecarga de nieve. 
 
En general, solo será necesario considerar la sobrecarga de nieve en puentes 
situados en zonas de alta montaña o durante la construcción. 
 
En el caso de que no existan datos específicos suficientes de la zona en que se 
ubica el proyecto, se toman el valor característico de la sobrecarga de nieve 
definido por la siguiente expresión: 
 
qk = 0,8 sk 
 
donde sk es el valor característico de la sobrecarga de nieve sobre un terreno 
horizontal. Este valor se obtiene de la siguiente tabla. En nuestro caso 
entramos con el tipo IV y la altitud 0 metros.  
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Fig.4 Tabla de los valores de sk para la sobrecarga de nieve en un terreno horizontal. 
 
Observando la tabla, obtenemos que el valor característico de la sobrecarga 
de nieve es de 0,2 KN/m2. 
 
  3.4.3.2.3. Acción térmica 
 
Para evaluar este efecto se consideran diferentes tipos de tableros. En este 
caso, se trata de un tablero Tipo 1  (tableros de acero con sección transversal 
en cajón, viga armada o celosía), dado que el modelo empleado para el 
cálculo de nuestra pasarela sólo tiene en cuenta la estructura metálica, ya 
que el encofrado colaborante se calcula por separado. 
 
Se ha considerado la componente uniforme y la componente de la diferencia 
de temperatura vertical que pueda haber en el tablero. 
 
COMPONENTE UNIFORME DE LA TEMPERATURA 
 
Los valores característicos máximos y mínimos de la temperatura se han 
obtenido de las siguientes fórmulas: 
 
 Tmáx,p = Tmáx{k1 – k2 ln[-ln(1-p)]} 
 Tmín,p = Tmín{k3 – k4 ln[-ln(1-p)]} 
 
Siendo p el inverso del periodo de retorno (100 años), k1=0,781, k2=0,056, 
k3=0,393, k4=-0,156 y las temperaturas máximas y mínimas 40C y -7C 
respectivamente, obtenidos de los siguientes mapas y tablas: 
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Fig.5 Mapas y tabla para indicativa de la temperatura mínima anual del aire 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, obtendremos las siguientes temperaturas 
máximas y mínimas para un periodo de retorno de 100 años de 41,54 C y -
7,77C. Ahora obtendremos a partir de estos valores la componente uniforme 
de temperaturas mediante la siguiente expresión: 
 
Te,min= Tmin + ΔTe,min 
Te,max=Tmax + ΔTe,max 
 
Donde ΔTe,min y ΔTe,max para tableros de acero valen -3 y +16 respectivamente. 
Te,min= -10,7C 
Te,max= 57,54C 
 
Se obtiene por lo tanto los valores característicos como una combinación de 
las temperaturas anteriores y la temperatura inicial T0 a la que se coacciona el 
movimiento, cuyo valor se toma como 15C. 
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Los valores característicos de la máxima variación de la componente uniforme 
de temperatura en dilatación y en contracción son: 
 
   ΔTN,dil = Te,max – T0 = 42,5C 
   ΔTN,con = T0 – Te,min = 15C – 10,7 =  -25,7C 
 
COMPONENTE DE LA DIFERENCIA DE TEMPERATURA 
 
Diferencia vertical 
 
Para tableros de acero (Tipo 1) o tableros de hormigón (Tipo3), los valores del 
gradiente de temperatura en el canto de la sección transversal, tanto de 
calentamiento ΔTM,heat como de enfriamiento ΔTM,cool  vienen dados por la 
siguiente tabla. 
 
 
Fig.  Componente lineal de la diferencia vertical de temperatura 
 
De esta tabla obtenemos: 
- ΔTM,heat = 18C 
- ΔTM,cool  = 13C 
 
Diferencia horizontal 
 
Dadas las características geométricas del tablero, no será necesario tener en 
cuenta la diferencia horizontal de temperatura. 
 
3.4.4. Acciones accidentales 
 
Impacto de un vehículo contra los elementos de sustentación. 
 
El impacto de un vehículo contra las pilas o elementos de sustentación de la 
pasarela se asimilará a la actuación de una fuerza estática cuya resultante se 
encuentra situada a la altura más desfavorable entre 0,5 m y 1,5 m sobre la 
superficie del pavimento. Esta carga podrá considerarse aplicada sobre una 
superficie o zona de choque de 0,5 m de altura por 1,5 m de achura (o la 
anchura del propio elemento si es menor). El valor de la fuerza estática 
horizontal equivalente será: 
 
- En la dirección del tráfico 1000 KN 
- En la perpendicular a la dirección del tráfico 500 KN 
 
Se consideran que ambas acciones no actúan de forma simultánea. 
 
No se considerará la acción del impacto de vehículos contra un elemento de 
sustentación del puente cuando l distancia entre éste y el borde de la calzada 
sea superior a 10 m o cuando se disponga de la protección adecuada. 
 
Por otro lado, no será necesario considerar el impacto de un vehículo contra 
el tablero si la altura libre bajo el mismo es mayor o igual que el gálibo 
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vertical mínimo reglamentario o si se disponen elementos de protección 
dimensionados para soportar 500 KN. 
 
Acción sísmica 
 
La acción sísmica se considerará en el proyecto de puentes de acuerdo con las 
prescripciones recogidas en la vigente Norma de Construcción 
Sismorresistente de Puentes (NCSP-07)  o normativa que la sustituya. 
 
Esta normativa dicta que las acciones sísmicas en puentes no habrán de ser 
tenidas en cuenta cuando el valor de la aceleración horizontal básica, ab, del 
emplazamiento de la estructura sea menor que 0,04·g. en el anejo “Estudio 
sísmico” se justifica que así es, por lo que no será necesario tenerlas en 
consideración.   
 
3.5. VALORES REPRESENTATIVOS DE LAS ACCIONES 
 
El valor representativo de una acción es el valor de la misma utilizado para la 
verificación de los estados límite. Una misma acción podrá tener un único o 
varios valores representativos en función del tipo de acción. 
 
3.5.1. Valor representativo de las acciones permanentes 
 
Para las acciones permanentes, el valor representativo coincide con el valor 
característico Gk o G*k. 
 
Para las acciones permanentes de valor no constante, el valor característico 
será el correspondiente al instante t en el que se realiza la comprobación. 
 
3.5.2. Valores representativos de las acciones variables 
 
Para las acciones variables, exceptuando el tren de carga de fatiga, se 
considerarán los siguientes valores representativos según se trata (además de 
su valor característico): 
 
- Valor de combinación Ψ0 Qk: será el valor cuando la acción actúe con 
alguna otra acción variable, teniendo así en cuenta la probabilidad de 
que actúen simultáneamente los valores más desfavorables de varias 
acciones independientes. Se utilizará en las comprobaciones de 
estados límite últimos en situación persistente o transitoria y de 
estados límite de servicio irreversibles. 
- Valor frecuente Ψ1Qk: valor de la acción que sea sobrepasado 
durante un periodo de corta duración respecto a la vida útil del 
puente (5% del tiempo). Corresponde a un periodo de retorno de una 
semana. Se utilizará en las combinaciones de estados límite últimos 
en situación accidental y de estados límite de servicio reversibles. 
- Valor casi-permanente Ψ2Qk: será el valor de la acción cuando sea 
sobrepasado durante una gran parte de la vida útil del puente. Se 
utilizará en las comprobaciones de estados límite últimos en situación 
accidental y de estados límite de servicio reversibles, además de en la 
evaluación de los efectos diferidos. 
 
El valor de los factores de simultaneidad Ψ será diferente según la acción de 
que se trate. 
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Fig. 6 Tabla indicativa de los factores de simultaneidad. 
 
3.5.3. Valor representativo de las acciones accidentales. 
 
Para las acciones accidentales se considerará un único valor representativo, 
coincidente con el valor nominal definido anteriormente. 
 
3.6. Valor de cálculo de las acciones 
 
El valor de cálculo de una acción se obtiene multiplicando su valor 
representativo por el correspondiente coeficiente parcial γp. 
 
Estos coeficientes tendrán valores  diferentes según  la situación de proyecto 
de que se trate (bien persistente o transitoria, bien accidental o sísmica) y 
según el estado límite objeto de comprobación (equilibrio de la estructura o 
comprobaciones resistentes). 
 
3.6.1. Valores de cálculo para comprobaciones en Estado Límite Último 
 
Se adoptarán los valores para los coeficientes parciales γF indicados en la 
siguiente tabla: 
Situación persistente o transitoria 
Acción Efecto 
Estab. Desestab. 
Permanente 
(G) 
Peso proio 1 1,35 
Carga muerta 1 1,35 
  
 
 
 
Variable (Q) 
Sobrecarga de uso 0 1,35 
Sobrecarga de uso en terraplenes 0 1,5 
Acciones climáticas 0 1,5 
Empuje hidrostático 0 1,5 
Empuje hidrodinámico 0 1,5 
Sobrecargas de construcción  0 1,35 
Permanente 
de valor no 
constante 
(G*) 
Pretensado P1 1 1,0/1,2/1,3 
Pretensado P2 1 1,35 
Otras presolicitaciones 1 1,0 
Reológicas 1 1,35 
Empuje del terreno 1 1,5 
Asientos 0 1,2/1,35 
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Rozamientos de apoyos deslizantes 1 1,35 
Fig. 7 Tabla indicativa de los valores de cálculo en ELU. 
 
3.6.2. Valor de cálculo para comprobaciones en Estado Límite de Servicio 
 
Para las comprobaciones en estado límite de servicio, se adoptarán los 
valores de los coeficientes parciales γF indicados en la siguiente tabla: 
 
Situación persistente o transitoria 
Acción Efecto 
Estab. Desestab. 
Permanente 
(G) 
Peso proio 1 1 
Carga muerta 1 1 
  
 
 
 
Variable (Q) 
Sobrecarga de uso 0 1 
Sobrecarga de uso en terraplenes 0 1 
Acciones climáticas 0 1 
Empuje hidrostático 0 1 
Empuje hidrodinámico 0 1 
Sobrecargas de construcción  0 1 
Permanente 
de valor no 
constante 
(G*) 
Pretensado P1 0,9 1 
Pretensado P2 1 1 
Otras presolicitaciones 1 1 
Reológicas 1 1 
Empuje del terreno 1 1 
Asientos 0 1 
Rozamientos de apoyos deslizantes 1 1 
Fig. 8 Tabla indicativa de los valores de cálculo en ELS. 
 
3.7. Combinación de acciones 
 
Para cada situación del proyecto se identificarán las hipótesis de carga críticas 
y, para cada una de ellas, el valor de cálculo del efecto de las acciones se 
obtendrá combinando las acciones que puedan actuar simultáneamente. 
 
3.7.1. Combinación para comprobaciones en ELU 
 
La combinación en situación persistente o transitoria se hará de acuerdo con 
la siguiente expresión: 
 
Donde, 
Gk,j valor característico de cada acción permanente 
Gk,m valor característico de cada acción permanente de valor no constante 
Qk,1 valor característico de la acción variable dominante 
Ψ0,iQk,i valor de combinación  de las acciones variables concomitantes con la 
acción variable dominante 
γG γQ coeficientes parciales 
 
Deberán efectuarse tantas hipótesis o combinaciones como sea necesario, 
considerando en cada una de ellas, una de las acciones variables como 
dominante y el resto como concomitantes. 
 
Además se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones: 
 
- Si la acción de la sobrecarga de uso es considerada como dominante, 
se tomará ésta con su valor representativo y la acción del viento con 
su valor reducido 
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- Si la acción del viento es considerada como dominante, se tomará 
ésta con su valor representativo y no se considerará la actuación 
simultánea de la acción de la sobrecarga de uso. 
 
 
 
3.7.2. Combinación para comprobaciones en ELS 
 
Según el estado límite de servicio que se vaya a verificar, se adoptará uno de 
los tres tipos de combinación de acciones indicados a continuación. 
 
Combinación característica (poco probable): 
 
 
Combinación frecuente: 
  
Combinación casi-permanente: 
 
  
SUSTITUCIÓN DE LA PASARELA PEATONAL SOBRE LA AVENIDA DE LAS PÍAS 
E.T.S. INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS. UNIVERSIDAD DE A CORUÑA 
 
24  
 
4. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA 
 
En este punto se justifican las dimensiones de los elementos de la estructura 
y se comprueba que cumpla las condiciones de estabilidad, resistencia, 
rigidez, etc. de la pasarela proyectada. Para ello se ha realizado un modelo de 
cálculo en el programa CYPE Nuevo Metal 3D, asumiendo las hipótesis y 
simplificaciones adecuadas y necesarias. 
 
Este análisis permite obtener los esfuerzos y los movimientos de la estructura 
para las acciones a las que estará sometida con el fin de realizar las 
comprobaciones y verificaciones necesarias tanto para ELU como para ELS. En 
este proceso, nos hemos guiado por el CTE y la RPM-95. 
 
4.1 MATERIALES 
 
En este apartado se observan las características de los materiales que se 
utilizarán. Para ellos se han consultado la RPM-95, la EAE, la EHE-08 y 
catálogos comerciales proporcionados por fabricantes de algunos elementos 
específicos. 
 
4.1.1 Acero estructura 
 
Los elementos estructurales metálicos serán de acero S275JR, cuyas 
características se pueden ver en la siguiente figura extraída de la EAE. 
 
 
 
Fig. Límite elástico mínimo y resistencia a tracción (N/mm
2
) y resiliencia. 
Como características del acero tenemos: 
 
- Densidad (ρ): 7850 kg/m3 
- Módulo de elasticidad (E): 210.000 MPa 
- Módulo de elasticidad transversal (G): 81.000 MPa 
- Coeficiente de Poisson (ʋ): 0,3 
- Coeficiente de dilatación térmica (α): 12·10-6 C-1 
 
4.1.2 Acero para armaduras 
 
El acero del hormigón armado estará conformado por barras corrugadas 
B500S, cuyas características se pueden ver en la siguiente tabla extraída de la 
EHE-08. 
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Fig. Tipos de acero corrugado. 
 
Los diámetros nominales de las barras utilizadas deben estar comprendidos 
entre los siguientes: 
6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 20 – 25 – 32 – 40 mm 
 
4.1.3 Hormigón armado 
 
Las características mecánicas del hormigón que se utiliza en estribos, zapatas 
y en el forjado colaborante, presenta las siguientes características: 
- Módulo de elasticidad (E): 30.000 MPa 
- Módulo de elasticidad transversal (G): 12.500 MPa 
- Coeficiente de Poisson (υ): 0,2 
- Coeficiente de dilatación térmica (α): 10·10-6 C -1 
- Densidad (ρ): 2500 kg/m3 
 
En cuanto al grado de exposición ambiental, se trata de un grado IIIa (EHE-08, 
Artículo 8), es decir, próximo al mar y sin estar sumergido.  
La resistencia mínima para hormigón armado en ambiente IIIa es de 30 
N/mm2, como podemos observar en la siguiente tabla: 
 
 
Fig. Resistencias mínimas recomendadas en funciçon de los requisitos de durabilidad. 
 
En nuestro caso utilizaremos un HA-30/B/20/IIIa, es decir, con resistencia 
característica a compresión a 28 días de 30 N/mm2, consistencia blanda, 
tamaño máximo de árido de 20 mm y ambiente de exposición de grado IIIa. 
 
4.2 MODELO DE CÁLCULO 
 
Se ha hecho un modelo de barras en tres dimensiones mediante el programa 
CYPE Nuevo Metal 3D. Este programa nos permite un análisis preciso y 
minucioso de la estructura, proporcionando desplazamientos y esfuerzos. 
 
La pasarela se ha modelizado mediante elementos barra, cuyos nudos de 
unión han sido definido como nudos rígidos por tratarse de uniones soldadas.  
 
Los movimientos están restringidos en las siguientes zonas: 
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- En la base de las pilas se disponen empotramientos para modelizar su 
conexión con los elementos de cimentación fijos en el terreno. 
- En los extremos de las rampas se disponen de enlaces en el que el 
desplazamiento es libre solamente en la dirección Y, y con los giros 
elásticos en todos los ejes. 
 
Para el dimensionamiento de los aparatos de apoyo elastoméricos se han 
realizado dos modelos de cálculo. En un primer modelo se dispusieron apoyos 
móviles que restringían el movimiento vertical y permitían giros y 
desplazamiento horizontal. Una vez obtenidas las reacciones y los 
desplazamientos en el primer modelo, se dimensionaron los aparatos de 
apoyo, y se introdujeron los enlaces elásticos con los que quedaba definido el 
modelo de cálculo final. 
 
4.2.1 SECCIONES PRINCIPALES 
 
Se exponen a continuación  las distintas secciones transversales empleadas 
en la estructura. 
  
En todos los casos se tratan de perfiles armados. 
 
VIGAS LONGITUDINALES 
 
 Vanos 1, 2, 3 y 6: 1100x5x300x10 
 Vanos 4 y 5: 1100x5x300x15 
 
BARRAS TRANSVERALES: 130x5x80x10 
 
PILAS: 
 
 Pila 1: 4 perfiles de 150x10x200x10 
 Pila 2: 2 perfiles de 150x10x200x10 
 Pila 3: 3 perfiles de 300x20x200x20 
 Pila 4: 2 perfiles de 350x20x250x20 
 Pila 5: 3 perfiles de 150x10x200x10 
 
 CLASIFICACIÓN DE LAS SECCIONES  
 
 Según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica 
de los elementos planos comprimidos de una sección solicitada por un 
momento flector, ésta se clasifica en una de las cuatro clases siguientes:  
- Clase 1, plástica: permiten la formación de la rótula plástica con la 
capacidad de rotación suficiente para la redistribución de momentos.  
- Clase 2, compacta: permiten el desarrollo del momento plástico con 
una capacidad de rotación limitada. 
- Clase 3, elástica: en la fibra más comprimida se puede alcanzar el 
límite elástico del acero pero la abolladura impide el desarrollo del 
momento plástico.  
- Clase 4, esbelta: los elementos total o parcialmente comprimidos de 
las secciones esbeltas se abollan antes de alcanzar el límite elástico en 
la fibra más comprimida.  
 
 La clasificación de una sección dentro de cada grupo es función de sus 
dimensiones geométricas, características mecánicas del material y del plano 
de deformaciones correspondiente al momento último. 
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En nuestro caso, las secciones son Clase 1, salvo las vigas longitudinales, que 
son Clase 3. 
 
4.2.2 ACCIONES DEL MODELO 
 
 PP estructura: pero propio de todas las barras de la estructura metálica. 
 CM_1: cargas muertas correspondientes a las barandillas. 
 CM_2: cargas muertas correspondientes al forjado. 
 SC_1: sobrecarga de uso sobre el vano de cruce. 
 SC_2: sobrecarga de uso sobre los vanos 5 y 6. 
 SC_3: sobrecarga de uso sobre los vanos 1, 2, y 3. 
 VL_sinSC(S-N): viento longitudinal sin sobrecarga en sentido Sur-Norte. 
 VL_sinSC(N-S): viento longitudinal sin sobrecarga en sentido Norte-Sur. 
 VL_conSC(S-N): viento longitudinal con sobrecarga en sentido Sur-Norte. 
 VL_conSC(N-S): viento longitudinal con sobrecarga en sentido Norte-Sur. 
 VT_sinSC(E-O): viento transversal sin sobrecarga en sentido Este-Oeste. 
 VT_sinSC(O-E): viento transversal sin sobrecarga en sentido Oeste-Este. 
 VT_conSC(E-O): viento transversal con sobrecarga en sentido Este-Oeste. 
 VT_conSC(O-E):Viento transversal con sobrecarga en sentido Oeste-Este. 
 VPIL(N-S): viento sobre pilas en sentido Norte-Sur. 
 VPIL(S-N): viento sobre pilas en sentido Sur-Norte. 
 VPIL(E-O): viento sobre pilas en sentido Este-Oeste. 
 VPIL(O-E): viento sobre pilas en sentido Oeste-Este. 
 TU_DIL: temperatura uniforme de dilatación 
 TU_CON: temperatura uniforme de contracción 
 GV_POS: gradiente vertical positivo 
 GV_NEG: gradiente vertical negativo 
 
4.2.3 DEFINICIÓN DE COMBINACIÓN EN ELU Y ELS. 
 
Para realizar las combinaciones de acciones se han seguido las indicaciones 
de la IAP-11, que nos dice que deberán realizarse tantas hipótesis o 
combinaciones como sea necesario, considerando, en cada una de ellas, una 
de las acciones variables como dominante y el resto como concomitantes.  
 
Al combinar las diferentes acciones variables, se tendrán en cuenta las 
prescripciones siguientes: 
 
- La sobrecarga de uso estará representada, para su combinación con 
el resto de las acciones, mediante los grupos de cargas definidos en la 
tabla 4.1‐c, que son excluyentes entre sí. 
- Cuando se considere el viento transversal sobre el tablero, se 
considerará la actuación simultánea de la componente vertical del 
viento y el momento de vuelco correspondiente, definidos en el 
apartado 4.2.5.1. 
- La concomitancia de la componente uniforme de  temperatura y de la 
componente de la diferencia de temperatura se regirá por lo 
expuesto en el apartado 4.3.1.3. 
- Cuando se considere el viento longitudinal sobre el tablero, según el 
apartado 4.2.5.2, no se considerará la acción simultánea del viento 
transversal, ni el empuje vertical, ni el momento de vuelco 
correspondiente. 
- Cuando se considere la acción del viento como predominante, no se 
tendrá en cuenta la acción de la sobrecarga de uso. 
- Cuando se considere el grupo de cargas de tráfico gr 2 (fuerzas 
horizontales con su valor característico),no se considerará la acción 
del viento ni de la nieve. 
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- Cuando se considere la sobrecarga de uso como predominante, se 
considerará el viento concomitante correspondiente, con las 
indicaciones que figuran en el apartado 4.2.3. 
- No se considerará la acción simultánea del viento y de la acción 
térmica. 
- En general, no se considerará la acción simultánea de la carga de 
nieve y de la sobrecarga de uso salvo en zonas de alta montaña, en 
cuyo caso se estudiará para el proyecto concreto la distribución 
espacial y la concomitancia de ambas acciones. 
 
5. COMPROBACIONES RELATIVAS A ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
 
Según  lo establecido en la vigente Instrucción sobre Acciones a considerar en 
el Proyecto de Puentes de Carretera (IAP-11), y siguiendo las 
Recomendaciones para el Proyecto de Puentes Metálicos para carreteras 
(RPM-95), ha de verificarse el comportamiento de la estructura para los 
distintos estados límite de servicio. 
 
5.1 ESTADOS LÍMITE DE DEFORMACIONES 
 
Las deformaciones para la combinación poco probable establecida en la IAP-
11 no han de afectar a la apariencia o funcionalidad de la obra.  
 
 La geometría del puente deformado debe asegurar que no se producen 
posibles zonas de acumulación de agua, teniendo en cuenta el sistema de 
drenaje establecido.  
 A falta de estudios más detallados en relación con el comportamiento 
dinámico del puente, la flecha correspondiente a la parte de las sobrecargas 
de la combinación frecuente, no superará los valores siguientes:  
 
- L/1000 en puentes de carretera. 
 - L/1200 en pasarelas peatonales.  
 
Siendo L la luz del vano.  
 
 En nuestro caso debemos comprobar frente al valor L/1200. La siguiente 
tabla muestra las flechas máximas admisibles así como el valor obtenido en el 
cálculo. Dado que la combinación de sobrecarga que más penaliza cada uno 
de los vanos es la que corresponde a cada vano sobrecargado de forma 
independiente, resultan para lo los tres vanos principales los siguientes 
valores: 
 
Vano Luz (m) Flecha 
obtenida 
Flecha máxima 
admisible 
Verificación 
Vano 1 20 0.00512 0.0167 Cumple 
Vano 2 20 0.00680 0.0167 Cumple 
Vano 3 20 0.00450 0.0167 Cumple 
Vano 4 26 0.00705 0.02167 Cumple 
Vano 5 10 0.00032 0.00833 Cumple 
Vano6 20 0.00505 0.0167 cumple 
 
5.2 CONTRAFLECHAS DE EJECUCIÓN 
 
Según se indica en la IAP-11, en puentes metálicos y mixtos, y en puentes de 
hormigón con luces importantes o montajes evolutivos, así como en aquellos 
casos en los que se produzcan deformaciones instantáneas o diferidas que 
puedan afectar a la apariencia o a la funcionalidad de la estructura, el 
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proyecto deberá definir unas contraflechas de ejecución tales que, la 
geometría de la estructura se ajuste al máximo a la rasante teórica de 
proyecto. 
 
Se comprobará que, bajo la actuación de la totalidad de las cargas 
permanentes y de las deformaciones diferidas, la geometría final del puente 
será tal que no se producen zonas de acumulación de agua, teniendo en 
cuenta el sistema de drenaje proyectado para la plataforma.  
 En nuestra pasarela, teniendo en cuenta las moderadas flechas obtenidas 
para las cargas permanentes y el sistema de drenaje del tablero, no se 
contemplará la ejecución de las mencionadas contraflechas. 
 
5.3 ESTADOS LÍMITE DE DEFORMACIONES DEL ALMA 
 
En el caso de almas de gran esbeltez las deformaciones transversales que se 
pueden producir en condiciones de servicio, no deben provocar ninguno de 
los siguientes efectos:  
 
a) Apariencia de la obra inaceptable  
b) Inquietud respecto a la seguridad de la estructura  
c) Cambio brusco en la configuración de equilibrio  
d) Riesgo de fisuración por fatiga del encuentro alma-ala del 
elemento  
 
Será necesario comprobar este estado límite cuando la estructura tenga 
almas de gran esbeltez. En nuestro caso todas las secciones son Clase 1, 
excepto la vigas longitudinales, que son Clase 3. Para estas vigas 
longitudinales se recomienda respetar los siguientes valores orientativos en 
cuanto a la esbeltez del alma: 
 
- Zona de apoyos de vigas continuas, en donde los valores máximos del 
momento flector y del esfuerzo cortante son prácticamente 
concomitantes: 
 
- Zonas situadas en el centro de vigas isostáticas y continuas donde el 
esfuerzo cortante es muy pequeño: 
 
- Zonas de apoyo de vigas isostáticas, en las que el momento flector es 
nulo o muy reducido: 
 
Siendo: 
- fy: límite elástico del acero, en nuestro caso 275 MPa. 
- b/t: relación entre la altura y el espesor del alma. 
 
En nuestro casp b/t= 202. Se dispondrán unos rigidizadores en la viga 
longitudinales. 
 
5.4 ESTADOS LÍMITE DE VIBRACIONES 
 
Cuando se utilicen tipos de puentes sensibles a las vibraciones, procede 
comprobar que no se pueden presenciar fenómenos de resonancia y que las 
acciones no producen oscilaciones inaceptables desde el punto de vista de 
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fatiga. Estos casos hay que examinarlos en el marco de la verificación de 
seguridad del puente.  
 
 En el caso de puentes con zonas transitables por peatones, no deben 
producirse vibraciones desagradables o que causen inquietud. 
 
Tales condiciones se cumplen cuando la máxima aceleración vertical que 
pueda producirse, en m/s², no supere el valor de 0,5 𝑓0 en ningún punto 
transitable por peatones, siendo f0 la frecuencia del primer modo de vibración 
vertical, expresada en Hertzios.  
 
 En ausencia de cálculos específicos, se considerará que la aceleración 
máxima es admisible en pasarelas peatonales cuando se satisfaga la siguiente 
condición: 
 
ye≤
 𝑓0
80·𝑓0
2·𝑘·𝜓
 
 
Siendo: 
- ye: flecha estática producida por el peatón de750N situado en el 
punto de máxima deflexión, en metros. 
- f0: frecuencia principal de vibración, en Hertzios. 
- k: factor de configuración, según tabla 5.4.1 de RPM-95. 
- Ψ: factor de respuesta dinámica, según tabla 5.4.2 de RPM-95. 
 
Para calcular la flecha estática producida por un peatón, introducimos en el 
modelo una carga puntual de 750 N situada en el centro del vano 4 (medio). 
 
Tenemos una longitud de vano de 26 m, por lo tanto ψ=11,2. 
 
Observando la siguiente tabla de la RPM-95, obtenemos para nuestro caso un 
k= 1,0. 
 
Obtenemos un período T= 0,23356s, y por tanto f0= 4,28155 Hz. 
 
Ye ψ k f0  𝑓0
80 · 𝑓0
2 · 𝑘 · 𝜓
 
verificación 
0,000092 11,2 1 4,28155 0.000012597 cumple 
 
5.5 ESTADO LÍMITE DE PLASTIFICACIONES LOCALES 
 
En condiciones de servicio, procede realizar comprobaciones tensionales con 
los objetivos siguientes:  
SUSTITUCIÓN DE LA PASARELA PEATONAL SOBRE LA AVENIDA DE LAS PÍAS 
E.T.S. INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS. UNIVERSIDAD DE A CORUÑA 
 
31  
 
- Garantizar un comportamiento cuasi-lineal del puente ante las 
cargas de servicio, a efectos de la validez de los modelos de cálculo 
usualmente adoptados para el control de los restantes estados límite 
de servicio.  
- Acotar los posibles fenómenos de acumulación de deformaciones 
plásticas remanentes ante sobrecargas repetitivas. 
- Evitar los fenómenos de fatiga oligocíclica (de bajo número de 
ciclos), no contemplados en los modelos de comprobación del estado 
límite de fatiga. 
 
Con tal finalidad, y como alternativa a otros posibles procedimientos, ha de 
realizarse una comprobación tensional en los casos siguientes: 
 
- Alas comprimidas o traccionadas en las que el coeficiente reductor, 
calculado según se indica en la RPM-95 sea inferior a 0,6. 
-  Zona de vano de secciones metálicas con voladizos significativos. 
- Alas y almas solicitadas por tensiones de compresión o tracción y 
tensiones tangenciales, provocadas por un esfuerzo cortante y/o un 
esfuerzo de torsión, en caso de que se admitan deformaciones 
unitarias superiores a 𝜀𝑦 = 𝑓𝑦 𝐸 en la determinación de la resistencia 
última de la sección.  
- Zonas de vano de secciones metálicas con puntales inclinados para 
soportar grandes voladizos.  
-  Zonas donde existan tensiones principales en dos o tres direcciones 
provocadas por las acciones correspondientes a la combinación 
considerada.  
- Losas ortótropas cargas transversalmente.  
  
- En general, zonas singulares como diafragmas de apoyo, anclajes de 
puentes atirantados o zonas de introducción de cargas concentradas. 
 
En nuestro caso se ha atendido al principio de continuidad de cargas en las 
uniones más delicadas para no producir en las chapas flexiones locales o en 
dos planos, por lo que no es necesario comprobar este estado límite. 
 
5.6 ESTADO LÍMITE DE DESLIZAMIENTO DE TORNILLOS DE ALTA 
RESISTENCIA 
 
En el caso de uniones atornilladas con tornillos de alta resistencia, ha de 
comprobarse la ausencia de deslizamientos entre los elementos que se unan. 
En nuestro caso no se proyecta ninguna unión de este tipo, por lo que no 
debemos realizar esta comprobación.   
 
6. COMPROBACIONES RELATIVAS A ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 
 
Se realizará en este apartado la verificación del comportamiento de la 
estructura para los distintos estados límite últimos establecidos por las 
normativas específicas correspondientes. Se consultarán para ello el Código 
Técnico de la Edificación (DBSE-A), y la RPM-95. 
 
6.1 RESISTENCIA DE LAS SECCIONES 
 
La capacidad resistente de las secciones depende de su clase. Para secciones 
de clase 1 y 2 la distribución de tensiones se escogerá atendiendo a criterios 
plásticos (en flexión se alcanza el límite elástico en todas las fibras de la 
sección). Para las secciones de clase 3 la distribución seguirá un criterio 
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elástico (en flexión se alcanza el límite elástico sólo en las fibras extremas de 
la sección) y para secciones de clase 4 este mismo criterio se establecerá 
sobre la sección eficaz. 
 
Sección Area (cm
2
) Iy (cm
4
) Iz (cm
4) 
It (cm
4
) 
Barras 
longitudinales 
1 
197,00 366979,42 30031,42 86632,34 
Barras 
longitudinales 
2 
168,00 283196,00 27999,00 83572,59 
Barras 
transversales 
27,00 688,25 240,25 518,79 
Pilas 1 66,00 2329,50 3682,00 4304,74 
Pilas 2 66,00 2329,50 3682,00 4304,00 
Pilas 3 184,00 21565,33 11125,33 22272,35 
Pilas 4 224,00 37188,67 21648,67 41372,64 
Pilas 5 66,00 2329,50 3682,00 4304,74 
 
Siendo: 
 
IY: momento de inercia de la sección para el eje local y. 
Iz: momento de inercia de la sección para el eje local z. 
It: modulo de torsión de la sección. 
 
6.1.1 RESISTENCIA DE LAS SECCIONES A TRACCIÓN 
 
Como resistencia de las secciones a tracción, Nt,Rd, puede emplearse la 
plástica de la sección bruta sin superar la última de la sección neta:   
  Nt,Rd≤ Npl,Rd = A·fyd 
  Nt,Rd≤ Un, Rd = 0,9· Aneta fud 
A continuación vemos la resistencia a tracción de las secciones de nuestro 
modelo: 
 
Sección Resistencia a tración (Npl,Rd) (KN) 
Barras longitudinales 1 5159,52 
Barras longitudinales 2 4400,00 
Pilas 1 No procede 
Pilas 2 No procede 
Pilas 3 No procede 
Pilas 4 No procede 
Pilas 5 No procede 
Barras transversales No procede 
Resistencia a tracción en secciones (KN) 
 
6.1.2 RESISTENCIA DE LAS SECCIONES A COMPRESIÓN 
 
La resistencia de las secciones a compresión será: 
Para secciones de clase 1 a 3:    
Para secciones de clase 4:   
 
En la siguiente tabla podemos ver la resistencia de las secciones: 
 
Sección Resistencia a compresión (Nc,Rd) (KN) 
Barras longitudinales 1 3007,62 
Barras longitudinales 2 222,25 
Pilas 1 1728,57 
Pilas 2 1728,57 
Pilas 3 4819,05 
Pilas 4 5866,67 
Pilas 5 1728,57 
Barras transversales 707,14 
Resistencia de las secciones a compresión (KN) 
 ydA f c,Rd ef ydf,
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6.1.3 RESISTENCIA DE LAS SECCIONES A CORTANTE 
 
El esfuerzo cortante de cálculo VEd será menor que la resistencia de las 
secciones a cortante, Vc,Rd que en ausencia de torsión será igual a la 
resistencia plástica: 
 
Vpl,Rd = Av
𝑓𝑦 ,𝑑
 3
 
 
En la pasarela se obtienen los siguientes valores: 
 
Sección Vc,Rd (y) (KN) Vc,Rd (z) (KN) 
Barras longitudinales 1 1360,90 1617,96 
Barras longitudinales 2 907,26 1633,08 
Pilas 1 604,84 393,15 
Pilas 2 604,84 393,15 
Pilas 3 1209,69 1572.59 
Pilas 4 1512,11 1875,01 
Pilas 5 604,84 393,15 
Barras transversales 241,94 166,33 
Resistencia de las secciones a cortante (KN). 
 
6.1.4 RESISTENCIA DE LAS SECCIONES A FLEXIÓN 
 
La resistencia de las secciones a flexión será:  
 
- La resistencia plástica de la sección bruta para secciones de clase 1 y 
2:  
Mpl,Rd=Wpl·fyd, siendo Wpl el módulo resistente plástico 
correspondiente a la fibra con mayor tensión. 
- La resistencia elástica de la sección bruta para secciones de clase 3: 
Mel,Rd = Welfyd, siendo Wel el módulo resistente elástico 
correspondiente a la fibra con mayor tensión. 
- La resistencia a abolladura para secciones de clase 4: 
W0,Rd=Weff·fyd, siendo Weff el módulo elástico de la sección eficaz 
correspondiente a la fibra de mayor tensión) 
 
En nuestro caso: 
Sección Clase Mc,Rd (y) Mc,rd (z) 
Barras longitudinales 1 4 1495,25 259,84 
Barras longitudinales 2 4 1093,15 210,82 
Pilas 1 1 95,46 117,07 
Pilas 2 1 95,46 117,07 
Pilas 3 1 470,38 349,90 
Pilas 4 1 683,83 537,17 
Pilas 5 1 95,46 117,07 
Barras transversales 1 33,07 19,18 
Resistencia a flexión de las secciones (KNm). 
 
6.1.5 RESISTENCIA DE LA SECCIÓN A TORSIÓN 
 
El esfuerzo torsor TEd de cualquier sección puede dividirse en dos 
componentes, Tt,Ed, componente correspondiente a la torsión uniforme de 
Saint Vénant, y Tw,Ed, componente correspondiente a la torsión de alabeo.   
 
   TEd= Tt,Ed + Tw,Ed 
 
En las piezas de sección hueca cerrada delgada puede despreciarse la 
componente de torsión de alabeo. La comprobación de resistencia se realiza 
con criterios elásticos de acuerdo con la expresión: 
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    3 · ד
𝑡 ,𝐸𝑑
2
   ≤  fy,d 
 
Para calcular las tensiones tangenciales debidas al torsor uniforme, 𝜏t,Ed 
emplearemos la fórmula siguiente: 
 
   𝜏=
𝑀𝑥
2Ω𝑒
 
 
Siendo Ω el area encerrada por la línea media de la sección y e el espesor de 
la sección. 
 
Obtenemos los siguientes momentos torsores últimos: 
 
Sección Resistencia a torsión 
Barras longitudinales 1 488,44 
Barras longitudinales 2 488,44 
Pilas 1 80,38 
Pilas 2 80,38 
Pilas 3 304,32 
Pilas 4 No procede 
Pilas 5 80,38 
Barras transversales 14,17 
Resistencia a torsión de las secciones (KN·m). 
 
6.1.6 INTERACCIÓN DE ESFUERZOS EN SECCIONES  
 
1. Flexión compuesta sin cortante 
 
Para secciones de clase 1 y 2 se emplearán las siguientes fórmulas de 
interacción teniendo en cuenta el momento resistente plástico, mientras que 
para secciones clase 4 se emplearán las mismas fórmulas utilizando el 
momento resistente elástico: 
          para secciones de clase 1 y 2 
         para secciones de clase 4 
 
2. Flexión y cortante 
 
Únicamente si el cortante de cálculo es mayor que el 50% de la resistencia de 
la sección a cortante se comprobará el momento flector de cálculo frente al 
resistente obtenido según: 
 
  MV,Rd= Wpl (1- ρ) fyd 
 
  Siendo :  ρ=(2
𝑉𝐸𝑑
𝑉𝑝𝑙 ,𝑅𝑑
 - 1)2 
 
3. Flexión, axil y cortante 
 
Cuando el valor de cálculo del esfuerzo cortante  𝑉Ed sea menor que el 50% 
de la resistencia plástica de cálculo de la sección a cortante 𝑉pl,Rd, no será 
necesaria ninguna reducción de la resistencia, el cortante se considera 
despreciable y se comprueba el flector y el axil utilizando las fórmulas 
expuestas en el apartado 1( flexión compuesta sin cortante). 
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4. Cortante y torsión 
 
En las comprobaciones en que intervenga la resistencia a cortante se 
empleará la resistencia plástica a cortante reducida por la existencia de 
tensiones tangenciales de torsión uniforme: 
    
Vc,Rd≤ Vpl,T,Rd 
 
Siendo, en secciones huecas cerradas: 
   Vpl,T,Rd≤  1 −
ד
𝑡 ,𝐸𝑑
𝑓𝑦𝑑 / 3
  V pl,Rd 
 
5. Flexión y torsión 
 
En aquellas secciones en las que intervenga la resistencia a flexión se 
empleará la resistencia a flexión reducida por la existencia de tensiones 
normales de torsión de alabeo. En nuestro proyecto todas las secciones son 
cerradas huecas, por lo que se desprecia la componente de torsión de alabeo 
y no se realizará esta comprobación. 
 
6.1.7 COMPROBACIÓN DE LAS SECCIONES 
 
Una vez calculados los esfuerzos resistentes de las distintas secciones que 
componen la estructura, utilizamos el modelo de cálculo en CYPE para 
obtener los máximos esfuerzos provocados por las acciones actuantes. 
Finalmente comprobamos si los ratios de resistencia son aceptables y por lo 
tanto las secciones cumplen las condiciones de resistencia exigidas (ratio≤1). 
Se describe a continuación más detalladamente el procedimiento seguido 
para realizar las comprobaciones: 
A)  Se obtienen del modelo en SAP2000 los esfuerzos en las distintas 
barras de las estructura para las combinaciones de carga 
correspondientes a los ELU. 
B)  Para cada tipo de esfuerzo (axil, cortante en eje local 2, cortante en 
eje local 3, momento torsor, momento flector en eje local 2, 
momento flector en eje local 3) se comprueba:  
-  Si el cortante de  cálculo es menor que el 50% de la resistencia de la 
sección a cortante, con el fin de ver las comprobaciones necesarias. 
En el caso de que sea menor, no es necesario estudiar la interacción 
de flexión y cortante, ni la interacción de flexión, axil y cortante.  
-  Interacción de axil y flexión. 
-  Interacción de cortante y torsión, mediante el cálculo de la 
resistencia plástica a cortante reducida por la existencia de tensiones 
tangenciales de torsión uniforme. El ratio es el cociente entre el 
máximo cortante obtenido en el modelo de cálculo  y la resistencia 
plástica a cortante reducida. 
C)  Comprobamos que los valores de los ratios son inferiores o iguales a 
1. 
 
En la siguiente tabla se pueden ver los máximos esfuerzos a los que están 
sometidas las diferentes secciones de la estructura: 
Sección Nd (KN) Vy(KN) Vz(KN) Td 
(KNm) 
My 
(Knm) 
Mz (KNm) 
Barras longitudinales 1 68.83 3.60 226,47 84,51 449,80 51,62 
Barras longitudinales 2 66,16 11.53 174,59 113,31 544.12 79,45 
Pilas 1 160,17 3,41 24,80 0,68 47,59 7,96 
Pilas 2 394,07 6,41 13,45 0,17 29,16 17,75 
Pilas 3 556,18 69,33 135,05 2.14 266,04 140,36 
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Pilas 4 265,13 69,28 191,28 - 550,17 116,27 
Pilas 5 213.01 40,90 2,36 2,50 13,86 57,41 
Barras transversales 19,49 7.17 26,03 0.02 7.96 6,58 
Máximos ratios de las comprobaciones: 
 
 N y M V y T 
Vigas longitudinales 1 0,30 0,32 
Vigas longitudinales 2 0,50 0,01 
Pilas 1 0,56 0,06 
Pilas 2 0,57 0,03 
Pilas 3 0,82 0,084 
Pilas 4 0,95 - 
Pilas 5 0,32 - 
Barrastransversal 0,2 0,04 
 
6.2 RESISTENCIA DE LAS BARRAS 
 
6.2.1 ESFUERZO ÚLTIMO DE COMPRESIÓN DE UNA PIEZA 
 
En general será necesario comprobar la resistencia a pandeo en cada posible 
plano en que pueda flectar la pieza. No se comprobará en el presento 
proyecto el pandeo por torsión, ya que este se da generalmente en piezas 
abiertas con paredes delgadas, siendo nuestras secciones cerradas. En cuanto 
al pandeo por flexión, la resistencia última de cada barra,  Nb,Rd , se 
comprobará de acuerdo a la siguiente expresión: 
 
  Nb,Rd= χ A fyd 
Siendo: 
- A: área de la sección transversal 
- fyd: resistencia de cálculo del acero 
- χ: coeficiente de reducción por pandeo, que es función de la esbeltez 
reducida y de la curva de pandeo apropiada para el caso. 
  Para determinar la esbeltez reducida, 𝜆red, y posteriormente el coeficiente 
de reducción por pandeo es necesario hallar primero la longitud de pandeo 
de la pieza. Se entiende por longitud de pandeo de una pieza, Lk, a la longitud 
de otra pieza ideal prismática, biarticulada y cargada en sus extremos tal que 
tenga la misma carga crítica (aquella para la cual la pieza pandea) que la pieza 
real considerada. 
 
Para determinar la longitud de pandeo se utilizó el modelo de cálculo en 
CYPE, mediante el cual se obtuvo la carga crítica de pandeo, Ncr, y el 
coeficiente de pandeo,, para cada una de las diferentes barras, obteniendo la 
longitud de pandeo a través de la siguiente expresión: 
 
   Ncr=
𝜋2𝐸𝐼
𝐿𝑘
2  
 
Una vez obtenida la longitud de pandeo se plantean todos los cálculos 
necesarios para obtener el coeficiente de reducción por pandeo,,a través de 
las siguientes expresiones: 
 
   λred = 
𝐴𝑓𝑦
𝑁𝑐𝑟
 
 
χ= 
1
ɸ+ ɸ2−(𝜆𝑟𝑒𝑑 )2
 ≤1 
 
ɸ= 0,5*1+α(λred – 0,2) + (λred)
2] ;   
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siendo α el coeficiente de imperfección elástica (α= 0,76). 
 
 Lk Ncr λk ɸ χ Nb,Rd NEd 
Vigas 
longitudinales 
1 
2 155609,06 0,14 0,487 1 5417,5 68.83 
Vigas 
longitudinales 
2 
2 145078,00 0,13 0,49 1 4620,0 66,16 
Pilas 1 3,654 3616,14 0,71 0,94 0,64 475,2 160,17 
Pilas 2 4,30 2611,23 0,83 1,08 0,56 1016,4 394,07 
Pilas 3 6,05 6299,72 0,90 1,71 0,32 580,8 556,18 
Pilas 4 6,05 12258,56 0,71 0,94 0,64 3238,4 265,13 
Pilas 5 2,7 6622,99 0,52 0,76 0,76 4681,6 213.01 
Barras 
transversales 
2 1244,87 0,77 1,01 0,60 1089,0 19,49 
Resistencia frente a esfuerzos últimos de compresión. 
 
6.2.2 PANDEO LATERAL 
 
Una viga sometida a momentos flectores dentro de su plano puede pandear 
lateralmente en caso de que la separación entre apoyos laterales supere un 
determinado valor. En estos casos será necesario efectuar una verificación de 
la seguridad frente a pandeo lateral.  
 
 La resistencia frente a este tipo de pandeo debe comprobarse mediante la 
siguiente expresión: 
 
  Mb,Rd = χLT Wy fyd 
 
Siendo: 
- Wy: el módulo resistente de la sección en el eje y 
- ΧLT: el factor de reducción para pandeo lateral que se podrá 
determinar a través de la expresión: 
 
 
 
Donde: 
- ɸLT= 0,5*1 + αLT(λLT  - 0,2) + λ
2
LT] 
- λLT: esbeltez relativa frente al pandeo lateral:  λLT= 
𝑊𝑦  𝑓𝑦
𝑀𝑐𝑟
 
- αLT: factor de imperfección 
 
El momento crítico elástico de pandeo lateral Mcr, se  determinará según la 
teoría de la elasticidad: 
 
Dado que la sección es hueca cerrada delgada se considera nula la 
componente que representa la resistencia por torsión no uniforme. De este 
modo el momento crítico resulta: 
 
    
Siendo: 
- Lc: longitud de pandeo lateral (distancia entre apoyos laterales que 
impidan el pandeo lateral) 
- G: módulo de elasticidad transversal 
- E: módulo de elasticidad 
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- IT: constante de torsión uniforme 
- Iz: momento de inercia respecto al eje z. 
 
No será necesario realizar esta comprobación cuando el ala comprimida  se 
arriostre de forma continua o bien de forma puntual a distancias menores de 
cuarenta veces el radio de giro mínimo.  
 
Los resultados dan que el coeficiente de reducción por pandeo lateral es igual 
a 1, por lo que no hay reducción por pandeo lateral.  
 
6.2.3 ABOLLADURA DEL ALMA POR CORTANTE 
 
No será necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma por 
cortante en las barras en las que se cumpla: 
 
   
𝑑
𝑡
 < 70 ε 
 
ni en aquellas en las que, disponiendo de rigidizadores en sus extremos (e 
intermedios, en su caso), se cumpla: 
 
   
𝑑
𝑡
 < 30 ε 𝑘ד 
 Siendo : 
- d y t, altua y espesor del alma 
- ε= 
𝑓𝑟𝑒𝑓
𝑓𝑦
    con fref = 235 MPA 
- 𝑘ד es igual a: 
 
 
En nuestro caso sólo es necesario comprobar las vigas longitudinales, pues 
son las únicas que presentan  una  esbeltez susceptible de sufrir abolladura. 
La resistencia del alma a abolladura por cortante se obtiene de la siguiente 
expresión: 
 
  
 
Siendo: 
- דb= 
𝑓𝑦
 3
      si       λw ≤ 0,8 
- דb= 
𝑓𝑦
 3
 ( 1- 0,625(λw – 0,8))    si     0,8< λw< 1,2 
- דb= 
𝑓𝑦
 3
 (
0,9
𝜆𝑤
)         si        1,2≤ λw 
 
Donde: 
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Abolladura por cortante del alma: (EAE 2011, Artículo 35.5)          
Dado que no se han dispuesto rigidizadores transversales, es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que no se cumple: 
         
 
 
  106.00  55.46   
  
Donde:          
w: Esbeltez del alma.   w :  106.00   
 
 
         
máx: Esbeltez máxima.   máx :  55.46   
 
 
         
: Coeficiente que permite considerar la resistencia adicional en 
régimen plástico debida al endurecimiento por deformación del 
material.    :  1.20 
  
: Factor de reducción.    :  0.92   
 
 
         
Siendo:          
fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
El esfuerzo cortante resistente del alma a abolladura por cortante Vb,Rd, 
viene dado por: 
         
 
 
  Vb,Rd :  2004.81 kN 
  Vb,Rd,máx :  3846.80 kN 
Donde:          
w: Factor de contribución del alma a la resistencia a la 
abolladura:   w :  0.63 
  
72
  
wt
w
d
t
w
72
  

max ref
y
f
f
 w y w y w
M1 M1
f d t f d t
3 3
       
 
   
b,Rd
V
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Siendo:          
: Factor de conversión.    :  1.20   
w: Esbeltez modificada, cuando sólo hay rigidizadores 
transversales en los apoyos. 
  w :  1.33   
  
 
 
         
: Factor de reducción.    :  0.92   
d: Altura del alma.   d :  1060.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  10.00 mm 
  
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M1 :  1.05    
  
  w w0.83 / 0.83 /     wwd t
86.4

 
w
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6.2.4 INTERACCIÓN DE ESFUERZOS EN PIEZAS 
 
Elementos flectados y traccionados 
 
Siguiendo con las indicaciones del CTE, en su Documento Básico de Seguridad 
Estructural – Acero, en las piezas solicitadas por una combinación de 
momento flector y esfuerzo axil de tracción, se comprobará su resistencia 
frente al pandeo lateral considerando el esfuerzo axil y el momento flector 
como un efecto vectorial. 
 
La comprobación se realiza verificando que se cumple la siguiente expresión: 
 
Donde: 
  
Siendo: 
- Wcom: momento resistente de la sección referido a la fibra extrema 
comprimida. 
- Nt,Ed: valor de cálculo del axil de tracción. 
- MEd: valor de cálculo del momento flector. 
- A: área bruta de la sección 
- Mef,Ed: momento flector efectivo. 
 
Elemetos comprimidos y flectados 
 
La comprobación para este tipo de elementos se realiza mediante las 
fórmulas que se indican a continuación, distinguiendo entre las que sean 
sensibles o no a la torsión. Dado que todas las secciones aquí estudiadas son 
huecas cerradas, se considera que no son susceptibles al pandeo por torsión. 
 
La comprobación se llevará a cabo mediante las expresiones siguientes: 
 
  
NEd, My,Ed, Mz,Ed, son los valores del axil y de los momentos flectores de cálculo 
de mayor valor absoluto de la pieza. 
 
Los valores de A, Wy Wz, αy, αz, están indicados en la siguiente tabla: 
 
Χy, χz son los coeficientes de pandeo en cada dirección. 
 
ΧLT  es el coeficiente de pandeo lateral, igual a 1,00 en piezas no susceptibles 
de pandeo por torsoón. 
 
Los coeficientes ky y kz son: 
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Siendo 𝜆𝑦, las esbelteces reducidas según cada eje.  
 
 Los factores de momento flector uniforme,Cm,y , Cm,z , se obtienen en 
función de la forma del diagrama de momentos flectores entre puntos no 
arriostrados. Debido a las diversas formas posibles que puede adoptar en 
cada una de nuestras barras, supondremos un valor igual a 1 quedándonos 
del lado de la seguridad. Se muestran a continuación los resultados del 
cálculo de la interacción de esfuerzos. 
 
 
7. FORJADO COLABORANTE 
 
7.1 INTRODUCCIÓN 
 
El forjado mixto de chapa colaborante se encuentra formado por un perfil de 
chapa grecada de acero, sobre el que se vierte el hormigón y un mallazo de 
reparto  con el fin de evitar la fisuración por efectos de retracción y 
temperatura. También se puede disponer armadura de flexión, tanto de 
negativos como de positivos en los casos en los que se haga necesario.  
 
 El perfil de chapa grecada es capaz de soportar el hormigón vertido, la 
armadura metálica y las cargas de ejecución. Una vez fraguado el hormigón, 
ambos materiales quedan interconectados de forma que los esfuerzos 
rasantes quedan absorbidos. En esta interconexión las indentaciones o 
embuticiones del perfil colaborante desempeñan un papel fundamental. 
 
El forjado colaborante está clasificado como forjado unidireccional donde los 
nervios del perfil están sometidos a flexión en la dirección de la luz de cálculo. 
Este tipo de forjado soporta tanto cargas estáticas como móviles, repetitivas 
como aplicadas bruscamente, siempre que no excedan de las indicadas en la 
normativa vigente sobre acciones en la edificación.  
 
 Aunque se puede utilizar sobre estructuras de hormigón, madera y 
mampostería (siempre y cuando se cumplan las condiciones de  fijación y 
solape adecuadas), está especialmente diseñado para instalarlo sobre 
estructuras metálicas. 
 
7.2 DIMENDIONAMIENTO 
Este tipo de forjado está sometido a dos estados estructurales diferentes, uno 
durante la fase de ejecución y otro durante la fase de servicio. Durante la fase 
de hormigonado, la chapa de acero grecada es el único elemento resistente. 
Durante la fase de servicio, sin embargo, el hormigón y el acero trabajan 
conjuntamente como una sección mixta, actuando la chapa como armadura 
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de positivos. Las chapas se sitúan longitudinalmente, con los nervios en 
paralelo al eje longitudinal del tablero.  
 
Al tratarse de una sección mixta, debemos comprobar la resistencia a 
tensiones rasantes entre chapa y hormigón. El comportamiento del sistema 
frente a esas tensiones depende de las indentaciones que posee la chapa 
grecada y de los conectadores que se disponen entre las vigas de la estructura 
y el propio forjado. Actualmente las expresiones analíticas que permiten 
realizar la comprobación mencionada, involucran parámetros que deben ser 
obtenidos mediante ensayos de laboratorio para el tipo de chapa y hormigón 
empleados. Dado que habitualmente es esta resistencia al rasante entre 
chapa y hormigón el que provoca el estado último de agotamiento, y no 
disponiendo de los medios y los parámetros necesarios, se han utilizado para 
el dimensionamiento del forjado las tablas y el software de la casa comercial 
EUROPERFIL. 
 
Dimensionamiento: 
 
Chapa grecada: 
 
La luz es la separación que hay entre cada traviesa, es decir, 2m. La altura de 
la losa de hormigón es de 12cm, nuestra chapa tiene un espesor de 1mm. 
Entrando en la siguiente tabla tenemos una sobrecarga máxima de 14,48 
KN/m2. 
 
  
 
Dado que nuestra sobrecarga de uso es de 5 KN/m², este perfil nos cumple. 
 
Características de la chapa HAIRCOL 59 FC: 
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Hormigón 
 
La característica más importante del hormigón es su resistencia a compresión 
simple (fck), medida en probeta cilíndrica a 28 días. El hormigón utilizado en 
todos los casos es un HA-30/B/20/IIIa. Los volúmenes necesarios en función 
del canto de la losa, en nuestro caso 12 cm, pueden consultarse en la 
siguiente tabla. 
 
 
 
Armadura 
 
La función principal del perfil HAIRCOL 59 Colaborante es constituir la 
armadura de positivos o de tracción de la losa mixta. El resto de armaduras 
que componen el forjado son: 
 
- Mallazo antifisuración (mallazo electrosoldado): dispuesto en la capa 
de compresión evita la retracción del hormigón durante su fase de 
fraguado. A continuación podemos ver las características del mallazo 
utilizado en función del canto del forjado. En nuestro caso 
utilizaremos mallazo 150x150 de diámetro 𝜙5. 
 
 
Armadura de reparto recomendada para cada uno de los cantos de la losa. 
 
- Armadura de negativos (barras corrugadas): Se sitúan en el apoyo 
intermedio y su función es la de absorber los momentos flectores 
negativos. Los diámetros a utilizar vienen dados en la siguiente tabla, 
y se situará un diámetro por cada valle (en la parte superior de la 
capa de compresión), con una separación entre redondos de 200mm. 
 
Siguiendo las recomendaciones, se utilizarán barras de 8mm de 
diámetro, teniendo en cuenta que nuestro espesor de chapa es de 
1mm y el canto de la losa de 12 cm. Cada barra tiene una masa de 
0,395 kg/m y una sección nominal de 50,03 mm2. 
 
La longitud de las armaduras de negativos será proporcional a la 
distancia entre apoyos en cada vano según la siguiente expresión 
Ltotal= 0,30(L1+L2), siendo L1 Y L2 las luces de los vanos que llegan al 
apoyo estudiado (Ver plano nº 7). 
 
En nuestro caso emplearemos acero B500S en todas las barras 
corrugadas. 
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7.3 CONECTADORES 
 
Denominamos conectadores a los elementos que aseguran la unión 
mecánica entre una viga metálica y un bloque de hormigón, con el 
objeto de realizar una estructura mixta. 
 
Los conectadores empleados son HILTI X-HVB 80, que se instalan 
clavándose mediante disparo. El sistema empleado es un sistema 
rápido y económico, ya que es independiente del suministro eléctrico. 
Estos conectadores son unas piezas de acero conformado en frío con 
geometría general en “L”. Cada conectador se fija con dos clavos 
 X-ENP-21 HVB, los cuales se colocan con la ayuda de una pistola de 
disparo. 
        
Conectadores               Clavos 
 
Resistencia 
 
Previamente a calcular la resistencia de los conectadores con chapa perfilada, 
es preciso conocer la resistencia en losa maciza, para aplicar después los 
coeficientes reductores correspondientes según el esquema de colocación. 
 
La resistencia de cálculo en régimen elástico en losa maciza de los 
conectadores HILTI X-HVB 80 es de 14 KN (según las tablas del fabricante). En 
el caso de forjados mixtos con chapa perfilada es preciso multiplicar el valor 
anterior por un coeficiente reductor: kt si la chapa se dispone 
perpendicularmente a la viga; o bien kp, si la chapa perfilada se dispone 
paralelamente a la viga. 
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En nuestro caso: 
kt= kp= 0,6 
𝑏0
ℎ𝑎𝑝
 
 
Aplicando la fórmula obtenemos un coeficiente reductor de 0,59.  Por tanto, 
la resistencia de cada conectador tanto en el caso de nervios perpendiculares 
a la viga vale 8,26 KN. 
 
Dado que en este caso la conexión entre las vigas metálicas transversales y la 
losa de hormigón no tiene por qué trabajar como una sección mixta, sino que 
puede funcionar como una unión parcial entre ambos, se ha decidido 
disponer un número de conectadores por viga cuya resistencia total sea 
superior al 20% de la carga vertical sobre las vigas (peso propio del forjado y 
sobrecarga de uso), siendo este un procedimiento utilizado en muchos otros 
proyectos ya contrastados. 
 
El valor de la sobrecarga es de 5 KN/m²  y el peso propio del forjado es 2 
KN/m², por tanto el valor de cálculo de la carga horizontal (20% de la vertical) 
resulta: 
 
- Superficie de contribución por viga: 1,3m x 2m = 2,6 m2 
- Carga horizontal de cálculo: 0,2x (5KN/m2 + 2 KN/m2) x 2,6m2 = 3,64 
KN 
 
El esfuerzo rasante que se produce en los conectadores clavados sobre cada 
viga transversal, es aquel que contrarresta el esfuerzo axil de tracción 
generado por el desplazamiento relativo entre la viga y la losa del forjado. 
Este esfuerzo axil se calcula con las propiedades mecánicas de la sección de 
forjado  (al ser de tracción únicamente se considera la armadura) y con el 
alargamiento producido en una longitud L. 
 
Siendo: 
- L: distancia entre los puntos de medida de alargamiento (2m) 
- E: módulo de elasticidad del acero (210000000 KN/m2). 
- As: área de acero correspondiente a la chapa y a la armadura de 
negativos (0,002608 m2 y 0,0005533 m2) 
- ΔL: alargamiento producido para la longitud L (0,0002m) 
 
Se obtiene un esfuerzo axil F= 66,39 KN. 
 
Dividiendo este axil de diseño por la resistencia de cada conectador (8,26 KN) 
obtenemos el número mínimo de conectores que necesitamos por cada viga, 
en este caso necesitamos un mínimo de 8. 
 
8. APARATOS DE APOYO 
 
En este apartado se justifica y describe el proceso de cálculo y 
dimensionamiento de los aparatos de apoyo elastoméricos. Para tal efecto se 
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seguirán las Recomendaciones para el Proyecto y Puesta en Obra de los 
Apoyos Elastoméricos para Puentes de Carretera (MOPU-1982), así como 
distintos catálogos comerciales de fabricantes especializados. 
 
8.1 CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Todas las estructuras están sujetas a determinados movimientos, como son 
los originados por los cambios de temperatura, la acción de las cargas 
externas y los propios de cada estructura, por lo que se precisan aparatos de 
apoyo que permitan esos movimientos sin ser dañados. 
 
Los apoyos elastoméricos permiten: 
 
- Desplazamientos simultáneos en dos direcciones distintas. 
- Giros simultáneos en los tres ejes. 
- Absorción de cargas horizontales de corta duración. 
- Absorción de cargas verticales. 
 
El entorno de estos aparatos de apoyo debe permitir el funcionamiento de los 
mismos en las mejores condiciones y una fácil inspección y sustitución en 
caso de que sea necesario, para ellos: 
 
- Los aparatos de apoyo se deben encontrar sobreelevados respecto a 
la cara superior de la pila o estribo. 
- Las superficies en contacto con las caras superior e inferior del apoyo 
deben ser planas y horizontales. 
- Se debe dejar una altura libre suficiente entre el intradós del tablero y 
la cara superior de la pila o estribo, al objeto de facilitar la inspección 
de los aparatos de apoyo y prever una posible operación de 
levantamiento. 
 
8.2 DIMENSIONAMIENTO DE LOS APARATOS DE APOYO 
 
Se emplearán apoyos armados anclados, fabricados con capas de caucho 
clorado sintético entre las cuales se intercalan chapas de acero. Las diferentes 
capas están unidas entre sí y con las chapas mediante un estudiado proceso 
de vulcanización, de forma que bajo la acción de las cargas, no pueden 
desplazarse en absoluto unas sobre otras. Las chapas externas superior e 
inferior irán ancladas al tablero y a las pilas o estribos respectivamente, con el 
fin de permitir el movimiento horizontal de la estructura y evitar 
desplazamientos relativos entre el apoyo y el tablero en la parte superior, y 
entre el apoyo y la pila o estribo en la parte inferior. 
 
El anclaje se realizará mediante cordones de soldadura entre elementos 
metálicos y mediante pernos de anclaje en el caso de elementos de 
hormigón. 
 
La máxima reacción en nuestros estribos será de 16K y un desplazamiento 
máximo de 4,77 mm. 
 
Las características de los apoyos elastoméricos elegidos son: 
Dimensión en planta del apoyo 200x300 mm 
Capas de elastómero 5 
Altura total del elastómero 66 mm 
Módulo de elasticidad (E) 355 Mpa 
Ángulo de giro admisible 0,009 rad 
Desplazamiento admisible 16,8 mm 
Carga admisible 900 KN 
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Una vez dimensionados los aparatos de apoyo se lanza otro modelo de 
cálculo en el que se sustituyen los apoyos clásicos por enlaces elásticos, cuyas 
rigideces, tanto horizontal como vertical, son equivalentes a las de los apoyos 
reales. 
 
La rigidez de dichos enlaces elásticos se calcula mediante las siguientes 
expresiones: 
 
- Rigidez a compresión (vertical): KZ = 
𝐸𝐴
𝑒
 = 887500 KN/m 
- Rigidez frente a esfuerzos tangenciales (horizontal): Kx = Ky = 
𝐺𝐴
𝑒
 = 
2250 KN/m 
 
Siendo: 
- E: módulo de elasticidad del apoyo 
- G: módulo de elasticidad transversal 
- A: área en planta del apoyo 
- e: altura total de elastómero 
 
Introduciendo estos datos en los enlaces del modelo de cálculo obtenemos 
los desplazamientos y reacciones finales. 
 
Las comprobaciones generales a realizar para el cálculo son las que se 
exponen a continuación: 
 
- La deformación vertical no debe superar el 15% de la altura inicial del 
apoyo. 
- El desplazamiento máximo admisible no debe ser mayor que el 70% 
de la altura neta de elastómero. 
- La máxima compresión media no debe superar los 100-150 kg/cm², 
según las dimensiones en planta del apoyo. 
- La resultante de la sume de las tensiones tangenciales debidas a 
diferentes acciones (verticales, horizontales y giros), deber ser 
inferior o igual a cinco veces el módulo de elasticidad transversl (G) 
del elastómero. 
 
Comprobación desplazamientos 
 
 Ux (mm) Uy (mm) Uz (mm) Rx (rad) Ry (rad9 
Valores de cálculo 4,77mm 1,30 0,4 0,00232 0,00215 
Valores admisibles 16,8 16,8 9 0,009 0,008 
 
Vemos que cumple que los valores son menores a los admisibles. 
 
Comprobación tensiones 
 
Para realizar estas comprobaciones se toman los valores máximos de las 
reacciones en los apoyos, independientemente de que estos valores no se 
produzcan para una misma combinación de acciones. 
 
Fz=  16KN 
 
- Comprobación de la tensión media de compresión: 
σmed= 
16
0,2𝑥0,3
 = 266,67 KN/m2 ≤ 15000 KN/m2 
 
- Comprobación de las tensiones tangenciales 
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Axil de compresión:  
 דmax= 4,8 σmed
𝑡
𝑎  
= 4,8·266,67· 
8
200
 =51,2 KN/m2 
 
 
Momento flector: 
 דmax =0,1648 
𝑅𝑚 á𝑥
𝑛
 G (
𝑏
𝑛·𝑡
)2 =  
 
0,1648 
0,00232
5
 900 (
300
5·8
)2 =3,87 KN/m2 
 
 Esfuerzo cortante 
  דmax= Vmáx/A = 16/ 0,06 = 266,67 KN/m
2 
 
Calculamos la tensión tangencial máxima como: 
 
דtotal = 51,2 + 3,87 + 266,67 = 81,74 KN/m
2 < 5G 
 
 
9. CIMENTACIONES 
 
9.1 INTRODUCCIÓN 
 
En este capítulo se describirán los cálculos realizados para el 
dimensionamiento y armado de los elementos de cimentación de la 
estructura.  
 
 Como hemos visto en el Anejo Geotécnico, podemos cimentar la pilas 
mediante zapatas superficiales sobre el estrato rocoso que se encuentra 
entre 0,5 y 1 metros de profundidad y presenta unas condiciones de 
resistencia adecuadas para evitar asientos y conseguir una buena 
cimentación.  
 
 El cálculo de las zapatas se hará en base al módulo de Metal 3D del programa 
CYPE Arquitectura, Ingeniería y Construcción que proporcionara el 
dimensionamiento y armado de las mismas a partir de los datos de cargas 
introducidos. 
 
Las reacciones que se introducen en el dimensionamiento de las zapatas son 
las correspondientes a la envolvente para E.L.U. Además, se toma el conjunto 
formado por las reacciones máximas para cada tipo de esfuerzo, sin importar 
que sean o no concomitantes, a modo de una envolvente que asegure un 
funcionamiento adecuado de los cimientos. 
 
En el Apéndice III Cimentaciones , se adjuntan todos los listados de las 
envolventes sacadas del programa CYPECAD. 
 
9.2 ZAPATAS 
 
En el modelo de introducen los siguientes parámetros antes de realizar el 
dimensionamiento: 
 
- Tipo de hormigón y tipo de acero. 
- Tensión admisible del terreno. 
- Tipo de arranque y de cimentación. 
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- Los esfuerzos que cada pila transmite a la cimentación. 
 
Las cargas transmitidas se transportan al centro de la zapata, obteniendo su 
resultante. 
 
Posibles esfuerzos transmitidos: 
 
Esfuerzos en una zapata. 
 
Los estados a comprobar son: 
- Tensiones sobre el terreno 
- Equilibrio 
- Hormigón (flexión y cortante) 
 
Se puede realizar un dimensionado a partir de las dimensiones por defecto 
definidas en las opciones del programa, o de unas dimensiones dadas. 
También se puede simplemente obtener el armado a partir de una geometría 
determinada. La comprobación consiste en verificar los aspectos normativos 
de la geometría y armado de una zapata. 
 
Estados de equilibrio 
 
Aplicando las combinaciones de estado límite correspondientes, se 
comprueba que la resultante queda dentro de la zapata. 
 
El exceso respecto al coeficiente de seguridad se expresa mediante el 
concepto % de reserva de seguridad: 
 
  
0,5𝑥 𝑎𝑛𝑐 ℎ𝑜𝑧𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎
𝑒𝑥𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒
− 1 x 100 
 
Si es cero, el equilibrio es el estricto, y si es grande indica que se encuentra 
muy del lado de la seguridad con respecto al equilibrio. 
 
Tensiones sobre el terreno 
 
Se supone una ley de deformación plana para la zapata, por lo que se 
obtendrán, en función de los esfuerzos, unas leyes de tensiones sobre el 
terreno de forma trapecial. No se admiten tracciones, por lo que, cuando la 
resultante se salga del núcleo central, aparecerán zonas sin tensión.  
 
 La resultante debe quedar dentro de la zapata, pues si no es así no habría 
equilibrio. Se considera el peso propio de la zapata. 
 
Se comprueba que la tensión no supere la del terreno y la tensión máxima no 
supere un % la tensión medida según el tipo de combinación (25 % 
gravitatoria, 33% con viento, 50% con sismo). 
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Estados de hormigón 
 
Momentos flectores: En el caso de pilar único, se comprueba con la sección 
de referencia situada a 0.15 la dimensión del pilar hacia su interior. Se efectúa 
en ambas direcciones x e y, con pilares metálicos y placa de anclaje, en el 
punto medio entre borde de placa y perfil. 
Cortante: La sección de referencia se sitúa a un canto útil de los bordes del 
soporte. 
 
Anclaje de las armaduras: Se comprueba el anclaje en sus extremos de las 
armaduras, colocando las patillas correspondientes en su caso, y según su 
posición. 
 
Cantos mínimos: Se comprueba el canto mínimo especificado por la norma. Si 
el canto es suficiente no será necesario disponer armadura de compresión a 
flexión ni armadura de punzonamiento. 
 
Separación de armaduras: Se comprueba las separaciones mínimas entre 
armaduras de la norma, que en caso de dimensionamiento se toma un 
mínimo práctico de 10 cm. 
 
Cuantías mínimas y máximas: Se comprueba el cumplimiento de las cuantías 
mínimas, mecánicas y geométricas que especifique la norma (EHE)-08. 
 
Diámetros mínimos: Se comprueba que el diámetro no sea superior al mínimo 
indicado en la norma (EHE-08). 
 
Dimensionado: El dimensionado a flexión obliga a disponer cantos para que 
no sea necesaria armadura de compresión. El dimensionado a cortante, 
igualmente, para no tener que colocar refuerzo transversal. 
 
Comprobación a compresión oblicua: Se realiza en el borde de apoyo, no 
permitiendo superar la tensión en el hormigón por rotura a compresión 
oblicua. Dependiendo del tipo de soporte, se pondera el axil del soporte por: 
- Soportes interiores: 1.15 
- Soportes medianeros: 1.4 
- Soportes esquina: 1.5 
 
Para tener en cuenta el efecto de la excentricidad de las cargas. 
 
Se dimensionan siempre zapatas rígidas, aunque en comprobación solamente 
se avisa de su no cumplimiento en su caso: 
 
  
𝑣𝑢𝑒𝑙𝑜
𝑐𝑎𝑛𝑡𝑜
 ≤ 2 
 
Se dispone de unas opciones de dimensionamiento de manera que el usuario 
pueda escoger la forma de crecimiento de la zapata, o fijando alguna 
dimensión, en función del tipo de zapata. Los resultados, lógicamente, 
pueden ser diferentes según la opción seleccionada. 
 
Cuando la ley de tensiones no ocupe toda la zapata, pueden aparecer 
tracciones en la cara superior por el peso de la zapata en voladizo, 
colocándose una armadura superior si fuese necesario. 
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9.3 PLACAS DE ANCLAJE 
 
Debido a que los pilares metálicos no podrían asentarse directamente sobre 
el hormigón de la cimentación ya que esta no resistiría las tensiones 
transmitidas, se dispondrán unas placas metálicas entre pilar y cimiento. Su 
misión fundamental será la de disminuir las tensiones para que puedan ser 
admisibles por el hormigón. La unión de la placa con la zapata se realizara 
mediante pernos de anclaje embebidos en el hormigón, los cuales 
inmovilizaran el pilar antes posibles tracciones.  
Las comprobaciones que se deben efectuar para validar una placa de anclaje 
se dividen en tres grupos, según el elemento comprobado: hormigón de la 
cimentación, pernos de anclaje y placa propiamente dicha, con sus 
rigidizadores, si los hubiera. 
 
- Comprobación sobre el hormigón. Consiste en verificar que en el 
punto más comprimido bajo la placa no se supera la tensión 
admisible del hormigón. El método usado es el de las tensiones 
admisibles, suponiendo una distribución triangular de tensiones sobre 
el hormigón que sólo pueden ser de compresión. La comprobación 
del hormigón sólo se efectúa cuando la placa está apoyada sobre el 
mismo, y no se tiene un estado de tracción simple o compuesta. 
Además, se desprecia el rozamiento entre el hormigón y la placa de 
anclaje, es decir, la resistencia frente a cortante y torsión se confía 
exclusivamente a los pernos. 
- Comprobación sobre los pernos. Cada perno se ve sometido, en el 
caso más general, a un esfuerzo axil y un esfuerzo cortante, 
evaluándose cada uno de ellos de forma independiente. El programa 
considera que en placas de anclaje apoyadas directamente en la 
cimentación, los pernos sólo trabajan a tracción. En caso de que la 
placa esté a cierta altura sobre la cimentación, los pernos podrán 
trabajar a compresión, haciéndose la correspondiente comprobación 
de pandeo sobre los mismos (se toma el modelo de viga 
biempotrada, con posibilidad de corrimiento relativo de los apoyos 
normal a la directriz: b = 1) y la traslación de esfuerzos a la 
cimentación (aparece flexión debida a los cortantes sobre el perfil). El 
programa hace tres grupos de comprobaciones en cada perno: 
- Tensión sobre el vástago: consiste en comprobar que la 
tensión no supere la resistencia de cálculo del perno. 
- Comprobación del hormigón circundante: A parte del 
agotamiento del vástago del perno, otra causa de su fallo es la 
rotura del hormigón que lo rodea por uno o varios de los 
siguientes motivos (deslizamiento por pérdida de adherencia, 
arrancamiento por el cono de rotura, rotura por esfuerzo 
cortante -concentración de tensiones por efecto cuña-). 
Para calcular el cono de rotura de cada perno, elprograma 
supone que la generatriz del mismo forma 45º con su eje. Se 
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tiene en cuenta la reducción de área efectiva por la presencia 
de otros pernos cercanos, dentro del cono de rotura en 
cuestión. 
- Aplastamiento de la placa: el programa también comprueba 
que, en cada perno, nos se supere el cortante que produciría 
el aplastamiento de la placa contra el perno. 
- Comprobaciones sobre la placa: 
Cálculo de tensiones globales. El programa construye cuatro 
secciones en el perímetro del perfil, comprobando todas frente a 
tensiones. Esta comprobación sólo se hace en placas con vuelo ( no se 
tienen en cuenta los pandeos locales de los rigidizadores, y se debe 
comprobar que sus espesores no le dan una esbeltez excesiva). 
Cálculo de tensiones locales. Se trata de comprobar todas las placas 
locales en las que perfil y rigidizadores dividen a la placa de anclaje 
propiamente dicha. Para cada una de estas placas locales, partiendo 
de la distribución de tensiones  en el hormigón y de axiles en los 
pernos, se calcula su flector ponderado pésimo, comparándose con el 
flector de agotamiento plástico. Esto parece razonable, ya que para 
comprobar cada placa local se supone el punto más pésimo de la 
misma, donde se obtiene un pico local de tensiones que puede 
rebajarse por la aparición de plastificación, sin disminuir la seguridad 
de la placa. 
 
9.4 ESTRIBOS 
 
Se han proyectado dos estribos en los extremos de las rampas de la pasarela 
cuya función es sustentar la estructura y representar la transición entre ésta y 
el terreno natural, al que transmiten las reacciones que reciben de los 
neoprenos situados sobre ellos. También debe estar preparado para contener 
el empuje de las tierras de su trasdós, incluyendo en éste las presiones 
horizontales generadas por las sobrecargas que actúan sobre el relleno. 
 
Se desestima la solución mediante estribos abiertos ya que el ahorro de 
material que lograríamos al no tener que construir un muro de longitud igual 
al ancho de la pasarela solo se manifiesta a partir de una altura considerable 
de terraplén, que no es el caso que se estudia en esta pasarela. Además se 
colocarían los fustes muy próximos entre sí (para igualar los momentos que 
se produzcan en la viga cabezal), lo que dificulta la construcción de los 
mismos. Por lo tanto se opta por un estribo cerrado. 
 
El muro del estribo se dotará en cabeza de un murete de guarda que tiene 
como misión la de contener el tablero como un elemento de seguridad. 
Asimismo, dicho murete soportará las cargas que el terraplén dispuesto tras 
él le transmite. 
 
Por tanto el objetivo de este capítulo es, por un lado, el dimensionamiento y 
comprobación de los estribos propiamente dichos que recogen las cargas 
transmitidas por el tablero a los apoyos, y por otro, el de los muros laterales 
que los cierran como estructura de contención del relleno.  
 
 Los cimientos de muros y estribos han de profundizar hasta el estrato rocoso 
con la resistencia adecuada, tal como podemos ver en el Estudio Geotécnico. 
 
Material de relleno 
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Se empleará un relleno con suelo en lugar de hormigón en masa con lo que se 
consigue un considerable ahorro económico (se aprovechará el volumen 
extraído en la excavación para el hormigonado de las zapatas ya que 
garantiza una carga admisible. 
 
Debe comprobarse que se cuenta con la cantidad de relleno necesario, 
considerando para ello, del lado de la seguridad, que no hay diferencia entre 
el volumen en banco y el de relleno (es decir, no se tiene en cuenta el 
esponjamiento). 
 
Cargas de cálculo 
 
Transmitidas por el terreno 
 
Las tierras del relleno y la actuación de la sobrecarga de uso en el pavimento 
inducen unas presiones horizontales sobre el estribo y sus aletas o muros 
laterales. Estas presiones dependen, además de las actuantes sobre su 
superficie (sobrecarga de uso q = 5 kN/m2), de la densidad aparente del 
suelo, de la profundidad a la que se evalúa dicha presión y del coeficiente de 
empuje K.  
 
El valor del coeficiente de empuje puede variar entre un mínimo (empuje 
activo) y un valor máximo (empuje al reposo) ya que depende del ángulo de 
rozamiento interno del material que conforma el relleno.  
 
El empuje activo se produce cuando el elemento de contención gira o se 
desplaza lo suficiente hacia el exterior bajo las presiones del relleno o la 
deformación de su cimentación hasta alcanzar unas condiciones de empuje 
mínimo. El empuje pasivo se da cuando el elemento de contención es 
comprimido contra el terreno por las cargas transmitidas por una estructura u 
otro efecto similar hasta alcanzar unas condiciones de máximo empuje. En el 
empuje en reposo se produce un estado intermedio que es el 
correspondiente al estado tensional inicial en el terreno.  
 
Suele ser habitual en estribos, y así se hará por estar del lado de la seguridad, 
considerar el empuje al reposo en el murete de guarda y el empuje activo en 
las aletas, que al ser más flexibles por su menor espesor permiten 
desplazamientos del terreno. 
Cálculo de muros y cimentaciones 
 
El cálculo del muro que conforma el estribo, así como la cimentación se 
realiza con el programa de cálculo CYPE mediante el módulo muros en 
ménsula de hormigón armado.  
 
 En el modelo se introducen los siguientes datos: geometría del estribo, 
materiales (tipo de hormigón y acero), descripción del terreno y cargas 
transmitidas por los apoyos (se consideran de forma separada las cargas 
permanentes y las sobrecargas para su posterior combinación). 
 
Comprobaciones que realiza el programa: 
 
- Comprobación a rasante en arranque de muro 
- Comprobación a cortante 
- Comprobación de fisuración 
- Comprobación de longitudes de solape 
- Comprobación de flexocompresión 
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- Comprobación del anclaje del armado base en coronación 
- Cuantías mínimas mecánicas, para que no se produzcan roturas 
frágiles al fisurarse la sección debido a los esfuerzos de 
flexocompresión 
- Cuantías mínimas geométricas  
- Separación mínima de armaduras para permitir un correcto 
hormigonado. 
- Separación máxima de armaduras 
- Espesor mínimo, según Jiménez Salas, J.A. Geotecnia y Cimientos II, 
(Cap. 12) 
- Cuantía mínima geométrica, para controlar la fisuración debida a 
deformaciones originales por los efectos de temperatura y retracción. 
Por su parte, en las zapatas de los muros y estribos se comprueban: 
-Separación máxima entre barras 
-Separación mínima entre barras 
-Comprobación de estabilidad al vuelco y al deslizamiento 
-Tensiones sobre el terreno 
-Canto mínimo 
-Longitudes de anclaje 
-Cuantía geométrica y mecánica 
-Diámetro mínimo de las barras 
-Flexión en zapata 
-Cortante 
 
 
 
 
 
10. BARANDILLAS 
 
10.1 INTRODUCCIÓN 
 
Según indica la Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de 
puentes de carretera (IAP-11) en el elemento superior de las barandillas se 
considerará la actuación de una fuerza horizontal perpendicular a las mismas 
igual 1.5 KN/m, a una altura sobre el pavimento igual a la del elemento 
superior a la barandilla y no superior a 1.5m. Esta acción tiene carácter local y 
se utilizará únicamente para la comprobación de la propia barandilla y de sus 
anclajes, sin que deba ser considerada a efectos de ninguna otra verificación 
de la seguridad general de la estructura. 
 
En nuestro caso la barandilla se compone de chapas verticales con forma de 
doble cono invertido, de 10 mm de espesor,  separadas 1,5 m, y un 
pasamanos formado por un perfil circular hueco de 50 mm de diámetro y 
5mm de espesor, alcanzando el conjunto una altura total de 23 cm. El 
conjunto formado por las vigas longitudinales y las barandillas permite 
alcanzar una altura de seguridad de 1,06 m desde  la superficie del 
pavimento. 
 
Los soportes verticales son de acero S275JR, y se sueldan directamente a las 
vigas longitudinales de la estructura. El pasamanos es de acero inoxidable 
S235-JR con acabado pulido. 
 
10.2 PESO PROPIO 
 
Soportes verticales de la barandilla: 
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 P=
7,85·9,81·0,01·2 0,04·0.18+0,025·0,08+0,25·3,14·0.003·0.003 
1,5
 = 0,009454KN/m 
 
Pasamanos tubular ɸ50, 5 mm: 
 A=0,0000283 m2 
 P= 7,85·9,81· 0.0000283 = 0,002177KN/m 
 
El pero total será 0,01163 KN/m, redondeamos a 0,02 KN/m para quedarnos 
del lado de la seguridad. 
 
10.3 CÁLCULO DE LA BARANDILLA 
 
 
Comprobación chapas soporte: 
 
En el borde superior de la barandilla se aplica una carga lineal de 1,5 KN/m, 
teniendo en la base los siguientes esfuerzos y tensiones. 
 
Esfuerzos considerados: 
 
Cortante: V= 1,5 x 1,5 = 2,25 KN 
Flector: (1,5 x 1,5) x 0,23 = 0,5175 KNm 
 
Las características de la sección serán: 
 
 Area= 0,05 x 0,01 =0,0005 m2 
 I= 
1
12
 ·0,01 · 0,063 = 0,00000018 m4 
  W= 
1,8·10−7
0,05
2
 = 7,2·10-6 
 
Tensión debida al peso propio: 
 σPP= 0,02·1,5/ 0,0005 =60 KN/m
2 
 
Tensión normal que provoca el momento flector (ley parabólica máxima en la 
fibra neutra y nula en los extremos): 
 σmáx = M/W = 0,5175/7,2·10
-6 = 71875 KN/m2 
 
Esfuerzo cortante provoca tensiones tangenciales que responden a una ley 
parabólica máxima en la fibra neutra y nula en los extremos: 
 דmáx= 
3·𝑉
2·𝐴
 = 
3·2,25
2·0,0005
 =6750 KN/m2 
 
Nos queda una tensión total en los extremos de: 
 
σtotal  = 60 + 71875 = 71935 KN/m
2 < fy 
 
y en las fibras neutras: 
 
 σco= 𝜍𝑃𝑃2 +  3ד𝑚á𝑥
2
 = 11691,49 KN/m2 <fy 
 
Comprobación del pasamanos 
 
El modelo estructural del pasamanos será el de una viga biapoyada, porque 
es más sencillo y nos deja del lado de la seguridad, aunque el modelo real 
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debería estar a caballo entre una biempotrada y biapoyada en los extremos 
verticales separados 1,5 metros.   
 
 El módulo resistente de la sección del perfil tubular es: 
W= 9,81 ·10 -6 m 3 
 
A lo largo de toda su longitud la viga recibe la carga de 1,5 KN/m: 
 M= 
1,5·1,52
8
 =  0,42 KNm 
 
Por tanto, en la sección pésima tendremos: 
 
 σ= 
𝑀
𝑊
=  
0,42
9,81·10−6
 = 42971,83 KN/m2 < 225000KN/m2 =fy 
 
 
11. DURABILIDAD 
 
11.1 GENERALIDADES 
 
Siguiendo las Recomendaciones para el Proyecto de Puentes Metálicos para 
carreteras (RPM-95), se exponen a continuación una serie de medidas a 
adoptar para garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida útil en 
condiciones de servicio adecuadas. 
 
El diseño adoptado para la pasarela pretende, en la medida de lo posible, 
minimizar el riesgo de corrosión de los distintos elementos que componen la 
estructura, al hacerlos todos ellos accesibles con vistas a su inspección, 
limpieza y pintado. Las superficies de acero disponen de la protección 
adecuada, como se detalla en el Anejo de Protección y Conservación y se 
exige en el Pliego de Prescripciones Técnicas.  
 
Se ha prestado especial atención a evitar la presencia de puntos de 
acumulación de agua y se ha dotado al tablero de las rampas de pendiente 
longitudinal, lo que permite la evacuación de aguas pluviales. 
 
Se ha tratado de evitar, con una concepción adecuada de los nudos y 
encuentros de los elementos estructurales, la formación de recintos que 
favorezcan el depósito de residuos o suciedad. A la hora de la conservación y 
limpieza es importante el grado de accesibilidad en la estructura.  
Se ha optado por el uso de perfiles cerrados durante la fase de diseño. La 
principal ventaja de este tipo de perfiles, desde el punto de vista de la 
durabilidad, es su mayor facilidad de mantenimiento.  
Las piezas constituidas por perfiles huecos deben quedar perfectamente 
cerradas. 
 
11.2  SOBREESPESORES EN SUPERFICIES INACCESIBLES 
 
Las superficies inaccesibles a la inspección o a la reposición de la pintura y 
que no estén debidamente selladas estarán dotadas inicialmente con un 
aumento del espesor de la chapa estrictamente calculada, añadiéndole a éste 
un sobre espesor que compensa los posibles efectos corrosión durante la vida 
de la obra.  
 
El incremento de los espesores nominales se establece, según la RPM-95, de 
acuerdo con el ambiente en el que se ubique la obra. Para un ambiente 
exterior con agresividad media, el sobreespesor será de 1mm por cara 
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inaccesible y por cada 30años de vida útil prevista para la estructura. 
Considerando lo expuesto anteriormente y que la vida útil de cálculo es de 
100 años el sobre espesor de las chapas será de 3,4 mm. 
 
Por tanto, si se considera que los perfiles no están convenientemente sellados 
sería necesario aumentar en 4mm el espesor de las chapas para compensar la 
corrosión previsible durante la vida útil de la estructura. Sin embargo, este 
sobreespesor no se tendrá en cuenta para los cálculos y comprobaciones. 
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1.- DATOS DE OBRA
1.1.- Normas consideradas
Cimentación: EHE-08
Hormigón: EHE-08
Aceros laminados y armados: EAE 2011
Categoría de uso: C. Zonas de acceso al público
1.2.- Estados límite
E.L.U. de rotura. Hormigón
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
E.L.U. de rotura. Acero laminado EAE
Nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos
Acciones características
1.2.1.- Situaciones de proyecto
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se
definirán de acuerdo con los siguientes criterios:
- Situaciones persistentes o transitorias
- Con coeficientes de combinación

       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G Q Q
- Sin coeficientes de combinación
 
   Gj kj Qi ki
j 1 i 1
G Q
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- Situaciones accidentales
- Con coeficientes de combinación
 
        dGj kj A d Q1 p1 k1 ai ki
j 1 i 1
G A Q Q
- Sin coeficientes de combinación
 
     dGj kj A d Qi ki
j 1 i 1
G A Q
- Donde:
Gk Acción permanente
Qk Acción variable
Ad Acción accidental
G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de
acompañamiento
Ad Coeficiente parcial de seguridad de la acción accidental
p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de
acompañamiento
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar
serán:
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08
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Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de
seguridad () Coeficientes de combinación ()
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500
Accidental
Coeficientes parciales de
seguridad () Coeficientes de combinación ()
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.700 0.600
Viento (Q) 0.000 1.000 0.500 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 0.200 0.000
Accidental (A) 1.000 1.000 - -
E.L.U. de rotura. Acero laminado: EAE 2011
Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de
seguridad () Coeficientes de combinación ()
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500
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Accidental
Coeficientes parciales de
seguridad () Coeficientes de combinación ()
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.500 0.300
Viento (Q) 0.000 1.000 0.200 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 0.200 0.000
Accidental (A) 1.000 1.000 - -
Tensiones sobre el terreno
Característica
Coeficientes parciales de
seguridad () Coeficientes de combinación ()
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Accidental
Coeficientes parciales de
seguridad () Coeficientes de combinación ()
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q)
Nieve (Q)
Accidental (A) 1.000 1.000 - -
Desplazamientos
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Característica
Coeficientes parciales de
seguridad () Coeficientes de combinación ()
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
2.- ESTRUCTURA
2.1.- Geometría
2.1.1.- Nudos
Referencias:
Dx, Dy, Dz: Desplazamientos prescritos en ejes globales.
qx, qy, qz: Giros prescritos en ejes globales.
Ux, Uy, Uz: Vector director de la recta o vector normal al plano de
dependencia
Kqx, Kqy, Kqz: Coacciones elásticas de los giros en ejes globales.
Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso
contrario, con '-'.
Nudos
Referencia
Coordenadas Vinculación exterior
Vinculación interiorX
(m)
Y
(m)
Z
(m) Dx Dy Dz qx qy qz Dependencias Ux Uy Uz
Kqx
(kN·m/rad)
Kqy
(kN·m/rad)
Kqz
(kN·m/rad)
N1 0.000 0.000 0.000 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N2 26.000 0.000 0.000 - - - - - - - - - - - - - Articulado
N3 0.000 2.000 0.000 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N4 26.000 2.000 0.000 - - - - - - - - - - - - - Articulado
N5 2.000 0.000 0.000 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N6 2.000 2.000 0.000 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N7 4.000 0.000 0.000 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N8 4.000 2.000 0.000 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N9 6.000 0.000 0.000 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N10 6.000 2.000 0.000 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N11 8.000 0.000 0.000 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N12 8.000 2.000 0.000 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N13 10.000 0.000 0.000 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N14 10.000 2.000 0.000 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N15 12.000 0.000 0.000 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N16 12.000 2.000 0.000 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N17 14.000 0.000 0.000 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
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Nudos
Referencia
Coordenadas Vinculación exterior
Vinculación interiorX
(m)
Y
(m)
Z
(m) Dx Dy Dz qx qy qz Dependencias Ux Uy Uz
Kqx
(kN·m/rad)
Kqy
(kN·m/rad)
Kqz
(kN·m/rad)
N18 14.000 2.000 0.000 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N19 16.000 0.000 0.000 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N20 16.000 2.000 0.000 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N21 18.000 0.000 0.000 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N22 18.000 2.000 0.000 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N23 20.000 0.000 0.000 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N24 20.000 2.000 0.000 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N25 22.000 0.000 0.000 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N26 22.000 2.000 0.000 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N27 24.000 0.000 0.000 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N28 24.000 2.000 0.000 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N29 0.000 0.000 -6.050 X X X X X X - - - - - - - Empotrado
N30 26.000 0.000 -6.050 X X X X X X - - - - - - - Empotrado
N31 26.000 2.000 -6.050 X X X X X X - - - - - - - Empotrado
N32 -2.000 2.000 0.000 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N33 -2.000 0.000 0.000 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N34 35.968 0.000 -0.797 - - - - - - - - - - - - - Articulado
N35 35.968 2.000 -0.797 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N36 37.968 2.000 -0.797 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N37 37.968 0.000 -0.797 - - - - - - - - - - - - - Articulado
N38 37.968 -19.964 -1.995 X - X X X X Recta 0.000 1.000 0.000 98100 98100 98100 Empotrado
N39 35.968 -19.964 -1.995 X - X X X X Recta 0.000 1.000 0.000 98100 98100 98100 Empotrado
N40 -2.000 -19.964 -1.198 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N41 0.000 -19.964 -1.198 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N42 0.000 -21.464 -1.198 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N43 -2.000 -21.464 -1.198 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N44 0.000 -41.428 -2.396 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N45 -2.000 -41.428 -2.396 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N46 0.000 -43.428 -2.396 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N47 -2.500 -41.428 -2.396 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N48 -4.500 -43.428 -2.396 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N49 -4.500 -41.428 -2.396 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N50 -4.500 -21.464 -3.594 X - X X X X Recta 0.000 1.000 0.000 98100 98100 98100 Empotrado
N51 -2.500 -21.464 -3.594 X - X X X X Recta 0.000 1.000 0.000 98100 98100 98100 Empotrado
N52 -2.000 -1.996 -0.120 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N53 0.000 -1.996 -0.120 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N54 -2.000 -3.993 -0.240 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N55 0.000 -3.993 -0.240 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N56 -2.000 -5.989 -0.359 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N57 0.000 -5.989 -0.359 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N58 -2.000 -7.986 -0.479 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N59 0.000 -7.986 -0.479 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N60 -2.000 -9.982 -0.599 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N61 0.000 -9.982 -0.599 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N62 -2.000 -11.978 -0.719 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N63 0.000 -11.978 -0.719 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N64 -2.000 -13.975 -0.839 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N65 0.000 -13.975 -0.839 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N66 -2.000 -15.971 -0.958 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N67 0.000 -15.971 -0.958 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N68 -2.000 -17.968 -1.078 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N69 0.000 -17.968 -1.078 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N70 -2.000 -23.460 -1.318 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N71 0.000 -23.460 -1.318 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N72 -2.000 -25.457 -1.438 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N73 0.000 -25.457 -1.438 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N74 -2.000 -27.453 -1.557 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N75 0.000 -27.453 -1.557 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N76 -2.000 -29.450 -1.677 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N77 0.000 -29.450 -1.677 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N78 -2.000 -31.446 -1.797 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N79 0.000 -31.446 -1.797 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
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Vinculación interiorX
(m)
Y
(m)
Z
(m) Dx Dy Dz qx qy qz Dependencias Ux Uy Uz
Kqx
(kN·m/rad)
Kqy
(kN·m/rad)
Kqz
(kN·m/rad)
N80 -2.000 -33.442 -1.917 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N81 0.000 -33.442 -1.917 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N82 -2.000 -35.439 -2.037 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N83 0.000 -35.439 -2.037 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N84 -2.000 -37.435 -2.156 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N85 0.000 -37.435 -2.156 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N86 -2.000 -39.432 -2.276 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N87 0.000 -39.432 -2.276 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N88 -4.500 -39.432 -2.516 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N89 -2.500 -39.432 -2.516 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N90 -4.500 -37.435 -2.636 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N91 -2.500 -37.435 -2.636 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N92 -4.500 -35.439 -2.755 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N93 -2.500 -35.439 -2.755 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N94 -4.500 -33.442 -2.875 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N95 -2.500 -33.442 -2.875 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N96 -4.500 -31.446 -2.995 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N97 -2.500 -31.446 -2.995 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N98 -4.500 -29.450 -3.115 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N99 -2.500 -29.450 -3.115 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N100 -4.500 -27.453 -3.235 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N101 -2.500 -27.453 -3.235 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N102 -4.500 -25.457 -3.354 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N103 -2.500 -25.457 -3.354 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N104 -4.500 -23.460 -3.474 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N105 -2.500 -23.460 -3.474 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N106 27.994 0.000 -0.159 - - - - - - - - - - - - - Articulado
N107 27.994 2.000 -0.159 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N108 29.987 0.000 -0.319 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N109 29.987 2.000 -0.319 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N110 31.981 2.000 -0.479 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N111 31.993 0.000 -0.479 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N112 33.975 0.000 -0.638 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N113 33.975 2.000 -0.638 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N114 35.968 -1.996 -0.917 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N115 37.968 -1.996 -0.917 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N116 35.968 -3.993 -1.037 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N117 37.968 -3.993 -1.037 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N118 35.968 -5.989 -1.156 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N119 37.968 -5.989 -1.156 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N120 35.968 -7.986 -1.276 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N121 37.968 -7.986 -1.276 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N122 35.968 -9.982 -1.396 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N123 37.968 -9.982 -1.396 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N124 35.968 -11.978 -1.516 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N125 37.968 -11.978 -1.516 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N126 35.968 -13.975 -1.636 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N127 37.968 -13.975 -1.636 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N128 35.968 -15.971 -1.755 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N129 37.968 -15.971 -1.755 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N130 35.968 -17.968 -1.875 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N131 37.968 -17.968 -1.875 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N132 0.000 2.000 -6.050 X X X X X X - - - - - - - Empotrado
N133 37.968 0.000 -3.497 X X X X X X - - - - - - - Empotrado
N134 35.968 0.000 -3.497 X X X X X X - - - - - - - Empotrado
N135 35.968 2.000 -3.497 X X X X X X - - - - - - - Empotrado
N136 -2.000 0.000 -6.050 X X X X X X - - - - - - - Empotrado
N137 0.000 -41.428 -6.050 X X X X X X - - - - - - - Empotrado
N138 -4.500 -41.428 -6.050 X X X X X X - - - - - - - Empotrado
N139 0.000 -20.714 -1.198 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N140 0.000 -20.714 -5.498 X X X X X X - - - - - - - Empotrado
N141 -2.000 -20.714 -5.498 X X X X X X - - - - - - - Empotrado
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N142 -2.000 -20.714 -1.198 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N143 -2.000 -41.428 -6.050 X X X X X X - - - - - - - Empotrado
N144 -2.500 -41.428 -6.050 X X X X X X - - - - - - - Empotrado
N145 -2.250 -43.428 -2.396 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
N146 -2.250 -41.428 -2.396 - - - - - - - - - - - - - Empotrado
2.1.2.- Barras
2.1.2.1.- Materiales utilizados
Materiales utilizados
Material E
(MPa) n
G
(MPa)
fy
(MPa)
a·t
(m/m°C)

(kN/m³)Tipo Designación
Acero
laminado S275 210000.00 0.300 81000.00 275.00 0.000012 77.01
Notación:
E: Módulo de elasticidad
n: Módulo de Poisson
G: Módulo de cortadura
fy: Límite elástico
a·t: Coeficiente de dilatación
: Peso específico
2.1.2.2.- Descripción
Descripción
Material Barra
(Ni/Nf)
Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie)
Longitud
(m) bxy bxz
LbSup.
(m)
LbInf.
(m)Tipo Designación
Acero
laminado S275 N1/N5 N1/N2
CA
1100x5x300x15
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N5/N7 N1/N2
CA
1100x5x300x15
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N7/N9 N1/N2
CA
1100x5x300x15
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N9/N11 N1/N2
CA
1100x5x300x15
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N11/N13 N1/N2
CA
1100x5x300x15
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N13/N15 N1/N2
CA
1100x5x300x15
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
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Material Barra
(Ni/Nf)
Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie)
Longitud
(m) bxy bxz
LbSup.
(m)
LbInf.
(m)Tipo Designación
N15/N17 N1/N2
CA
1100x5x300x15
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N17/N19 N1/N2
CA
1100x5x300x15
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N19/N21 N1/N2
CA
1100x5x300x15
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N21/N23 N1/N2
CA
1100x5x300x15
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N23/N25 N1/N2
CA
1100x5x300x15
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N25/N27 N1/N2
CA
1100x5x300x15
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N27/N2 N1/N2
CA
1100x5x300x15
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N3/N6 N3/N4
CA
1100x5x300x15
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N6/N8 N3/N4
CA
1100x5x300x15
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N8/N10 N3/N4
CA
1100x5x300x15
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N10/N12 N3/N4
CA
1100x5x300x15
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N12/N14 N3/N4
CA
1100x5x300x15
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N14/N16 N3/N4
CA
1100x5x300x15
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N16/N18 N3/N4
CA
1100x5x300x15
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N18/N20 N3/N4
CA
1100x5x300x15
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N20/N22 N3/N4
CA
1100x5x300x15
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
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Material Barra
(Ni/Nf)
Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie)
Longitud
(m) bxy bxz
LbSup.
(m)
LbInf.
(m)Tipo Designación
N22/N24 N3/N4
CA
1100x5x300x15
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N24/N26 N3/N4
CA
1100x5x300x15
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N26/N28 N3/N4
CA
1100x5x300x15
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N28/N4 N3/N4
CA
1100x5x300x15
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N1/N3 N1/N3 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 1.00 1.00 - -
N5/N6 N5/N6 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 1.00 1.00 - -
N7/N8 N7/N8 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 1.00 1.00 - -
N9/N10 N9/N10 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 1.00 1.00 - -
N11/N12 N11/N12 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 1.00 1.00 - -
N13/N14 N13/N14 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 1.00 1.00 - -
N15/N16 N15/N16 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 1.00 1.00 - -
N17/N18 N17/N18 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 1.00 1.00 - -
N19/N20 N19/N20 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 1.00 1.00 - -
N21/N22 N21/N22 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 1.00 1.00 - -
N23/N24 N23/N24 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 1.00 1.00 - -
N25/N26 N25/N26 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 1.00 1.00 - -
N27/N28 N27/N28 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 1.00 1.00 - -
N2/N4 N2/N4 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 1.00 1.00 - -
N29/N1 N29/N1
CA
300x20x200x20
(CA)
6.050 1.00 1.00 - -
N132/N3 N132/N3
CA
300x20x200x20
(CA)
6.050 1.00 1.00 - -
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Material Barra
(Ni/Nf)
Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie)
Longitud
(m) bxy bxz
LbSup.
(m)
LbInf.
(m)Tipo Designación
N30/N2 N30/N2
CA
350x20x250x20
(CA)
6.050 1.00 1.00 - -
N31/N4 N31/N4
CA
350x20x250x20
(CA)
6.050 1.00 1.00 - -
N32/N3 N32/N3
CA
1100x10x300x20
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N33/N32 N33/N32
CA
1100x10x300x20
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N34/N112 N34/N2
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N112/N111 N34/N2
CA
1100x5x300x10
(CA)
1.988 1.00 1.00 - -
N111/N108 N34/N2
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.012 1.00 1.00 - -
N108/N106 N34/N2
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N106/N2 N34/N2
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N35/N113 N35/N4
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N113/N110 N35/N4
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N110/N109 N35/N4
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N109/N107 N35/N4
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N107/N4 N35/N4
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N35/N36 N35/N36
CA
1100x10x300x20
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N37/N36 N37/N36
CA
1100x10x300x20
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
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(Ni/Nf)
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Longitud
(m) bxy bxz
LbSup.
(m)
LbInf.
(m)Tipo Designación
N38/N131 N38/N37
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N131/N129 N38/N37
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N129/N127 N38/N37
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N127/N125 N38/N37
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N125/N123 N38/N37
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N123/N121 N38/N37
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N121/N119 N38/N37
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N119/N117 N38/N37
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N117/N115 N38/N37
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N115/N37 N38/N37
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N39/N130 N39/N34
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N130/N128 N39/N34
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N128/N126 N39/N34
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N126/N124 N39/N34
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N124/N122 N39/N34
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N122/N120 N39/N34
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
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LbSup.
(m)
LbInf.
(m)Tipo Designación
N120/N118 N39/N34
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N118/N116 N39/N34
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N116/N114 N39/N34
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N114/N34 N39/N34
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N40/N68 N40/N33
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N68/N66 N40/N33
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N66/N64 N40/N33
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N64/N62 N40/N33
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N62/N60 N40/N33
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N60/N58 N40/N33
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N58/N56 N40/N33
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N56/N54 N40/N33
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N54/N52 N40/N33
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N52/N33 N40/N33
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N41/N69 N41/N1
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N69/N67 N41/N1
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
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Material Barra
(Ni/Nf)
Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie)
Longitud
(m) bxy bxz
LbSup.
(m)
LbInf.
(m)Tipo Designación
N67/N65 N41/N1
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N65/N63 N41/N1
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N63/N61 N41/N1
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N61/N59 N41/N1
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N59/N57 N41/N1
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N57/N55 N41/N1
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N55/N53 N41/N1
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N53/N1 N41/N1
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N42/N139 N42/N41
CA
1100x5x300x10
(CA)
0.750 1.00 1.00 - -
N139/N41 N42/N41
CA
1100x5x300x10
(CA)
0.750 1.00 1.00 - -
N43/N142 N43/N40
CA
1100x5x300x10
(CA)
0.750 1.00 1.00 - -
N142/N40 N43/N40
CA
1100x5x300x10
(CA)
0.750 1.00 1.00 - -
N44/N87 N44/N42
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N87/N85 N44/N42
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N85/N83 N44/N42
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N83/N81 N44/N42
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
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N81/N79 N44/N42
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N79/N77 N44/N42
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N77/N75 N44/N42
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N75/N73 N44/N42
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N73/N71 N44/N42
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N71/N42 N44/N42
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N45/N86 N45/N43
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N86/N84 N45/N43
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N84/N82 N45/N43
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N82/N80 N45/N43
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N80/N78 N45/N43
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N78/N76 N45/N43
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N76/N74 N45/N43
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N74/N72 N45/N43
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N72/N70 N45/N43
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N70/N43 N45/N43
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
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Material Barra
(Ni/Nf)
Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie)
Longitud
(m) bxy bxz
LbSup.
(m)
LbInf.
(m)Tipo Designación
N46/N44 N46/N44
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N47/N146 N47/N45
CA
1100x10x300x20
(CA)
0.250 1.00 1.00 - -
N146/N45 N47/N45
CA
1100x10x300x20
(CA)
0.250 1.00 1.00 - -
N48/N145 N48/N46
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.250 1.00 1.00 - -
N145/N46 N48/N46
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.250 1.00 1.00 - -
N48/N49 N48/N49
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N50/N104 N50/N49
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N104/N102 N50/N49
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N102/N100 N50/N49
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N100/N98 N50/N49
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N98/N96 N50/N49
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N96/N94 N50/N49
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N94/N92 N50/N49
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N92/N90 N50/N49
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N90/N88 N50/N49
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N88/N49 N50/N49
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
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Material Barra
(Ni/Nf)
Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie)
Longitud
(m) bxy bxz
LbSup.
(m)
LbInf.
(m)Tipo Designación
N50/N51 N50/N51 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 1.00 1.00 - -
N51/N105 N51/N47
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N105/N103 N51/N47
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N103/N101 N51/N47
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N101/N99 N51/N47
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N99/N97 N51/N47
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N97/N95 N51/N47
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N95/N93 N51/N47
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N93/N91 N51/N47
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N91/N89 N51/N47
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N89/N47 N51/N47
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N33/N1 N33/N1
CA
130x20x130x20
(CA)
2.000 1.00 1.00 - -
N52/N53 N52/N53 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 1.00 1.00 - -
N54/N55 N54/N55 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 1.00 1.00 - -
N56/N57 N56/N57 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 1.00 1.00 - -
N58/N59 N58/N59 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 1.00 1.00 - -
N60/N61 N60/N61 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 1.00 1.00 - -
N62/N63 N62/N63 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 1.00 1.00 - -
N64/N65 N64/N65 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 1.00 1.00 - -
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Material Barra
(Ni/Nf)
Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie)
Longitud
(m) bxy bxz
LbSup.
(m)
LbInf.
(m)Tipo Designación
N40/N41 N40/N41 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 1.00 1.00 - -
N66/N67 N66/N67 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 1.00 1.00 - -
N68/N69 N68/N69 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 1.00 1.00 - -
N43/N42 N43/N42 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 1.00 1.00 - -
N70/N71 N70/N71 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 1.00 1.00 - -
N72/N73 N72/N73 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 1.00 1.00 - -
N74/N75 N74/N75 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 1.00 1.00 - -
N76/N77 N76/N77 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 1.00 1.00 - -
N78/N79 N78/N79 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 1.00 1.00 - -
N80/N81 N80/N81 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 1.00 1.00 - -
N82/N83 N82/N83 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 1.00 1.00 - -
N84/N85 N84/N85 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 1.00 1.00 - -
N86/N87 N86/N87 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 1.00 1.00 - -
N45/N44 N45/N44 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 1.00 1.00 - -
N49/N47 N49/N47 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 1.00 1.00 - -
N88/N89 N88/N89 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 1.00 1.00 - -
N90/N91 N90/N91 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 1.00 1.00 - -
N92/N93 N92/N93 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 1.00 1.00 - -
N94/N95 N94/N95 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 1.00 1.00 - -
N96/N97 N96/N97 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 1.00 1.00 - -
N98/N99 N98/N99 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 1.00 1.00 - -
N100/N101 N100/N101 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 1.00 1.00 - -
N102/N103 N102/N103 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 1.00 1.00 - -
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Material Barra
(Ni/Nf)
Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie)
Longitud
(m) bxy bxz
LbSup.
(m)
LbInf.
(m)Tipo Designación
N104/N105 N104/N105 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 1.00 1.00 - -
N106/N107 N106/N107 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 1.00 1.00 - -
N108/N109 N108/N109 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 1.00 1.00 - -
N111/N110 N111/N110 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 1.00 1.00 - -
N112/N113 N112/N113 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 1.00 1.00 - -
N34/N35 N34/N35 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 1.00 1.00 - -
N34/N37 N34/N37 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 1.00 1.00 - -
N114/N115 N114/N115 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 1.00 1.00 - -
N116/N117 N116/N117 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 1.00 1.00 - -
N118/N119 N118/N119 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 1.00 1.00 - -
N120/N121 N120/N121 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 1.00 1.00 - -
N122/N123 N122/N123 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 1.00 1.00 - -
N124/N125 N124/N125 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 1.00 1.00 - -
N126/N127 N126/N127 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 1.00 1.00 - -
N128/N129 N128/N129 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 1.00 1.00 - -
N130/N131 N130/N131 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 1.00 1.00 - -
N39/N38 N39/N38 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 1.00 1.00 - -
N133/N37 N133/N37
CA
150x10x200x10
(CA)
2.700 1.00 1.00 - -
N134/N34 N134/N34
CA
150x10x200x10
(CA)
2.700 1.00 1.00 - -
N135/N35 N135/N35
CA
150x10x200x10
(CA)
2.700 1.00 1.00 - -
N136/N33 N136/N33
CA
300x20x200x20
(CA)
6.050 1.00 1.00 - -
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Material Barra
(Ni/Nf)
Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie)
Longitud
(m) bxy bxz
LbSup.
(m)
LbInf.
(m)Tipo Designación
N137/N44 N137/N44
CA
150x10x200x10
(CA)
3.654 1.00 1.00 - -
N138/N49 N138/N49
CA
150x10x200x10
(CA)
3.654 1.00 1.00 - -
N140/N139 N140/N139
CA
150x10x200x10
(CA)
4.300 1.00 1.00 - -
N141/N142 N141/N142
CA
150x10x200x10
(CA)
4.300 1.00 1.00 - -
N143/N45 N143/N45
CA
150x10x200x10
(CA)
3.654 1.00 1.00 - -
N144/N47 N144/N47
CA
150x10x200x10
(CA)
3.654 1.00 1.00 - -
N145/N146 N145/N146 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 1.00 1.00 - -
Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
bxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
bxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior
2.1.2.3.- Características mecánicas
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Tipos de pieza
Ref. Piezas
1 N1/N2 y N3/N4
2 N1/N3, N5/N6, N7/N8, N9/N10, N11/N12, N13/N14, N15/N16,
N17/N18, N19/N20, N21/N22, N23/N24, N25/N26, N27/N28, N2/N4,
N50/N51, N52/N53, N54/N55, N56/N57, N58/N59, N60/N61,
N62/N63, N64/N65, N40/N41, N66/N67, N68/N69, N43/N42,
N70/N71, N72/N73, N74/N75, N76/N77, N78/N79, N80/N81,
N82/N83, N84/N85, N86/N87, N45/N44, N49/N47, N88/N89,
N90/N91, N92/N93, N94/N95, N96/N97, N98/N99, N100/N101,
N102/N103, N104/N105, N106/N107, N108/N109, N111/N110,
N112/N113, N34/N35, N34/N37, N114/N115, N116/N117,
N118/N119, N120/N121, N122/N123, N124/N125, N126/N127,
N128/N129, N130/N131, N39/N38 y N145/N146
3 N29/N1, N132/N3 y N136/N33
4 N30/N2 y N31/N4
5 N32/N3, N33/N32, N35/N36, N37/N36 y N47/N45
6 N34/N2, N35/N4, N38/N37, N39/N34, N40/N33, N41/N1, N42/N41,
N43/N40, N44/N42, N45/N43, N46/N44, N48/N46, N48/N49,
N50/N49 y N51/N47
7 N33/N1
8 N133/N37, N134/N34, N135/N35, N137/N44, N138/N49,
N140/N139, N141/N142, N143/N45 y N144/N47
Características mecánicas
Material
Ref. Descripción A(cm²)
Avy
(cm²)
Avz
(cm²)
Iyy
(cm4)
Izz
(cm4)
It
(cm4)Tipo Designación
Acero
laminado S275
1 CA 1100x5x300x15, (CA) 197.00 87.00 107.00 366979.42 30031.42 86632.34
2 CA 130x5x80x10, (CA) 27.00 14.00 11.00 688.25 240.25 518.79
3 CA 300x20x200x20, (CA) 184.00 64.00 104.00 21565.33 11125.33 22272.35
4 CA 350x20x250x20, (CA) 224.00 84.00 124.00 37188.67 21648.67 41372.64
5 CA 1100x10x300x20, (CA) 332.00 112.00 212.00 548462.67 53590.67 160323.86
6 CA 1100x5x300x10, (CA) 168.00 58.00 108.00 283196.00 27999.00 83572.59
7 CA 130x20x130x20, (CA) 88.00 36.00 36.00 1833.33 1833.33 2750.00
8 CA 150x10x200x10, (CA) 66.00 36.00 26.00 2329.50 3682.00 4304.74
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Características mecánicas
Material
Ref. Descripción A(cm²)
Avy
(cm²)
Avz
(cm²)
Iyy
(cm4)
Izz
(cm4)
It
(cm4)Tipo Designación
Notación:
Ref.: Referencia
A: Área de la sección transversal
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsión
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.
2.1.2.4.- Tabla de medición
Tabla de medición
Material Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie)
Longitud
(m)
Volumen
(m³)
Peso
(kg)Tipo Designación
Acero
laminado S275 N1/N2
CA
1100x5x300x15
(CA)
26.000 0.512 4020.77
N3/N4
CA
1100x5x300x15
(CA)
26.000 0.512 4020.77
N1/N3 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 0.005 42.39
N5/N6 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 0.005 42.39
N7/N8 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 0.005 42.39
N9/N10 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 0.005 42.39
N11/N12 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 0.005 42.39
N13/N14 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 0.005 42.39
N15/N16 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 0.005 42.39
N17/N18 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 0.005 42.39
N19/N20 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 0.005 42.39
N21/N22 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 0.005 42.39
N23/N24 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 0.005 42.39
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Tabla de medición
Material Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie)
Longitud
(m)
Volumen
(m³)
Peso
(kg)Tipo Designación
N25/N26 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 0.005 42.39
N27/N28 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 0.005 42.39
N2/N4 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 0.005 42.39
N29/N1
CA
300x20x200x20
(CA)
6.050 0.111 873.86
N132/N3
CA
300x20x200x20
(CA)
6.050 0.111 873.86
N30/N2
CA
350x20x250x20
(CA)
6.050 0.136 1063.83
N31/N4
CA
350x20x250x20
(CA)
6.050 0.136 1063.83
N32/N3
CA
1100x10x300x20
(CA)
2.000 0.066 521.24
N33/N32
CA
1100x10x300x20
(CA)
2.000 0.066 521.24
N34/N2
CA
1100x5x300x10
(CA)
10.000 0.168 1318.78
N35/N4
CA
1100x5x300x10
(CA)
10.000 0.168 1318.78
N35/N36
CA
1100x10x300x20
(CA)
2.000 0.066 521.24
N37/N36
CA
1100x10x300x20
(CA)
2.000 0.066 521.24
N38/N37
CA
1100x5x300x10
(CA)
20.000 0.336 2637.59
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Tabla de medición
Material Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie)
Longitud
(m)
Volumen
(m³)
Peso
(kg)Tipo Designación
N39/N34
CA
1100x5x300x10
(CA)
20.000 0.336 2637.59
N40/N33
CA
1100x5x300x10
(CA)
20.000 0.336 2637.59
N41/N1
CA
1100x5x300x10
(CA)
20.000 0.336 2637.59
N42/N41
CA
1100x5x300x10
(CA)
1.500 0.025 197.82
N43/N40
CA
1100x5x300x10
(CA)
1.500 0.025 197.82
N44/N42
CA
1100x5x300x10
(CA)
20.000 0.336 2637.59
N45/N43
CA
1100x5x300x10
(CA)
20.000 0.336 2637.59
N46/N44
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 0.034 263.76
N47/N45
CA
1100x10x300x20
(CA)
0.500 0.017 130.31
N48/N46
CA
1100x5x300x10
(CA)
4.500 0.076 593.46
N48/N49
CA
1100x5x300x10
(CA)
2.000 0.034 263.76
N50/N49
CA
1100x5x300x10
(CA)
20.000 0.336 2637.59
N50/N51 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 0.005 42.39
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Tabla de medición
Material Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie)
Longitud
(m)
Volumen
(m³)
Peso
(kg)Tipo Designación
N51/N47
CA
1100x5x300x10
(CA)
20.000 0.336 2637.59
N33/N1
CA
130x20x130x20
(CA)
2.000 0.018 138.16
N52/N53 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 0.005 42.39
N54/N55 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 0.005 42.39
N56/N57 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 0.005 42.39
N58/N59 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 0.005 42.39
N60/N61 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 0.005 42.39
N62/N63 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 0.005 42.39
N64/N65 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 0.005 42.39
N40/N41 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 0.005 42.39
N66/N67 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 0.005 42.39
N68/N69 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 0.005 42.39
N43/N42 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 0.005 42.39
N70/N71 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 0.005 42.39
N72/N73 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 0.005 42.39
N74/N75 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 0.005 42.39
N76/N77 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 0.005 42.39
N78/N79 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 0.005 42.39
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Tabla de medición
Material Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie)
Longitud
(m)
Volumen
(m³)
Peso
(kg)Tipo Designación
N80/N81 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 0.005 42.39
N82/N83 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 0.005 42.39
N84/N85 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 0.005 42.39
N86/N87 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 0.005 42.39
N45/N44 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 0.005 42.39
N49/N47 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 0.005 42.39
N88/N89 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 0.005 42.39
N90/N91 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 0.005 42.39
N92/N93 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 0.005 42.39
N94/N95 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 0.005 42.39
N96/N97 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 0.005 42.39
N98/N99 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 0.005 42.39
N100/N101 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 0.005 42.39
N102/N103 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 0.005 42.39
N104/N105 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 0.005 42.39
N106/N107 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 0.005 42.39
N108/N109 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 0.005 42.39
N111/N110 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 0.005 42.39
N112/N113 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 0.005 42.39
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Tabla de medición
Material Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie)
Longitud
(m)
Volumen
(m³)
Peso
(kg)Tipo Designación
N34/N35 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 0.005 42.39
N34/N37 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 0.005 42.39
N114/N115 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 0.005 42.39
N116/N117 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 0.005 42.39
N118/N119 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 0.005 42.39
N120/N121 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 0.005 42.39
N122/N123 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 0.005 42.39
N124/N125 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 0.005 42.39
N126/N127 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 0.005 42.39
N128/N129 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 0.005 42.39
N130/N131 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 0.005 42.39
N39/N38 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 0.005 42.39
N133/N37
CA
150x10x200x10
(CA)
2.700 0.018 139.89
N134/N34
CA
150x10x200x10
(CA)
2.700 0.018 139.89
N135/N35
CA
150x10x200x10
(CA)
2.700 0.018 139.89
N136/N33
CA
300x20x200x20
(CA)
6.050 0.111 873.86
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Tabla de medición
Material Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie)
Longitud
(m)
Volumen
(m³)
Peso
(kg)Tipo Designación
N137/N44
CA
150x10x200x10
(CA)
3.654 0.024 189.31
N138/N49
CA
150x10x200x10
(CA)
3.654 0.024 189.31
N140/N139
CA
150x10x200x10
(CA)
4.300 0.028 222.78
N141/N142
CA
150x10x200x10
(CA)
4.300 0.028 222.78
N143/N45
CA
150x10x200x10
(CA)
3.654 0.024 189.31
N144/N47
CA
150x10x200x10
(CA)
3.654 0.024 189.31
N145/N146 CA 130x5x80x10(CA) 2.000 0.005 42.39
Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
2.1.2.5.- Resumen de medición
Resumen de medición
Material
Serie Perfil
Longitud Volumen Peso
Tipo Designación Perfil(m)
Serie
(m)
Material
(m)
Perfil
(m³)
Serie
(m³)
Material
(m³)
Perfil
(kg)
Serie
(kg)
Material
(kg)
S275
CA
CA 1100x5x300x15 52.000 1.024 8041.54
CA 130x5x80x10 126.000 0.340 2670.57
CA 300x20x200x20 18.150 0.334 2621.59
CA 350x20x250x20 12.100 0.271 2127.66
CA 1100x10x300x20 8.500 0.282 2215.27
CA 1100x5x300x10 191.499 3.217 25254.88
CA 130x20x130x20 2.000 0.018 138.16
CA 150x10x200x10 31.316 0.207 1622.48
441.565 5.693 44692.15
Acero
laminado 441.565 5.693 44692.15
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2.1.2.6.- Medición de superficies
Acero laminado: Medición de las superficies a pintar
Serie Perfil Superficie unitaria(m²/m)
Longitud
(m)
Superficie
(m²)
CA
CA 1100x5x300x15 2.800 52.000 145.600
CA 130x5x80x10 0.420 126.000 52.920
CA 300x20x200x20 1.000 18.150 18.150
CA 350x20x250x20 1.200 12.100 14.520
CA 1100x10x300x20 2.800 8.500 23.800
CA 1100x5x300x10 2.800 191.499 536.197
CA 130x20x130x20 0.520 2.000 1.040
CA 150x10x200x10 0.700 31.316 21.921
Total 814.148
3.- CIMENTACIÓN
3.1.- Elementos de cimentación aislados
3.1.1.- Descripción
Referencias Geometría Armado
(N30 - N31)
Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 177.5 cm
Ancho inicial Y: 281.3 cm
Ancho final X: 177.5 cm
Ancho final Y: 283.8 cm
Ancho zapata X: 355.0 cm
Ancho zapata Y: 565.0 cm
Canto: 105.0 cm
Sup X: 27Ø16c/21
Sup Y: 17Ø16c/21
Inf X: 27Ø16c/21
Inf Y: 17Ø16c/21
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Referencias Geometría Armado
(N29 - N132 - N136)
Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 291.3 cm
Ancho inicial Y: 203.8 cm
Ancho final X: 98.8 cm
Ancho final Y: 201.3 cm
Ancho zapata X: 390.0 cm
Ancho zapata Y: 405.0 cm
Canto: 85.0 cm
Sup X: 16Ø16c/26
Sup Y: 15Ø16c/26
Inf X: 16Ø16c/26
Inf Y: 15Ø16c/26
(N137 - N143 - N144)
Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 190.0 cm
Ancho inicial Y: 87.5 cm
Ancho final X: 240.0 cm
Ancho final Y: 87.5 cm
Ancho zapata X: 430.0 cm
Ancho zapata Y: 175.0 cm
Canto: 50.0 cm
Sup X: 7Ø12c/25
Sup Y: 17Ø12c/25
Inf X: 7Ø12c/24
Inf Y: 17Ø12c/25
N138
Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 75.0 cm
Ancho inicial Y: 75.0 cm
Ancho final X: 75.0 cm
Ancho final Y: 75.0 cm
Ancho zapata X: 150.0 cm
Ancho zapata Y: 150.0 cm
Canto: 45.0 cm
Sup X: 6Ø12c/27
Sup Y: 6Ø12c/27
Inf X: 6Ø12c/27
Inf Y: 6Ø12c/27
(N133 - N134)
Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 142.5 cm
Ancho inicial Y: 40.0 cm
Ancho final X: 142.5 cm
Ancho final Y: 40.0 cm
Ancho zapata X: 285.0 cm
Ancho zapata Y: 80.0 cm
Canto: 40.0 cm
Sup X: 3Ø16c/29
Sup Y: 10Ø12c/30
Inf X: 3Ø12c/30
Inf Y: 10Ø12c/30
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Referencias Geometría Armado
N135
Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 95.0 cm
Ancho inicial Y: 95.0 cm
Ancho final X: 95.0 cm
Ancho final Y: 95.0 cm
Ancho zapata X: 190.0 cm
Ancho zapata Y: 190.0 cm
Canto: 40.0 cm
Sup X: 6Ø12c/30
Sup Y: 6Ø12c/30
Inf X: 6Ø12c/30
Inf Y: 6Ø12c/30
(N140 - N141)
Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 152.5 cm
Ancho inicial Y: 50.0 cm
Ancho final X: 152.5 cm
Ancho final Y: 50.0 cm
Ancho zapata X: 305.0 cm
Ancho zapata Y: 100.0 cm
Canto: 40.0 cm
Sup X: 7Ø12c/12.5
Sup Y: 10Ø12c/30
Inf X: 3Ø12c/30
Inf Y: 10Ø12c/30
3.1.2.- Medición
Referencia: (N30 - N31) B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø16
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
27x3.75
27x5.92
101.25
159.81
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
17x5.85
17x9.23
99.45
156.96
Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
27x3.81
27x6.01
102.87
162.36
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
17x5.91
17x9.33
100.47
158.57
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
404.04
637.70
 
637.70
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
444.44
701.47
 
701.47
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Referencia: (N29 - N132 - N136) B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø16
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
16x4.10
16x6.47
65.60
103.54
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
15x4.25
15x6.71
63.75
100.62
Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
16x4.16
16x6.57
66.56
105.05
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
15x4.31
15x6.80
64.65
102.04
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
260.56
411.25
 
411.25
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
286.62
452.38
 
452.38
Referencia: (N137 - N143 - N144) B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
7x4.49
7x3.99
31.43
27.90
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
17x1.65
17x1.46
28.05
24.90
Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
7x4.49
7x3.99
31.43
27.90
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
17x1.65
17x1.46
28.05
24.90
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
118.96
105.60
 
105.60
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
130.86
116.16
 
116.16
Referencia: N138 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
6x1.40
6x1.24
8.40
7.46
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Referencia: N138 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
6x1.40
6x1.24
8.40
7.46
Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
6x2.03
6x1.80
12.18
10.81
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
6x2.00
6x1.78
12.00
10.65
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
40.98
36.38
 
36.38
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
45.08
40.02
 
40.02
Referencia: (N133 - N134) B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12 Ø16
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
3x3.04
3x2.70
9.12
8.10
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
10x0.99
10x0.88
9.90
8.79
Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
3x3.11
3x4.91
9.33
14.73
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
10x0.99
10x0.88
9.90
8.79
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
28.92
25.68
9.33
14.73
 
40.41
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
31.81
28.25
10.26
16.20
 
44.45
Referencia: N135 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
6x1.80
6x1.60
10.80
9.59
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
6x1.80
6x1.60
10.80
9.59
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Referencia: N135 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12
Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
6x2.33
6x2.07
13.98
12.41
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
6x2.30
6x2.04
13.80
12.25
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
49.38
43.84
 
43.84
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
54.32
48.22
 
48.22
Referencia: (N140 - N141) B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
3x3.24
3x2.88
9.72
8.63
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
10x1.19
10x1.06
11.90
10.57
Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
7x3.24
7x2.88
22.68
20.14
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
10x1.19
10x1.06
11.90
10.57
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
56.20
49.91
 
49.91
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
61.82
54.90
 
54.90
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)
Elemento Ø12 Ø16 Total HA-30, Yc=1.5 Limpieza
Referencia: (N30 - N31) 701.47 701.47 21.06 2.01
Referencia: (N29 - N132 - N136) 452.38 452.38 13.43 1.58
Referencia: (N137 - N143 - N144) 116.16 116.16 3.76 0.75
Referencia: N138 40.02 40.02 1.01 0.23
Referencia: (N133 - N134) 28.25 16.20 44.45 0.91 0.23
Referencia: N135 48.22 48.22 1.44 0.36
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B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)
Elemento Ø12 Ø16 Total HA-30, Yc=1.5 Limpieza
Referencia: (N140 - N141) 54.90 54.90 1.22 0.30
Totales 287.55 1170.05 1457.60 42.84 5.46
3.1.3.- Comprobación
Referencia: (N30 - N31)
Dimensiones: 355 x 565 x 105
Armados: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones
persistentes:
Máximo: 0.1962 MPa
Calculado: 0.0434583 MPa Cumple
    - Tensión media en situaciones
accidentales:
Máximo: 0.2943 MPa
Calculado: 0.12753 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones
persistentes sin viento:
Máximo: 0.24525 MPa
Calculado: 0.0476766 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones
persistentes con viento:
Máximo: 0.24525 MPa
Calculado: 0.0503253 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones
accidentales:
Máximo: 0.367875 MPa
Calculado: 0.353356 MPa Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que
cero, quiere decir que los coeficientes de
seguridad al vuelco son mayores que los valores
estrictos exigidos para todas las combinaciones de
equilibrio.
    - En dirección X: Reserva seguridad: 214.6 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 23.8 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 262.81 kN·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 564.89 kN·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 140.97 kN Cumple
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Referencia: (N30 - N31)
Dimensiones: 355 x 565 x 105
Armados: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21
Comprobación Valores Estado
    - En dirección Y: Cortante: 345.41 kN Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Situaciones persistentes: Máximo: 6000 kN/m²
Calculado: 119.1 kN/m² Cumple
    - Situaciones accidentales: Máximo: 6923 kN/m²
Calculado: 66.9 kN/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 105 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en
cimentación: Calculado: 97 cm
    - N30: Mínimo: 95 cm Cumple
    - N31: Mínimo: 75 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0002 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0005 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0002 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma
EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 16 mm Cumple
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Referencia: (N30 - N31)
Dimensiones: 355 x 565 x 105
Armados: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21
Comprobación Valores Estado
    - Parrilla superior: Calculado: 16 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 21 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 21 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 21 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 21 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras
de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 21 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 21 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 21 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 21 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de
cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 16 cm
Calculado: 81 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 16 cm
Calculado: 81 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia
arriba:
Mínimo: 16 cm
Calculado: 82 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia
abajo:
Mínimo: 16 cm
Calculado: 133 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia
der:
Mínimo: 19 cm
Calculado: 71 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 19 cm
Calculado: 84 cm Cumple
Listados
esta es la q llevé a la tutoria. tiene las mejoras, dan
los anclajes, y la cimentacion es la q dio el CYPE Fecha: 11/06/17
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Referencia: (N30 - N31)
Dimensiones: 355 x 565 x 105
Armados: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21
Comprobación Valores Estado
    - Armado sup. dirección Y hacia
arriba:
Mínimo: 19 cm
Calculado: 140 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia
abajo:
Mínimo: 19 cm
Calculado: 84 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 16 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia
arriba: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia
abajo: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia
der: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia
arriba: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia
abajo: Calculado: 19 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: (N29 - N132 - N136)
Dimensiones: 390 x 405 x 85
Armados: Xi:Ø16c/26 Yi:Ø16c/26 Xs:Ø16c/26 Ys:Ø16c/26
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones
persistentes:
Máximo: 0.1962 MPa
Calculado: 0.08829 MPa Cumple
    - Tensión media en situaciones
accidentales:
Máximo: 0.2943 MPa
Calculado: 0.11154 MPa Cumple
Listados
esta es la q llevé a la tutoria. tiene las mejoras, dan
los anclajes, y la cimentacion es la q dio el CYPE Fecha: 11/06/17
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Referencia: (N29 - N132 - N136)
Dimensiones: 390 x 405 x 85
Armados: Xi:Ø16c/26 Yi:Ø16c/26 Xs:Ø16c/26 Ys:Ø16c/26
Comprobación Valores Estado
    - Tensión máxima en situaciones
persistentes sin viento:
Máximo: 0.24525 MPa
Calculado: 0.220038 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones
persistentes con viento:
Máximo: 0.24525 MPa
Calculado: 0.242896 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones
accidentales:
Máximo: 0.367875 MPa
Calculado: 0.252019 MPa Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero,
quiere decir que los coeficientes de seguridad al
vuelco son mayores que los valores estrictos
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.
    - En dirección X: Reserva seguridad: 41.3 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 28.9 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 405.17 kN·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 293.33 kN·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 232.30 kN Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 12.65 kN Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Situaciones persistentes: Máximo: 6000 kN/m²
Calculado: 370.8 kN/m² Cumple
    - Situaciones accidentales: Máximo: 6923 kN/m²
Calculado: 201.5 kN/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 85 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en
cimentación: Calculado: 77 cm
    - N29: Mínimo: 60 cm Cumple
Listados
esta es la q llevé a la tutoria. tiene las mejoras, dan
los anclajes, y la cimentacion es la q dio el CYPE Fecha: 11/06/17
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Referencia: (N29 - N132 - N136)
Dimensiones: 390 x 405 x 85
Armados: Xi:Ø16c/26 Yi:Ø16c/26 Xs:Ø16c/26 Ys:Ø16c/26
Comprobación Valores Estado
    - N132: Mínimo: 75 cm Cumple
    - N136: Mínimo: 60 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0006 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0004 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0004 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 16 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 16 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 26 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de
cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 26 cm Cumple
Listados
esta es la q llevé a la tutoria. tiene las mejoras, dan
los anclajes, y la cimentacion es la q dio el CYPE Fecha: 11/06/17
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Referencia: (N29 - N132 - N136)
Dimensiones: 390 x 405 x 85
Armados: Xi:Ø16c/26 Yi:Ø16c/26 Xs:Ø16c/26 Ys:Ø16c/26
Comprobación Valores Estado
    - Armado superior dirección X: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 26 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de
cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 17 cm
Calculado: 59 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 16 cm
Calculado: 137 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia
arriba:
Mínimo: 16 cm
Calculado: 66 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 19 cm
Calculado: 51 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia
arriba:
Mínimo: 19 cm
Calculado: 147 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia
abajo:
Mínimo: 19 cm
Calculado: 72 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 16 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia
arriba: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 19 cm Cumple
Listados
esta es la q llevé a la tutoria. tiene las mejoras, dan
los anclajes, y la cimentacion es la q dio el CYPE Fecha: 11/06/17
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Referencia: (N29 - N132 - N136)
Dimensiones: 390 x 405 x 85
Armados: Xi:Ø16c/26 Yi:Ø16c/26 Xs:Ø16c/26 Ys:Ø16c/26
Comprobación Valores Estado
    - Armado sup. dirección Y hacia
arriba: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia
abajo: Calculado: 19 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: (N137 - N143 - N144)
Dimensiones: 430 x 175 x 50
Armados: Xi:Ø12c/24 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones
persistentes:
Máximo: 0.1962 MPa
Calculado: 0.0485595 MPa Cumple
    - Tensión media en situaciones
accidentales:
Máximo: 0.2943 MPa
Calculado: 0.150093 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones
persistentes sin viento:
Máximo: 0.24525 MPa
Calculado: 0.0764199 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones
persistentes con viento:
Máximo: 0.24525 MPa
Calculado: 0.0786762 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones
accidentales:
Máximo: 0.367875 MPa
Calculado: 0.300186 MPa Cumple
Vuelco de la zapata:
    - En dirección X (1) No procede
    - En dirección Y:
      Si el % de reserva de seguridad es mayor
que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que
los valores estrictos exigidos para todas
las combinaciones de equilibrio. Reserva seguridad: 17.1 % Cumple
(1) Sin momento de vuelco
Listados
esta es la q llevé a la tutoria. tiene las mejoras, dan
los anclajes, y la cimentacion es la q dio el CYPE Fecha: 11/06/17
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Referencia: (N137 - N143 - N144)
Dimensiones: 430 x 175 x 50
Armados: Xi:Ø12c/24 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25
Comprobación Valores Estado
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 96.71 kN·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 99.93 kN·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 67.10 kN Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 174.03 kN Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Situaciones persistentes: Máximo: 6000 kN/m²
Calculado: 263.9 kN/m² Cumple
    - Situaciones accidentales: Máximo: 6923 kN/m²
Calculado: 159.2 kN/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 50 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en
cimentación: Calculado: 43 cm
    - N137: Mínimo: 35 cm Cumple
    - N143: Mínimo: 35 cm Cumple
    - N144: Mínimo: 40 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
Cuantía mínima necesaria por
flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.001 Cumple
Listados
esta es la q llevé a la tutoria. tiene las mejoras, dan
los anclajes, y la cimentacion es la q dio el CYPE Fecha: 11/06/17
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Referencia: (N137 - N143 - N144)
Dimensiones: 430 x 175 x 50
Armados: Xi:Ø12c/24 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25
Comprobación Valores Estado
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0005 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma
EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 25 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de
estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 25 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de
cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991
    - Armado inf. dirección X hacia
der:
Mínimo: 15 cm
Calculado: 184 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia
izq:
Mínimo: 22 cm
Calculado: 74 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia
arriba:
Mínimo: 15 cm
Calculado: 29 cm Cumple
Listados
esta es la q llevé a la tutoria. tiene las mejoras, dan
los anclajes, y la cimentacion es la q dio el CYPE Fecha: 11/06/17
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Referencia: (N137 - N143 - N144)
Dimensiones: 430 x 175 x 50
Armados: Xi:Ø12c/24 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25
Comprobación Valores Estado
    - Armado inf. dirección Y hacia
abajo:
Mínimo: 15 cm
Calculado: 29 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia
der:
Mínimo: 15 cm
Calculado: 41 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia
izq:
Mínimo: 15 cm
Calculado: 41 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia
arriba:
Mínimo: 15 cm
Calculado: 29 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia
abajo:
Mínimo: 15 cm
Calculado: 29 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm
    - Armado inf. dirección X hacia
der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia
izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia
der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia
izq: Calculado: 15 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N138
Dimensiones: 150 x 150 x 45
Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones
persistentes:
Máximo: 0.1962 MPa
Calculado: 0.0603315 MPa Cumple
Listados
esta es la q llevé a la tutoria. tiene las mejoras, dan
los anclajes, y la cimentacion es la q dio el CYPE Fecha: 11/06/17
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Referencia: N138
Dimensiones: 150 x 150 x 45
Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27
Comprobación Valores Estado
    - Tensión media en situaciones
accidentales:
Máximo: 0.2943 MPa
Calculado: 0.115366 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones
persistentes sin viento:
Máximo: 0.24525 MPa
Calculado: 0.0996696 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones
persistentes con viento:
Máximo: 0.24525 MPa
Calculado: 0.102024 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones
accidentales:
Máximo: 0.367875 MPa
Calculado: 0.255158 MPa Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que
cero, quiere decir que los coeficientes de
seguridad al vuelco son mayores que los valores
estrictos exigidos para todas las combinaciones
de equilibrio.
    - En dirección X: Reserva seguridad: 1278.2 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 25.8 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 21.34 kN·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 31.10 kN·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 25.60 kN Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 48.56 kN Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Situaciones persistentes: Máximo: 6000 kN/m²
Calculado: 316.4 kN/m² Cumple
    - Situaciones accidentales: Máximo: 6923 kN/m²
Calculado: 181.6 kN/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 45 cm Cumple
Listados
esta es la q llevé a la tutoria. tiene las mejoras, dan
los anclajes, y la cimentacion es la q dio el CYPE Fecha: 11/06/17
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Referencia: N138
Dimensiones: 150 x 150 x 45
Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27
Comprobación Valores Estado
Espacio para anclar arranques en
cimentación:
    - N138:
Mínimo: 35 cm
Calculado: 38 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0004 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0005 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma
EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 27 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 27 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 27 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 27 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras
de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 27 cm Cumple
Listados
esta es la q llevé a la tutoria. tiene las mejoras, dan
los anclajes, y la cimentacion es la q dio el CYPE Fecha: 11/06/17
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Referencia: N138
Dimensiones: 150 x 150 x 45
Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27
Comprobación Valores Estado
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 27 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 27 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 27 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de
cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 Mínimo: 15 cm
    - Armado inf. dirección X hacia
der: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia
arriba: Calculado: 21 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia
abajo: Calculado: 21 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia
der: Calculado: 53 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia
izq: Calculado: 53 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia
arriba: Calculado: 56 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia
abajo: Calculado: 56 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm
    - Armado sup. dirección X hacia
der: Calculado: 35 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia
izq: Calculado: 35 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia
arriba: Calculado: 35 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia
abajo: Calculado: 35 cm Cumple
Listados
esta es la q llevé a la tutoria. tiene las mejoras, dan
los anclajes, y la cimentacion es la q dio el CYPE Fecha: 11/06/17
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Referencia: N138
Dimensiones: 150 x 150 x 45
Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27
Comprobación Valores Estado
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: (N133 - N134)
Dimensiones: 285 x 80 x 40
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø12c/30
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones
persistentes:
Máximo: 0.1962 MPa
Calculado: 0.122036 MPa Cumple
    - Tensión media en situaciones
accidentales:
Máximo: 0.2943 MPa
Calculado: 0.118407 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones
persistentes sin viento:
Máximo: 0.24525 MPa
Calculado: 0.159903 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones
persistentes con viento:
Máximo: 0.24525 MPa
Calculado: 0.174422 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones
accidentales:
Máximo: 0.367875 MPa
Calculado: 0.19571 MPa Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que
cero, quiere decir que los coeficientes de
seguridad al vuelco son mayores que los valores
estrictos exigidos para todas las combinaciones de
equilibrio.
    - En dirección X: Reserva seguridad: 262.7 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 370.4 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: -56.31 kN·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 20.68 kN·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 97.32 kN Cumple
Listados
esta es la q llevé a la tutoria. tiene las mejoras, dan
los anclajes, y la cimentacion es la q dio el CYPE Fecha: 11/06/17
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Referencia: (N133 - N134)
Dimensiones: 285 x 80 x 40
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø12c/30
Comprobación Valores Estado
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 kN Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Situaciones persistentes: Máximo: 6000 kN/m²
Calculado: 557.4 kN/m² Cumple
    - Situaciones accidentales: Máximo: 6923 kN/m²
Calculado: 313.4 kN/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 40 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en
cimentación: Mínimo: 30 cm
    - N133: Calculado: 33 cm Cumple
    - N134: Calculado: 33 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0018 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0009 
Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0003 
Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0017 
Calculado: 0.0018 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma
EHE-08) Mínimo: 12 mm
Listados
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Referencia: (N133 - N134)
Dimensiones: 285 x 80 x 40
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø12c/30
Comprobación Valores Estado
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 29 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 30 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras
de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 29 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 30 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de
cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 15 cm
Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 30 cm
Calculado: 33 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia
arriba:
Mínimo: 15 cm
Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia
abajo:
Mínimo: 15 cm
Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia
der:
Mínimo: 51 cm
Calculado: 105 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 48 cm
Calculado: 124 cm Cumple
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Referencia: (N133 - N134)
Dimensiones: 285 x 80 x 40
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø12c/30
Comprobación Valores Estado
    - Armado sup. dirección Y hacia
arriba:
Mínimo: 15 cm
Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia
abajo:
Mínimo: 15 cm
Calculado: 15 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas:
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 12 cm
Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 12 cm
Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia
arriba:
Mínimo: 12 cm
Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia
abajo:
Mínimo: 12 cm
Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia
der:
Mínimo: 16 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 16 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia
arriba:
Mínimo: 12 cm
Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia
abajo:
Mínimo: 12 cm
Calculado: 15 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N135
Dimensiones: 190 x 190 x 40
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
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Referencia: N135
Dimensiones: 190 x 190 x 40
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30
Comprobación Valores Estado
    - Tensión media en situaciones
persistentes:
Máximo: 0.1962 MPa
Calculado: 0.0617049 MPa Cumple
    - Tensión media en situaciones
accidentales:
Máximo: 0.2943 MPa
Calculado: 0.0322749 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones
persistentes sin viento:
Máximo: 0.24525 MPa
Calculado: 0.0642555 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones
persistentes con viento:
Máximo: 0.24525 MPa
Calculado: 0.123606 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones
accidentales:
Máximo: 0.367875 MPa
Calculado: 0.0668061 MPa Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que
cero, quiere decir que los coeficientes de
seguridad al vuelco son mayores que los valores
estrictos exigidos para todas las combinaciones de
equilibrio.
    - En dirección X: Reserva seguridad: 8.4 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 317.1 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 47.71 kN·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 20.01 kN·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 70.63 kN Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 28.74 kN Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Situaciones persistentes: Máximo: 6000 kN/m²
Calculado: 246.1 kN/m² Cumple
    - Situaciones accidentales: Máximo: 6923 kN/m²
Calculado: 153.9 kN/m² Cumple
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Referencia: N135
Dimensiones: 190 x 190 x 40
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30
Comprobación Valores Estado
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 40 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en
cimentación:
    - N135:
Mínimo: 30 cm
Calculado: 33 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0008 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0004 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0002 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma
EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 30 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras
de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
Listados
esta es la q llevé a la tutoria. tiene las mejoras, dan
los anclajes, y la cimentacion es la q dio el CYPE Fecha: 11/06/17
Página 55
Pr
od
uc
id
o 
po
r 
un
a 
ve
rs
ió
n 
ed
uc
at
iv
a 
de
 C
YP
E
Referencia: N135
Dimensiones: 190 x 190 x 40
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30
Comprobación Valores Estado
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 30 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de
cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 16 cm
Calculado: 42 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 15 cm
Calculado: 42 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia
arriba:
Mínimo: 15 cm
Calculado: 45 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia
abajo:
Mínimo: 15 cm
Calculado: 45 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia
der:
Mínimo: 15 cm
Calculado: 72 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 15 cm
Calculado: 72 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia
arriba:
Mínimo: 15 cm
Calculado: 75 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia
abajo:
Mínimo: 15 cm
Calculado: 75 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm
    - Armado sup. dirección X hacia
der: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia
arriba: Calculado: 30 cm Cumple
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Referencia: N135
Dimensiones: 190 x 190 x 40
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30
Comprobación Valores Estado
    - Armado sup. dirección Y hacia
abajo: Calculado: 30 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: (N140 - N141)
Dimensiones: 305 x 100 x 40
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/12.5 Ys:Ø12c/30
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones
persistentes:
Máximo: 0.1962 MPa
Calculado: 0.18433 MPa Cumple
    - Tensión media en situaciones
accidentales:
Máximo: 0.2943 MPa
Calculado: 0.183741 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones
persistentes sin viento:
Máximo: 0.24525 MPa
Calculado: 0.219646 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones
persistentes con viento:
Máximo: 0.24525 MPa
Calculado: 0.224257 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones
accidentales:
Máximo: 0.367875 MPa
Calculado: 0.3253 MPa Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que
cero, quiere decir que los coeficientes de
seguridad al vuelco son mayores que los valores
estrictos exigidos para todas las combinaciones
de equilibrio.
    - En dirección X: Reserva seguridad: 1819.0 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 72.5 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: -101.47 kN·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 64.68 kN·m Cumple
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Referencia: (N140 - N141)
Dimensiones: 305 x 100 x 40
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/12.5 Ys:Ø12c/30
Comprobación Valores Estado
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 133.22 kN Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 43.95 kN Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Situaciones persistentes: Máximo: 6000 kN/m²
Calculado: 1031.3 kN/m² Cumple
    - Situaciones accidentales: Máximo: 6923 kN/m²
Calculado: 570.1 kN/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 40 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en
cimentación: Mínimo: 30 cm
    - N140: Calculado: 33 cm Cumple
    - N141: Calculado: 33 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0023 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0006 
Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0006 
Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0019 
Calculado: 0.0023 Cumple
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Referencia: (N140 - N141)
Dimensiones: 305 x 100 x 40
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/12.5 Ys:Ø12c/30
Comprobación Valores Estado
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 
Calculado: 0.001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma
EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 12.5 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 30 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras
de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 12.5 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 30 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de
cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991
    - Armado inf. dirección X hacia
der:
Mínimo: 15 cm
Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 15 cm
Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia
arriba:
Mínimo: 15 cm
Calculado: 15 cm Cumple
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Referencia: (N140 - N141)
Dimensiones: 305 x 100 x 40
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/12.5 Ys:Ø12c/30
Comprobación Valores Estado
    - Armado inf. dirección Y hacia
abajo:
Mínimo: 15 cm
Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia
der:
Mínimo: 41 cm
Calculado: 130 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia
izq:
Mínimo: 41 cm
Calculado: 130 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia
arriba:
Mínimo: 15 cm
Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia
abajo:
Mínimo: 15 cm
Calculado: 15 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm
    - Armado inf. dirección X hacia
der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia
arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia
abajo: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia
der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia
izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia
arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia
abajo: Calculado: 15 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
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3.2.- Vigas
3.2.1.- Descripción
Referencias Geometría Armado
VC.S-1.1 [N138-(N137 - N143 - N144)] Ancho: 40.0 cmCanto: 50.0 cm
Superior: 4 Ø16
Inferior: 4 Ø16
Piel: 1x2 Ø12
Estribos: 1xØ8c/20
C.1 [N135-(N133 - N134)] Ancho: 40.0 cmCanto: 40.0 cm
Superior: 2 Ø12
Inferior: 2 Ø12
Estribos: 1xØ8c/30
3.2.2.- Medición
Referencia: VC.S-1.1 [N138-(N137 - N143 - N144)] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12 Ø16
Armado viga - Armado de piel Longitud (m)
Peso (kg)
2x2.53
2x2.25
5.06
4.49
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)
4x2.56
4x4.04
10.24
16.16
Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)
4x2.59
4x4.09
10.36
16.35
Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.53
3x0.60
4.59
1.81
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
4.59
1.81
5.06
4.49
20.60
32.51
 
38.81
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
5.05
1.99
5.57
4.94
22.66
35.76
 
42.69
Referencia: C.1 [N135-(N133 - N134)] B 500 S,
Ys=1.15
Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)
2x2.30
2x2.04
4.60
4.08
Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)
2x2.30
2x2.04
4.60
4.08
Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.33
4x0.52
5.32
2.10
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Referencia: C.1 [N135-(N133 - N134)] B 500 S,
Ys=1.15
Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
5.32
2.10
9.20
8.16
 
10.26
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
5.85
2.31
10.12
8.98
 
11.29
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)
Elemento Ø8 Ø12 Ø16 Total HA-30, Yc=1.5 Limpieza
Referencia: VC.S-1.1 [N138-(N137 - N143 - N144)] 1.99 4.94 35.76 42.69 0.09 0.01
Referencia: C.1 [N135-(N133 - N134)] 2.31 8.98 11.29 0.10 0.03
Totales 4.30 13.92 35.76 53.98 0.19 0.04
3.2.3.- Comprobación
Referencia: VC.S-1.1 [N138-(N137 - N143 - N144)] (Viga centradora) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 50.0 cm 
 -Armadura superior: 4 Ø16 
 -Armadura de piel: 1x2 Ø12 
 -Armadura inferior: 4 Ø16 
 -Estribos: 1xØ8c/20
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08
Mínimo: 2.5 cm
Calculado: 19.2 cm Cumple
Separación mínima armadura
longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 2.5 cm
    - Armadura superior: Calculado: 7.3 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 7.3 cm Cumple
    - Armadura de piel: Calculado: 17 cm Cumple
Separación máxima estribos:
Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Situaciones persistentes: Calculado: 20 cm Cumple
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Referencia: VC.S-1.1 [N138-(N137 - N143 - N144)] (Viga centradora) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 50.0 cm 
 -Armadura superior: 4 Ø16 
 -Armadura de piel: 1x2 Ø12 
 -Armadura inferior: 4 Ø16 
 -Estribos: 1xØ8c/20
Comprobación Valores Estado
    - Situaciones accidentales: Calculado: 20 cm Cumple
Separación máxima armadura
longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 7.3 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 7.3 cm Cumple
    - Armadura de piel: Calculado: 17 cm Cumple
Cuantía mínima para los estribos:
Norma EHE-08. Artículo  44.2.3.4.1 Calculado: 5.02 cm²/m
    - Situaciones persistentes: Mínimo: 3.55 cm²/m Cumple
    - Situaciones accidentales: Mínimo: 3.08 cm²/m Cumple
Cuantía geométrica mínima armadura
traccionada:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.0028 
    - Armadura inferior (Situaciones
persistentes): Calculado: 0.004 Cumple
    - Armadura inferior (Situaciones
accidentales): Calculado: 0.004 Cumple
Armadura mínima por cuantía
mecánica de flexión compuesta:
Se aplica la reducción del artículo 42.3.2 (norma
EHE-08) Calculado: 8.04 cm²
    - Armadura inferior (Situaciones
persistentes): Mínimo: 2.43 cm² Cumple
    - Armadura inferior (Situaciones
accidentales): Mínimo: 1.51 cm² Cumple
Comprobación de armadura necesaria
por cálculo a flexión compuesta:
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Referencia: VC.S-1.1 [N138-(N137 - N143 - N144)] (Viga centradora) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 50.0 cm 
 -Armadura superior: 4 Ø16 
 -Armadura de piel: 1x2 Ø12 
 -Armadura inferior: 4 Ø16 
 -Estribos: 1xØ8c/20
Comprobación Valores Estado
    - Situaciones persistentes: Momento flector: 35.80 kN·m
Axil: ±  -0.00 kN Cumple
    - Situaciones accidentales: Momento flector: 23.64 kN·m
Axil: ±  -0.00 kN Cumple
Longitud de anclaje barras superiores
origen:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Mínimo: 16 cm
    - Situaciones persistentes: Calculado: 16 cm Cumple
    - Situaciones accidentales: Calculado: 16 cm Cumple
Longitud de anclaje barras inferiores
origen:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Mínimo: 16 cm
    - Situaciones persistentes: Calculado: 16 cm Cumple
    - Situaciones accidentales: Calculado: 16 cm Cumple
Longitud de anclaje de las barras de
piel origen:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Mínimo: 15 cm
    - Situaciones persistentes: Calculado: 15 cm Cumple
    - Situaciones accidentales: Calculado: 15 cm Cumple
Longitud de anclaje barras superiores
extremo:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Mínimo: 19 cm
    - Situaciones persistentes: Calculado: 19 cm Cumple
    - Situaciones accidentales: Calculado: 19 cm Cumple
Longitud de anclaje barras inferiores
extremo:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Mínimo: 16 cm
    - Situaciones persistentes: Calculado: 16 cm Cumple
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Referencia: VC.S-1.1 [N138-(N137 - N143 - N144)] (Viga centradora) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 50.0 cm 
 -Armadura superior: 4 Ø16 
 -Armadura de piel: 1x2 Ø12 
 -Armadura inferior: 4 Ø16 
 -Estribos: 1xØ8c/20
Comprobación Valores Estado
    - Situaciones accidentales: Calculado: 16 cm Cumple
Longitud de anclaje de las barras de
piel extremo:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Mínimo: 15 cm
    - Situaciones persistentes: Calculado: 15 cm Cumple
    - Situaciones accidentales: Calculado: 15 cm Cumple
Comprobación de cortante:
    - Situaciones persistentes: Cortante: 32.54 kN Cumple
    - Situaciones accidentales: Cortante: 21.49 kN Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N135-(N133 - N134)] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2 Ø12 
 -Armadura inferior: 2 Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08
Mínimo: 2.5 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 2.5 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08
Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
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Referencia: C.1 [N135-(N133 - N134)] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2 Ø12 
 -Armadura inferior: 2 Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
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1.- ESTRUCTURA
1.1.- Resultados
1.1.1.- Barras
1.1.1.1.- Esfuerzos
Referencias:
N: Esfuerzo axil (kN)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN)
Mt: Momento torsor (kN·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje
local 'Y' de la barra). (kN·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje
local 'Z' de la barra). (kN·m)
1.1.1.1.1.- Envolventes
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.150 m 0.335 m 0.705 m 0.890 m 1.075 m 1.260 m 1.630 m 1.815 m 2.000 m
N1/N5 Acero laminado Nmín -63.518 -63.518 -63.518 -63.518 -63.518 -63.518 -63.518 -63.518 -63.518
Nmáx 71.570 71.570 71.570 71.570 71.570 71.570 71.570 71.570 71.570
Vymín -4.761 -4.761 -4.761 -4.761 -4.761 -4.761 -4.761 -4.761 -4.761
Vymáx 2.073 1.987 1.891 1.843 1.796 1.748 1.653 1.605 1.557
Vzmín -231.473 -229.979 -228.329 -227.504 -226.679 -225.854 -224.204 -223.379 -222.553
Vzmáx -53.866 -53.318 -52.712 -52.409 -52.106 -51.803 -51.198 -50.895 -50.592
Mtmín -58.81 -58.81 -58.81 -58.81 -58.81 -58.81 -58.81 -58.81 -58.81
Mtmáx -9.91 -9.91 -9.91 -9.91 -9.91 -9.91 -9.91 -9.91 -9.91
Mymín -781.17 -738.55 -653.77 -611.61 -569.60 -527.75 -444.49 -403.10 -361.85
Mymáx -140.67 -130.72 -110.26 -100.11 -90.01 -79.98 -60.07 -50.20 -40.39
Mzmín -10.64 -9.79 -8.10 -7.26 -6.42 -5.61 -4.15 -3.54 -2.93
Mzmáx 24.64 24.79 25.10 25.25 25.41 25.56 25.92 26.13 26.35
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N5/N7 Acero laminado Nmín -63.491 -63.491 -63.491 -63.491 -63.491 -63.491 -63.491 -63.491 -63.491
Nmáx 69.661 69.661 69.661 69.661 69.661 69.661 69.661 69.661 69.661
Vymín -1.344 -1.344 -1.344 -1.344 -1.344 -1.344 -1.344 -1.344 -1.344
Vymáx 5.675 5.668 5.661 5.647 5.640 5.633 5.619 5.613 5.606
Vzmín -190.372 -189.480 -188.588 -186.804 -185.912 -185.020 -183.236 -182.344 -181.452
Vzmáx -45.277 -44.950 -44.622 -43.967 -43.640 -43.313 -42.658 -42.330 -42.003
Mtmín -40.44 -40.44 -40.44 -40.44 -40.44 -40.44 -40.44 -40.44 -40.44
Mtmáx -7.22 -7.22 -7.22 -7.22 -7.22 -7.22 -7.22 -7.22 -7.22
Mymín -361.96 -323.98 -286.17 -211.09 -173.82 -138.22 -78.88 -54.36 -44.05
Mymáx -40.40 -31.16 -21.97 -3.81 5.18 14.10 31.75 45.39 73.04
Mzmín -3.58 -3.31 -3.04 -2.50 -2.24 -1.97 -1.43 -1.16 -0.89
Mzmáx 28.33 27.20 26.06 23.80 22.67 21.55 19.30 18.17 17.05
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N7/N9 Acero laminado Nmín -63.438 -63.438 -63.438 -63.438 -63.438 -63.438 -63.438 -63.438 -63.438
Nmáx 66.146 66.146 66.146 66.146 66.146 66.146 66.146 66.146 66.146
Vymín -1.362 -1.362 -1.362 -1.362 -1.362 -1.362 -1.362 -1.362 -1.362
Vymáx 4.424 4.417 4.410 4.396 4.389 4.382 4.369 4.362 4.355
Vzmín -154.581 -153.689 -152.797 -151.013 -150.121 -149.229 -147.445 -146.553 -145.661
Vzmáx -37.230 -36.902 -36.575 -35.920 -35.593 -35.265 -34.610 -34.283 -33.956
Mtmín -28.60 -28.60 -28.60 -28.60 -28.60 -28.60 -28.60 -28.60 -28.60
Mtmáx -5.32 -5.32 -5.32 -5.32 -5.32 -5.32 -5.32 -5.32 -5.32
Mymín -44.09 -35.94 -27.85 -11.88 -4.00 3.82 19.27 26.89 34.45
Mymáx 72.98 97.26 126.92 186.89 216.60 246.14 304.68 333.68 362.50
Mzmín -1.74 -1.46 -1.19 -0.77 -0.72 -0.68 -0.59 -0.55 -0.76
Mzmáx 20.68 19.80 18.91 17.17 16.33 15.48 13.79 12.94 12.13
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N9/N11 Acero laminado Nmín -63.366 -63.366 -63.366 -63.366 -63.366 -63.366 -63.366 -63.366 -63.366
Nmáx 61.408 61.408 61.408 61.408 61.408 61.408 61.408 61.408 61.408
Vymín -1.096 -1.096 -1.096 -1.096 -1.096 -1.096 -1.096 -1.096 -1.096
Vymáx 4.435 4.428 4.421 4.408 4.401 4.394 4.380 4.373 4.366
Vzmín -122.152 -121.260 -120.367 -118.583 -117.691 -116.799 -115.015 -114.123 -113.231
Vzmáx -29.460 -29.133 -28.805 -28.151 -27.823 -27.496 -26.841 -26.514 -26.186
Mtmín -21.18 -21.18 -21.18 -21.18 -21.18 -21.18 -21.18 -21.18 -21.18
Mtmáx -4.02 -4.02 -4.02 -4.02 -4.02 -4.02 -4.02 -4.02 -4.02
Mymín 34.43 41.01 47.51 60.33 66.64 72.88 85.18 91.22 97.21
Mymáx 362.44 386.35 410.08 457.01 480.21 503.22 548.72 571.20 593.51
Mzmín -0.77 -0.72 -0.68 -0.96 -1.17 -1.36 -1.73 -1.90 -2.05
Mzmáx 16.86 16.00 15.15 13.48 12.65 11.83 10.18 9.36 8.53
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N11/N13 Acero laminado Nmín -63.278 -63.278 -63.278 -63.278 -63.278 -63.278 -63.278 -63.278 -63.278
Nmáx 55.732 55.732 55.732 55.732 55.732 55.732 55.732 55.732 55.732
Vymín -0.835 -0.835 -0.835 -0.835 -0.835 -0.835 -0.835 -0.835 -0.835
Vymáx 4.689 4.689 4.689 4.689 4.689 4.689 4.689 4.689 4.689
Vzmín -91.693 -90.801 -89.909 -88.125 -87.233 -86.341 -84.557 -83.665 -82.773
Vzmáx -21.711 -21.383 -21.056 -20.401 -20.074 -19.746 -19.091 -18.764 -18.436
Mtmín -16.60 -16.60 -16.60 -16.60 -16.60 -16.60 -16.60 -16.60 -16.60
Mtmáx -3.15 -3.15 -3.15 -3.15 -3.15 -3.15 -3.15 -3.15 -3.15
Mymín 97.20 102.29 107.31 117.15 121.98 126.73 136.06 140.62 145.12
Mymáx 593.48 611.25 628.85 663.52 680.58 697.47 730.71 747.06 763.23
Mzmín -1.40 -1.60 -1.79 -2.40 -3.04 -3.67 -4.95 -5.59 -6.22
Mzmáx 14.12 13.28 12.45 10.78 9.95 9.12 7.45 6.62 5.78
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N13/N15 Acero laminado Nmín -63.178 -63.178 -63.178 -63.178 -63.178 -63.178 -63.178 -63.178 -63.178
Nmáx 49.333 49.333 49.333 49.333 49.333 49.333 49.333 49.333 49.333
Vymín -8.773 -8.773 -8.773 -8.773 -8.773 -8.773 -8.773 -8.773 -8.773
Vymáx 4.377 4.370 4.363 4.350 4.343 4.336 4.322 4.315 4.308
Vzmín -62.668 -61.775 -60.883 -59.099 -58.207 -57.315 -55.531 -54.639 -53.747
Vzmáx -13.918 -13.591 -13.263 -12.608 -12.281 -11.954 -11.299 -10.971 -10.644
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
Mtmín -13.79 -13.79 -13.79 -13.79 -13.79 -13.79 -13.79 -13.79 -13.79
Mtmáx -2.39 -2.39 -2.39 -2.39 -2.39 -2.39 -2.39 -2.39 -2.39
Mymín 145.11 148.76 152.33 159.29 162.67 165.98 172.41 175.53 178.58
Mymáx 763.22 775.08 786.76 809.59 820.74 831.71 853.11 863.54 873.80
Mzmín -6.53 -4.78 -3.02 -2.96 -3.07 -3.16 -3.32 -3.38 -3.45
Mzmáx 12.11 11.27 10.43 8.75 7.91 7.16 7.83 9.55 11.26
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N15/N17 Acero laminado Nmín -63.069 -63.069 -63.069 -63.069 -63.069 -63.069 -63.069 -63.069 -63.069
Nmáx 42.367 42.367 42.367 42.367 42.367 42.367 42.367 42.367 42.367
Vymín -0.319 -0.319 -0.319 -0.319 -0.319 -0.319 -0.319 -0.319 -0.319
Vymáx 8.632 8.632 8.632 8.632 8.632 8.632 8.632 8.632 8.632
Vzmín -34.389 -33.497 -32.605 -30.821 -29.929 -29.037 -27.253 -26.361 -25.469
Vzmáx -6.048 -5.720 -5.393 -4.738 -4.411 -4.083 -3.428 -3.101 -2.774
Mtmín -12.09 -12.09 -12.09 -12.09 -12.09 -12.09 -12.09 -12.09 -12.09
Mtmáx -2.46 -2.46 -2.46 -2.46 -2.46 -2.46 -2.46 -2.46 -2.46
Mymín 178.59 180.79 182.94 187.03 188.97 190.85 194.42 196.10 197.72
Mymáx 873.81 879.85 885.71 896.91 902.24 907.39 917.16 921.77 926.21
Mzmín -3.19 -3.28 -3.37 -3.51 -3.56 -3.60 -3.66 -4.47 -6.16
Mzmáx 11.61 10.53 9.45 7.29 6.40 5.56 4.07 4.08 4.10
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N17/N19 Acero laminado Nmín -62.950 -62.950 -62.950 -62.950 -62.950 -62.950 -62.950 -62.950 -62.950
Nmáx 34.947 34.947 34.947 34.947 34.947 34.947 34.947 34.947 34.947
Vymín -3.512 -3.512 -3.512 -3.512 -3.512 -3.512 -3.512 -3.512 -3.512
Vymáx 4.308 4.301 4.295 4.289 4.289 4.289 4.289 4.289 4.289
Vzmín -6.287 -5.530 -4.773 -3.259 -2.543 -2.060 -1.405 -1.078 -0.751
Vzmáx 1.620 1.948 2.275 2.930 3.298 3.900 5.414 6.293 7.185
Mtmín -10.93 -10.93 -10.93 -10.93 -10.93 -10.93 -10.93 -10.93 -10.93
Mtmáx -2.12 -2.12 -2.12 -2.12 -2.12 -2.12 -2.12 -2.12 -2.12
Mymín 197.73 198.51 199.21 200.43 200.94 201.38 202.08 202.33 202.51
Mymáx 926.24 926.49 926.57 926.20 925.74 925.11 923.30 922.13 920.79
Mzmín -6.40 -5.70 -5.00 -3.81 -3.81 -3.80 -3.76 -3.73 -3.71
Mzmáx 9.59 8.73 7.88 6.17 5.32 4.46 4.08 4.04 4.02
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N19/N21 Acero laminado Nmín -62.823 -62.823 -62.823 -62.823 -62.823 -62.823 -62.823 -62.823 -62.823
Nmáx 27.150 27.150 27.150 27.150 27.150 27.150 27.150 27.150 27.150
Vymín -0.242 -0.242 -0.242 -0.242 -0.274 -0.325 -0.428 -0.480 -0.532
Vymáx 4.302 4.302 4.302 4.302 4.302 4.302 4.302 4.302 4.302
Vzmín 3.228 3.555 4.210 4.538 4.865 5.193 5.847 6.175 6.502
Vzmáx 27.277 28.169 29.953 30.845 31.737 32.629 34.414 35.306 36.198
Mtmín -9.95 -9.95 -9.95 -9.95 -9.95 -9.95 -9.95 -9.95 -9.95
Mtmáx -1.82 -1.82 -1.82 -1.82 -1.82 -1.82 -1.82 -1.82 -1.82
Mymín 202.52 201.85 200.29 199.42 198.48 197.47 195.26 194.06 192.79
Mymáx 920.82 915.28 903.65 897.57 891.32 884.88 871.47 864.50 857.35
Mzmín -3.97 -3.96 -3.92 -3.88 -3.83 -3.77 -3.62 -3.55 -3.48
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
Mzmáx 8.88 8.02 6.30 5.44 4.58 4.07 3.88 3.80 3.73
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N21/N23 Acero laminado Nmín -62.688 -62.688 -62.688 -62.688 -62.688 -62.688 -62.688 -62.688 -62.688
Nmáx 19.024 19.024 19.024 19.024 19.024 19.024 19.024 19.024 19.024
Vymín -0.615 -0.615 -0.615 -0.615 -0.615 -0.615 -0.686 -0.738 -0.790
Vymáx 4.337 4.337 4.337 4.337 4.337 4.337 4.337 4.337 4.337
Vzmín 10.614 10.941 11.268 11.923 12.251 12.578 13.233 13.560 13.888
Vzmáx 56.603 57.495 58.387 60.171 61.063 61.955 63.739 64.631 65.523
Mtmín -8.85 -8.85 -8.85 -8.85 -8.85 -8.85 -8.85 -8.85 -8.85
Mtmáx -1.52 -1.52 -1.52 -1.52 -1.52 -1.52 -1.52 -1.52 -1.52
Mymín 192.81 190.66 188.44 183.80 181.38 178.90 173.74 171.06 168.31
Mymáx 857.40 845.99 834.40 810.69 798.57 786.26 761.12 748.29 735.27
Mzmín -4.02 -3.96 -3.89 -3.72 -3.62 -3.51 -3.26 -3.14 -3.02
Mzmáx 8.47 7.60 6.73 5.00 4.13 3.75 3.46 3.33 3.21
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N23/N25 Acero laminado Nmín -62.544 -62.544 -62.544 -62.544 -62.544 -62.544 -62.544 -62.544 -62.544
Nmáx 10.592 10.592 10.592 10.592 10.592 10.592 10.592 10.592 10.592
Vymín -0.532 -0.583 -0.635 -0.738 -0.790 -0.841 -0.944 -0.996 -1.048
Vymáx 4.847 4.847 4.847 4.847 4.847 4.847 4.847 4.847 4.847
Vzmín 18.227 18.555 18.882 19.537 19.864 20.192 20.847 21.174 21.501
Vzmáx 86.544 87.436 88.328 90.112 91.004 91.896 93.680 94.572 95.464
Mtmín -7.26 -7.26 -7.26 -7.26 -7.26 -7.26 -7.26 -7.26 -7.26
Mtmáx -1.17 -1.17 -1.17 -1.17 -1.17 -1.17 -1.17 -1.17 -1.17
Mymín 168.33 164.66 160.91 153.23 149.29 145.28 137.08 132.87 128.61
Mymáx 735.34 717.94 700.36 664.67 646.56 628.27 591.16 572.33 553.33
Mzmín -3.83 -3.72 -3.60 -3.32 -3.93 -4.81 -6.56 -7.44 -8.32
Mzmáx 8.33 7.46 6.58 4.83 3.96 3.21 2.81 2.63 2.46
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N25/N27 Acero laminado Nmín -62.390 -62.390 -62.390 -62.390 -62.390 -62.390 -62.390 -62.390 -62.390
Nmáx 6.494 6.494 6.494 6.494 6.494 6.494 6.494 6.494 6.494
Vymín -11.493 -11.493 -11.493 -11.493 -11.493 -11.493 -11.493 -11.493 -11.493
Vymáx 4.392 4.392 4.392 4.392 4.392 4.392 4.392 4.392 4.392
Vzmín 26.223 26.551 26.878 27.533 27.860 28.188 28.843 29.170 29.497
Vzmáx 117.549 118.441 119.333 121.117 122.009 122.901 124.685 125.577 126.469
Mtmín -4.61 -4.61 -4.61 -4.61 -4.61 -4.61 -4.61 -4.61 -4.61
Mtmáx -0.69 -0.69 -0.69 -0.69 -0.69 -0.69 -0.69 -0.69 -0.69
Mymín 128.63 123.36 118.01 107.13 101.59 95.99 84.58 78.78 72.91
Mymáx 553.41 529.81 506.03 457.94 433.63 409.14 359.62 334.60 309.39
Mzmín -8.84 -6.54 -4.24 -2.65 -2.44 -2.23 -1.77 -1.53 -1.30
Mzmáx 8.46 7.58 6.70 4.95 4.10 5.11 9.63 11.89 14.16
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N27/N2 Acero laminado Nmín -62.237 -62.237 -62.237 -62.237 -62.237 -62.237 -62.237 -62.237 -62.237
Nmáx 6.365 6.365 6.365 6.365 6.365 6.365 6.365 6.365 6.365
Vymín -1.024 -1.075 -1.127 -1.230 -1.282 -1.333 -1.437 -1.488 -1.540
Vymáx 7.015 7.015 7.015 7.015 7.015 7.015 7.015 7.015 7.015
Vzmín 34.836 35.164 35.491 36.146 36.473 36.801 37.456 37.783 38.110
Vzmáx 150.281 151.173 152.065 153.849 154.741 155.633 157.417 158.309 159.201
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 72.95 65.95 58.88 44.55 37.29 29.96 15.11 7.59 0.00
Mymáx 309.48 279.34 249.01 187.83 156.97 125.93 63.32 31.75 0.00
Mzmín -2.56 -2.35 -2.13 -1.66 -1.41 -1.15 -0.60 -0.30 0.00
Mzmáx 14.03 12.63 11.22 8.42 7.02 5.61 2.81 1.40 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N3/N6 Acero laminado Nmín -86.088 -86.088 -86.088 -86.088 -86.088 -86.088 -86.088 -86.088 -86.088
Nmáx 12.837 12.837 12.837 12.837 12.837 12.837 12.837 12.837 12.837
Vymín -0.856 -0.804 -0.753 -0.649 -0.598 -0.546 -0.443 -0.391 -0.340
Vymáx 10.282 10.282 10.282 10.282 10.282 10.282 10.282 10.282 10.282
Vzmín -210.583 -209.691 -208.799 -207.015 -206.123 -205.231 -203.447 -202.555 -201.663
Vzmáx -30.649 -30.322 -29.994 -29.340 -29.012 -28.685 -28.030 -27.703 -27.375
Mtmín -10.92 -10.92 -10.92 -10.92 -10.92 -10.92 -10.92 -10.92 -10.92
Mtmáx 21.88 21.88 21.88 21.88 21.88 21.88 21.88 21.88 21.88
Mymín -862.12 -820.09 -778.24 -695.08 -653.76 -612.63 -530.89 -490.29 -449.87
Mymáx -38.94 -32.84 -26.81 -14.94 -9.10 -3.33 8.01 13.58 19.09
Mzmín -4.91 -4.77 -4.65 -4.43 -4.34 -4.26 -4.12 -4.12 -4.30
Mzmáx 42.26 40.23 38.19 34.13 32.09 30.06 25.99 23.97 22.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N6/N8 Acero laminado Nmín -86.149 -86.149 -86.149 -86.149 -86.149 -86.149 -86.149 -86.149 -86.149
Nmáx 14.753 14.753 14.753 14.753 14.753 14.753 14.753 14.753 14.753
Vymín -2.324 -2.273 -2.221 -2.118 -2.066 -2.015 -1.912 -1.860 -1.808
Vymáx 3.367 3.367 3.367 3.367 3.367 3.367 3.367 3.367 3.367
Vzmín -187.116 -186.224 -185.332 -183.548 -182.656 -181.764 -179.980 -179.088 -178.196
Vzmáx -30.979 -30.652 -30.325 -29.670 -29.342 -29.015 -28.360 -28.033 -27.705
Mtmín -4.75 -4.75 -4.75 -4.75 -4.75 -4.75 -4.75 -4.75 -4.75
Mtmáx 21.67 21.67 21.67 21.67 21.67 21.67 21.67 21.67 21.67
Mymín -449.69 -412.36 -375.20 -301.43 -264.81 -228.36 -156.01 -125.51 -97.24
Mymáx 19.04 25.21 31.30 43.30 49.47 55.87 68.46 74.66 81.32
Mzmín -4.88 -4.43 -3.99 -3.13 -2.72 -2.31 -1.59 -1.25 -0.93
Mzmáx 24.00 23.33 22.66 21.31 20.64 19.96 18.63 17.97 17.30
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N8/N10 Acero laminado Nmín -86.165 -86.165 -86.165 -86.165 -86.165 -86.165 -86.165 -86.165 -86.165
Nmáx 18.260 18.260 18.260 18.260 18.260 18.260 18.260 18.260 18.260
Vymín -1.598 -1.547 -1.495 -1.392 -1.340 -1.289 -1.186 -1.134 -1.082
Vymáx 4.502 4.502 4.502 4.502 4.502 4.502 4.502 4.502 4.502
Vzmín -159.508 -158.616 -157.724 -155.940 -155.048 -154.156 -152.372 -151.480 -150.588
Vzmáx -29.060 -28.732 -28.405 -27.750 -27.423 -27.095 -26.440 -26.113 -25.786
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
Mtmín -0.82 -0.82 -0.82 -0.82 -0.82 -0.82 -0.82 -0.82 -0.82
Mtmáx 18.85 18.85 18.85 18.85 18.85 18.85 18.85 18.85 18.85
Mymín -97.15 -73.14 -50.16 -32.73 -24.59 -16.51 -0.55 7.33 15.15
Mymáx 81.32 89.18 97.86 150.90 179.65 208.22 264.84 292.87 320.73
Mzmín -1.77 -1.46 -1.15 -0.75 -0.71 -0.66 -0.58 -0.59 -0.84
Mzmáx 20.93 20.03 19.13 17.35 16.48 15.61 13.87 13.01 12.16
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N10/N12 Acero laminado Nmín -86.147 -86.147 -86.147 -86.147 -86.147 -86.147 -86.147 -86.147 -86.147
Nmáx 22.981 22.981 22.981 22.981 22.981 22.981 22.981 22.981 22.981
Vymín -1.349 -1.297 -1.245 -1.142 -1.091 -1.039 -0.936 -0.884 -0.833
Vymáx 4.422 4.422 4.422 4.422 4.422 4.422 4.422 4.422 4.422
Vzmín -129.750 -128.858 -127.966 -126.182 -125.290 -124.398 -122.614 -121.722 -120.830
Vzmáx -25.218 -24.891 -24.564 -23.909 -23.581 -23.254 -22.599 -22.272 -21.944
Mtmín 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27
Mtmáx 14.95 14.95 14.95 14.95 14.95 14.95 14.95 14.95 14.95
Mymín 15.16 22.15 29.08 42.73 49.45 56.12 69.24 75.71 82.11
Mymáx 320.79 344.94 368.91 416.30 439.74 462.99 508.96 531.68 554.22
Mzmín -0.76 -0.71 -0.67 -0.92 -1.12 -1.32 -1.73 -1.93 -2.14
Mzmáx 16.90 16.04 15.18 13.50 12.67 11.84 10.18 9.35 8.51
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N12/N14 Acero laminado Nmín -86.104 -86.104 -86.104 -86.104 -86.104 -86.104 -86.104 -86.104 -86.104
Nmáx 28.630 28.630 28.630 28.630 28.630 28.630 28.630 28.630 28.630
Vymín -3.512 -3.512 -3.512 -3.512 -3.512 -3.512 -3.512 -3.512 -3.512
Vymáx 4.375 4.375 4.375 4.375 4.375 4.375 4.375 4.375 4.375
Vzmín -99.048 -98.156 -97.264 -95.480 -94.588 -93.696 -91.912 -91.020 -90.128
Vzmáx -19.924 -19.597 -19.269 -18.614 -18.287 -17.960 -17.305 -16.977 -16.650
Mtmín 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98
Mtmáx 10.96 10.96 10.96 10.96 10.96 10.96 10.96 10.96 10.96
Mymín 82.12 87.60 93.01 103.65 108.87 114.03 124.14 129.10 133.99
Mymáx 554.25 572.69 590.94 626.92 644.65 662.19 696.74 713.75 730.58
Mzmín -1.49 -1.64 -1.79 -2.09 -2.25 -2.40 -2.70 -2.85 -3.00
Mzmáx 14.10 13.27 12.44 10.78 9.95 9.18 7.67 6.91 6.34
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N14/N16 Acero laminado Nmín -86.042 -86.042 -86.042 -86.042 -86.042 -86.042 -86.042 -86.042 -86.042
Nmáx 34.997 34.997 34.997 34.997 34.997 34.997 34.997 34.997 34.997
Vymín -0.835 -0.784 -0.732 -0.629 -0.577 -0.526 -0.422 -0.371 -0.319
Vymáx 8.632 8.632 8.632 8.632 8.632 8.632 8.632 8.632 8.632
Vzmín -68.069 -67.177 -66.285 -64.500 -63.608 -62.716 -60.932 -60.040 -59.148
Vzmáx -13.361 -13.034 -12.706 -12.051 -11.724 -11.397 -10.742 -10.414 -10.087
Mtmín 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27
Mtmáx 7.98 7.98 7.98 7.98 7.98 7.98 7.98 7.98 7.98
Mymín 133.99 137.92 141.79 149.33 153.01 156.61 163.63 167.04 170.39
Mymáx 730.59 743.10 755.44 779.58 791.38 803.00 825.71 836.79 847.70
Mzmín -2.52 -2.62 -2.72 -2.92 -3.02 -4.36 -7.74 -9.43 -11.12
Mzmáx 12.51 11.44 10.43 8.76 7.92 7.08 5.39 4.55 3.87
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N16/N18 Acero laminado Nmín -85.967 -85.967 -85.967 -85.967 -85.967 -85.967 -85.967 -85.967 -85.967
Nmáx 41.926 41.926 41.926 41.926 41.926 41.926 41.926 41.926 41.926
Vymín -8.773 -8.773 -8.773 -8.773 -8.773 -8.773 -8.773 -8.773 -8.773
Vymáx 4.308 4.308 4.308 4.308 4.308 4.308 4.308 4.308 4.308
Vzmín -37.145 -36.253 -35.361 -33.577 -32.685 -31.793 -30.009 -29.117 -28.225
Vzmáx -6.267 -5.940 -5.612 -4.958 -4.630 -4.303 -3.648 -3.321 -2.993
Mtmín 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47
Mtmáx 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49
Mymín 170.38 172.75 175.06 179.48 181.60 183.64 187.54 189.39 191.17
Mymáx 847.69 854.18 860.49 872.58 878.36 883.96 894.62 899.68 904.57
Mzmín -11.39 -9.64 -7.89 -4.38 -3.52 -3.57 -3.66 -3.72 -3.78
Mzmáx 10.63 9.79 8.94 7.26 6.41 5.56 4.06 4.60 6.32
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N18/N20 Acero laminado Nmín -85.883 -85.883 -85.883 -85.883 -85.883 -85.883 -85.883 -85.883 -85.883
Nmáx 49.423 49.423 49.423 49.423 49.423 49.423 49.423 49.423 49.423
Vymín -0.319 -0.268 -0.229 -0.229 -0.229 -0.229 -0.229 -0.229 -0.229
Vymáx 4.686 4.686 4.686 4.686 4.686 4.686 4.686 4.686 4.686
Vzmín -6.718 -5.961 -5.204 -3.690 -2.940 -2.298 -1.632 -1.305 -0.977
Vzmáx 1.134 1.462 1.789 2.444 2.779 3.221 4.724 5.481 6.296
Mtmín -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28
Mtmáx 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85
Mymín 191.16 191.98 192.73 194.04 194.60 195.09 195.87 196.16 196.39
Mymáx 904.54 904.98 905.24 905.22 904.94 904.48 903.03 902.04 900.87
Mzmín -3.78 -3.78 -3.77 -3.77 -3.77 -3.76 -3.76 -3.77 -3.79
Mzmáx 9.83 8.89 7.96 6.18 5.32 4.47 4.07 4.00 3.94
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N20/N22 Acero laminado Nmín -85.793 -85.793 -85.793 -85.793 -85.793 -85.793 -85.793 -85.793 -85.793
Nmáx 57.304 57.304 57.304 57.304 57.304 57.304 57.304 57.304 57.304
Vymín -0.445 -0.445 -0.445 -0.445 -0.445 -0.445 -0.445 -0.445 -0.445
Vymáx 4.289 4.289 4.289 4.295 4.302 4.309 4.323 4.330 4.337
Vzmín 3.460 3.787 4.115 4.769 5.097 5.424 6.079 6.406 6.734
Vzmáx 27.565 28.457 29.349 31.133 32.025 32.917 34.701 35.593 36.485
Mtmín -1.47 -1.47 -1.47 -1.47 -1.47 -1.47 -1.47 -1.47 -1.47
Mtmáx 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36
Mymín 196.38 195.65 194.86 193.09 192.10 191.05 188.75 187.50 186.18
Mymáx 900.83 895.23 889.45 877.35 871.04 864.54 851.02 843.99 836.78
Mzmín -4.06 -4.00 -3.95 -3.84 -3.78 -3.73 -3.63 -3.59 -3.57
Mzmáx 8.87 8.01 7.16 5.44 4.58 4.10 3.87 3.76 3.64
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N22/N24 Acero laminado Nmín -85.700 -85.700 -85.700 -85.700 -85.700 -85.700 -85.700 -85.700 -85.700
Nmáx 65.510 65.510 65.510 65.510 65.510 65.510 65.510 65.510 65.510
Vymín -0.532 -0.532 -0.532 -0.532 -0.532 -0.532 -0.532 -0.532 -0.532
Vymáx 4.302 4.309 4.316 4.330 4.337 4.343 4.357 4.364 4.371
Vzmín 11.038 11.366 11.693 12.348 12.675 13.003 13.658 13.985 14.312
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
Vzmáx 57.441 58.333 59.225 61.009 61.901 62.793 64.577 65.469 66.361
Mtmín -2.88 -2.88 -2.88 -2.88 -2.88 -2.88 -2.88 -2.88 -2.88
Mtmáx 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66
Mymín 186.17 183.93 181.62 176.81 174.31 171.74 166.41 163.64 160.81
Mymáx 836.73 825.16 813.40 789.35 777.06 764.59 739.12 726.11 712.93
Mzmín -4.11 -4.00 -3.90 -3.68 -3.58 -3.47 -3.26 -3.18 -3.10
Mzmáx 8.46 7.60 6.73 5.00 4.14 3.79 3.46 3.30 3.13
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N24/N26 Acero laminado Nmín -85.607 -85.607 -85.607 -85.607 -85.607 -85.607 -85.607 -85.607 -85.607
Nmáx 74.019 74.019 74.019 74.019 74.019 74.019 74.019 74.019 74.019
Vymín -4.818 -4.818 -4.818 -4.818 -4.818 -4.818 -4.818 -4.818 -4.818
Vymáx 4.335 4.342 4.349 4.363 4.370 4.376 4.390 4.397 4.404
Vzmín 18.389 18.716 19.044 19.698 20.026 20.353 21.008 21.336 21.663
Vzmáx 86.702 87.594 88.486 90.270 91.162 92.054 93.838 94.730 95.622
Mtmín -3.49 -3.49 -3.49 -3.49 -3.49 -3.49 -3.49 -3.49 -3.49
Mtmáx 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22
Mymín 160.79 157.08 153.30 145.56 141.58 137.55 129.27 125.04 120.74
Mymáx 712.87 695.44 677.83 642.08 623.93 605.61 568.43 549.58 530.54
Mzmín -3.92 -3.76 -3.60 -3.28 -3.13 -2.97 -2.66 -2.52 -2.39
Mzmáx 8.32 7.45 6.58 4.84 4.02 4.74 6.59 7.52 8.46
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N26/N28 Acero laminado Nmín -85.516 -85.516 -85.516 -85.516 -85.516 -85.516 -85.516 -85.516 -85.516
Nmáx 82.838 82.838 82.838 82.838 82.838 82.838 82.838 82.838 82.838
Vymín -1.045 -1.045 -1.045 -1.045 -1.045 -1.045 -1.045 -1.045 -1.045
Vymáx 11.237 11.237 11.237 11.237 11.237 11.237 11.237 11.237 11.237
Vzmín 25.357 25.684 26.012 26.667 26.994 27.321 27.976 28.304 28.631
Vzmáx 114.899 115.791 116.683 118.467 119.359 120.251 122.035 122.927 123.819
Mtmín -2.77 -2.77 -2.77 -2.77 -2.77 -2.77 -2.77 -2.77 -2.77
Mtmáx -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03
Mymín 120.71 115.61 110.44 99.90 94.54 89.10 78.04 72.42 66.72
Mymáx 530.46 507.40 484.15 437.12 413.34 389.37 340.92 316.42 291.75
Mzmín -3.45 -3.24 -3.03 -2.61 -3.02 -5.23 -9.65 -11.86 -14.08
Mzmáx 9.07 7.92 6.77 4.94 4.05 3.17 1.88 1.60 1.33
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N28/N4 Acero laminado Nmín -85.432 -85.432 -85.432 -85.432 -85.432 -85.432 -85.432 -85.432 -85.432
Nmáx 91.997 91.997 91.997 91.997 91.997 91.997 91.997 91.997 91.997
Vymín -7.271 -7.271 -7.271 -7.271 -7.271 -7.271 -7.271 -7.271 -7.271
Vymáx 4.390 4.397 4.404 4.418 4.425 4.432 4.445 4.452 4.459
Vzmín 31.708 32.035 32.363 33.018 33.345 33.673 34.327 34.655 34.982
Vzmáx 141.367 142.259 143.151 144.935 145.827 146.719 148.504 149.396 150.288
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 66.69 60.32 53.88 40.80 34.16 27.46 13.86 6.96 0.00
Mymáx 291.65 263.29 234.75 177.13 148.06 118.80 59.76 29.97 0.00
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
Mzmín -14.54 -13.09 -11.63 -8.73 -7.27 -5.82 -2.91 -1.45 0.00
Mzmáx 8.85 7.97 7.09 5.33 4.44 3.56 1.78 0.89 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.150 m 0.363 m 0.575 m 0.788 m 1.000 m 1.212 m 1.425 m 1.638 m 1.850 m
N1/N3 Acero laminado Nmín -24.319 -24.319 -24.319 -24.319 -24.319 -24.319 -24.319 -24.319 -24.319
Nmáx 1.556 1.556 1.556 1.556 1.556 1.556 1.556 1.556 1.556
Vymín -0.231 -0.231 -0.231 -0.231 -0.231 -0.231 -0.231 -0.231 -0.231
Vymáx 0.354 0.354 0.354 0.354 0.354 0.354 0.354 0.354 0.354
Vzmín -39.398 -31.901 -27.507 -23.112 -18.717 -14.323 -9.928 -8.521 -6.969
Vzmáx -6.041 -4.516 -3.622 -2.727 -1.833 -0.939 -0.045 1.777 9.247
Mtmín -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28
Mtmáx 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
Mymín -21.33 -14.08 -7.77 -3.34 -0.87 0.50 0.61 0.52 0.25
Mymáx -2.87 -1.81 -0.95 0.35 3.24 5.56 8.14 9.78 10.49
Mzmín -0.21 -0.16 -0.11 -0.07 -0.07 -0.10 -0.16 -0.24 -0.31
Mzmáx 0.29 0.21 0.14 0.06 0.00 0.03 0.08 0.13 0.18
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.150 m 0.363 m 0.575 m 0.788 m 1.000 m 1.212 m 1.425 m 1.638 m 1.850 m
N5/N6 Acero laminado Nmín -7.234 -7.234 -7.234 -7.234 -7.234 -7.234 -7.234 -7.234 -7.234
Nmáx -0.372 -0.372 -0.372 -0.372 -0.372 -0.372 -0.372 -0.372 -0.372
Vymín -2.005 -2.005 -2.005 -2.005 -2.005 -2.005 -2.005 -2.005 -2.005
Vymáx 0.671 0.671 0.671 0.671 0.671 0.671 0.671 0.671 0.671
Vzmín -32.288 -24.791 -20.396 -16.002 -11.607 -7.948 -6.768 -5.858 -4.306
Vzmáx -5.314 -3.789 -2.894 -2.000 -1.106 -0.024 3.299 7.678 15.148
Mtmín -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18
Mtmáx 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Mymín -13.76 -8.03 -4.43 -2.20 -0.34 0.70 0.65 0.41 -0.02
Mymáx -1.90 -1.00 0.43 2.89 4.57 5.58 6.64 6.77 5.97
Mzmín -1.69 -1.26 -0.83 -0.41 0.00 -0.14 -0.28 -0.42 -0.57
Mzmáx 0.58 0.43 0.29 0.15 0.02 0.44 0.87 1.30 1.72
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.150 m 0.363 m 0.575 m 0.788 m 1.000 m 1.212 m 1.425 m 1.638 m 1.850 m
N7/N8 Acero laminado Nmín -0.265 -0.265 -0.265 -0.265 -0.265 -0.265 -0.265 -0.265 -0.265
Nmáx 1.285 1.285 1.285 1.285 1.285 1.285 1.285 1.285 1.285
Vymín -3.627 -3.627 -3.627 -3.627 -3.627 -3.627 -3.627 -3.627 -3.627
Vymáx 0.845 0.845 0.845 0.845 0.845 0.845 0.845 0.845 0.845
Vzmín -27.070 -19.573 -15.178 -10.784 -6.389 -5.019 -4.085 -3.175 -1.623
Vzmáx -4.760 -3.234 -2.340 -1.446 -0.552 2.616 6.970 11.349 18.820
Mtmín -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín -8.01 -4.59 -2.70 -1.18 0.13 0.89 0.72 0.37 -0.46
Mymáx -1.12 0.49 3.06 4.84 5.69 5.78 5.74 4.76 3.77
Mzmín -3.08 -2.31 -1.54 -0.77 0.00 -0.18 -0.36 -0.54 -0.72
Mzmáx 0.72 0.54 0.36 0.18 0.00 0.77 1.54 2.31 3.08
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.150 m 0.363 m 0.575 m 0.788 m 1.000 m 1.212 m 1.425 m 1.638 m 1.850 m
N9/N10 Acero laminado Nmín -0.273 -0.273 -0.273 -0.273 -0.273 -0.273 -0.273 -0.273 -0.273
Nmáx 0.265 0.265 0.265 0.265 0.265 0.265 0.265 0.265 0.265
Vymín -4.853 -4.853 -4.853 -4.853 -4.853 -4.853 -4.853 -4.853 -4.853
Vymáx 0.882 0.882 0.882 0.882 0.882 0.882 0.882 0.882 0.882
Vzmín -23.708 -16.212 -11.817 -7.422 -3.895 -2.825 -1.916 -1.006 0.529
Vzmáx -4.402 -2.876 -1.982 -1.088 0.380 4.599 8.978 13.357 20.844
Mtmín -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06
Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
Mymín -4.42 -2.72 -1.45 -0.37 0.50 1.05 0.82 0.38 -1.09
Mymáx -0.45 2.53 4.81 6.16 6.59 6.12 5.36 3.67 2.24
Mzmín -4.12 -3.09 -2.06 -1.03 0.00 -0.19 -0.38 -0.56 -0.75
Mzmáx 0.75 0.56 0.38 0.19 0.00 1.03 2.06 3.09 4.12
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.150 m 0.363 m 0.575 m 0.788 m 1.000 m 1.212 m 1.425 m 1.638 m 1.850 m
N11/N12 Acero laminado Nmín -3.632 -3.632 -3.632 -3.632 -3.632 -3.632 -3.632 -3.632 -3.632
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín -5.777 -5.777 -5.777 -5.777 -5.777 -5.777 -5.777 -5.777 -5.777
Vymáx 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800
Vzmín -21.735 -14.238 -9.844 -5.449 -2.250 -1.294 -0.400 0.494 2.019
Vzmáx -4.155 -2.630 -1.736 -0.841 1.164 5.497 9.892 14.286 21.783
Mtmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín -2.69 -1.46 -0.52 0.23 0.79 1.16 0.92 0.45 -1.12
Mymáx 0.87 3.80 5.90 7.07 7.30 6.63 5.35 3.24 1.18
Mzmín -4.91 -3.68 -2.45 -1.23 -0.01 -0.17 -0.34 -0.51 -0.68
Mzmáx 0.68 0.51 0.34 0.17 0.00 1.23 2.45 3.68 4.91
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.150 m 0.363 m 0.575 m 0.788 m 1.000 m 1.212 m 1.425 m 1.638 m 1.850 m
N13/N14 Acero laminado Nmín -0.258 -0.258 -0.258 -0.258 -0.258 -0.258 -0.258 -0.258 -0.258
Nmáx 11.958 11.958 11.958 11.958 11.958 11.958 11.958 11.958 11.958
Vymín -6.477 -6.477 -6.477 -6.477 -6.477 -6.477 -6.477 -6.477 -6.477
Vymáx 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632
Vzmín -20.672 -13.176 -8.781 -4.401 -1.189 -0.288 0.606 1.500 3.025
Vzmáx -3.950 -2.425 -1.530 -0.621 1.385 5.773 10.168 14.562 22.059
Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02
Mtmáx 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Mymín -1.51 -0.59 0.14 0.67 1.02 1.17 1.02 0.48 -0.78
Mymáx 1.57 4.55 6.59 7.70 7.87 7.13 5.56 3.23 0.54
Mzmín -5.51 -4.13 -2.75 -1.38 0.00 -0.13 -0.27 -0.40 -0.54
Mzmáx 0.54 0.40 0.27 0.13 0.05 1.38 2.75 4.13 5.51
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.150 m 0.363 m 0.575 m 0.788 m 1.000 m 1.212 m 1.425 m 1.638 m 1.850 m
N15/N16 Acero laminado Nmín -17.219 -17.219 -17.219 -17.219 -17.219 -17.219 -17.219 -17.219 -17.219
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín -7.012 -7.012 -7.012 -7.012 -7.012 -7.012 -7.012 -7.012 -7.012
Vymáx 0.405 0.405 0.405 0.405 0.405 0.405 0.405 0.405 0.405
Vzmín -20.167 -12.671 -8.284 -3.905 -0.542 0.352 1.246 2.140 3.666
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.150 m 0.363 m 0.575 m 0.788 m 1.000 m 1.212 m 1.425 m 1.638 m 1.850 m
Vzmáx -3.887 -2.362 -1.459 -0.549 1.322 5.717 10.112 14.506 22.003
Mtmín -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
Mtmáx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
Mymín -0.66 0.11 0.69 1.07 1.27 1.27 1.06 0.54 -0.30
Mymáx 2.36 5.38 7.46 8.62 8.83 8.12 6.47 3.98 1.07
Mzmín -5.96 -4.47 -2.98 -1.49 0.00 -0.09 -0.17 -0.26 -0.34
Mzmáx 0.34 0.26 0.17 0.09 0.00 1.49 2.98 4.47 5.96
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.150 m 0.363 m 0.575 m 0.788 m 1.000 m 1.212 m 1.425 m 1.638 m 1.850 m
N17/N18 Acero laminado Nmín -0.258 -0.258 -0.258 -0.258 -0.258 -0.258 -0.258 -0.258 -0.258
Nmáx 11.958 11.958 11.958 11.958 11.958 11.958 11.958 11.958 11.958
Vymín -7.451 -7.451 -7.451 -7.451 -7.451 -7.451 -7.451 -7.451 -7.451
Vymáx 0.394 0.394 0.394 0.394 0.394 0.394 0.394 0.394 0.394
Vzmín -20.010 -12.513 -8.126 -3.746 -0.171 0.723 1.617 2.511 4.037
Vzmáx -3.905 -2.380 -1.479 -0.569 1.106 5.500 9.895 14.290 21.786
Mtmín -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
Mtmáx 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
Mymín -0.32 0.39 0.90 1.22 1.35 1.29 1.04 0.59 -0.11
Mymáx 2.14 5.17 7.27 8.44 8.67 7.98 6.36 3.82 0.34
Mzmín -6.33 -4.75 -3.17 -1.58 -0.05 -0.11 -0.17 -0.25 -0.33
Mzmáx 0.33 0.25 0.17 0.08 0.00 1.58 3.17 4.75 6.33
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.150 m 0.363 m 0.575 m 0.788 m 1.000 m 1.212 m 1.425 m 1.638 m 1.850 m
N19/N20 Acero laminado Nmín -3.629 -3.629 -3.629 -3.629 -3.629 -3.629 -3.629 -3.629 -3.629
Nmáx 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030
Vymín -7.828 -7.828 -7.828 -7.828 -7.828 -7.828 -7.828 -7.828 -7.828
Vymáx 0.412 0.412 0.412 0.412 0.412 0.412 0.412 0.412 0.412
Vzmín -20.094 -12.598 -8.203 -3.822 0.009 0.903 1.797 2.692 4.217
Vzmáx -3.977 -2.451 -1.557 -0.650 0.784 5.179 9.573 13.968 21.465
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Mymín -0.04 0.62 1.10 1.38 1.47 1.37 1.09 0.60 -0.09
Mymáx 2.13 5.24 7.40 8.64 8.94 8.31 6.75 4.27 0.86
Mzmín -6.65 -4.99 -3.33 -1.66 0.00 -0.09 -0.18 -0.26 -0.35
Mzmáx 0.35 0.26 0.18 0.09 0.01 1.66 3.33 4.99 6.65
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.150 m 0.363 m 0.575 m 0.788 m 1.000 m 1.212 m 1.425 m 1.638 m 1.850 m
N21/N22 Acero laminado Nmín -0.258 -0.258 -0.258 -0.258 -0.258 -0.258 -0.258 -0.258 -0.258
Nmáx 0.373 0.373 0.373 0.373 0.373 0.373 0.373 0.373 0.373
Vymín -8.195 -8.195 -8.195 -8.195 -8.195 -8.195 -8.195 -8.195 -8.195
Vymáx 0.597 0.597 0.597 0.597 0.597 0.597 0.597 0.597 0.597
Vzmín -20.407 -12.910 -8.515 -4.121 0.030 0.924 1.818 2.712 4.238
Vzmáx -4.110 -2.585 -1.691 -0.797 0.309 4.704 9.099 13.493 20.990
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
Mymín 0.09 0.74 1.21 1.48 1.56 1.46 1.16 0.67 -0.01
Mymáx 1.93 5.14 7.41 8.74 9.14 8.61 7.15 4.75 1.43
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.150 m 0.363 m 0.575 m 0.788 m 1.000 m 1.212 m 1.425 m 1.638 m 1.850 m
Mzmín -6.97 -5.22 -3.48 -1.74 0.00 -0.13 -0.25 -0.38 -0.51
Mzmáx 0.51 0.38 0.25 0.13 0.00 1.74 3.48 5.22 6.97
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.150 m 0.363 m 0.575 m 0.788 m 1.000 m 1.212 m 1.425 m 1.638 m 1.850 m
N23/N24 Acero laminado Nmín -4.992 -4.992 -4.992 -4.992 -4.992 -4.992 -4.992 -4.992 -4.992
Nmáx 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023
Vymín -8.536 -8.536 -8.536 -8.536 -8.536 -8.536 -8.536 -8.536 -8.536
Vymáx 0.872 0.872 0.872 0.872 0.872 0.872 0.872 0.872 0.872
Vzmín -21.127 -13.630 -9.236 -4.841 -0.446 0.761 1.656 2.551 4.076
Vzmáx -4.218 -2.693 -1.799 -0.905 -0.010 4.057 8.451 12.846 20.342
Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Mtmáx 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
Mymín 0.08 0.77 1.24 1.53 1.63 1.54 1.25 0.78 0.12
Mymáx 1.46 4.81 7.23 8.73 9.28 8.91 7.61 5.37 2.19
Mzmín -7.26 -5.44 -3.63 -1.81 -0.01 -0.19 -0.37 -0.56 -0.74
Mzmáx 0.74 0.56 0.37 0.19 0.00 1.81 3.63 5.44 7.26
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.150 m 0.363 m 0.575 m 0.788 m 1.000 m 1.212 m 1.425 m 1.638 m 1.850 m
N25/N26 Acero laminado Nmín -0.258 -0.258 -0.258 -0.258 -0.258 -0.258 -0.258 -0.258 -0.258
Nmáx 15.869 15.869 15.869 15.869 15.869 15.869 15.869 15.869 15.869
Vymín -8.875 -8.875 -8.875 -8.875 -8.875 -8.875 -8.875 -8.875 -8.875
Vymáx 1.113 1.113 1.113 1.113 1.113 1.113 1.113 1.113 1.113
Vzmín -22.370 -14.873 -10.479 -6.084 -1.690 0.326 1.236 2.145 3.689
Vzmáx -4.372 -2.847 -1.953 -1.059 -0.164 3.045 7.424 11.803 19.281
Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Mtmáx 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
Mymín -0.18 0.61 1.18 1.53 1.67 1.61 1.37 0.93 0.30
Mymáx 0.62 4.19 6.83 8.56 9.38 9.27 8.23 6.25 3.34
Mzmín -7.54 -5.66 -3.77 -1.88 0.00 -0.24 -0.47 -0.71 -0.95
Mzmáx 0.95 0.71 0.47 0.24 0.06 1.88 3.77 5.66 7.54
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.150 m 0.363 m 0.575 m 0.788 m 1.000 m 1.212 m 1.425 m 1.638 m 1.850 m
N27/N28 Acero laminado Nmín -18.323 -18.323 -18.323 -18.323 -18.323 -18.323 -18.323 -18.323 -18.323
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín -9.232 -9.232 -9.232 -9.232 -9.232 -9.232 -9.232 -9.232 -9.232
Vymáx 1.299 1.299 1.299 1.299 1.299 1.299 1.299 1.299 1.299
Vzmín -24.367 -16.870 -12.475 -8.081 -3.686 -0.375 0.535 1.444 2.996
Vzmáx -4.619 -3.094 -2.199 -1.305 -0.411 1.401 5.780 10.159 17.630
Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Mtmáx 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
Mymín -1.18 0.21 0.94 1.46 1.69 1.70 1.51 1.12 0.55
Mymáx -0.05 3.13 6.13 8.21 9.42 9.74 9.12 7.57 5.08
Mzmín -7.85 -5.89 -3.92 -1.96 0.00 -0.28 -0.55 -0.83 -1.10
Mzmáx 1.10 0.83 0.55 0.28 0.01 1.96 3.92 5.89 7.85
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N2/N4 Acero laminado Nmín -0.693 -0.693 -0.693 -0.693 -0.693 -0.693 -0.693 -0.693 -0.693
Nmáx 6.894 6.894 6.894 6.894 6.894 6.894 6.894 6.894 6.894
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -20.681 -16.545 -12.408 -4.136 0.000 0.842 2.525 3.366 4.208
Vzmáx -4.208 -3.366 -2.525 -0.842 0.000 4.136 12.408 16.545 20.681
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 0.76 1.35 2.02 2.10 2.02 1.35 0.76 0.00
Mymáx 0.00 3.72 6.62 9.93 10.34 9.93 6.62 3.72 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.550 m 1.375 m 2.200 m 2.749 m 3.574 m 4.124 m 4.949 m 5.499 m
N29/N1 Acero laminado Nmín -893.442 -892.390 -890.812 -889.234 -888.182 -886.604 -885.553 -883.975 -882.923
Nmáx -170.841 -170.062 -168.894 -167.725 -166.946 -165.777 -164.998 -163.829 -163.050
Vymín -62.499 -62.499 -62.499 -62.499 -62.499 -32.963 -32.963 -32.963 -32.963
Vymáx -0.295 -0.295 -0.295 -0.295 -0.295 44.255 44.255 44.255 44.255
Vzmín -121.958 -121.895 -121.801 -121.707 -121.645 4.399 4.869 4.837 3.896
Vzmáx 32.348 32.066 31.642 31.219 30.937 85.626 85.626 85.626 85.626
Mtmín -1.01 -1.01 -1.01 -1.01 -1.01 -1.01 -1.01 -1.01 -1.01
Mtmáx 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64
Mymín -228.97 -162.03 -61.82 -13.14 -28.95 -53.06 -69.07 -92.81 -108.44
Mymáx 62.86 45.15 18.87 40.30 106.89 97.07 53.77 -11.23 -21.91
Mzmín -102.83 -68.61 -24.36 -4.03 4.05 7.09 7.28 -6.14 -30.48
Mzmáx 6.07 6.23 6.47 34.92 69.09 65.64 70.33 97.07 115.20
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.550 m 1.375 m 1.925 m 2.750 m 3.575 m 4.125 m 4.950 m 5.500 m
N132/N3 Acero laminado Nmín -471.884 -470.832 -469.254 -468.202 -466.624 -465.046 -463.994 -462.415 -461.363
Nmáx 13.576 14.356 15.525 16.304 17.473 18.642 19.421 20.590 21.370
Vymín -60.334 -60.334 -60.334 -60.334 -60.334 -30.224 -30.224 -30.224 -30.224
Vymáx 0.691 0.691 0.691 0.691 0.691 45.794 45.794 45.794 45.794
Vzmín -125.440 -125.377 -125.283 -125.220 -125.126 3.874 4.344 4.157 3.216
Vzmáx 25.072 24.790 24.367 24.085 23.661 80.215 80.215 80.215 80.215
Mtmín -1.69 -1.69 -1.69 -1.69 -1.69 -1.69 -1.69 -1.69 -1.69
Mtmáx 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46
Mymín -234.89 -165.91 -62.51 -7.82 -24.48 -43.48 -56.18 -74.95 -87.26
Mymáx 42.93 29.22 8.94 7.14 109.81 102.90 61.62 -0.29 -16.09
Mzmín -97.94 -65.12 -23.19 -9.34 3.76 5.59 5.21 -10.00 -35.18
Mzmáx 8.06 7.68 7.11 19.18 68.36 63.11 64.32 89.25 105.88
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.605 m 1.513 m 2.117 m 3.025 m 3.933 m 4.537 m 5.445 m 6.050 m
N30/N2 Acero laminado Nmín -249.705 -248.296 -246.183 -244.774 -242.661 -240.548 -239.139 -237.025 -235.616
Nmáx -65.774 -64.730 -63.165 -62.121 -60.556 -58.990 -57.947 -56.381 -55.338
Vymín -2.854 -2.581 -2.173 -1.901 -1.492 -32.904 -32.893 -32.947 -32.984
Vymáx 68.085 68.048 67.994 67.957 67.912 3.675 3.675 3.675 3.796
Vzmín -6.462 -5.945 -5.169 -4.652 -3.876 -12.066 -11.997 -11.893 -11.904
Vzmáx 189.175 189.106 189.002 188.933 188.830 2.586 2.068 1.293 1.374
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.605 m 1.513 m 2.117 m 3.025 m 3.933 m 4.537 m 5.445 m 6.050 m
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín -23.45 -19.70 -14.65 -11.68 -36.29 -25.29 -18.01 -7.18 0.00
Mymáx 537.42 422.99 251.42 137.10 6.26 3.56 2.15 0.67 0.00
Mzmín -9.03 -7.39 -5.23 -38.61 -99.50 -69.71 -49.82 -19.94 0.00
Mzmáx 108.37 67.28 16.68 14.45 11.12 7.78 5.56 2.22 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.605 m 1.513 m 2.117 m 3.025 m 3.933 m 4.537 m 5.445 m 6.050 m
N31/N4 Acero laminado Nmín -244.127 -242.718 -240.605 -239.196 -237.083 -234.969 -233.561 -231.447 -230.038
Nmáx -60.200 -59.156 -57.591 -56.547 -54.982 -53.416 -52.373 -50.807 -49.764
Vymín -2.849 -2.576 -2.168 -1.896 -1.487 -32.491 -32.483 -32.537 -32.573
Vymáx 68.502 68.465 68.411 68.375 68.320 3.518 3.518 3.531 3.803
Vzmín -6.463 -5.946 -5.170 -4.652 -3.876 -12.068 -11.999 -11.896 -11.907
Vzmáx 189.172 189.103 189.000 188.931 188.827 2.585 2.068 1.292 1.373
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín -23.45 -19.70 -14.66 -11.68 -36.30 -25.30 -18.02 -7.18 0.00
Mymáx 537.40 422.98 251.41 137.09 6.26 3.56 2.15 0.67 0.00
Mzmín -9.00 -7.36 -5.20 -36.98 -98.26 -68.84 -49.20 -19.70 0.00
Mzmáx 110.84 69.45 15.96 13.83 10.64 7.45 5.32 2.22 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.150 m 0.335 m 0.520 m 0.890 m 1.075 m 1.260 m 1.630 m 1.815 m 2.000 m
N32/N3 Acero laminado Nmín -36.454 -36.454 -36.454 -36.454 -36.454 -36.454 -36.454 -36.454 -36.454
Nmáx -0.843 -0.843 -0.843 -0.843 -0.843 -0.843 -0.843 -0.843 -0.843
Vymín -45.692 -45.692 -45.692 -45.692 -45.692 -45.692 -45.692 -45.692 -45.692
Vymáx -0.636 -0.636 -0.636 -0.636 -0.636 -0.636 -0.636 -0.636 -0.636
Vzmín -52.837 -51.940 -51.445 -50.454 -49.959 -49.464 -48.474 -47.978 -47.483
Vzmáx 234.907 236.118 236.786 238.123 238.792 239.460 240.797 241.466 242.134
Mtmín -100.47 -100.47 -100.47 -100.47 -100.47 -100.47 -100.47 -100.47 -100.47
Mtmáx -18.17 -18.17 -18.17 -18.17 -18.17 -18.17 -18.17 -18.17 -18.17
Mymín -327.96 -357.68 -400.57 -488.43 -532.55 -576.79 -665.63 -710.24 -754.98
Mymáx -58.47 -60.58 -53.64 -38.85 -31.59 -24.43 -6.63 2.29 11.12
Mzmín -40.70 -32.24 -23.79 -8.41 -7.07 -5.94 -4.68 -4.36 -4.04
Mzmáx 0.20 0.95 1.70 3.19 4.06 10.98 27.39 35.67 43.96
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.150 m 0.363 m 0.575 m 0.788 m 1.000 m 1.212 m 1.425 m 1.638 m 1.850 m
N33/N32 Acero laminado Nmín -45.692 -45.692 -45.692 -45.692 -45.692 -45.692 -45.692 -45.692 -45.692
Nmáx -0.636 -0.636 -0.636 -0.636 -0.636 -0.636 -0.636 -0.636 -0.636
Vymín 0.843 0.843 0.843 0.843 0.843 0.843 0.843 0.843 0.843
Vymáx 36.454 36.454 36.454 36.454 36.454 36.454 36.454 36.454 36.454
Vzmín -58.190 -57.220 -56.651 -56.082 -55.513 -54.945 -54.376 -53.807 -52.837
Vzmáx 227.680 228.990 229.758 230.526 231.294 232.062 232.830 233.597 234.907
Mtmín 56.82 56.82 56.82 56.82 56.82 56.82 56.82 56.82 56.82
Mtmáx 303.96 303.96 303.96 303.96 303.96 303.96 303.96 303.96 303.96
Mymín -160.27 -148.05 -135.95 -123.97 -112.11 -100.38 -89.59 -81.57 -87.42
Mymáx 365.16 316.58 267.84 218.93 169.86 120.64 72.07 25.78 -16.68
Mzmín 0.99 0.80 0.33 -4.52 -11.89 -19.28 -26.67 -34.34 -42.08
Mzmáx 19.89 12.14 7.75 5.16 2.77 1.18 0.24 -0.09 -0.27
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N34/N112 Acero laminado Nmín -24.527 -24.472 -24.416 -24.306 -24.250 -24.195 -24.084 -24.029 -23.973
Nmáx 3.984 4.006 4.029 4.073 4.096 4.118 4.163 4.186 4.208
Vymín -1.128 -1.128 -1.128 -1.128 -1.128 -1.128 -1.128 -1.128 -1.128
Vymáx 17.081 17.081 17.081 17.081 17.081 17.081 17.081 17.081 17.081
Vzmín -55.779 -54.950 -54.121 -52.463 -51.634 -50.805 -49.147 -48.318 -47.489
Vzmáx -13.215 -12.933 -12.651 -12.087 -11.806 -11.524 -10.960 -10.678 -10.397
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 2.61 5.17 10.12 12.51 14.84 19.34 21.50 23.61
Mymáx 0.00 11.07 21.98 43.29 53.70 63.94 83.93 93.68 103.25
Mzmín 0.00 -3.42 -6.83 -13.66 -17.08 -20.49 -27.33 -30.74 -34.16
Mzmáx 0.00 0.23 0.45 0.90 1.13 1.35 1.80 2.03 2.26
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.199 m 0.398 m 0.795 m 0.994 m 1.193 m 1.590 m 1.789 m 1.988 m
N112/N111 Acero laminado Nmín -23.481 -23.426 -23.370 -23.260 -23.204 -23.149 -23.038 -22.983 -22.927
Nmáx 4.624 4.646 4.669 4.714 4.736 4.759 4.804 4.826 4.849
Vymín -10.754 -10.754 -10.754 -10.754 -10.754 -10.754 -10.754 -10.754 -10.754
Vymáx 0.731 0.731 0.731 0.731 0.731 0.731 0.731 0.731 0.731
Vzmín -31.330 -30.506 -29.682 -28.034 -27.210 -26.386 -24.738 -23.914 -23.091
Vzmáx -7.550 -7.270 -6.990 -6.430 -6.149 -5.869 -5.309 -5.029 -4.749
Mtmín 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
Mtmáx 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
Mymín 23.58 25.05 26.47 29.14 30.39 31.58 33.81 34.84 35.81
Mymáx 103.29 109.43 115.41 126.88 132.37 137.70 147.86 152.70 157.37
Mzmín -41.39 -39.25 -37.12 -32.84 -30.71 -28.57 -24.30 -22.16 -20.02
Mzmáx 2.74 2.60 2.45 2.17 2.03 1.88 1.60 1.46 1.31
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.201 m 0.604 m 0.805 m 1.006 m 1.207 m 1.610 m 1.811 m 2.012 m
N111/N108 Acero laminado Nmín -30.695 -30.665 -30.612 -30.590 -30.567 -30.544 -30.499 -30.476 -30.454
Nmáx 5.273 5.296 5.366 5.414 5.462 5.510 5.606 5.654 5.702
Vymín -6.782 -6.782 -6.782 -6.782 -6.782 -6.782 -6.782 -6.782 -6.782
Vymáx 0.477 0.477 0.477 0.477 0.477 0.477 0.477 0.477 0.477
Vzmín -5.216 -4.382 -2.713 -1.879 -1.045 -0.290 0.413 0.696 0.980
Vzmáx -1.565 -1.281 -0.714 -0.430 -0.147 0.217 1.707 2.541 3.375
Mtmín 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
Mtmáx 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09
Mymín 35.81 36.12 36.54 36.67 36.73 36.74 36.59 36.43 36.21
Mymáx 157.39 158.32 159.67 160.10 160.35 160.44 160.11 159.70 159.12
Mzmín -29.69 -28.33 -25.60 -24.23 -22.87 -21.50 -18.77 -17.41 -16.04
Mzmáx 1.98 1.88 1.69 1.59 1.50 1.40 1.21 1.11 1.02
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N108/N106 Acero laminado Nmín -41.742 -41.720 -41.675 -41.652 -41.629 -41.607 -41.562 -41.539 -41.517
Nmáx 6.919 6.966 7.062 7.109 7.157 7.205 7.300 7.348 7.395
Vymín -6.976 -6.976 -6.976 -6.976 -6.976 -6.976 -6.976 -6.976 -6.976
Vymáx 0.478 0.478 0.478 0.478 0.478 0.478 0.478 0.478 0.478
Vzmín 4.585 4.867 5.431 5.712 5.994 6.276 6.840 7.122 7.404
Vzmáx 22.315 23.144 24.802 25.631 26.460 27.289 28.947 29.777 30.606
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 36.21 35.27 33.21 32.09 30.92 29.69 27.07 25.67 24.22
Mymáx 159.11 154.57 144.98 139.93 134.73 129.35 118.10 112.23 106.19
Mzmín -27.64 -26.24 -23.45 -22.06 -20.66 -19.27 -16.48 -15.08 -13.69
Mzmáx 1.83 1.74 1.55 1.45 1.36 1.26 1.07 0.97 0.88
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N106/N2 Acero laminado Nmín -43.868 -43.846 -43.801 -43.778 -43.756 -43.733 -43.688 -43.665 -43.643
Nmáx 8.411 8.459 8.554 8.601 8.649 8.697 8.792 8.840 8.887
Vymín -6.843 -6.843 -6.843 -6.843 -6.843 -6.843 -6.843 -6.843 -6.843
Vymáx 0.439 0.439 0.439 0.439 0.439 0.439 0.439 0.439 0.439
Vzmín 10.701 10.983 11.546 11.828 12.110 12.392 12.956 13.238 13.519
Vzmáx 48.951 49.780 51.438 52.267 53.096 53.925 55.583 56.412 57.241
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 24.22 22.05 17.55 15.21 12.81 10.36 5.30 2.68 0.00
Mymáx 106.19 96.32 76.08 65.71 55.17 44.47 22.56 11.37 0.00
Mzmín -13.69 -12.32 -9.58 -8.21 -6.84 -5.47 -2.74 -1.37 0.00
Mzmáx 0.88 0.79 0.61 0.53 0.44 0.35 0.17 0.09 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N35/N113 Acero laminado Nmín -51.061 -50.995 -50.929 -50.797 -50.731 -50.665 -50.533 -50.467 -50.401
Nmáx 27.504 27.526 27.549 27.594 27.616 27.639 27.684 27.706 27.729
Vymín -32.152 -32.152 -32.152 -32.152 -32.152 -32.152 -32.152 -32.152 -32.152
Vymáx 2.070 2.070 2.070 2.070 2.070 2.070 2.070 2.070 2.070
Vzmín -77.149 -76.320 -75.491 -73.833 -73.004 -72.175 -70.518 -69.689 -68.860
Vzmáx -15.994 -15.712 -15.430 -14.866 -14.585 -14.303 -13.739 -13.457 -13.176
Mtmín -25.13 -25.13 -25.13 -25.13 -25.13 -25.13 -25.13 -25.13 -25.13
Mtmáx -3.80 -3.80 -3.80 -3.80 -3.80 -3.80 -3.80 -3.80 -3.80
Mymín -82.80 -74.14 -67.93 -56.93 -51.63 -46.40 -36.17 -31.20 -26.31
Mymáx 5.25 12.44 21.89 41.97 54.61 67.10 91.65 103.74 115.68
Mzmín -87.16 -80.73 -74.30 -61.44 -55.01 -48.58 -35.72 -29.29 -22.86
Mzmáx 5.80 5.39 4.98 4.15 3.73 3.32 2.49 2.08 1.67
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N113/N110 Acero laminado Nmín -48.105 -48.039 -47.907 -47.841 -47.775 -47.709 -47.576 -47.510 -47.444
Nmáx 35.358 35.380 35.425 35.448 35.470 35.493 35.537 35.560 35.582
Vymín -4.331 -4.331 -4.331 -4.331 -4.331 -4.331 -4.331 -4.331 -4.331
Vymáx 0.225 0.225 0.225 0.225 0.225 0.225 0.225 0.225 0.225
Vzmín -43.343 -42.514 -40.856 -40.026 -39.197 -38.368 -36.710 -35.881 -35.052
Vzmáx -8.172 -7.890 -7.327 -7.045 -6.763 -6.481 -5.917 -5.635 -5.354
Mtmín -16.49 -16.49 -16.49 -16.49 -16.49 -16.49 -16.49 -16.49 -16.49
Mtmáx -2.43 -2.43 -2.43 -2.43 -2.43 -2.43 -2.43 -2.43 -2.43
Mymín -26.27 -22.68 -16.26 -13.13 -10.06 -7.05 -1.19 1.66 4.44
Mymáx 115.65 122.55 136.44 143.13 149.66 156.03 168.26 174.13 179.83
Mzmín -30.50 -29.64 -27.91 -27.05 -26.18 -25.32 -23.59 -22.73 -21.86
Mzmáx 1.97 1.92 1.83 1.79 1.74 1.70 1.61 1.56 1.52
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N110/N109 Acero laminado Nmín -45.177 -45.111 -45.044 -44.911 -44.844 -44.777 -44.644 -44.577 -44.510
Nmáx 45.592 45.615 45.637 45.683 45.705 45.728 45.774 45.796 45.819
Vymín -8.293 -8.293 -8.293 -8.293 -8.293 -8.293 -8.293 -8.293 -8.293
Vymáx 0.476 0.476 0.476 0.476 0.476 0.476 0.476 0.476 0.476
Vzmín -11.176 -10.347 -9.518 -8.120 -7.584 -7.204 -6.443 -6.062 -5.690
Vzmáx -0.756 -0.474 -0.192 0.371 0.812 1.408 2.600 3.196 3.800
Mtmín -9.96 -9.96 -9.96 -9.96 -9.96 -9.96 -9.96 -9.96 -9.96
Mtmáx -1.54 -1.54 -1.54 -1.54 -1.54 -1.54 -1.54 -1.54 -1.54
Mymín 4.43 6.07 7.65 10.65 12.07 13.43 15.97 17.16 18.30
Mymáx 179.77 180.67 181.41 182.38 182.62 182.69 182.34 181.91 181.32
Mzmín -31.82 -30.17 -28.51 -25.19 -23.53 -21.88 -18.56 -16.90 -15.25
Mzmáx 2.00 1.91 1.82 1.63 1.54 1.44 1.26 1.17 1.07
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N109/N107 Acero laminado Nmín -42.245 -42.179 -42.046 -41.980 -41.915 -41.860 -41.749 -41.693 -41.637
Nmáx 57.711 57.734 57.779 57.801 57.824 57.846 57.891 57.914 57.937
Vymín -8.096 -8.096 -8.096 -8.096 -8.096 -8.096 -8.096 -8.096 -8.096
Vymáx 0.467 0.467 0.467 0.467 0.467 0.467 0.467 0.467 0.467
Vzmín -0.700 -0.418 0.145 0.427 0.709 0.991 1.555 1.837 2.118
Vzmáx 25.598 26.427 28.085 28.914 29.743 30.572 32.230 33.059 33.888
Mtmín -5.02 -5.02 -5.02 -5.02 -5.02 -5.02 -5.02 -5.02 -5.02
Mtmáx -0.82 -0.82 -0.82 -0.82 -0.82 -0.82 -0.82 -0.82 -0.82
Mymín 18.28 18.39 18.44 18.39 18.27 18.10 17.59 17.25 16.86
Mymáx 181.32 176.12 165.22 159.52 153.65 147.62 135.06 128.53 121.84
Mzmín -27.14 -25.52 -22.28 -20.66 -19.04 -17.42 -14.19 -12.57 -10.95
Mzmáx 1.72 1.63 1.44 1.35 1.26 1.16 0.98 0.88 0.79
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N107/N4 Acero laminado Nmín -40.130 -40.099 -40.038 -40.008 -39.978 -39.947 -39.886 -39.856 -39.825
Nmáx 60.986 61.016 61.075 61.105 61.134 61.164 61.223 61.253 61.283
Vymín -8.229 -8.229 -8.229 -8.229 -8.229 -8.229 -8.229 -8.229 -8.229
Vymáx 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505
Vzmín 7.020 7.302 7.866 8.148 8.429 8.711 9.275 9.557 9.839
Vzmáx 56.773 57.602 59.260 60.089 60.918 61.748 63.406 64.235 65.064
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 16.86 15.43 12.39 10.79 9.13 7.42 3.82 1.94 0.00
Mymáx 121.84 110.40 87.03 75.09 62.99 50.72 25.69 12.93 0.00
Mzmín -16.46 -14.81 -11.52 -9.87 -8.23 -6.58 -3.29 -1.65 0.00
Mzmáx 1.01 0.91 0.71 0.61 0.50 0.40 0.20 0.10 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.185 m 0.555 m 0.740 m 0.925 m 1.110 m 1.480 m 1.665 m 1.850 m
N35/N36 Acero laminado Nmín -2.603 -2.603 -2.603 -2.603 -2.603 -2.603 -2.603 -2.603 -2.603
Nmáx 18.624 18.624 18.624 18.624 18.624 18.624 18.624 18.624 18.624
Vymín -6.515 -6.515 -6.515 -6.515 -6.515 -6.515 -6.515 -6.515 -6.515
Vymáx 24.490 24.490 24.490 24.490 24.490 24.490 24.490 24.490 24.490
Vzmín -16.674 -16.178 -15.188 -14.693 -14.198 -13.703 -12.712 -12.217 -11.320
Vzmáx -1.080 -0.169 1.654 2.565 3.477 4.388 6.211 7.122 8.773
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.185 m 0.555 m 0.740 m 0.925 m 1.110 m 1.480 m 1.665 m 1.850 m
Mtmín -27.62 -27.62 -27.62 -27.62 -27.62 -27.62 -27.62 -27.62 -27.62
Mtmáx 17.29 17.29 17.29 17.29 17.29 17.29 17.29 17.29 17.29
Mymín -27.99 -24.95 -19.15 -16.39 -13.72 -11.13 -6.25 -3.94 -1.73
Mymáx 7.69 7.81 7.53 7.14 6.58 5.86 3.90 2.66 1.26
Mzmín -5.20 -4.74 -4.42 -4.32 -4.22 -4.12 -3.92 -4.32 -4.81
Mzmáx 83.90 79.44 70.71 66.39 62.07 57.75 49.18 44.93 40.69
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.185 m 0.555 m 0.740 m 0.925 m 1.110 m 1.480 m 1.665 m 1.850 m
N37/N36 Acero laminado Nmín -24.490 -24.490 -24.490 -24.490 -24.490 -24.490 -24.490 -24.490 -24.490
Nmáx 6.515 6.515 6.515 6.515 6.515 6.515 6.515 6.515 6.515
Vymín -2.603 -2.603 -2.603 -2.603 -2.603 -2.603 -2.603 -2.603 -2.603
Vymáx 18.624 18.624 18.624 18.624 18.624 18.624 18.624 18.624 18.624
Vzmín -19.671 -18.587 -16.417 -15.332 -14.248 -13.169 -11.335 -10.423 -8.773
Vzmáx 5.967 6.462 7.452 7.948 8.443 8.938 9.928 10.424 11.320
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 -1.15 -3.72 -5.15 -6.66 -8.27 -11.76 -13.65 -15.62
Mymáx 0.00 3.54 10.01 12.95 15.69 18.22 22.69 24.63 26.36
Mzmín 0.00 -3.45 -10.34 -13.78 -17.23 -20.67 -27.56 -31.01 -34.45
Mzmáx 0.00 0.48 1.44 1.93 2.41 2.89 3.85 4.33 4.81
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N38/N131 Acero laminado Nmín -9.366 -9.316 -9.266 -9.167 -9.117 -9.067 -8.967 -8.918 -8.868
Nmáx -2.162 -2.145 -2.128 -2.094 -2.077 -2.060 -2.026 -2.009 -1.992
Vymín -0.623 -0.623 -0.623 -0.623 -0.623 -0.623 -0.623 -0.623 -0.623
Vymáx 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179
Vzmín -153.228 -152.397 -151.567 -149.907 -149.077 -148.247 -146.586 -145.756 -144.926
Vzmáx -37.570 -37.288 -37.006 -36.441 -36.159 -35.877 -35.312 -35.030 -34.748
Mtmín -28.06 -28.06 -28.06 -28.06 -28.06 -28.06 -28.06 -28.06 -28.06
Mtmáx -5.69 -5.69 -5.69 -5.69 -5.69 -5.69 -5.69 -5.69 -5.69
Mymín -376.09 -345.53 -315.13 -254.84 -224.94 -195.21 -136.25 -107.02 -77.95
Mymáx -91.32 -83.83 -76.40 -61.72 -54.44 -47.22 -32.94 -25.89 -18.89
Mzmín -3.31 -3.21 -3.10 -2.89 -2.78 -2.67 -2.46 -2.36 -2.25
Mzmáx 2.20 1.97 1.74 1.27 1.04 0.87 0.87 0.87 0.87
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N131/N129 Acero laminado Nmín -7.902 -7.876 -7.824 -7.798 -7.772 -7.746 -7.694 -7.668 -7.642
Nmáx -1.437 -1.420 -1.386 -1.369 -1.352 -1.335 -1.301 -1.284 -1.267
Vymín -0.591 -0.591 -0.591 -0.591 -0.591 -0.591 -0.591 -0.591 -0.591
Vymáx 1.187 1.187 1.187 1.187 1.187 1.187 1.187 1.187 1.187
Vzmín -124.278 -123.447 -121.787 -120.957 -120.127 -119.296 -117.636 -116.806 -115.976
Vzmáx -30.554 -30.272 -29.707 -29.425 -29.143 -28.860 -28.296 -28.014 -27.731
Mtmín -22.23 -22.23 -22.23 -22.23 -22.23 -22.23 -22.23 -22.23 -22.23
Mtmáx -4.51 -4.51 -4.51 -4.51 -4.51 -4.51 -4.51 -4.51 -4.51
Mymín -77.95 -53.18 -4.13 4.98 10.84 16.64 28.07 33.70 39.28
Mymáx -18.89 -12.80 -0.80 20.15 44.26 68.20 115.59 139.03 162.31
Mzmín -2.61 -2.51 -2.30 -2.20 -2.09 -1.99 -1.78 -1.68 -1.57
Mzmáx 1.97 1.74 1.27 1.04 0.81 0.65 0.64 0.64 0.63
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N129/N127 Acero laminado Nmín -9.392 -9.366 -9.314 -9.288 -9.262 -9.236 -9.184 -9.158 -9.132
Nmáx -0.554 -0.537 -0.503 -0.486 -0.469 -0.452 -0.418 -0.401 -0.385
Vymín -0.577 -0.577 -0.577 -0.577 -0.577 -0.577 -0.577 -0.577 -0.577
Vymáx 1.191 1.191 1.191 1.191 1.191 1.191 1.191 1.191 1.191
Vzmín -95.332 -94.501 -92.841 -92.011 -91.181 -90.350 -88.690 -87.860 -87.029
Vzmáx -23.535 -23.252 -22.688 -22.406 -22.123 -21.841 -21.277 -20.994 -20.712
Mtmín -17.51 -17.51 -17.51 -17.51 -17.51 -17.51 -17.51 -17.51 -17.51
Mtmáx -3.55 -3.55 -3.55 -3.55 -3.55 -3.55 -3.55 -3.55 -3.55
Mymín 39.28 43.96 53.14 57.65 62.11 66.50 75.13 79.35 83.52
Mymáx 162.31 181.29 218.76 237.25 255.57 273.72 309.53 327.18 344.67
Mzmín -2.10 -1.99 -1.79 -1.68 -1.58 -1.48 -1.27 -1.17 -1.07
Mzmáx 1.81 1.58 1.11 0.87 0.64 0.49 0.48 0.47 0.46
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N127/N125 Acero laminado Nmín -10.937 -10.911 -10.859 -10.833 -10.807 -10.781 -10.729 -10.703 -10.677
Nmáx 0.449 0.466 0.500 0.517 0.534 0.550 0.584 0.601 0.618
Vymín -0.565 -0.565 -0.565 -0.565 -0.565 -0.565 -0.565 -0.565 -0.565
Vymáx 1.194 1.194 1.194 1.194 1.194 1.194 1.194 1.194 1.194
Vzmín -66.391 -65.561 -63.900 -63.070 -62.240 -61.409 -59.749 -58.919 -58.089
Vzmáx -16.508 -16.225 -15.661 -15.379 -15.097 -14.814 -14.250 -13.968 -13.685
Mtmín -13.68 -13.68 -13.68 -13.68 -13.68 -13.68 -13.68 -13.68 -13.68
Mtmáx -2.77 -2.77 -2.77 -2.77 -2.77 -2.77 -2.77 -2.77 -2.77
Mymín 83.52 86.80 93.18 96.28 99.33 102.33 108.14 110.96 113.73
Mymáx 344.67 357.87 383.76 396.45 408.99 421.35 445.58 457.45 469.15
Mzmín -1.71 -1.61 -1.41 -1.30 -1.20 -1.10 -0.89 -0.79 -0.84
Mzmáx 1.71 1.48 1.00 0.77 0.53 0.37 0.35 0.34 0.33
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N125/N123 Acero laminado Nmín -12.533 -12.507 -12.481 -12.429 -12.403 -12.377 -12.326 -12.300 -12.274
Nmáx 1.544 1.561 1.578 1.612 1.629 1.646 1.679 1.696 1.713
Vymín -0.556 -0.556 -0.556 -0.556 -0.556 -0.556 -0.556 -0.556 -0.556
Vymáx 1.196 1.196 1.196 1.196 1.196 1.196 1.196 1.196 1.196
Vzmín -37.451 -36.620 -35.790 -34.130 -33.299 -32.469 -30.809 -29.979 -29.148
Vzmáx -9.488 -9.206 -8.924 -8.359 -8.077 -7.795 -7.230 -6.948 -6.666
Mtmín -10.52 -10.52 -10.52 -10.52 -10.52 -10.52 -10.52 -10.52 -10.52
Mtmáx -2.13 -2.13 -2.13 -2.13 -2.13 -2.13 -2.13 -2.13 -2.13
Mymín 113.73 115.60 117.42 120.88 122.52 124.11 127.12 128.54 129.90
Mymáx 469.15 476.56 483.80 497.78 504.52 511.10 523.76 529.84 535.75
Mzmín -1.43 -1.33 -1.23 -1.02 -0.92 -0.82 -0.62 -0.61 -0.83
Mzmáx 1.67 1.43 1.19 0.72 0.48 0.28 0.26 0.25 0.24
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N123/N121 Acero laminado Nmín -14.200 -14.178 -14.133 -14.111 -14.089 -14.066 -14.022 -13.999 -13.977
Nmáx 2.734 2.757 2.802 2.825 2.848 2.871 2.917 2.939 2.962
Vymín -0.550 -0.550 -0.550 -0.550 -0.550 -0.550 -0.550 -0.550 -0.550
Vymáx 1.198 1.198 1.198 1.198 1.198 1.198 1.198 1.198 1.198
Vzmín -8.510 -7.680 -6.020 -5.190 -4.359 -3.529 -2.001 -1.270 -0.538
Vzmáx -2.470 -2.188 -1.623 -1.341 -1.059 -0.777 -0.084 0.297 0.678
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
Mtmín -7.89 -7.89 -7.89 -7.89 -7.89 -7.89 -7.89 -7.89 -7.89
Mtmáx -1.60 -1.60 -1.60 -1.60 -1.60 -1.60 -1.60 -1.60 -1.60
Mymín 129.90 130.36 131.13 131.43 131.67 131.85 132.05 132.06 132.02
Mymáx 535.75 537.37 540.11 541.23 542.18 542.97 544.05 544.34 544.47
Mzmín -1.23 -1.13 -0.92 -0.82 -0.72 -0.62 -0.42 -0.55 -0.78
Mzmáx 1.68 1.44 0.97 0.73 0.49 0.25 0.19 0.18 0.17
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N121/N119 Acero laminado Nmín -16.178 -16.161 -16.127 -16.110 -16.093 -16.077 -16.043 -16.026 -16.009
Nmáx 4.470 4.512 4.595 4.637 4.679 4.721 4.804 4.846 4.888
Vymín -0.544 -0.544 -0.544 -0.544 -0.544 -0.544 -0.544 -0.544 -0.544
Vymáx 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
Vzmín 4.549 4.831 5.395 5.678 5.960 6.242 6.807 7.089 7.371
Vzmáx 20.434 21.265 22.925 23.755 24.586 25.416 27.076 27.906 28.737
Mtmín -5.64 -5.64 -5.64 -5.64 -5.64 -5.64 -5.64 -5.64 -5.64
Mtmáx -1.14 -1.14 -1.14 -1.14 -1.14 -1.14 -1.14 -1.14 -1.14
Mymín 132.02 131.09 129.04 127.93 126.77 125.55 122.94 121.55 120.10
Mymáx 544.47 540.30 531.46 526.80 521.96 516.96 506.46 500.96 495.30
Mzmín -1.09 -0.99 -0.78 -0.68 -0.58 -0.48 -0.28 -0.46 -0.68
Mzmáx 1.75 1.51 1.03 0.80 0.56 0.32 0.15 0.13 0.14
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N119/N117 Acero laminado Nmín -18.344 -18.327 -18.293 -18.276 -18.259 -18.243 -18.209 -18.192 -18.175
Nmáx 6.682 6.723 6.807 6.848 6.890 6.932 7.015 7.057 7.099
Vymín -0.515 -0.515 -0.515 -0.515 -0.515 -0.515 -0.515 -0.515 -0.515
Vymáx 1.224 1.224 1.224 1.224 1.224 1.224 1.224 1.224 1.224
Vzmín 11.575 11.857 12.421 12.704 12.986 13.268 13.833 14.115 14.397
Vzmáx 49.393 50.223 51.883 52.714 53.544 54.374 56.034 56.865 57.695
Mtmín -3.65 -3.65 -3.65 -3.65 -3.65 -3.65 -3.65 -3.65 -3.65
Mtmáx -0.74 -0.74 -0.74 -0.74 -0.74 -0.74 -0.74 -0.74 -0.74
Mymín 120.10 117.76 112.91 110.39 107.82 105.20 99.78 96.98 94.13
Mymáx 495.30 485.34 464.92 454.46 443.83 433.04 410.96 399.67 388.21
Mzmín -1.01 -0.91 -0.71 -0.62 -0.52 -0.43 -0.24 -0.35 -0.58
Mzmáx 1.88 1.64 1.15 0.91 0.67 0.43 0.13 0.12 0.13
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N117/N115 Acero laminado Nmín -20.592 -20.575 -20.558 -20.524 -20.507 -20.490 -20.456 -20.439 -20.422
Nmáx 8.984 9.034 9.084 9.184 9.234 9.283 9.383 9.433 9.483
Vymín -0.806 -0.806 -0.806 -0.806 -0.806 -0.806 -0.806 -0.806 -0.806
Vymáx 0.965 0.965 0.965 0.965 0.965 0.965 0.965 0.965 0.965
Vzmín 18.604 18.886 19.169 19.733 20.015 20.298 20.862 21.144 21.427
Vzmáx 78.382 79.212 80.043 81.703 82.533 83.363 85.024 85.854 86.684
Mtmín -1.80 -1.80 -1.80 -1.80 -1.80 -1.80 -1.80 -1.80 -1.80
Mtmáx -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36
Mymín 94.13 90.38 86.58 78.80 74.82 70.79 62.56 58.36 54.10
Mymáx 388.21 372.45 356.53 324.18 307.76 291.17 257.49 240.40 223.15
Mzmín -1.03 -0.88 -0.72 -0.41 -0.26 -0.12 -0.05 -0.08 -0.11
Mzmáx 2.06 1.86 1.67 1.29 1.10 0.91 0.57 0.43 0.59
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N115/N37 Acero laminado Nmín -22.942 -22.925 -22.891 -22.874 -22.857 -22.840 -22.807 -22.790 -22.773
Nmáx 11.489 11.539 11.639 11.688 11.738 11.788 11.888 11.937 11.987
Vymín -0.263 -0.263 -0.263 -0.263 -0.263 -0.263 -0.263 -0.263 -0.263
Vymáx 1.433 1.433 1.433 1.433 1.433 1.433 1.433 1.433 1.433
Vzmín 25.641 25.923 26.488 26.770 27.052 27.335 27.899 28.181 28.464
Vzmáx 107.423 108.254 109.914 110.744 111.574 112.405 114.065 114.895 115.726
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 54.10 48.95 38.47 33.14 27.76 22.32 11.27 5.66 0.00
Mymáx 223.15 201.58 157.95 135.88 113.65 91.25 45.96 23.06 0.00
Mzmín -0.53 -0.47 -0.37 -0.32 -0.26 -0.21 -0.10 -0.05 0.00
Mzmáx 2.87 2.58 2.01 1.72 1.43 1.15 0.57 0.29 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N39/N130 Acero laminado Nmín -9.235 -9.185 -9.135 -9.036 -8.986 -8.936 -8.836 -8.787 -8.737
Nmáx -0.088 -0.071 -0.054 -0.020 -0.003 0.014 0.048 0.065 0.082
Vymín -0.427 -0.427 -0.427 -0.427 -0.427 -0.427 -0.427 -0.427 -0.427
Vymáx 1.319 1.319 1.319 1.319 1.319 1.319 1.319 1.319 1.319
Vzmín -153.231 -152.401 -151.571 -149.911 -149.081 -148.250 -146.590 -145.760 -144.930
Vzmáx -37.485 -37.203 -36.921 -36.356 -36.074 -35.792 -35.227 -34.945 -34.663
Mtmín 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51
Mtmáx 27.84 27.84 27.84 27.84 27.84 27.84 27.84 27.84 27.84
Mymín -376.22 -345.66 -315.26 -254.97 -225.07 -195.34 -136.37 -107.14 -78.08
Mymáx -91.25 -83.78 -76.37 -61.71 -54.47 -47.27 -33.04 -26.01 -19.03
Mzmín -3.18 -3.10 -3.02 -2.85 -2.77 -2.69 -2.53 -2.44 -2.36
Mzmáx 2.37 2.10 1.84 1.32 1.06 0.83 0.70 0.64 0.58
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N130/N128 Acero laminado Nmín -7.719 -7.669 -7.569 -7.519 -7.470 -7.420 -7.320 -7.270 -7.220
Nmáx 2.564 2.581 2.615 2.632 2.649 2.666 2.700 2.717 2.734
Vymín -0.435 -0.435 -0.435 -0.435 -0.435 -0.435 -0.435 -0.435 -0.435
Vymáx 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301
Vzmín -124.277 -123.446 -121.786 -120.956 -120.125 -119.295 -117.635 -116.805 -115.974
Vzmáx -30.524 -30.242 -29.678 -29.395 -29.113 -28.831 -28.266 -27.984 -27.702
Mtmín 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39
Mtmáx 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00
Mymín -78.08 -53.31 -4.27 4.86 10.71 16.51 27.93 33.55 39.12
Mymáx -19.03 -12.95 -0.95 20.02 44.13 68.07 115.46 138.90 162.18
Mzmín -2.51 -2.43 -2.26 -2.17 -2.09 -2.01 -1.84 -1.76 -1.67
Mzmáx 2.10 1.84 1.33 1.07 0.81 0.61 0.49 0.44 0.38
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N128/N126 Acero laminado Nmín -6.338 -6.288 -6.188 -6.138 -6.088 -6.039 -5.939 -5.889 -5.839
Nmáx 5.286 5.303 5.337 5.354 5.371 5.388 5.422 5.439 5.456
Vymín -0.439 -0.439 -0.439 -0.439 -0.439 -0.439 -0.439 -0.439 -0.439
Vymáx 1.293 1.293 1.293 1.293 1.293 1.293 1.293 1.293 1.293
Vzmín -95.322 -94.491 -92.831 -92.001 -91.171 -90.340 -88.680 -87.850 -87.019
Vzmáx -23.527 -23.245 -22.680 -22.398 -22.116 -21.833 -21.269 -20.987 -20.704
Mtmín 3.46 3.46 3.46 3.46 3.46 3.46 3.46 3.46 3.46
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
Mtmáx 17.28 17.28 17.28 17.28 17.28 17.28 17.28 17.28 17.28
Mymín 39.12 43.80 52.99 57.49 61.95 66.34 74.96 79.19 83.36
Mymáx 162.18 181.16 218.63 237.11 255.43 273.58 309.38 327.03 344.52
Mzmín -2.00 -1.92 -1.75 -1.66 -1.58 -1.49 -1.32 -1.24 -1.17
Mzmáx 1.93 1.67 1.16 0.90 0.64 0.45 0.34 0.29 0.24
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N126/N124 Acero laminado Nmín -5.059 -5.009 -4.910 -4.860 -4.810 -4.760 -4.661 -4.611 -4.561
Nmáx 8.066 8.083 8.117 8.133 8.150 8.167 8.201 8.218 8.235
Vymín -0.442 -0.442 -0.442 -0.442 -0.442 -0.442 -0.442 -0.442 -0.442
Vymáx 1.286 1.286 1.286 1.286 1.286 1.286 1.286 1.286 1.286
Vzmín -66.367 -65.536 -63.876 -63.046 -62.215 -61.385 -59.725 -58.895 -58.064
Vzmáx -16.507 -16.224 -15.660 -15.378 -15.095 -14.813 -14.249 -13.966 -13.684
Mtmín 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69
Mtmáx 13.43 13.43 13.43 13.43 13.43 13.43 13.43 13.43 13.43
Mymín 83.36 86.63 93.02 96.12 99.17 102.16 107.98 110.80 113.57
Mymáx 344.52 357.71 383.59 396.28 408.81 421.17 445.39 457.25 468.95
Mzmín -1.63 -1.54 -1.37 -1.29 -1.20 -1.11 -0.94 -0.86 -0.91
Mzmáx 1.82 1.56 1.05 0.79 0.54 0.33 0.23 0.18 0.15
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N124/N122 Acero laminado Nmín -3.860 -3.810 -3.760 -3.660 -3.611 -3.561 -3.475 -3.433 -3.391
Nmáx 10.898 10.915 10.932 10.966 10.982 10.999 11.033 11.050 11.067
Vymín -0.445 -0.445 -0.445 -0.445 -0.445 -0.445 -0.445 -0.445 -0.445
Vymáx 1.282 1.282 1.282 1.282 1.282 1.282 1.282 1.282 1.282
Vzmín -37.411 -36.581 -35.751 -34.091 -33.260 -32.430 -30.770 -29.939 -29.109
Vzmáx -9.486 -9.204 -8.922 -8.357 -8.075 -7.793 -7.228 -6.946 -6.664
Mtmín 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04
Mtmáx 10.26 10.26 10.26 10.26 10.26 10.26 10.26 10.26 10.26
Mymín 113.57 115.44 117.25 120.71 122.35 123.94 126.95 128.37 129.73
Mymáx 468.95 476.35 483.58 497.55 504.29 510.85 523.49 529.57 535.47
Mzmín -1.35 -1.27 -1.18 -1.01 -0.92 -0.83 -0.66 -0.66 -0.90
Mzmáx 1.76 1.51 1.25 0.74 0.49 0.24 0.14 0.11 0.08
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N122/N120 Acero laminado Nmín -3.141 -3.111 -3.065 -3.042 -3.019 -2.996 -2.951 -2.928 -2.905
Nmáx 13.783 13.803 13.848 13.870 13.892 13.915 13.959 13.982 14.004
Vymín -0.447 -0.447 -0.447 -0.447 -0.447 -0.447 -0.447 -0.447 -0.447
Vymáx 1.279 1.279 1.279 1.279 1.279 1.279 1.279 1.279 1.279
Vzmín -8.459 -7.629 -5.968 -5.138 -4.308 -3.478 -1.951 -1.220 -0.488
Vzmáx -2.462 -2.180 -1.615 -1.333 -1.051 -0.769 -0.070 0.311 0.692
Mtmín 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
Mtmáx 7.61 7.61 7.61 7.61 7.61 7.61 7.61 7.61 7.61
Mymín 129.73 130.19 130.95 131.25 131.49 131.67 131.86 131.88 131.83
Mymáx 535.47 537.08 539.80 540.91 541.85 542.63 543.69 543.97 544.09
Mzmín -1.15 -1.07 -0.89 -0.81 -0.72 -0.63 -0.47 -0.61 -0.85
Mzmáx 1.77 1.51 1.00 0.75 0.49 0.24 0.09 0.06 0.04
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N120/N118 Acero laminado Nmín -3.430 -3.407 -3.362 -3.339 -3.316 -3.294 -3.255 -3.238 -3.222
Nmáx 17.005 17.030 17.082 17.108 17.134 17.160 17.212 17.238 17.264
Vymín -0.448 -0.448 -0.448 -0.448 -0.448 -0.448 -0.448 -0.448 -0.448
Vymáx 1.277 1.277 1.277 1.277 1.277 1.277 1.277 1.277 1.277
Vzmín 4.561 4.843 5.407 5.690 5.972 6.254 6.819 7.101 7.383
Vzmáx 20.488 21.318 22.978 23.808 24.639 25.469 27.129 27.959 28.790
Mtmín 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04
Mtmáx 5.36 5.36 5.36 5.36 5.36 5.36 5.36 5.36 5.36
Mymín 131.83 130.89 128.84 127.73 126.57 125.34 122.73 121.34 119.89
Mymáx 544.08 539.90 531.04 526.37 521.52 516.51 505.99 500.48 494.81
Mzmín -1.02 -0.93 -0.76 -0.67 -0.58 -0.50 -0.34 -0.51 -0.76
Mzmáx 1.83 1.58 1.07 0.81 0.56 0.30 0.06 0.03 0.02
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N118/N116 Acero laminado Nmín -3.824 -3.807 -3.773 -3.756 -3.739 -3.723 -3.689 -3.672 -3.655
Nmáx 20.396 20.422 20.474 20.500 20.526 20.552 20.604 20.629 20.655
Vymín -0.475 -0.475 -0.475 -0.475 -0.475 -0.475 -0.475 -0.475 -0.475
Vymáx 1.251 1.251 1.251 1.251 1.251 1.251 1.251 1.251 1.251
Vzmín 11.579 11.861 12.425 12.708 12.990 13.272 13.837 14.119 14.401
Vzmáx 49.421 50.251 51.911 52.742 53.572 54.402 56.062 56.893 57.723
Mtmín 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64
Mtmáx 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39
Mymín 119.89 117.54 112.69 110.17 107.60 104.98 99.55 96.76 93.91
Mymáx 494.81 484.84 464.41 453.94 443.31 432.51 410.42 399.12 387.66
Mzmín -0.94 -0.85 -0.66 -0.56 -0.47 -0.38 -0.22 -0.31 -0.55
Mzmáx 1.97 1.72 1.22 0.97 0.72 0.47 0.03 0.00 0.02
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N116/N114 Acero laminado Nmín -4.303 -4.286 -4.269 -4.235 -4.218 -4.201 -4.167 -4.150 -4.133
Nmáx 23.869 23.894 23.920 23.972 23.998 24.024 24.076 24.102 24.128
Vymín -0.196 -0.196 -0.196 -0.196 -0.196 -0.196 -0.196 -0.196 -0.196
Vymáx 1.522 1.522 1.522 1.522 1.522 1.522 1.522 1.522 1.522
Vzmín 18.579 18.861 19.143 19.708 19.990 20.272 20.836 21.119 21.401
Vzmáx 78.330 79.160 79.990 81.651 82.481 83.311 84.972 85.802 86.632
Mtmín 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
Mtmáx 1.63 1.63 1.63 1.63 1.63 1.63 1.63 1.63 1.63
Mymín 93.91 90.16 86.36 78.59 74.62 70.60 62.37 58.18 53.93
Mymáx 387.66 371.91 355.99 323.67 307.25 290.67 257.02 239.94 222.70
Mzmín -0.86 -0.82 -0.78 -0.71 -0.67 -0.63 -0.59 -0.59 -0.88
Mzmáx 2.23 1.93 1.63 1.02 0.72 0.42 0.11 0.09 0.08
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N114/N34 Acero laminado Nmín -4.826 -4.809 -4.775 -4.758 -4.741 -4.725 -4.691 -4.674 -4.657
Nmáx 27.443 27.469 27.521 27.547 27.573 27.599 27.651 27.676 27.702
Vymín -0.700 -0.700 -0.700 -0.700 -0.700 -0.700 -0.700 -0.700 -0.700
Vymáx 1.038 1.038 1.038 1.038 1.038 1.038 1.038 1.038 1.038
Vzmín 25.551 25.833 26.398 26.680 26.962 27.245 27.809 28.091 28.374
Vzmáx 107.196 108.026 109.687 110.517 111.347 112.177 113.838 114.668 115.498
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 53.92 48.79 38.34 33.03 27.67 22.25 11.24 5.65 0.00
Mymáx 222.69 201.17 157.63 135.61 113.42 91.07 45.87 23.02 0.00
Mzmín -1.40 -1.26 -0.98 -0.84 -0.70 -0.56 -0.28 -0.14 0.00
Mzmáx 2.08 1.87 1.45 1.25 1.04 0.83 0.42 0.21 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N40/N68 Acero laminado Nmín -82.578 -82.552 -82.526 -82.474 -82.448 -82.422 -82.370 -82.344 -82.318
Nmáx -12.690 -12.673 -12.656 -12.622 -12.605 -12.588 -12.554 -12.537 -12.520
Vymín 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044
Vymáx 3.170 3.170 3.170 3.170 3.170 3.170 3.170 3.170 3.170
Vzmín -159.231 -158.401 -157.570 -155.910 -155.080 -154.250 -152.589 -151.759 -150.929
Vzmáx -38.116 -37.834 -37.552 -36.987 -36.705 -36.423 -35.859 -35.576 -35.294
Mtmín -0.76 -0.76 -0.76 -0.76 -0.76 -0.76 -0.76 -0.76 -0.76
Mtmáx 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56
Mymín -606.34 -574.58 -542.98 -480.29 -449.19 -418.26 -356.89 -326.46 -296.19
Mymáx -142.74 -135.15 -127.61 -112.70 -105.33 -98.02 -83.57 -76.42 -69.34
Mzmín -1.50 -1.51 -1.52 -1.54 -1.55 -1.56 -1.61 -1.94 -2.39
Mzmáx 5.83 5.20 4.57 3.44 2.91 2.37 1.33 1.12 0.93
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N68/N66 Acero laminado Nmín -79.676 -79.650 -79.599 -79.573 -79.547 -79.521 -79.469 -79.443 -79.417
Nmáx -11.951 -11.934 -11.900 -11.883 -11.867 -11.850 -11.816 -11.799 -11.782
Vymín -0.373 -0.373 -0.373 -0.373 -0.373 -0.373 -0.373 -0.373 -0.373
Vymáx 1.247 1.247 1.247 1.247 1.247 1.247 1.247 1.247 1.247
Vzmín -130.574 -129.744 -128.083 -127.253 -126.423 -125.593 -123.932 -123.102 -122.272
Vzmáx -31.020 -30.738 -30.174 -29.891 -29.609 -29.327 -28.762 -28.480 -28.198
Mtmín -1.94 -1.94 -1.94 -1.94 -1.94 -1.94 -1.94 -1.94 -1.94
Mtmáx 9.06 9.06 9.06 9.06 9.06 9.06 9.06 9.06 9.06
Mymín -296.16 -270.13 -218.56 -193.03 -167.66 -142.46 -92.66 -68.01 -43.53
Mymáx -69.33 -63.15 -50.97 -44.96 -39.01 -33.12 -21.50 -15.78 -10.09
Mzmín -1.80 -1.76 -1.68 -1.64 -1.60 -1.56 -1.49 -1.47 -1.45
Mzmáx 1.51 1.38 1.20 1.11 1.02 0.92 0.74 0.65 0.56
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N66/N64 Acero laminado Nmín -76.788 -76.762 -76.710 -76.684 -76.658 -76.632 -76.581 -76.555 -76.529
Nmáx -11.225 -11.208 -11.174 -11.157 -11.140 -11.123 -11.089 -11.072 -11.055
Vymín -0.336 -0.336 -0.336 -0.336 -0.336 -0.336 -0.336 -0.336 -0.336
Vymáx 1.320 1.320 1.320 1.320 1.320 1.320 1.320 1.320 1.320
Vzmín -101.829 -100.998 -99.338 -98.508 -97.678 -96.847 -95.187 -94.357 -93.526
Vzmáx -23.947 -23.665 -23.100 -22.818 -22.536 -22.254 -21.689 -21.407 -21.125
Mtmín -2.97 -2.97 -2.97 -2.97 -2.97 -2.97 -2.97 -2.97 -2.97
Mtmáx 5.59 5.59 5.59 5.59 5.59 5.59 5.59 5.59 5.59
Mymín -43.50 -23.36 1.12 6.06 10.94 15.76 25.24 29.90 34.49
Mymáx -10.09 -5.08 17.08 36.86 56.47 75.93 114.33 133.29 152.08
Mzmín -1.16 -1.09 -1.00 -0.99 -0.99 -0.98 -1.06 -1.31 -1.55
Mzmáx 1.30 1.15 0.87 0.77 0.67 0.57 0.37 0.27 0.17
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N64/N62 Acero laminado Nmín -73.938 -73.913 -73.861 -73.835 -73.809 -73.783 -73.731 -73.705 -73.679
Nmáx -10.514 -10.497 -10.463 -10.446 -10.429 -10.413 -10.379 -10.362 -10.345
Vymín -0.331 -0.331 -0.331 -0.331 -0.331 -0.331 -0.331 -0.331 -0.331
Vymáx 1.327 1.327 1.327 1.327 1.327 1.327 1.327 1.327 1.327
Vzmín -73.165 -72.334 -70.674 -69.844 -69.014 -68.183 -66.523 -65.693 -64.862
Vzmáx -16.888 -16.606 -16.041 -15.759 -15.477 -15.194 -14.630 -14.348 -14.065
Mtmín -3.97 -3.97 -3.97 -3.97 -3.97 -3.97 -3.97 -3.97 -3.97
Mtmáx 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04
Mymín 34.47 38.22 44.86 48.04 51.16 54.23 60.19 63.09 65.93
Mymáx 152.10 166.65 195.25 209.30 223.19 236.91 263.85 277.07 290.13
Mzmín -0.76 -0.69 -0.65 -0.65 -0.64 -0.88 -1.39 -1.66 -1.92
Mzmáx 0.92 0.76 0.53 0.43 0.33 0.23 0.17 0.22 0.27
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N62/N60 Acero laminado Nmín -71.160 -71.134 -71.108 -71.056 -71.030 -71.004 -70.952 -70.927 -70.901
Nmáx -9.825 -9.808 -9.791 -9.757 -9.741 -9.724 -9.690 -9.673 -9.656
Vymín -0.327 -0.327 -0.327 -0.327 -0.327 -0.327 -0.327 -0.327 -0.327
Vymáx 1.328 1.328 1.328 1.328 1.328 1.328 1.328 1.328 1.328
Vzmín -44.885 -44.054 -43.224 -41.564 -40.734 -39.903 -38.243 -37.413 -36.582
Vzmáx -9.855 -9.573 -9.290 -8.726 -8.444 -8.162 -7.597 -7.315 -7.033
Mtmín -5.53 -5.53 -5.53 -5.53 -5.53 -5.53 -5.53 -5.53 -5.53
Mtmáx -0.92 -0.92 -0.92 -0.92 -0.92 -0.92 -0.92 -0.92 -0.92
Mymín 65.94 67.88 69.77 73.37 75.09 76.75 79.90 81.39 82.82
Mymáx 290.14 299.04 307.76 324.72 332.95 341.01 356.64 364.21 371.61
Mzmín -0.42 -0.40 -0.39 -0.78 -1.04 -1.30 -1.83 -2.10 -2.36
Mzmáx 0.52 0.40 0.30 0.19 0.24 0.28 0.38 0.44 0.49
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N60/N58 Acero laminado Nmín -68.494 -68.468 -68.416 -68.390 -68.364 -68.338 -68.286 -68.261 -68.235
Nmáx -9.168 -9.151 -9.117 -9.100 -9.083 -9.066 -9.032 -9.015 -8.998
Vymín -0.320 -0.320 -0.320 -0.320 -0.320 -0.320 -0.320 -0.320 -0.320
Vymáx 1.333 1.333 1.333 1.333 1.333 1.333 1.333 1.333 1.333
Vzmín -17.459 -16.629 -15.716 -15.335 -14.954 -14.573 -13.810 -13.430 -13.066
Vzmáx -2.886 -2.604 -1.516 -0.920 -0.323 0.274 1.726 2.458 3.206
Mtmín -8.99 -8.99 -8.99 -8.99 -8.99 -8.99 -8.99 -8.99 -8.99
Mtmáx -1.65 -1.65 -1.65 -1.65 -1.65 -1.65 -1.65 -1.65 -1.65
Mymín 82.83 83.38 84.31 84.69 85.01 85.28 85.64 85.74 85.78
Mymáx 371.61 375.02 381.34 384.25 386.99 389.57 394.23 396.31 398.23
Mzmín -0.28 -0.53 -1.05 -1.31 -1.58 -1.85 -2.38 -2.65 -2.91
Mzmáx 0.18 0.23 0.33 0.38 0.43 0.49 0.60 0.65 0.71
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N58/N56 Acero laminado Nmín -65.995 -65.969 -65.917 -65.892 -65.866 -65.840 -65.788 -65.762 -65.736
Nmáx -8.555 -8.538 -8.505 -8.488 -8.471 -8.454 -8.420 -8.403 -8.386
Vymín -0.320 -0.320 -0.320 -0.320 -0.320 -0.320 -0.320 -0.320 -0.320
Vymáx 1.338 1.338 1.338 1.338 1.338 1.338 1.338 1.338 1.338
Vzmín -12.499 -12.207 -11.643 -11.360 -11.078 -10.796 -10.232 -9.949 -9.667
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
Vzmáx 24.050 24.871 26.532 27.362 28.192 29.022 30.683 31.513 32.343
Mtmín -11.96 -11.96 -11.96 -11.96 -11.96 -11.96 -11.96 -11.96 -11.96
Mtmáx -1.95 -1.95 -1.95 -1.95 -1.95 -1.95 -1.95 -1.95 -1.95
Mymín 85.78 84.96 83.16 82.17 81.13 80.03 77.66 76.39 75.07
Mymáx 398.21 396.44 392.40 390.13 387.70 385.10 379.40 376.30 373.03
Mzmín -0.96 -1.22 -1.74 -2.01 -2.28 -2.54 -3.08 -3.35 -3.61
Mzmáx 0.36 0.41 0.52 0.57 0.63 0.68 0.79 0.84 0.90
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N56/N54 Acero laminado Nmín -63.734 -63.708 -63.656 -63.630 -63.604 -63.578 -63.526 -63.500 -63.474
Nmáx -8.008 -7.991 -7.958 -7.941 -7.924 -7.907 -7.873 -7.856 -7.839
Vymín -0.300 -0.300 -0.300 -0.300 -0.300 -0.300 -0.300 -0.300 -0.300
Vymáx 1.355 1.355 1.355 1.355 1.355 1.355 1.355 1.355 1.355
Vzmín -12.282 -11.999 -11.435 -11.153 -10.870 -10.588 -10.024 -9.742 -9.459
Vzmáx 53.597 54.427 56.087 56.918 57.748 58.578 60.238 61.069 61.899
Mtmín -17.55 -17.55 -17.55 -17.55 -17.55 -17.55 -17.55 -17.55 -17.55
Mtmáx 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66
Mymín 75.07 72.93 68.50 66.20 63.84 61.42 56.42 53.84 51.20
Mymáx 373.02 366.54 353.10 346.13 339.00 331.70 316.60 308.80 300.83
Mzmín -1.87 -2.14 -2.68 -2.95 -3.22 -3.49 -4.03 -4.30 -4.57
Mzmáx 0.53 0.58 0.68 0.73 0.78 0.83 0.94 0.99 1.04
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N54/N52 Acero laminado Nmín -61.793 -61.768 -61.742 -61.690 -61.664 -61.638 -61.586 -61.560 -61.534
Nmáx -7.553 -7.536 -7.519 -7.486 -7.469 -7.452 -7.418 -7.401 -7.384
Vymín -0.174 -0.174 -0.174 -0.174 -0.174 -0.174 -0.174 -0.174 -0.174
Vymáx 1.621 1.621 1.621 1.621 1.621 1.621 1.621 1.621 1.621
Vzmín -15.192 -14.910 -14.628 -14.063 -13.781 -13.499 -12.934 -12.652 -12.370
Vzmáx 82.330 83.160 83.991 85.651 86.481 87.312 88.972 89.802 90.632
Mtmín -23.54 -23.54 -23.54 -23.54 -23.54 -23.54 -23.54 -23.54 -23.54
Mtmáx 7.92 7.92 7.92 7.92 7.92 7.92 7.92 7.92 7.92
Mymín 51.19 47.83 44.41 37.40 33.81 24.16 -1.80 -18.56 -35.54
Mymáx 300.83 290.34 279.67 257.85 246.68 243.93 247.19 248.71 250.15
Mzmín -3.11 -3.39 -3.69 -4.28 -4.58 -4.87 -5.47 -5.78 -6.08
Mzmáx 0.65 0.64 0.66 0.72 0.75 0.78 0.83 0.86 0.89
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.185 m 0.555 m 0.740 m 0.924 m 1.109 m 1.479 m 1.664 m 1.849 m
N52/N33 Acero laminado Nmín -60.267 -60.243 -60.195 -60.172 -60.148 -60.124 -60.076 -60.052 -60.028
Nmáx -7.223 -7.208 -7.176 -7.161 -7.145 -7.129 -7.098 -7.082 -7.067
Vymín -8.255 -8.255 -8.255 -8.255 -8.255 -8.255 -8.255 -8.255 -8.255
Vymáx 0.874 0.874 0.874 0.874 0.874 0.874 0.874 0.874 0.874
Vzmín -21.100 -20.839 -20.317 -20.056 -19.795 -19.534 -19.012 -18.751 -18.277
Vzmáx 109.131 109.899 111.434 112.201 112.969 113.736 115.271 116.039 117.433
Mtmín -29.02 -29.02 -29.02 -29.02 -29.02 -29.02 -29.02 -29.02 -29.02
Mtmáx 16.43 16.43 16.43 16.43 16.43 16.43 16.43 16.43 16.43
Mymín -35.63 -54.81 -93.55 -113.11 -132.79 -152.60 -192.59 -212.77 -233.08
Mymáx 250.32 253.13 258.55 261.17 263.71 266.20 270.97 273.26 275.48
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.185 m 0.555 m 0.740 m 0.924 m 1.109 m 1.479 m 1.664 m 1.849 m
Mzmín -5.11 -4.99 -5.09 -5.17 -5.25 -5.36 -5.60 -5.75 -5.90
Mzmáx 0.83 0.81 2.28 3.42 4.70 5.99 8.64 10.10 11.57
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N41/N69 Acero laminado Nmín -68.847 -68.822 -68.796 -68.744 -68.718 -68.692 -68.640 -68.614 -68.588
Nmáx -3.536 -3.519 -3.502 -3.468 -3.451 -3.434 -3.400 -3.383 -3.367
Vymín -2.496 -2.496 -2.496 -2.496 -2.496 -2.496 -2.496 -2.496 -2.496
Vymáx 0.732 0.732 0.732 0.732 0.732 0.732 0.732 0.732 0.732
Vzmín -162.989 -162.159 -161.328 -159.668 -158.838 -158.008 -156.347 -155.517 -154.687
Vzmáx -38.277 -37.995 -37.713 -37.148 -36.866 -36.584 -36.019 -35.737 -35.455
Mtmín -4.12 -4.12 -4.12 -4.12 -4.12 -4.12 -4.12 -4.12 -4.12
Mtmáx 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32
Mymín -613.83 -581.32 -548.97 -484.78 -452.93 -421.27 -358.45 -327.29 -296.30
Mymáx -143.70 -136.08 -128.51 -113.53 -106.13 -98.79 -84.27 -77.09 -69.97
Mzmín -6.17 -5.68 -5.18 -4.18 -3.68 -3.18 -2.18 -1.76 -1.39
Mzmáx 1.13 1.13 1.14 1.15 1.15 1.16 1.17 1.17 1.22
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N69/N67 Acero laminado Nmín -70.122 -70.096 -70.044 -70.018 -69.992 -69.966 -69.915 -69.889 -69.863
Nmáx -2.985 -2.968 -2.934 -2.917 -2.900 -2.883 -2.849 -2.832 -2.815
Vymín -0.377 -0.377 -0.377 -0.377 -0.377 -0.377 -0.377 -0.377 -0.377
Vymáx 1.287 1.287 1.287 1.287 1.287 1.287 1.287 1.287 1.287
Vzmín -133.631 -132.801 -131.140 -130.310 -129.480 -128.650 -126.989 -126.159 -125.329
Vzmáx -31.328 -31.046 -30.481 -30.199 -29.917 -29.634 -29.070 -28.788 -28.505
Mtmín -1.05 -1.05 -1.05 -1.05 -1.05 -1.05 -1.05 -1.05 -1.05
Mtmáx 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61
Mymín -296.33 -269.69 -216.90 -190.76 -164.82 -139.05 -90.74 -67.23 -43.88
Mymáx -69.98 -63.74 -51.44 -45.37 -39.36 -33.21 -18.47 -10.79 -3.15
Mzmín -1.63 -1.55 -1.41 -1.34 -1.27 -1.22 -1.18 -1.15 -1.14
Mzmáx 1.84 1.70 1.41 1.27 1.12 1.01 0.82 0.72 0.63
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N67/N65 Acero laminado Nmín -71.381 -71.355 -71.303 -71.277 -71.251 -71.225 -71.174 -71.148 -71.122
Nmáx -2.412 -2.396 -2.362 -2.345 -2.328 -2.311 -2.277 -2.260 -2.243
Vymín -0.416 -0.416 -0.416 -0.416 -0.416 -0.416 -0.416 -0.416 -0.416
Vymáx 1.214 1.214 1.214 1.214 1.214 1.214 1.214 1.214 1.214
Vzmín -104.485 -103.655 -101.994 -101.164 -100.334 -99.503 -97.843 -97.013 -96.183
Vzmáx -24.356 -24.073 -23.509 -23.227 -22.945 -22.662 -22.098 -21.816 -21.533
Mtmín 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
Mtmáx 6.84 6.84 6.84 6.84 6.84 6.84 6.84 6.84 6.84
Mymín -43.93 -24.88 4.20 8.88 13.49 18.06 27.01 31.40 35.73
Mymáx -3.15 3.55 24.54 44.85 65.00 84.99 124.46 143.94 163.26
Mzmín -1.26 -1.21 -1.10 -1.04 -0.98 -0.93 -0.97 -1.19 -1.41
Mzmáx 1.13 1.02 0.85 0.76 0.67 0.59 0.41 0.33 0.24
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N65/N63 Acero laminado Nmín -72.600 -72.574 -72.522 -72.496 -72.470 -72.444 -72.392 -72.366 -72.341
Nmáx -1.828 -1.811 -1.777 -1.760 -1.743 -1.726 -1.692 -1.675 -1.658
Vymín -0.422 -0.422 -0.422 -0.422 -0.422 -0.422 -0.422 -0.422 -0.422
Vymáx 1.209 1.209 1.209 1.209 1.209 1.209 1.209 1.209 1.209
Vzmín -75.257 -74.427 -72.767 -71.936 -71.106 -70.276 -68.616 -67.785 -66.955
Vzmáx -17.369 -17.087 -16.523 -16.240 -15.958 -15.676 -15.111 -14.829 -14.547
Mtmín 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21
Mtmáx 11.21 11.21 11.21 11.21 11.21 11.21 11.21 11.21 11.21
Mymín 35.73 39.17 45.89 49.17 52.39 55.55 61.71 64.70 67.64
Mymáx 163.24 178.21 207.64 222.11 236.42 250.56 278.34 291.98 305.45
Mzmín -0.93 -0.88 -0.76 -0.70 -0.65 -0.85 -1.31 -1.54 -1.78
Mzmáx 0.76 0.67 0.50 0.41 0.33 0.24 0.23 0.29 0.36
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N63/N61 Acero laminado Nmín -73.747 -73.721 -73.695 -73.643 -73.617 -73.591 -73.539 -73.513 -73.488
Nmáx -1.236 -1.219 -1.202 -1.168 -1.151 -1.134 -1.101 -1.084 -1.067
Vymín -0.426 -0.426 -0.426 -0.426 -0.426 -0.426 -0.426 -0.426 -0.426
Vymáx 1.208 1.208 1.208 1.208 1.208 1.208 1.208 1.208 1.208
Vzmín -45.646 -44.816 -43.985 -42.325 -41.495 -40.665 -39.004 -38.174 -37.344
Vzmáx -10.357 -10.074 -9.792 -9.228 -8.945 -8.663 -8.099 -7.816 -7.534
Mtmín 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87
Mtmáx 16.29 16.29 16.29 16.29 16.29 16.29 16.29 16.29 16.29
Mymín 67.64 69.68 71.67 75.47 77.29 79.05 82.40 83.99 85.53
Mymáx 305.44 314.48 323.36 340.62 349.01 357.22 373.16 380.87 388.43
Mzmín -0.66 -0.61 -0.56 -0.80 -1.04 -1.27 -1.74 -1.98 -2.21
Mzmáx 0.43 0.34 0.25 0.17 0.24 0.31 0.44 0.52 0.59
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N61/N59 Acero laminado Nmín -74.781 -74.755 -74.703 -74.677 -74.651 -74.625 -74.574 -74.548 -74.522
Nmáx -0.642 -0.625 -0.591 -0.574 -0.557 -0.540 -0.507 -0.490 -0.473
Vymín -0.434 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434
Vymáx 1.203 1.203 1.203 1.203 1.203 1.203 1.203 1.203 1.203
Vzmín -15.180 -14.350 -12.689 -11.859 -11.029 -10.199 -8.538 -7.709 -6.919
Vzmáx -2.422 -2.140 -1.576 -1.293 -1.011 -0.729 -0.164 0.117 0.400
Mtmín 4.19 4.19 4.19 4.19 4.19 4.19 4.19 4.19 4.19
Mtmáx 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78
Mymín 85.52 86.15 87.24 87.69 88.10 88.44 88.96 89.14 89.26
Mymáx 388.42 391.38 396.79 399.24 401.53 403.65 407.40 409.02 410.48
Mzmín -0.59 -0.64 -1.11 -1.34 -1.58 -1.81 -2.28 -2.52 -2.75
Mzmáx 0.11 0.15 0.29 0.36 0.44 0.51 0.67 0.74 0.82
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N59/N57 Acero laminado Nmín -75.648 -75.622 -75.570 -75.544 -75.518 -75.492 -75.441 -75.415 -75.389
Nmáx -0.048 -0.031 0.003 0.020 0.037 0.054 0.088 0.105 0.122
Vymín -0.434 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434
Vymáx 1.199 1.199 1.199 1.199 1.199 1.199 1.199 1.199 1.199
Vzmín 2.698 2.980 3.545 3.827 4.109 4.392 4.956 5.238 5.521
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
Vzmáx 17.862 18.692 20.352 21.183 22.013 22.843 24.504 25.334 26.164
Mtmín 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50
Mtmáx 31.59 31.59 31.59 31.59 31.59 31.59 31.59 31.59 31.59
Mymín 89.26 88.44 86.64 85.66 84.62 83.52 80.91 79.08 77.20
Mymáx 410.49 407.05 399.66 395.72 391.61 387.33 378.28 373.51 368.57
Mzmín -1.10 -1.34 -1.81 -2.04 -2.28 -2.51 -2.99 -3.23 -3.47
Mzmáx 0.24 0.32 0.47 0.55 0.62 0.70 0.86 0.93 1.01
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N57/N55 Acero laminado Nmín -76.279 -76.253 -76.201 -76.175 -76.149 -76.123 -76.071 -76.045 -76.019
Nmáx 0.547 0.564 0.598 0.615 0.632 0.649 0.683 0.699 0.716
Vymín -0.456 -0.456 -0.456 -0.456 -0.456 -0.456 -0.456 -0.456 -0.456
Vymáx 1.183 1.183 1.183 1.183 1.183 1.183 1.183 1.183 1.183
Vzmín 11.401 11.684 12.248 12.530 12.813 13.095 13.659 13.941 14.224
Vzmáx 51.222 52.052 53.712 54.543 55.373 56.203 57.864 58.694 59.524
Mtmín 7.28 7.28 7.28 7.28 7.28 7.28 7.28 7.28 7.28
Mtmáx 43.88 43.88 43.88 43.88 43.88 43.88 43.88 43.88 43.88
Mymín 77.20 73.77 66.74 63.14 59.49 55.78 48.18 44.30 40.36
Mymáx 368.58 358.26 337.11 326.29 315.30 304.15 281.35 269.69 257.88
Mzmín -2.03 -2.26 -2.73 -2.97 -3.21 -3.44 -3.92 -4.16 -4.39
Mzmáx 0.37 0.45 0.61 0.69 0.77 0.85 1.02 1.10 1.18
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N55/N53 Acero laminado Nmín -76.589 -76.563 -76.537 -76.486 -76.460 -76.434 -76.382 -76.356 -76.330
Nmáx 1.143 1.160 1.177 1.211 1.228 1.244 1.278 1.295 1.312
Vymín -1.223 -1.223 -1.223 -1.223 -1.223 -1.223 -1.223 -1.223 -1.223
Vymáx 1.113 1.113 1.113 1.113 1.113 1.113 1.113 1.113 1.113
Vzmín 19.291 19.573 19.855 20.420 20.702 20.984 21.549 21.831 22.113
Vzmáx 88.960 89.790 90.620 92.281 93.111 93.941 95.601 96.432 97.262
Mtmín 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75
Mtmáx 60.98 60.98 60.98 60.98 60.98 60.98 60.98 60.98 60.98
Mymín 40.34 34.61 28.84 17.12 11.17 5.17 -7.01 -13.18 -19.41
Mymáx 257.87 240.00 221.96 185.38 166.84 148.13 110.22 91.08 71.82
Mzmín -3.27 -3.49 -3.71 -4.15 -4.38 -4.60 -5.04 -5.27 -5.49
Mzmáx 0.50 0.62 0.76 1.11 1.31 1.51 1.94 2.16 2.38
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.185 m 0.555 m 0.740 m 0.924 m 1.109 m 1.479 m 1.664 m 1.849 m
N53/N1 Acero laminado Nmín -76.488 -76.464 -76.416 -76.392 -76.368 -76.344 -76.296 -76.272 -76.248
Nmáx 1.739 1.755 1.786 1.802 1.817 1.833 1.864 1.880 1.896
Vymín -0.785 -0.785 -0.785 -0.785 -0.785 -0.785 -0.785 -0.785 -0.785
Vymáx 8.754 8.754 8.754 8.754 8.754 8.754 8.754 8.754 8.754
Vzmín 27.815 28.076 28.597 28.858 29.119 29.380 29.902 30.163 30.637
Vzmáx 130.864 131.632 133.167 133.934 134.702 135.469 137.005 137.772 139.166
Mtmín 13.21 13.21 13.21 13.21 13.21 13.21 13.21 13.21 13.21
Mtmáx 84.06 84.06 84.06 84.06 84.06 84.06 84.06 84.06 84.06
Mymín -19.50 -27.06 -46.95 -58.91 -70.95 -83.06 -128.92 -154.21 -179.63
Mymáx 71.76 47.66 15.44 4.68 -5.34 -14.12 -26.26 -32.37 -38.54
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.185 m 0.555 m 0.740 m 0.924 m 1.109 m 1.479 m 1.664 m 1.849 m
Mzmín -4.77 -5.17 -6.31 -7.18 -8.80 -10.42 -13.66 -15.28 -16.90
Mzmáx 1.54 0.76 0.84 0.98 1.13 1.27 1.56 1.71 1.85
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.188 m 0.375 m 0.563 m 0.750 m
N42/N139 Acero laminado Nmín -47.973 -47.973 -47.973 -47.973 -47.973
Nmáx -0.861 -0.861 -0.861 -0.861 -0.861
Vymín 1.788 1.788 1.788 1.788 1.788
Vymáx 12.473 12.473 12.473 12.473 12.473
Vzmín 37.242 37.507 37.772 38.037 38.302
Vzmáx 184.640 184.998 185.356 185.713 186.071
Mtmín 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48
Mtmáx 18.99 18.99 18.99 18.99 18.99
Mymín -609.76 -644.39 -679.09 -713.85 -748.68
Mymáx -121.86 -128.87 -135.92 -143.03 -150.19
Mzmín -0.94 -1.37 -1.79 -2.43 -4.52
Mzmáx 7.64 5.36 3.38 1.84 1.44
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.188 m 0.375 m 0.563 m 0.750 m
N139/N41 Acero laminado Nmín -62.119 -62.119 -62.119 -62.119 -62.119
Nmáx -1.094 -1.094 -1.094 -1.094 -1.094
Vymín 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099
Vymáx 3.820 3.820 3.820 3.820 3.820
Vzmín -187.883 -187.525 -187.167 -186.810 -186.452
Vzmáx -43.600 -43.335 -43.070 -42.804 -42.539
Mtmín -8.41 -8.41 -8.41 -8.41 -8.41
Mtmáx 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14
Mymín -754.18 -718.98 -683.85 -648.79 -613.80
Mymáx -176.00 -167.85 -159.75 -151.70 -143.70
Mzmín -4.62 -5.18 -5.75 -6.31 -6.88
Mzmáx 1.61 1.41 1.21 1.01 0.81
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.188 m 0.375 m 0.563 m 0.750 m
N43/N142 Acero laminado Nmín -67.301 -67.301 -67.301 -67.301 -67.301
Nmáx -10.638 -10.638 -10.638 -10.638 -10.638
Vymín -11.373 -11.373 -11.373 -11.373 -11.373
Vymáx -0.883 -0.883 -0.883 -0.883 -0.883
Vzmín 39.225 39.490 39.755 40.020 40.285
Vzmáx 180.000 180.780 181.559 182.339 183.119
Mtmín -10.08 -10.08 -10.08 -10.08 -10.08
Mtmáx -1.03 -1.03 -1.03 -1.03 -1.03
Mymín -605.99 -639.80 -673.75 -707.85 -742.09
Mymáx -131.02 -138.42 -145.86 -153.35 -160.90
Mzmín -7.71 -5.76 -3.82 -2.32 -2.02
Mzmáx 0.60 1.04 1.47 2.10 3.74
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.188 m 0.375 m 0.563 m 0.750 m
N142/N40 Acero laminado Nmín -79.970 -79.970 -79.970 -79.970 -79.970
Nmáx -10.660 -10.660 -10.660 -10.660 -10.660
Vymín -3.088 -3.088 -3.088 -3.088 -3.088
Vymáx 0.623 0.623 0.623 0.623 0.623
Vzmín -186.687 -185.907 -185.127 -184.348 -183.568
Vzmáx -44.560 -44.295 -44.030 -43.764 -43.499
Mtmín 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
Mtmáx 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07
Mymín -745.18 -710.26 -675.48 -640.85 -606.37
Mymáx -175.80 -167.46 -159.17 -150.94 -142.75
Mzmín -2.16 -2.00 -1.84 -1.68 -1.52
Mzmáx 3.96 4.30 4.66 5.15 5.64
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N44/N87 Acero laminado Nmín -33.992 -33.966 -33.915 -33.889 -33.863 -33.837 -33.785 -33.759 -33.733
Nmáx -2.853 -2.836 -2.802 -2.785 -2.768 -2.751 -2.717 -2.700 -2.683
Vymín -1.058 -1.058 -1.058 -1.058 -1.058 -1.058 -1.058 -1.058 -1.058
Vymáx 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100
Vzmín -110.312 -109.482 -107.822 -106.992 -106.161 -105.331 -103.671 -102.841 -102.010
Vzmáx -26.592 -26.309 -25.745 -25.463 -25.180 -24.898 -24.334 -24.052 -23.769
Mtmín -27.80 -27.80 -27.80 -27.80 -27.80 -27.80 -27.80 -27.80 -27.80
Mtmáx -5.52 -5.52 -5.52 -5.52 -5.52 -5.52 -5.52 -5.52 -5.52
Mymín -72.56 -61.70 -43.94 -38.12 -32.36 -26.66 -15.42 -9.89 -4.41
Mymáx -14.71 -9.32 12.66 33.24 53.69 74.80 116.51 137.12 157.57
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
Mzmín -0.55 -0.41 -0.13 0.01 0.15 0.29 0.57 0.71 0.80
Mzmáx 4.76 4.89 5.15 5.29 5.42 5.55 5.81 5.94 6.07
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N87/N85 Acero laminado Nmín -34.009 -33.983 -33.932 -33.906 -33.880 -33.854 -33.802 -33.776 -33.750
Nmáx -2.221 -2.204 -2.170 -2.153 -2.136 -2.119 -2.085 -2.068 -2.051
Vymín -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036
Vymáx 1.363 1.363 1.363 1.363 1.363 1.363 1.363 1.363 1.363
Vzmín -81.675 -80.845 -79.184 -78.354 -77.524 -76.694 -75.033 -74.203 -73.373
Vzmáx -19.467 -19.185 -18.620 -18.338 -18.056 -17.773 -17.209 -16.927 -16.644
Mtmín -21.84 -21.84 -21.84 -21.84 -21.84 -21.84 -21.84 -21.84 -21.84
Mtmáx -4.36 -4.36 -4.36 -4.36 -4.36 -4.36 -4.36 -4.36 -4.36
Mymín -4.39 0.21 9.23 13.66 18.03 22.34 30.80 34.95 39.04
Mymáx 157.63 173.84 205.77 221.48 237.02 252.40 282.66 297.55 312.26
Mzmín 0.56 0.57 0.58 0.59 0.59 0.57 0.54 0.53 0.52
Mzmáx 6.72 6.44 5.90 5.63 5.35 5.08 4.54 4.26 3.99
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N85/N83 Acero laminado Nmín -34.394 -34.368 -34.316 -34.290 -34.264 -34.238 -34.187 -34.161 -34.135
Nmáx -1.609 -1.592 -1.559 -1.542 -1.525 -1.508 -1.474 -1.457 -1.440
Vymín -0.126 -0.126 -0.126 -0.126 -0.126 -0.126 -0.126 -0.126 -0.126
Vymáx 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137
Vzmín -52.063 -51.233 -49.573 -48.742 -47.912 -47.082 -45.422 -44.591 -43.761
Vzmáx -12.084 -11.802 -11.237 -10.955 -10.673 -10.391 -9.826 -9.544 -9.262
Mtmín -15.98 -15.98 -15.98 -15.98 -15.98 -15.98 -15.98 -15.98 -15.98
Mtmáx -3.10 -3.10 -3.10 -3.10 -3.10 -3.10 -3.10 -3.10 -3.10
Mymín 39.05 42.19 48.32 51.29 54.21 57.08 62.63 65.33 67.97
Mymáx 312.29 322.58 342.65 352.44 362.07 371.52 389.94 398.90 407.69
Mzmín 0.37 0.39 0.40 0.40 0.39 0.39 0.39 0.38 0.38
Mzmáx 5.02 4.80 4.34 4.12 3.89 3.66 3.21 2.98 2.75
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N83/N81 Acero laminado Nmín -35.061 -35.035 -34.983 -34.957 -34.931 -34.905 -34.853 -34.827 -34.801
Nmáx -1.025 -1.008 -0.974 -0.957 -0.940 -0.923 -0.889 -0.872 -0.855
Vymín -0.122 -0.122 -0.122 -0.122 -0.122 -0.122 -0.122 -0.122 -0.122
Vymáx 1.141 1.141 1.141 1.141 1.141 1.141 1.141 1.141 1.141
Vzmín -22.174 -21.343 -19.683 -18.853 -18.022 -17.192 -15.532 -14.702 -13.871
Vzmáx -4.667 -4.385 -3.820 -3.538 -3.256 -2.973 -2.409 -2.127 -1.844
Mtmín -10.71 -10.71 -10.71 -10.71 -10.71 -10.71 -10.71 -10.71 -10.71
Mtmáx -1.88 -1.88 -1.88 -1.88 -1.88 -1.88 -1.88 -1.88 -1.88
Mymín 67.97 69.65 72.84 74.35 75.80 77.20 79.83 81.06 82.23
Mymáx 407.70 412.01 420.14 423.99 427.68 431.19 437.73 440.75 443.60
Mzmín 0.30 0.30 0.29 0.29 0.28 0.28 0.25 0.19 0.14
Mzmáx 4.08 3.85 3.39 3.17 2.94 2.71 2.26 2.03 1.80
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N81/N79 Acero laminado Nmín -35.940 -35.914 -35.862 -35.836 -35.810 -35.784 -35.732 -35.706 -35.680
Nmáx -0.470 -0.453 -0.419 -0.403 -0.386 -0.369 -0.335 -0.318 -0.301
Vymín -0.119 -0.119 -0.119 -0.119 -0.119 -0.119 -0.119 -0.119 -0.119
Vymáx 1.148 1.148 1.148 1.148 1.148 1.148 1.148 1.148 1.148
Vzmín -1.607 -1.324 -0.760 -0.478 -0.195 0.087 0.651 0.934 1.216
Vzmáx 8.932 9.665 11.322 12.152 12.982 13.813 15.473 16.303 17.134
Mtmín -6.08 -6.08 -6.08 -6.08 -6.08 -6.08 -6.08 -6.08 -6.08
Mtmáx -0.73 -0.73 -0.73 -0.73 -0.73 -0.73 -0.73 -0.73 -0.73
Mymín 82.22 82.45 82.73 82.78 82.78 82.72 82.44 82.21 81.93
Mymáx 443.59 441.97 438.24 436.12 433.84 431.39 426.00 423.05 419.94
Mzmín 0.21 0.20 0.19 0.18 0.18 0.12 0.00 -0.05 -0.13
Mzmáx 3.35 3.12 2.66 2.43 2.20 1.98 1.52 1.29 1.07
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N79/N77 Acero laminado Nmín -36.975 -36.949 -36.923 -36.871 -36.846 -36.820 -36.768 -36.742 -36.716
Nmáx 0.049 0.066 0.083 0.117 0.134 0.151 0.185 0.202 0.219
Vymín -0.118 -0.118 -0.118 -0.118 -0.118 -0.118 -0.118 -0.118 -0.118
Vymáx 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150
Vzmín 5.563 5.845 6.127 6.692 6.974 7.256 7.821 8.103 8.385
Vzmáx 38.531 39.362 40.192 41.852 42.683 43.513 45.173 46.003 46.834
Mtmín -2.02 -2.02 -2.02 -2.02 -2.02 -2.02 -2.02 -2.02 -2.02
Mtmáx 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34
Mymín 81.92 80.71 79.44 75.72 73.49 71.19 66.44 63.98 61.46
Mymáx 419.92 412.38 404.66 388.74 380.52 372.15 354.89 346.01 336.97
Mzmín 0.11 0.11 0.10 0.00 -0.07 -0.15 -0.30 -0.38 -0.45
Mzmáx 2.77 2.54 2.31 1.85 1.63 1.41 1.00 0.98 0.95
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N77/N75 Acero laminado Nmín -38.122 -38.096 -38.070 -38.019 -37.993 -37.967 -37.915 -37.889 -37.863
Nmáx 0.528 0.545 0.562 0.596 0.613 0.629 0.663 0.680 0.697
Vymín -0.118 -0.118 -0.118 -0.118 -0.118 -0.118 -0.118 -0.118 -0.118
Vymáx 1.149 1.149 1.149 1.149 1.149 1.149 1.149 1.149 1.149
Vzmín 12.617 12.900 13.182 13.746 14.029 14.311 14.875 15.157 15.440
Vzmáx 68.042 68.872 69.702 71.363 72.193 73.023 74.684 75.514 76.344
Mtmín 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49
Mtmáx 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45
Mymín 61.45 58.00 54.50 47.33 43.66 39.93 32.30 28.41 24.45
Mymáx 336.95 323.51 309.90 282.18 268.07 253.80 224.75 209.98 195.04
Mzmín -0.03 -0.11 -0.18 -0.33 -0.41 -0.48 -0.64 -0.72 -0.81
Mzmáx 2.31 2.09 1.87 1.45 1.24 1.03 0.97 0.95 0.94
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N75/N73 Acero laminado Nmín -39.344 -39.318 -39.292 -39.241 -39.215 -39.189 -39.137 -39.111 -39.085
Nmáx 0.956 0.973 0.990 1.023 1.040 1.057 1.091 1.108 1.125
Vymín -0.114 -0.114 -0.114 -0.114 -0.114 -0.114 -0.114 -0.114 -0.114
Vymáx 1.160 1.160 1.160 1.160 1.160 1.160 1.160 1.160 1.160
Vzmín 19.548 19.830 20.112 20.677 20.959 21.241 21.806 22.088 22.370
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
Vzmáx 97.430 98.260 99.090 100.751 101.581 102.411 104.071 104.902 105.732
Mtmín 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22
Mtmáx 6.18 6.18 6.18 6.18 6.18 6.18 6.18 6.18 6.18
Mymín 24.44 19.57 14.65 4.63 -0.46 -5.62 -16.09 -21.98 -29.16
Mymáx 195.02 175.71 156.23 116.77 96.79 76.64 35.86 15.78 2.89
Mzmín -0.40 -0.48 -0.56 -0.71 -0.79 -0.88 -1.05 -1.16 -1.29
Mzmáx 1.99 1.78 1.57 1.16 1.05 1.03 1.00 1.00 1.03
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N73/N71 Acero laminado Nmín -40.611 -40.585 -40.533 -40.507 -40.481 -40.455 -40.403 -40.377 -40.351
Nmáx 1.319 1.336 1.370 1.386 1.403 1.420 1.454 1.471 1.488
Vymín -0.085 -0.085 -0.085 -0.085 -0.085 -0.085 -0.085 -0.085 -0.085
Vymáx 1.222 1.222 1.222 1.222 1.222 1.222 1.222 1.222 1.222
Vzmín 26.351 26.633 27.197 27.480 27.762 28.044 28.609 28.891 29.173
Vzmáx 126.795 127.625 129.286 130.116 130.946 131.776 133.437 134.267 135.097
Mtmín 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72
Mtmáx 10.04 10.04 10.04 10.04 10.04 10.04 10.04 10.04 10.04
Mymín -29.17 -53.01 -104.34 -130.25 -156.33 -182.57 -235.56 -262.30 -289.21
Mymáx 2.88 -2.73 -13.50 -18.97 -24.49 -30.07 -41.40 -47.15 -52.96
Mzmín -0.86 -0.95 -1.14 -1.25 -1.40 -1.55 -1.84 -1.99 -2.14
Mzmáx 1.75 1.53 1.11 1.09 1.11 1.13 1.16 1.18 1.19
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N71/N42 Acero laminado Nmín -41.893 -41.867 -41.841 -41.789 -41.764 -41.738 -41.686 -41.660 -41.634
Nmáx 1.597 1.614 1.631 1.665 1.682 1.699 1.733 1.750 1.767
Vymín -2.770 -2.770 -2.770 -2.770 -2.770 -2.770 -2.770 -2.770 -2.770
Vymáx 0.552 0.552 0.552 0.552 0.552 0.552 0.552 0.552 0.552
Vzmín 33.037 33.320 33.602 34.166 34.449 34.731 35.295 35.578 35.860
Vzmáx 156.237 157.067 157.898 159.558 160.388 161.219 162.879 163.709 164.539
Mtmín 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16
Mtmáx 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30
Mymín -289.23 -320.51 -351.95 -415.33 -447.27 -479.42 -544.24 -576.90 -609.73
Mymáx -52.96 -59.60 -66.29 -79.85 -86.71 -93.62 -107.63 -114.72 -121.86
Mzmín -1.64 -1.49 -1.46 -1.43 -1.42 -1.40 -1.37 -1.36 -1.34
Mzmáx 1.48 1.59 2.03 2.93 3.38 3.87 4.98 5.53 6.09
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.151 m 0.336 m 0.706 m 0.891 m 1.075 m 1.260 m 1.630 m 1.815 m 2.000 m
N45/N86 Acero laminado Nmín -87.692 -87.668 -87.620 -87.596 -87.572 -87.548 -87.500 -87.476 -87.452
Nmáx -15.102 -15.086 -15.055 -15.039 -15.023 -15.008 -14.976 -14.961 -14.945
Vymín 0.421 0.421 0.421 0.421 0.421 0.421 0.421 0.421 0.421
Vymáx 3.091 3.091 3.091 3.091 3.091 3.091 3.091 3.091 3.091
Vzmín -102.622 -101.228 -99.693 -98.925 -98.158 -97.390 -95.855 -95.088 -94.320
Vzmáx -22.971 -22.496 -21.975 -21.714 -21.453 -21.192 -20.670 -20.409 -20.148
Mtmín 4.46 4.46 4.46 4.46 4.46 4.46 4.46 4.46 4.46
Mtmáx 25.95 25.95 25.95 25.95 25.95 25.95 25.95 25.95 25.95
Mymín -34.41 -29.29 -19.21 -14.25 -9.38 -4.57 4.91 9.57 14.19
Mymáx 32.23 50.67 87.11 105.12 123.25 141.27 176.89 194.49 211.94
Listados
14_la de antes Fecha: 20/06/17
Página 34
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.151 m 0.336 m 0.706 m 0.891 m 1.075 m 1.260 m 1.630 m 1.815 m 2.000 m
Mzmín 1.31 1.23 1.06 0.98 0.89 0.80 0.61 0.51 0.42
Mzmáx 10.68 10.11 8.97 8.40 7.83 7.25 6.11 5.54 4.97
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N86/N84 Acero laminado Nmín -86.081 -86.055 -86.004 -85.978 -85.952 -85.926 -85.874 -85.848 -85.822
Nmáx -14.586 -14.569 -14.535 -14.518 -14.501 -14.484 -14.450 -14.434 -14.417
Vymín -0.139 -0.139 -0.139 -0.139 -0.139 -0.139 -0.139 -0.139 -0.139
Vymáx 1.069 1.069 1.069 1.069 1.069 1.069 1.069 1.069 1.069
Vzmín -73.369 -72.539 -70.878 -70.048 -69.218 -68.388 -66.727 -65.897 -65.067
Vzmáx -16.047 -15.765 -15.200 -14.918 -14.636 -14.353 -13.789 -13.507 -13.224
Mtmín 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31
Mtmáx 19.46 19.46 19.46 19.46 19.46 19.46 19.46 19.46 19.46
Mymín 14.17 18.24 26.15 30.02 33.83 37.59 44.94 48.52 52.06
Mymáx 211.88 226.41 254.98 269.01 282.88 296.59 323.49 336.70 349.74
Mzmín 0.29 0.32 0.37 0.40 0.43 0.46 0.46 0.46 0.45
Mzmáx 5.98 5.77 5.34 5.13 4.91 4.70 4.27 4.06 3.84
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N84/N82 Acero laminado Nmín -84.085 -84.059 -84.007 -83.981 -83.955 -83.929 -83.877 -83.851 -83.825
Nmáx -14.010 -13.993 -13.959 -13.942 -13.925 -13.908 -13.874 -13.857 -13.840
Vymín -0.050 -0.050 -0.050 -0.050 -0.050 -0.050 -0.050 -0.050 -0.050
Vymáx 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295
Vzmín -45.081 -44.250 -42.590 -41.760 -40.930 -40.099 -38.439 -37.609 -36.778
Vzmáx -9.386 -9.103 -8.539 -8.257 -7.974 -7.692 -7.128 -6.845 -6.563
Mtmín 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65
Mtmáx 14.96 14.96 14.96 14.96 14.96 14.96 14.96 14.96 14.96
Mymín 52.05 54.73 59.92 62.43 64.89 67.29 71.91 74.14 76.32
Mymáx 349.71 358.59 375.84 384.22 392.44 400.48 416.08 423.64 431.02
Mzmín 0.45 0.46 0.43 0.42 0.40 0.38 0.35 0.33 0.31
Mzmáx 5.20 4.94 4.42 4.16 3.90 3.65 3.13 2.87 2.61
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N82/N80 Acero laminado Nmín -81.807 -81.781 -81.729 -81.703 -81.677 -81.651 -81.599 -81.573 -81.547
Nmáx -13.332 -13.315 -13.281 -13.264 -13.247 -13.230 -13.197 -13.180 -13.163
Vymín -0.054 -0.054 -0.054 -0.054 -0.054 -0.054 -0.054 -0.054 -0.054
Vymáx 1.291 1.291 1.291 1.291 1.291 1.291 1.291 1.291 1.291
Vzmín -17.066 -16.236 -14.575 -13.745 -12.915 -12.085 -10.424 -9.595 -8.846
Vzmáx -2.760 -2.478 -1.914 -1.631 -1.349 -1.067 -0.502 -0.220 0.144
Mtmín 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13
Mtmáx 11.52 11.52 11.52 11.52 11.52 11.52 11.52 11.52 11.52
Mymín 76.32 77.65 80.16 81.32 82.43 83.49 85.43 86.31 87.14
Mymáx 431.02 434.30 440.36 443.14 445.81 448.31 452.81 454.81 456.65
Mzmín 0.37 0.35 0.32 0.30 0.28 0.27 0.21 0.14 0.07
Mzmáx 4.24 3.98 3.46 3.20 2.95 2.69 2.18 1.92 1.66
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N80/N78 Acero laminado Nmín -79.316 -79.290 -79.238 -79.213 -79.187 -79.161 -79.109 -79.083 -79.057
Nmáx -12.607 -12.590 -12.556 -12.539 -12.522 -12.505 -12.472 -12.455 -12.438
Vymín -0.057 -0.057 -0.057 -0.057 -0.057 -0.057 -0.057 -0.057 -0.057
Vymáx 1.284 1.284 1.284 1.284 1.284 1.284 1.284 1.284 1.284
Vzmín -0.515 -0.232 0.332 0.614 0.897 1.179 1.743 2.026 2.308
Vzmáx 12.515 13.345 15.005 15.836 16.666 17.496 19.156 19.987 20.817
Mtmín 1.63 1.63 1.63 1.63 1.63 1.63 1.63 1.63 1.63
Mtmáx 8.62 8.62 8.62 8.62 8.62 8.62 8.62 8.62 8.62
Mymín 87.15 87.13 86.93 86.74 86.50 86.20 85.44 84.97 84.45
Mymáx 456.66 454.37 449.31 446.53 443.58 440.47 433.74 430.13 426.35
Mzmín 0.27 0.25 0.22 0.20 0.18 0.11 -0.03 -0.10 -0.19
Mzmáx 3.48 3.23 2.72 2.46 2.20 1.95 1.44 1.19 0.96
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N78/N76 Acero laminado Nmín -76.669 -76.643 -76.617 -76.565 -76.539 -76.513 -76.462 -76.436 -76.410
Nmáx -11.857 -11.840 -11.823 -11.789 -11.772 -11.755 -11.721 -11.704 -11.688
Vymín -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058
Vymáx 1.282 1.282 1.282 1.282 1.282 1.282 1.282 1.282 1.282
Vzmín 6.364 6.646 6.929 7.493 7.775 8.058 8.622 8.904 9.187
Vzmáx 40.706 41.536 42.367 44.027 44.857 45.687 47.348 48.178 49.008
Mtmín 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10
Mtmáx 5.93 5.93 5.93 5.93 5.93 5.93 5.93 5.93 5.93
Mymín 84.45 83.06 81.62 77.04 74.65 72.21 67.16 64.55 61.89
Mymáx 426.37 418.44 410.34 393.64 385.05 376.29 358.26 349.00 339.58
Mzmín 0.18 0.16 0.14 0.01 -0.07 -0.16 -0.34 -0.43 -0.52
Mzmáx 2.90 2.64 2.39 1.88 1.63 1.39 0.93 0.80 0.73
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N76/N74 Acero laminado Nmín -73.910 -73.884 -73.858 -73.806 -73.780 -73.754 -73.702 -73.676 -73.650
Nmáx -11.090 -11.074 -11.057 -11.023 -11.006 -10.989 -10.955 -10.938 -10.921
Vymín -0.057 -0.057 -0.057 -0.057 -0.057 -0.057 -0.057 -0.057 -0.057
Vymáx 1.283 1.283 1.283 1.283 1.283 1.283 1.283 1.283 1.283
Vzmín 13.355 13.638 13.920 14.484 14.767 15.049 15.613 15.896 16.178
Vzmáx 69.087 69.917 70.748 72.408 73.238 74.068 75.729 76.559 77.389
Mtmín 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51
Mtmáx 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26
Mymín 61.89 58.36 54.77 47.43 43.67 39.86 32.06 28.08 24.04
Mymáx 339.60 325.99 312.21 284.15 269.87 255.42 226.04 211.09 195.99
Mzmín 0.03 -0.06 -0.15 -0.32 -0.41 -0.50 -0.69 -0.81 -0.98
Mzmáx 2.44 2.19 1.95 1.47 1.24 1.01 0.83 0.79 0.80
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N74/N72 Acero laminado Nmín -71.074 -71.048 -71.022 -70.970 -70.944 -70.918 -70.867 -70.841 -70.815
Nmáx -10.316 -10.299 -10.282 -10.248 -10.231 -10.214 -10.180 -10.163 -10.146
Vymín -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 -0.062
Vymáx 1.273 1.273 1.273 1.273 1.273 1.273 1.273 1.273 1.273
Vzmín 20.470 20.753 21.035 21.599 21.882 22.164 22.728 23.011 23.293
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
Vzmáx 97.591 98.421 99.251 100.912 101.742 102.572 104.232 105.063 105.893
Mtmín -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22
Mtmáx 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
Mymín 24.05 19.13 14.16 4.04 -1.11 -6.31 -16.88 -22.83 -30.07
Mymáx 196.01 176.69 157.20 117.73 97.74 77.59 36.79 16.72 0.66
Mzmín -0.35 -0.43 -0.52 -0.70 -0.79 -0.89 -1.14 -1.30 -1.47
Mzmáx 2.10 1.86 1.63 1.18 1.07 1.01 0.95 0.97 0.98
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N72/N70 Acero laminado Nmín -68.193 -68.167 -68.115 -68.089 -68.063 -68.037 -67.985 -67.959 -67.933
Nmáx -9.540 -9.523 -9.489 -9.472 -9.455 -9.438 -9.404 -9.387 -9.371
Vymín -0.090 -0.090 -0.090 -0.090 -0.090 -0.090 -0.090 -0.090 -0.090
Vymáx 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210
Vzmín 27.705 27.987 28.551 28.834 29.116 29.398 29.963 30.245 30.527
Vzmáx 126.163 126.993 128.653 129.483 130.314 131.144 132.804 133.635 134.465
Mtmín -3.09 -3.09 -3.09 -3.09 -3.09 -3.09 -3.09 -3.09 -3.09
Mtmáx -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10
Mymín -30.06 -52.96 -104.09 -129.90 -155.88 -182.03 -234.81 -261.46 -288.27
Mymáx 0.67 -5.38 -16.69 -22.43 -28.23 -34.08 -45.96 -51.98 -58.06
Mzmín -0.78 -0.87 -1.05 -1.14 -1.23 -1.33 -1.52 -1.66 -1.80
Mzmáx 1.88 1.66 1.40 1.36 1.33 1.30 1.24 1.26 1.28
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N70/N43 Acero laminado Nmín -65.293 -65.267 -65.241 -65.189 -65.163 -65.137 -65.085 -65.059 -65.033
Nmáx -8.770 -8.753 -8.736 -8.703 -8.686 -8.669 -8.635 -8.618 -8.601
Vymín 0.507 0.507 0.507 0.507 0.507 0.507 0.507 0.507 0.507
Vymáx 3.868 3.868 3.868 3.868 3.868 3.868 3.868 3.868 3.868
Vzmín 35.032 35.314 35.597 36.161 36.443 36.726 37.290 37.572 37.854
Vzmáx 154.756 155.586 156.417 158.077 158.907 159.738 161.398 162.228 163.058
Mtmín -6.51 -6.51 -6.51 -6.51 -6.51 -6.51 -6.51 -6.51 -6.51
Mtmáx -0.64 -0.64 -0.64 -0.64 -0.64 -0.64 -0.64 -0.64 -0.64
Mymín -288.24 -319.27 -350.47 -413.36 -445.05 -476.91 -541.13 -573.49 -606.02
Mymáx -58.06 -65.10 -72.20 -86.56 -93.83 -101.16 -115.98 -123.47 -131.02
Mzmín -1.30 -1.52 -2.05 -3.55 -4.32 -5.09 -6.63 -7.40 -8.18
Mzmáx 1.97 1.46 1.28 1.07 0.97 0.87 0.66 0.56 0.45
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.150 m 0.335 m 0.705 m 0.890 m 1.075 m 1.260 m 1.630 m 1.815 m 2.000 m
N46/N44 Acero laminado Nmín -0.392 -0.392 -0.392 -0.392 -0.392 -0.392 -0.392 -0.392 -0.392
Nmáx 5.289 5.289 5.289 5.289 5.289 5.289 5.289 5.289 5.289
Vymín -2.619 -2.619 -2.619 -2.619 -2.619 -2.619 -2.619 -2.619 -2.619
Vymáx -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 -0.028
Vzmín 1.496 1.969 2.492 2.754 3.015 3.277 3.800 4.062 4.323
Vzmáx 5.998 7.391 8.929 9.699 10.468 11.237 12.776 13.545 14.315
Mtmín -26.81 -26.81 -26.81 -26.81 -26.81 -26.81 -26.81 -26.81 -26.81
Mtmáx -5.42 -5.42 -5.42 -5.42 -5.42 -5.42 -5.42 -5.42 -5.42
Mymín 1.68 1.16 -0.45 -1.36 -2.33 -3.38 -7.67 -10.10 -12.68
Mymáx 8.64 7.48 5.17 3.83 2.36 0.79 -0.58 -1.34 -2.14
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.150 m 0.335 m 0.705 m 0.890 m 1.075 m 1.260 m 1.630 m 1.815 m 2.000 m
Mzmín -4.16 -3.70 -2.76 -2.30 -1.89 -1.61 -1.09 -0.83 -0.57
Mzmáx 2.61 2.75 3.05 3.19 3.35 3.55 3.94 4.18 4.43
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.150 m 0.151 m 0.152 m 0.200 m 0.250 m
N47/N146 Acero laminado Nmín -5.882 -5.882 -5.882 -5.882 -5.882
Nmáx -0.837 -0.837 -0.837 -0.837 -0.837
Vymín -49.611 -49.611 -49.611 -49.611 -49.611
Vymáx -6.307 -6.307 -6.307 -6.307 -6.307
Vzmín -7.993 -7.990 -7.491 -7.332 -7.167
Vzmáx -0.824 -0.821 -0.435 -0.312 -0.184
Mtmín 14.86 14.86 14.86 14.86 14.86
Mtmáx 70.93 70.93 70.93 70.93 70.93
Mymín -35.03 -35.03 -35.03 -34.91 -34.81
Mymáx -6.76 -6.75 -6.75 -6.69 -6.38
Mzmín -6.45 -6.40 -6.35 -3.99 -2.23
Mzmáx -0.93 -0.92 -0.91 -0.46 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.050 m 0.098 m 0.099 m 0.100 m
N146/N45 Acero laminado Nmín -5.935 -5.935 -5.935 -5.935 -5.935
Nmáx -0.852 -0.852 -0.852 -0.852 -0.852
Vymín -55.469 -55.469 -55.469 -55.469 -55.469
Vymáx -9.018 -9.018 -9.018 -9.018 -9.018
Vzmín -6.298 -6.163 -6.040 -6.038 -5.652
Vzmáx 0.413 0.603 0.802 0.806 1.563
Mtmín 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29
Mtmáx 69.29 69.29 69.29 69.29 69.29
Mymín -34.73 -34.73 -34.75 -34.75 -34.75
Mymáx -6.34 -6.03 -5.74 -5.73 -5.73
Mzmín -2.27 -0.60 0.05 0.07 0.08
Mzmáx 0.00 1.21 3.87 3.92 3.98
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.150 m 0.360 m 0.570 m 0.990 m 1.200 m 1.410 m 1.830 m 2.040 m 2.250 m
N48/N145 Acero laminado Nmín 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014
Nmáx 2.566 2.566 2.566 2.566 2.566 2.566 2.566 2.566 2.566
Vymín -6.273 -6.273 -6.273 -6.273 -6.273 -6.273 -6.273 -6.273 -6.273
Vymáx -0.551 -0.551 -0.551 -0.551 -0.551 -0.551 -0.551 -0.551 -0.551
Vzmín -12.390 -10.893 -10.020 -8.273 -7.400 -6.527 -4.780 -3.907 -3.033
Vzmáx -3.782 -3.273 -2.976 -2.382 -2.086 -1.789 -1.195 -0.898 -0.601
Mtmín 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29
Mtmáx 10.44 10.44 10.44 10.44 10.44 10.44 10.44 10.44 10.44
Mymín 1.05 1.96 2.80 4.30 4.96 5.55 6.55 6.95 7.21
Mymáx 13.88 16.15 18.24 21.87 23.41 24.77 26.93 27.73 28.37
Mzmín -6.28 -5.24 -4.21 -2.16 -1.32 -0.57 -0.08 0.03 0.15
Mzmáx -0.90 -0.77 -0.51 0.59 1.45 2.64 5.15 6.47 7.78
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.210 m 0.420 m 0.840 m 1.050 m 1.260 m 1.680 m 1.890 m 2.100 m
N145/N46 Acero laminado Nmín 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028
Nmáx 2.619 2.619 2.619 2.619 2.619 2.619 2.619 2.619 2.619
Vymín -0.392 -0.392 -0.392 -0.392 -0.392 -0.392 -0.392 -0.392 -0.392
Vymáx 5.289 5.289 5.289 5.289 5.289 5.289 5.289 5.289 5.289
Vzmín -4.050 -3.177 -2.375 -0.837 -0.210 0.096 0.690 0.987 1.496
Vzmáx -0.783 -0.486 -0.117 0.684 1.085 1.881 3.627 4.501 5.998
Mtmín 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05
Mtmáx 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49
Mymín 7.17 7.36 7.43 7.39 7.28 7.10 6.55 6.19 5.76
Mymáx 28.28 28.99 29.56 30.16 30.19 30.03 29.16 28.46 27.56
Mzmín 0.12 0.20 0.28 0.45 0.45 -0.13 -1.57 -2.64 -3.75
Mzmáx 7.72 6.63 5.53 3.35 2.88 2.69 2.45 2.45 2.47
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.150 m 0.335 m 0.705 m 0.890 m 1.075 m 1.260 m 1.630 m 1.815 m 2.000 m
N48/N49 Acero laminado Nmín 0.551 0.551 0.551 0.551 0.551 0.551 0.551 0.551 0.551
Nmáx 6.273 6.273 6.273 6.273 6.273 6.273 6.273 6.273 6.273
Vymín 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014
Vymáx 2.566 2.566 2.566 2.566 2.566 2.566 2.566 2.566 2.566
Vzmín 3.782 4.256 4.779 5.040 5.302 5.563 6.086 6.348 6.610
Vzmáx 12.390 13.783 15.322 16.091 16.861 17.630 19.169 19.938 20.707
Mtmín 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37
Mtmáx 12.31 12.31 12.31 12.31 12.31 12.31 12.31 12.31 12.31
Mymín -12.35 -14.83 -20.21 -23.11 -26.16 -29.35 -36.16 -39.78 -43.53
Mymáx -2.88 -3.64 -5.31 -6.22 -7.17 -8.18 -10.33 -11.49 -12.68
Mzmín 0.99 0.97 0.90 0.74 0.58 0.35 -0.16 -0.42 -0.67
Mzmáx 6.84 6.62 6.18 5.96 5.74 5.53 5.09 4.88 4.66
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N50/N104 Acero laminado Nmín -10.249 -10.199 -10.100 -10.050 -10.000 -9.950 -9.851 -9.801 -9.751
Nmáx -2.362 -2.345 -2.311 -2.294 -2.278 -2.261 -2.227 -2.210 -2.193
Vymín 0.113 0.113 0.113 0.113 0.113 0.113 0.113 0.113 0.113
Vymáx 1.445 1.445 1.445 1.445 1.445 1.445 1.445 1.445 1.445
Vzmín -147.074 -146.244 -144.584 -143.753 -142.923 -142.093 -140.432 -139.602 -138.772
Vzmáx -33.371 -33.089 -32.525 -32.242 -31.960 -31.678 -31.113 -30.831 -30.549
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
Mtmín -23.27 -23.27 -23.27 -23.27 -23.27 -23.27 -23.27 -23.27 -23.27
Mtmáx -4.62 -4.62 -4.62 -4.62 -4.62 -4.62 -4.62 -4.62 -4.62
Mymín -351.12 -321.79 -263.63 -234.79 -206.12 -177.62 -121.12 -93.11 -65.28
Mymáx -74.04 -67.39 -54.27 -47.80 -41.38 -35.01 -22.45 -16.26 -10.12
Mzmín 0.33 0.31 0.26 0.24 0.22 0.20 0.15 0.13 0.10
Mzmáx 3.52 3.23 2.65 2.36 2.07 1.79 1.21 0.92 0.63
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N104/N102 Acero laminado Nmín -10.109 -10.059 -9.959 -9.909 -9.859 -9.810 -9.710 -9.660 -9.610
Nmáx -2.165 -2.148 -2.114 -2.097 -2.080 -2.063 -2.029 -2.012 -1.995
Vymín 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120
Vymáx 1.461 1.461 1.461 1.461 1.461 1.461 1.461 1.461 1.461
Vzmín -118.111 -117.281 -115.621 -114.790 -113.960 -113.130 -111.469 -110.639 -109.809
Vzmáx -26.302 -26.019 -25.455 -25.173 -24.891 -24.608 -24.044 -23.762 -23.479
Mtmín -17.09 -17.09 -17.09 -17.09 -17.09 -17.09 -17.09 -17.09 -17.09
Mtmáx -3.35 -3.35 -3.35 -3.35 -3.35 -3.35 -3.35 -3.35 -3.35
Mymín -65.27 -41.74 1.48 7.07 12.60 18.07 28.84 34.15 39.38
Mymáx -10.12 -4.89 6.30 28.93 51.63 74.17 118.74 140.77 162.66
Mzmín 0.25 0.22 0.18 0.15 0.13 0.10 0.05 -0.01 -0.27
Mzmáx 2.65 2.36 1.77 1.48 1.19 0.90 0.31 0.13 0.03
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N102/N100 Acero laminado Nmín -10.042 -9.993 -9.893 -9.843 -9.793 -9.744 -9.644 -9.594 -9.544
Nmáx -1.978 -1.961 -1.927 -1.910 -1.894 -1.877 -1.843 -1.826 -1.809
Vymín 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122
Vymáx 1.466 1.466 1.466 1.466 1.466 1.466 1.466 1.466 1.466
Vzmín -89.158 -88.328 -86.668 -85.837 -85.007 -84.177 -82.516 -81.686 -80.856
Vzmáx -19.265 -18.982 -18.418 -18.136 -17.853 -17.571 -17.007 -16.724 -16.442
Mtmín -11.76 -11.76 -11.76 -11.76 -11.76 -11.76 -11.76 -11.76 -11.76
Mtmáx -2.27 -2.27 -2.27 -2.27 -2.27 -2.27 -2.27 -2.27 -2.27
Mymín 39.38 43.48 50.96 54.62 58.22 61.76 68.67 72.05 75.36
Mymáx 162.66 180.40 215.40 232.65 249.73 266.65 299.99 316.41 332.66
Mzmín 0.17 0.14 0.09 0.07 0.04 0.01 -0.48 -0.77 -1.07
Mzmáx 1.87 1.57 0.99 0.69 0.40 0.11 -0.02 -0.05 -0.08
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N100/N98 Acero laminado Nmín -10.426 -10.400 -10.374 -10.323 -10.297 -10.271 -10.219 -10.193 -10.167
Nmáx -1.797 -1.780 -1.763 -1.729 -1.712 -1.695 -1.661 -1.644 -1.627
Vymín 0.124 0.124 0.124 0.124 0.124 0.124 0.124 0.124 0.124
Vymáx 1.470 1.470 1.470 1.470 1.470 1.470 1.470 1.470 1.470
Vzmín -60.222 -59.392 -58.562 -56.901 -56.071 -55.241 -53.581 -52.750 -51.920
Vzmáx -12.254 -11.972 -11.689 -11.125 -10.843 -10.560 -9.996 -9.714 -9.431
Mtmín -7.02 -7.02 -7.02 -7.02 -7.02 -7.02 -7.02 -7.02 -7.02
Mtmáx -1.32 -1.32 -1.32 -1.32 -1.32 -1.32 -1.32 -1.32 -1.32
Mymín 75.36 77.79 80.15 84.71 86.91 89.05 93.16 95.13 97.05
Mymáx 332.66 344.62 356.42 379.51 390.81 401.94 423.71 434.34 444.81
Mzmín 0.09 0.07 0.04 -0.06 -0.34 -0.64 -1.22 -1.52 -1.81
Mzmáx 1.13 0.83 0.54 0.00 -0.03 -0.06 -0.11 -0.13 -0.16
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N98/N96 Acero laminado Nmín -11.949 -11.924 -11.898 -11.846 -11.820 -11.794 -11.742 -11.716 -11.690
Nmáx -1.614 -1.597 -1.580 -1.546 -1.529 -1.512 -1.478 -1.461 -1.444
Vymín 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125
Vymáx 1.472 1.472 1.472 1.472 1.472 1.472 1.472 1.472 1.472
Vzmín -31.329 -30.499 -29.669 -28.009 -27.178 -26.348 -24.688 -23.858 -23.027
Vzmáx -5.270 -4.988 -4.705 -4.141 -3.859 -3.577 -3.012 -2.730 -2.448
Mtmín -2.66 -2.66 -2.66 -2.66 -2.66 -2.66 -2.66 -2.66 -2.66
Mtmáx -0.48 -0.48 -0.48 -0.48 -0.48 -0.48 -0.48 -0.48 -0.48
Mymín 97.05 98.07 99.04 100.81 101.61 102.35 103.67 104.24 104.76
Mymáx 444.81 450.99 457.01 468.54 474.06 479.41 489.62 494.47 499.16
Mzmín 0.01 -0.05 -0.22 -0.81 -1.10 -1.40 -1.98 -2.28 -2.57
Mzmáx 0.37 0.09 -0.04 -0.09 -0.11 -0.14 -0.19 -0.21 -0.24
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N96/N94 Acero laminado Nmín -13.399 -13.373 -13.347 -13.296 -13.270 -13.244 -13.192 -13.166 -13.140
Nmáx -1.424 -1.407 -1.390 -1.356 -1.339 -1.323 -1.289 -1.272 -1.255
Vymín 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125
Vymáx 1.473 1.473 1.473 1.473 1.473 1.473 1.473 1.473 1.473
Vzmín -2.587 -1.757 -0.927 0.266 0.549 0.831 1.395 1.678 1.960
Vzmáx 1.681 1.963 2.246 2.922 3.354 3.786 4.882 5.712 6.542
Mtmín 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Mtmáx 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54
Mymín 104.76 104.40 103.98 102.96 102.37 101.73 100.26 99.45 98.58
Mymáx 499.16 499.58 499.84 499.86 499.61 499.21 497.89 496.99 495.92
Mzmín -0.46 -0.75 -1.05 -1.64 -1.93 -2.23 -2.82 -3.11 -3.41
Mzmáx -0.07 -0.10 -0.12 -0.17 -0.20 -0.22 -0.27 -0.30 -0.32
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N94/N92 Acero laminado Nmín -14.711 -14.685 -14.660 -14.608 -14.582 -14.556 -14.504 -14.478 -14.452
Nmáx -1.221 -1.205 -1.188 -1.154 -1.137 -1.120 -1.086 -1.069 -1.052
Vymín 0.124 0.124 0.124 0.124 0.124 0.124 0.124 0.124 0.124
Vymáx 1.466 1.466 1.466 1.466 1.466 1.466 1.466 1.466 1.466
Vzmín 6.096 6.378 6.660 7.225 7.507 7.789 8.354 8.636 8.918
Vzmáx 26.785 27.615 28.445 30.106 30.936 31.766 33.427 34.257 35.087
Mtmín 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01
Mtmáx 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60
Mymín 98.57 96.83 95.03 91.25 89.28 87.25 83.02 80.83 78.57
Mymáx 495.91 490.61 485.14 473.70 467.73 461.60 448.83 442.20 435.41
Mzmín -1.43 -1.73 -2.02 -2.61 -2.90 -3.19 -3.78 -4.07 -4.37
Mzmáx -0.17 -0.20 -0.22 -0.27 -0.30 -0.32 -0.37 -0.39 -0.42
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N92/N90 Acero laminado Nmín -15.810 -15.784 -15.758 -15.706 -15.680 -15.654 -15.602 -15.577 -15.551
Nmáx -0.999 -0.982 -0.965 -0.931 -0.914 -0.897 -0.863 -0.846 -0.829
Vymín 0.126 0.126 0.126 0.126 0.126 0.126 0.126 0.126 0.126
Vymáx 1.475 1.475 1.475 1.475 1.475 1.475 1.475 1.475 1.475
Vzmín 12.995 13.277 13.560 14.124 14.406 14.688 15.253 15.535 15.817
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
Vzmáx 55.031 55.861 56.692 58.352 59.182 60.013 61.673 62.503 63.333
Mtmín 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72
Mtmáx 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75
Mymín 78.57 75.45 72.28 65.76 62.42 59.02 52.05 48.48 44.85
Mymáx 435.40 424.43 413.28 390.51 378.87 367.06 342.95 330.65 318.18
Mzmín -2.61 -2.91 -3.20 -3.79 -4.09 -4.38 -4.97 -5.27 -5.56
Mzmáx -0.29 -0.32 -0.34 -0.39 -0.42 -0.44 -0.49 -0.52 -0.54
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N90/N88 Acero laminado Nmín -16.601 -16.575 -16.523 -16.497 -16.471 -16.445 -16.393 -16.367 -16.341
Nmáx -0.748 -0.731 -0.697 -0.680 -0.663 -0.646 -0.612 -0.595 -0.578
Vymín 0.149 0.149 0.149 0.149 0.149 0.149 0.149 0.149 0.149
Vymáx 1.656 1.656 1.656 1.656 1.656 1.656 1.656 1.656 1.656
Vzmín 19.805 20.087 20.652 20.934 21.216 21.499 22.063 22.345 22.627
Vzmáx 82.870 83.701 85.361 86.191 87.021 87.852 89.512 90.342 91.173
Mtmín 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44
Mtmáx 14.05 14.05 14.05 14.05 14.05 14.05 14.05 14.05 14.05
Mymín 44.85 40.37 31.24 26.59 21.88 17.12 7.42 2.49 -2.50
Mymáx 318.18 301.61 267.98 250.92 233.69 216.30 181.01 163.12 145.06
Mzmín -4.12 -4.45 -5.12 -5.45 -5.78 -6.11 -6.77 -7.10 -7.43
Mzmáx -0.45 -0.48 -0.54 -0.57 -0.60 -0.63 -0.68 -0.71 -0.74
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N88/N49 Acero laminado Nmín -16.963 -16.937 -16.885 -16.859 -16.833 -16.807 -16.755 -16.729 -16.704
Nmáx -0.457 -0.441 -0.407 -0.390 -0.373 -0.356 -0.322 -0.305 -0.288
Vymín -1.049 -1.049 -1.049 -1.049 -1.049 -1.049 -1.049 -1.049 -1.049
Vymáx 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086
Vzmín 26.496 26.778 27.343 27.625 27.907 28.189 28.754 29.036 29.318
Vzmáx 110.227 111.057 112.717 113.547 114.378 115.208 116.868 117.698 118.528
Mtmín 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24
Mtmáx 18.65 18.65 18.65 18.65 18.65 18.65 18.65 18.65 18.65
Mymín -2.50 -8.34 -20.19 -26.21 -32.27 -38.40 -57.18 -70.18 -93.81
Mymáx 145.06 123.01 78.42 55.87 34.00 12.02 -11.39 -17.17 -23.01
Mzmín -6.44 -6.31 -6.03 -5.90 -5.76 -5.62 -5.35 -5.21 -5.07
Mzmáx -0.70 -0.62 -0.48 -0.37 -0.23 -0.09 0.20 0.34 0.48
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.150 m 0.363 m 0.575 m 0.788 m 1.000 m 1.212 m 1.425 m 1.638 m 1.850 m
N50/N51 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín -2.026 -2.026 -2.026 -2.026 -2.026 -2.026 -2.026 -2.026 -2.026
Vymáx -0.205 -0.205 -0.205 -0.205 -0.205 -0.205 -0.205 -0.205 -0.205
Vzmín -20.659 -13.162 -8.768 -4.373 -0.001 0.893 1.787 2.681 4.207
Vzmáx -4.191 -2.665 -1.771 -0.877 0.030 4.425 8.819 13.214 20.711
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín -4.44 -1.17 0.23 0.52 0.61 0.51 0.23 -1.21 -4.48
Mymáx -0.89 -0.23 1.16 2.55 3.01 2.54 1.14 -0.24 -0.91
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.150 m 0.363 m 0.575 m 0.788 m 1.000 m 1.212 m 1.425 m 1.638 m 1.850 m
Mzmín -1.72 -1.29 -0.86 -0.43 0.00 0.05 0.09 0.13 0.18
Mzmáx -0.17 -0.13 -0.09 -0.04 0.01 0.43 0.87 1.30 1.73
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N51/N105 Acero laminado Nmín -7.731 -7.681 -7.581 -7.531 -7.482 -7.432 -7.332 -7.282 -7.232
Nmáx -0.216 -0.199 -0.165 -0.148 -0.131 -0.114 -0.080 -0.063 -0.046
Vymín 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205
Vymáx 1.647 1.647 1.647 1.647 1.647 1.647 1.647 1.647 1.647
Vzmín -147.377 -146.546 -144.886 -144.056 -143.225 -142.395 -140.735 -139.905 -139.074
Vzmáx -33.277 -32.995 -32.431 -32.148 -31.866 -31.584 -31.019 -30.737 -30.455
Mtmín 4.56 4.56 4.56 4.56 4.56 4.56 4.56 4.56 4.56
Mtmáx 22.73 22.73 22.73 22.73 22.73 22.73 22.73 22.73 22.73
Mymín -351.86 -322.47 -264.18 -235.29 -206.56 -178.00 -121.37 -93.31 -65.41
Mymáx -73.75 -67.12 -54.04 -47.58 -41.18 -34.83 -22.31 -16.13 -10.02
Mzmín 0.43 0.39 0.31 0.27 0.23 0.18 0.10 0.06 0.02
Mzmáx 3.74 3.41 2.75 2.42 2.09 1.76 1.10 0.77 0.44
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N105/N103 Acero laminado Nmín -4.788 -4.738 -4.638 -4.589 -4.539 -4.489 -4.389 -4.339 -4.290
Nmáx 2.137 2.154 2.188 2.205 2.222 2.239 2.273 2.290 2.307
Vymín 0.198 0.198 0.198 0.198 0.198 0.198 0.198 0.198 0.198
Vymáx 1.632 1.632 1.632 1.632 1.632 1.632 1.632 1.632 1.632
Vzmín -118.448 -117.618 -115.957 -115.127 -114.297 -113.467 -111.806 -110.976 -110.146
Vzmáx -26.301 -26.019 -25.455 -25.172 -24.890 -24.608 -24.043 -23.761 -23.479
Mtmín 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31
Mtmáx 16.60 16.60 16.60 16.60 16.60 16.60 16.60 16.60 16.60
Mymín -65.41 -41.81 1.49 7.09 12.63 18.12 28.93 34.24 39.50
Mymáx -10.01 -4.78 6.43 29.32 52.08 74.67 119.35 141.44 163.37
Mzmín 0.33 0.29 0.21 0.17 0.13 0.09 0.01 -0.21 -0.46
Mzmáx 2.82 2.50 1.84 1.52 1.19 0.86 0.21 0.00 -0.05
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N103/N101 Acero laminado Nmín -1.789 -1.739 -1.639 -1.589 -1.539 -1.490 -1.390 -1.340 -1.297
Nmáx 4.583 4.600 4.634 4.651 4.668 4.685 4.719 4.736 4.752
Vymín 0.195 0.195 0.195 0.195 0.195 0.195 0.195 0.195 0.195
Vymáx 1.626 1.626 1.626 1.626 1.626 1.626 1.626 1.626 1.626
Vzmín -89.510 -88.679 -87.019 -86.189 -85.359 -84.528 -82.868 -82.038 -81.207
Vzmáx -19.293 -19.011 -18.446 -18.164 -17.882 -17.599 -17.035 -16.753 -16.471
Mtmín 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23
Mtmáx 11.29 11.29 11.29 11.29 11.29 11.29 11.29 11.29 11.29
Mymín 39.50 43.59 51.09 54.75 58.35 61.90 68.83 72.21 75.53
Mymáx 163.37 181.02 216.14 233.46 250.61 267.60 301.08 317.57 333.90
Mzmín 0.24 0.20 0.12 0.09 0.05 0.00 -0.57 -0.90 -1.22
Mzmáx 2.03 1.70 1.05 0.73 0.40 0.08 -0.06 -0.11 -0.15
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N101/N99 Acero laminado Nmín 0.007 0.024 0.041 0.075 0.092 0.109 0.143 0.160 0.177
Nmáx 7.341 7.367 7.392 7.444 7.470 7.496 7.548 7.574 7.600
Vymín 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194
Vymáx 1.622 1.622 1.622 1.622 1.622 1.622 1.622 1.622 1.622
Vzmín -60.554 -59.724 -58.894 -57.233 -56.403 -55.573 -53.912 -53.082 -52.252
Vzmáx -12.258 -11.976 -11.694 -11.129 -10.847 -10.565 -10.000 -9.718 -9.436
Mtmín 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27
Mtmáx 6.52 6.52 6.52 6.52 6.52 6.52 6.52 6.52 6.52
Mymín 75.53 77.95 80.32 84.89 87.08 89.22 93.34 95.31 97.23
Mymáx 333.89 345.92 357.78 381.01 392.37 403.57 425.47 436.17 446.70
Mzmín 0.16 0.12 0.08 -0.02 -0.34 -0.67 -1.31 -1.64 -1.96
Mzmáx 1.28 0.96 0.63 0.03 -0.03 -0.07 -0.15 -0.19 -0.23
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N99/N97 Acero laminado Nmín 0.667 0.684 0.701 0.735 0.752 0.769 0.803 0.820 0.837
Nmáx 10.485 10.511 10.537 10.589 10.615 10.641 10.693 10.719 10.745
Vymín 0.193 0.193 0.193 0.193 0.193 0.193 0.193 0.193 0.193
Vymáx 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620
Vzmín -31.555 -30.725 -29.895 -28.235 -27.404 -26.574 -24.914 -24.083 -23.253
Vzmáx -5.196 -4.914 -4.632 -4.067 -3.785 -3.503 -2.939 -2.656 -2.374
Mtmín 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37
Mtmáx 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03
Mymín 97.23 98.24 99.19 100.93 101.72 102.45 103.73 104.29 104.80
Mymáx 446.70 452.93 458.99 470.62 476.18 481.58 491.88 496.78 501.51
Mzmín 0.08 0.04 -0.13 -0.78 -1.10 -1.42 -2.07 -2.40 -2.72
Mzmáx 0.52 0.24 0.02 -0.07 -0.11 -0.15 -0.23 -0.27 -0.30
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N97/N95 Acero laminado Nmín 1.321 1.338 1.355 1.388 1.405 1.422 1.456 1.473 1.490
Nmáx 13.557 13.583 13.609 13.660 13.686 13.712 13.764 13.790 13.816
Vymín 0.193 0.193 0.193 0.193 0.193 0.193 0.193 0.193 0.193
Vymáx 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620
Vzmín -2.570 -1.739 -0.909 0.266 0.548 0.831 1.395 1.677 1.960
Vzmáx 1.899 2.181 2.463 3.157 3.589 4.021 5.219 6.049 6.879
Mtmín -2.59 -2.59 -2.59 -2.59 -2.59 -2.59 -2.59 -2.59 -2.59
Mtmáx -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40
Mymín 104.80 104.39 103.93 102.83 102.19 101.50 99.95 99.09 98.18
Mymáx 501.51 501.92 502.17 502.16 501.90 501.48 500.15 499.23 498.14
Mzmín -0.31 -0.64 -0.96 -1.61 -1.93 -2.26 -2.90 -3.23 -3.55
Mzmáx 0.00 -0.04 -0.08 -0.16 -0.20 -0.24 -0.31 -0.35 -0.39
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N95/N93 Acero laminado Nmín 1.961 1.978 1.995 2.029 2.045 2.062 2.096 2.113 2.130
Nmáx 16.490 16.516 16.542 16.594 16.620 16.646 16.698 16.724 16.750
Vymín 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194
Vymáx 1.626 1.626 1.626 1.626 1.626 1.626 1.626 1.626 1.626
Vzmín 6.223 6.505 6.787 7.352 7.634 7.916 8.481 8.763 9.045
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
Vzmáx 27.924 28.754 29.585 31.245 32.075 32.906 34.566 35.396 36.226
Mtmín -7.30 -7.30 -7.30 -7.30 -7.30 -7.30 -7.30 -7.30 -7.30
Mtmáx -1.43 -1.43 -1.43 -1.43 -1.43 -1.43 -1.43 -1.43 -1.43
Mymín 98.18 96.34 94.45 90.50 88.44 86.32 81.92 79.63 77.29
Mymáx 498.15 492.71 487.10 475.38 469.28 463.01 449.96 443.19 436.26
Mzmín -1.28 -1.61 -1.93 -2.58 -2.91 -3.23 -3.88 -4.21 -4.53
Mzmáx -0.10 -0.14 -0.18 -0.26 -0.30 -0.34 -0.41 -0.45 -0.49
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N93/N91 Acero laminado Nmín 2.581 2.598 2.615 2.649 2.666 2.683 2.716 2.733 2.750
Nmáx 19.210 19.236 19.262 19.314 19.340 19.366 19.418 19.444 19.470
Vymín 0.192 0.192 0.192 0.192 0.192 0.192 0.192 0.192 0.192
Vymáx 1.617 1.617 1.617 1.617 1.617 1.617 1.617 1.617 1.617
Vzmín 13.358 13.640 13.922 14.487 14.769 15.051 15.616 15.898 16.180
Vzmáx 57.570 58.400 59.230 60.891 61.721 62.551 64.211 65.042 65.872
Mtmín -12.70 -12.70 -12.70 -12.70 -12.70 -12.70 -12.70 -12.70 -12.70
Mtmáx -2.52 -2.52 -2.52 -2.52 -2.52 -2.52 -2.52 -2.52 -2.52
Mymín 77.29 74.01 70.68 63.86 60.36 56.80 49.53 45.80 42.02
Mymáx 436.26 424.91 413.40 389.87 377.86 365.68 340.82 328.15 315.30
Mzmín -2.47 -2.79 -3.11 -3.76 -4.09 -4.41 -5.06 -5.38 -5.70
Mzmáx -0.22 -0.26 -0.30 -0.38 -0.41 -0.45 -0.53 -0.57 -0.61
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.600 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N91/N89 Acero laminado Nmín 3.173 3.190 3.224 3.240 3.257 3.274 3.308 3.325 3.342
Nmáx 21.623 21.649 21.700 21.726 21.752 21.778 21.830 21.856 21.882
Vymín 0.156 0.156 0.156 0.156 0.156 0.156 0.156 0.156 0.156
Vymáx 1.437 1.437 1.437 1.437 1.437 1.437 1.437 1.437 1.437
Vzmín 20.577 20.859 21.424 21.706 21.988 22.271 22.835 23.117 23.400
Vzmáx 87.622 88.452 90.112 90.943 91.773 92.603 94.263 95.094 95.924
Mtmín -19.09 -19.09 -19.09 -19.09 -19.09 -19.09 -19.09 -19.09 -19.09
Mtmáx -3.79 -3.79 -3.79 -3.79 -3.79 -3.79 -3.79 -3.79 -3.79
Mymín 42.02 37.30 27.70 22.81 17.86 12.86 2.69 -2.48 -7.70
Mymáx 315.31 297.97 262.80 244.96 226.96 208.79 171.96 153.30 134.46
Mzmín -3.94 -4.23 -4.80 -5.09 -5.37 -5.66 -6.24 -6.52 -6.81
Mzmáx -0.36 -0.39 -0.46 -0.50 -0.53 -0.56 -0.63 -0.66 -0.70
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.185 m 0.555 m 0.740 m 0.924 m 1.109 m 1.479 m 1.664 m 1.849 m
N89/N47 Acero laminado Nmín 3.725 3.741 3.772 3.788 3.804 3.819 3.851 3.866 3.882
Nmáx 23.606 23.630 23.678 23.702 23.726 23.750 23.798 23.822 23.846
Vymín 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505
Vymáx 3.790 3.790 3.790 3.790 3.790 3.790 3.790 3.790 3.790
Vzmín 27.923 28.184 28.706 28.967 29.228 29.488 30.010 30.271 30.745
Vzmáx 118.154 118.922 120.457 121.224 121.992 122.759 124.294 125.062 126.456
Mtmín -26.80 -26.80 -26.80 -26.80 -26.80 -26.80 -26.80 -26.80 -26.80
Mtmáx -5.20 -5.20 -5.20 -5.20 -5.20 -5.20 -5.20 -5.20 -5.20
Mymín -7.71 -13.41 -24.95 -30.79 -36.68 -42.62 -62.88 -82.96 -106.16
Mymáx 134.46 112.81 69.07 46.99 24.77 3.55 -12.15 -17.73 -23.36
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.185 m 0.555 m 0.740 m 0.924 m 1.109 m 1.479 m 1.664 m 1.849 m
Mzmín -5.46 -6.15 -7.55 -8.25 -8.95 -9.65 -11.05 -11.75 -12.45
Mzmáx -0.49 -0.61 -0.86 -0.99 -1.11 -1.23 -1.47 -1.59 -1.71
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.150 m 0.362 m 0.575 m 0.788 m 1.000 m 1.212 m 1.425 m 1.638 m 1.850 m
N33/N1 Acero laminado Nmín -1.566 -1.566 -1.566 -1.566 -1.566 -1.566 -1.566 -1.566 -1.566
Nmáx 32.846 32.846 32.846 32.846 32.846 32.846 32.846 32.846 32.846
Vymín -30.715 -30.715 -30.715 -30.715 -30.715 -30.715 -30.715 -30.715 -30.715
Vymáx -0.182 -0.182 -0.182 -0.182 -0.182 -0.182 -0.182 -0.182 -0.182
Vzmín 57.233 59.197 60.348 61.499 62.650 63.802 64.953 66.104 68.067
Vzmáx 430.188 438.276 443.017 447.759 452.500 457.242 461.983 466.725 474.813
Mtmín -16.02 -16.02 -16.02 -16.02 -16.02 -16.02 -16.02 -16.02 -16.02
Mtmáx 6.34 6.34 6.34 6.34 6.34 6.34 6.34 6.34 6.34
Mymín 27.14 14.69 0.32 -62.19 -149.14 -236.65 -331.75 -430.14 -529.54
Mymáx 246.61 153.98 60.35 11.25 -16.35 -35.99 -51.27 -65.19 -79.36
Mzmín -25.24 -18.74 -12.24 -5.74 -1.47 -0.85 -0.70 -0.62 -0.58
Mzmáx 0.30 0.52 0.84 1.47 2.17 7.67 14.18 20.70 27.23
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.150 m 0.362 m 0.575 m 0.788 m 1.000 m 1.212 m 1.425 m 1.638 m 1.850 m
N52/N53 Acero laminado Nmín -9.833 -9.833 -9.833 -9.833 -9.833 -9.833 -9.833 -9.833 -9.833
Nmáx 0.648 0.648 0.648 0.648 0.648 0.648 0.648 0.648 0.648
Vymín -1.211 -1.211 -1.211 -1.211 -1.211 -1.211 -1.211 -1.211 -1.211
Vymáx 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
Vzmín -18.960 -11.490 -7.127 -3.045 0.739 2.385 3.279 4.173 5.699
Vzmáx 9.144 10.696 11.621 12.829 14.036 17.356 21.751 26.146 33.643
Mtmín -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16
Mtmáx 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
Mymín -3.01 -0.27 0.39 -0.17 -2.92 -5.92 -9.29 -12.91 -18.29
Mymáx 7.23 5.16 4.03 3.18 3.15 2.39 0.87 -1.21 -2.65
Mzmín -1.01 -0.75 -0.50 -0.24 -0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.03
Mzmáx 0.10 0.09 0.08 0.08 0.09 0.29 0.55 0.80 1.06
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.150 m 0.362 m 0.575 m 0.788 m 1.000 m 1.212 m 1.425 m 1.638 m 1.850 m
N54/N55 Acero laminado Nmín -0.067 -0.067 -0.067 -0.067 -0.067 -0.067 -0.067 -0.067 -0.067
Nmáx 1.102 1.102 1.102 1.102 1.102 1.102 1.102 1.102 1.102
Vymín -1.541 -1.541 -1.541 -1.541 -1.541 -1.541 -1.541 -1.541 -1.541
Vymáx 0.154 0.154 0.154 0.154 0.154 0.154 0.154 0.154 0.154
Vzmín -20.736 -13.265 -8.886 -4.629 -0.547 1.743 2.637 3.531 5.056
Vzmáx 5.971 7.523 8.433 9.465 10.672 13.198 17.592 21.987 29.484
Mtmín -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04
Mtmáx 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
Mymín -3.22 -0.15 0.47 0.14 -1.93 -4.21 -6.77 -9.68 -12.91
Mymáx 5.40 4.05 4.05 4.00 4.39 3.95 2.68 0.63 -1.75
Mzmín -1.31 -0.98 -0.65 -0.33 -0.04 -0.02 -0.05 -0.08 -0.10
Mzmáx 0.16 0.13 0.10 0.07 0.05 0.33 0.66 0.99 1.31
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.150 m 0.362 m 0.575 m 0.788 m 1.000 m 1.212 m 1.425 m 1.638 m 1.850 m
N56/N57 Acero laminado Nmín 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
Nmáx 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039
Vymín -1.767 -1.767 -1.767 -1.767 -1.767 -1.767 -1.767 -1.767 -1.767
Vymáx 0.251 0.251 0.251 0.251 0.251 0.251 0.251 0.251 0.251
Vzmín -21.438 -13.967 -9.588 -5.209 -1.092 1.315 2.210 3.104 4.629
Vzmáx 2.721 4.272 5.182 6.092 7.263 9.821 14.215 18.610 26.107
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Mymín -2.82 0.18 0.56 0.23 -1.15 -2.74 -4.51 -6.64 -9.09
Mymáx 3.34 2.82 4.02 4.75 5.34 5.05 3.83 1.84 -0.77
Mzmín -1.51 -1.14 -0.76 -0.39 -0.06 -0.04 -0.09 -0.14 -0.19
Mzmáx 0.23 0.18 0.13 0.07 0.03 0.37 0.74 1.12 1.49
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.150 m 0.362 m 0.575 m 0.788 m 1.000 m 1.212 m 1.425 m 1.638 m 1.850 m
N58/N59 Acero laminado Nmín -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Nmáx 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008
Vymín -1.922 -1.922 -1.922 -1.922 -1.922 -1.922 -1.922 -1.922 -1.922
Vymáx 0.323 0.323 0.323 0.323 0.323 0.323 0.323 0.323 0.323
Vzmín -21.561 -14.090 -9.711 -5.332 -1.101 1.058 1.952 2.846 4.372
Vzmáx 0.062 1.614 2.524 3.433 4.491 7.417 11.812 16.207 23.703
Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02
Mtmáx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
Mymín -2.23 0.22 0.63 0.28 -0.54 -1.56 -2.77 -4.20 -6.05
Mymáx 1.68 2.37 4.09 5.38 6.03 5.76 4.57 2.47 -0.28
Mzmín -1.65 -1.24 -0.84 -0.43 -0.07 -0.06 -0.13 -0.19 -0.26
Mzmáx 0.29 0.22 0.15 0.08 0.02 0.39 0.80 1.21 1.62
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.150 m 0.362 m 0.575 m 0.788 m 1.000 m 1.212 m 1.425 m 1.638 m 1.850 m
N60/N61 Acero laminado Nmín 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Nmáx 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013
Vymín -2.025 -2.025 -2.025 -2.025 -2.025 -2.025 -2.025 -2.025 -2.025
Vymáx 0.363 0.363 0.363 0.363 0.363 0.363 0.363 0.363 0.363
Vzmín -21.444 -13.947 -9.563 -5.183 -0.879 0.919 1.813 2.707 4.233
Vzmáx -1.809 -0.283 0.621 1.531 2.515 5.887 10.281 14.676 22.173
Mtmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03
Mtmáx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
Mymín -1.65 0.26 0.59 0.36 -0.06 -0.67 -1.48 -2.48 -3.85
Mymáx 0.65 2.20 4.36 5.88 6.51 6.21 4.99 2.83 -0.08
Mzmín -1.75 -1.32 -0.89 -0.46 -0.08 -0.08 -0.15 -0.23 -0.31
Mzmáx 0.31 0.23 0.16 0.08 0.01 0.41 0.84 1.27 1.70
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.150 m 0.362 m 0.575 m 0.788 m 1.000 m 1.212 m 1.425 m 1.638 m 1.850 m
N62/N63 Acero laminado Nmín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Nmáx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
Vymín -2.090 -2.090 -2.090 -2.090 -2.090 -2.090 -2.090 -2.090 -2.090
Vymáx 0.370 0.370 0.370 0.370 0.370 0.370 0.370 0.370 0.370
Vzmín -21.222 -13.725 -9.330 -4.936 -0.590 0.854 1.748 2.643 4.168
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.150 m 0.362 m 0.575 m 0.788 m 1.000 m 1.212 m 1.425 m 1.638 m 1.850 m
Vzmáx -2.992 -1.466 -0.572 0.322 1.265 5.041 9.435 13.830 21.327
Mtmín -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04
Mtmáx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
Mymín -1.17 0.22 0.44 0.47 0.31 -0.04 -0.59 -1.33 -2.38
Mymáx 0.05 2.31 4.72 6.22 6.80 6.45 5.17 2.97 -0.06
Mzmín -1.81 -1.37 -0.92 -0.48 -0.09 -0.08 -0.16 -0.24 -0.32
Mzmáx 0.31 0.23 0.15 0.08 0.00 0.42 0.86 1.31 1.75
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.150 m 0.362 m 0.575 m 0.788 m 1.000 m 1.212 m 1.425 m 1.638 m 1.850 m
N64/N65 Acero laminado Nmín 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Nmáx 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015
Vymín -2.129 -2.129 -2.129 -2.129 -2.129 -2.129 -2.129 -2.129 -2.129
Vymáx 0.347 0.347 0.347 0.347 0.347 0.347 0.347 0.347 0.347
Vzmín -20.973 -13.476 -9.081 -4.686 -0.312 0.828 1.722 2.616 4.142
Vzmáx -3.642 -2.116 -1.222 -0.328 0.587 4.690 9.084 13.479 20.976
Mtmín -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04
Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
Mymín -1.03 0.05 0.43 0.60 0.59 0.38 -0.02 -0.61 -1.48
Mymáx -0.18 2.58 4.94 6.39 6.91 6.51 5.18 2.92 -0.15
Mzmín -1.85 -1.39 -0.94 -0.49 -0.09 -0.08 -0.15 -0.23 -0.30
Mzmáx 0.29 0.21 0.14 0.07 0.00 0.42 0.87 1.33 1.78
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.150 m 0.362 m 0.575 m 0.788 m 1.000 m 1.212 m 1.425 m 1.638 m 1.850 m
N40/N41 Acero laminado Nmín 0.802 0.802 0.802 0.802 0.802 0.802 0.802 0.802 0.802
Nmáx 5.794 5.794 5.794 5.794 5.794 5.794 5.794 5.794 5.794
Vymín -2.098 -2.098 -2.098 -2.098 -2.098 -2.098 -2.098 -2.098 -2.098
Vymáx 0.163 0.163 0.163 0.163 0.163 0.163 0.163 0.163 0.163
Vzmín -20.474 -12.977 -8.582 -4.193 -0.496 0.398 1.293 2.187 3.712
Vzmáx -3.819 -2.293 -1.399 -0.499 0.637 5.032 9.427 13.821 21.318
Mtmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03
Mtmáx 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Mymín -1.21 -0.02 0.56 0.91 0.99 0.84 0.48 -0.08 -2.00
Mymáx -0.03 2.37 4.59 5.87 6.23 5.71 4.27 1.90 0.08
Mzmín -1.80 -1.36 -0.91 -0.46 -0.04 -0.04 -0.08 -0.11 -0.14
Mzmáx 0.13 0.10 0.06 0.03 -0.01 0.43 0.87 1.32 1.77
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.150 m 0.362 m 0.575 m 0.788 m 1.000 m 1.212 m 1.425 m 1.638 m 1.850 m
N66/N67 Acero laminado Nmín 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034
Nmáx 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215
Vymín -2.144 -2.144 -2.144 -2.144 -2.144 -2.144 -2.144 -2.144 -2.144
Vymáx 0.313 0.313 0.313 0.313 0.313 0.313 0.313 0.313 0.313
Vzmín -20.748 -13.251 -8.856 -4.462 -0.192 0.711 1.605 2.499 4.024
Vzmáx -3.923 -2.397 -1.503 -0.609 0.302 4.656 9.051 13.445 20.942
Mtmín -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04
Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
Mymín -0.99 0.04 0.48 0.73 0.79 0.66 0.32 -0.23 -1.30
Mymáx -0.14 2.69 5.00 6.38 6.86 6.40 5.02 2.71 -0.14
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.150 m 0.362 m 0.575 m 0.788 m 1.000 m 1.212 m 1.425 m 1.638 m 1.850 m
Mzmín -1.86 -1.40 -0.95 -0.49 -0.09 -0.08 -0.14 -0.21 -0.28
Mzmáx 0.26 0.19 0.12 0.06 -0.01 0.42 0.88 1.33 1.78
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.150 m 0.362 m 0.575 m 0.788 m 1.000 m 1.212 m 1.425 m 1.638 m 1.850 m
N68/N69 Acero laminado Nmín -2.645 -2.645 -2.645 -2.645 -2.645 -2.645 -2.645 -2.645 -2.645
Nmáx -0.368 -0.368 -0.368 -0.368 -0.368 -0.368 -0.368 -0.368 -0.368
Vymín -2.134 -2.134 -2.134 -2.134 -2.134 -2.134 -2.134 -2.134 -2.134
Vymáx 0.252 0.252 0.252 0.252 0.252 0.252 0.252 0.252 0.252
Vzmín -20.574 -13.077 -8.682 -4.287 -0.372 0.522 1.416 2.310 3.836
Vzmáx -3.937 -2.412 -1.518 -0.624 0.414 4.808 9.203 13.598 21.095
Mtmín -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04
Mtmáx 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Mymín -1.01 0.06 0.57 0.84 0.92 0.80 0.46 -0.08 -1.52
Mymáx -0.08 2.63 4.89 6.22 6.63 6.14 4.72 2.36 0.02
Mzmín -1.85 -1.40 -0.95 -0.49 -0.09 -0.07 -0.12 -0.17 -0.23
Mzmáx 0.20 0.15 0.10 0.04 -0.01 0.42 0.87 1.32 1.78
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.150 m 0.362 m 0.575 m 0.788 m 1.000 m 1.212 m 1.425 m 1.638 m 1.850 m
N43/N42 Acero laminado Nmín -15.008 -15.008 -15.008 -15.008 -15.008 -15.008 -15.008 -15.008 -15.008
Nmáx -2.065 -2.065 -2.065 -2.065 -2.065 -2.065 -2.065 -2.065 -2.065
Vymín -2.077 -2.077 -2.077 -2.077 -2.077 -2.077 -2.077 -2.077 -2.077
Vymáx 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086
Vzmín -20.458 -12.961 -8.567 -4.178 -0.528 0.366 1.260 2.154 3.679
Vzmáx -3.830 -2.304 -1.410 -0.510 0.636 5.031 9.426 13.820 21.317
Mtmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín -1.13 0.00 0.58 0.97 1.06 0.91 0.56 0.00 -1.92
Mymáx -0.01 2.40 4.62 5.90 6.26 5.73 4.29 1.92 0.14
Mzmín -1.78 -1.34 -0.90 -0.45 -0.03 -0.02 -0.04 -0.06 -0.08
Mzmáx 0.07 0.05 0.03 0.01 -0.01 0.43 0.87 1.31 1.75
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.150 m 0.362 m 0.575 m 0.788 m 1.000 m 1.212 m 1.425 m 1.638 m 1.850 m
N70/N71 Acero laminado Nmín 0.442 0.442 0.442 0.442 0.442 0.442 0.442 0.442 0.442
Nmáx 3.218 3.218 3.218 3.218 3.218 3.218 3.218 3.218 3.218
Vymín -2.077 -2.077 -2.077 -2.077 -2.077 -2.077 -2.077 -2.077 -2.077
Vymáx 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026
Vzmín -20.436 -12.939 -8.544 -4.152 -0.455 0.439 1.334 2.228 3.753
Vzmáx -3.976 -2.450 -1.556 -0.660 0.468 4.862 9.257 13.652 21.148
Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín -0.70 0.15 0.72 1.09 1.20 1.07 0.75 0.22 -1.28
Mymáx 0.00 2.80 5.04 6.34 6.72 6.20 4.74 2.36 0.18
Mzmín -1.80 -1.36 -0.92 -0.48 -0.09 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04
Mzmáx 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.40 0.84 1.28 1.73
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.150 m 0.362 m 0.575 m 0.788 m 1.000 m 1.212 m 1.425 m 1.638 m 1.850 m
N72/N73 Acero laminado Nmín -0.151 -0.151 -0.151 -0.151 -0.151 -0.151 -0.151 -0.151 -0.151
Nmáx -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020
Vymín -2.066 -2.066 -2.066 -2.066 -2.066 -2.066 -2.066 -2.066 -2.066
Vymáx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Vzmín -20.408 -12.911 -8.517 -4.122 -0.334 0.560 1.454 2.349 3.874
Vzmáx -4.055 -2.530 -1.636 -0.741 0.386 4.781 9.175 13.570 21.067
Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02
Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
Mymín -0.47 0.29 0.84 1.19 1.29 1.18 0.87 0.36 -0.88
Mymáx 0.01 3.05 5.31 6.63 7.02 6.49 5.02 2.64 0.15
Mzmín -1.80 -1.36 -0.92 -0.48 -0.09 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02
Mzmáx -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 0.40 0.84 1.28 1.72
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.150 m 0.362 m 0.575 m 0.788 m 1.000 m 1.212 m 1.425 m 1.638 m 1.850 m
N74/N75 Acero laminado Nmín -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026
Nmáx -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vymín -2.030 -2.030 -2.030 -2.030 -2.030 -2.030 -2.030 -2.030 -2.030
Vymáx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Vzmín -20.333 -12.836 -8.442 -4.050 -0.201 0.693 1.587 2.481 4.007
Vzmáx -4.079 -2.554 -1.659 -0.762 0.402 4.796 9.191 13.585 21.082
Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02
Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
Mymín -0.29 0.41 0.93 1.26 1.34 1.23 0.92 0.42 -0.75
Mymáx 0.03 3.19 5.44 6.76 7.14 6.60 5.12 2.72 0.07
Mzmín -1.77 -1.34 -0.90 -0.47 -0.10 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02
Mzmáx -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 0.39 0.82 1.25 1.68
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.150 m 0.362 m 0.575 m 0.788 m 1.000 m 1.212 m 1.425 m 1.638 m 1.850 m
N76/N77 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Vymín -1.964 -1.964 -1.964 -1.964 -1.964 -1.964 -1.964 -1.964 -1.964
Vymáx 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050
Vzmín -20.194 -12.697 -8.303 -3.919 -0.070 0.824 1.718 2.612 4.138
Vzmáx -4.053 -2.528 -1.634 -0.728 0.511 4.906 9.300 13.695 21.192
Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02
Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
Mymín -0.18 0.50 0.99 1.29 1.36 1.23 0.92 0.40 -0.86
Mymáx 0.07 3.22 5.45 6.75 7.11 6.54 5.04 2.61 -0.04
Mzmín -1.71 -1.29 -0.88 -0.46 -0.10 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06
Mzmáx 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.02 0.38 0.79 1.21 1.63
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.150 m 0.362 m 0.575 m 0.788 m 1.000 m 1.212 m 1.425 m 1.638 m 1.850 m
N78/N79 Acero laminado Nmín -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Nmáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vymín -1.861 -1.861 -1.861 -1.861 -1.861 -1.861 -1.861 -1.861 -1.861
Vymáx 0.087 0.087 0.087 0.087 0.087 0.087 0.087 0.087 0.087
Vzmín -20.024 -12.527 -8.141 -3.761 0.048 0.942 1.836 2.730 4.256
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.150 m 0.362 m 0.575 m 0.788 m 1.000 m 1.212 m 1.425 m 1.638 m 1.850 m
Vzmáx -3.977 -2.451 -1.549 -0.639 0.703 5.097 9.492 13.887 21.383
Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02
Mtmáx -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
Mymín -0.12 0.55 1.01 1.29 1.34 1.19 0.85 0.31 -1.21
Mymáx 0.07 3.14 5.33 6.59 6.92 6.31 4.77 2.31 -0.18
Mzmín -1.62 -1.23 -0.83 -0.44 -0.09 -0.04 -0.06 -0.07 -0.09
Mzmáx 0.06 0.04 0.02 0.00 -0.02 0.36 0.75 1.15 1.54
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.150 m 0.362 m 0.575 m 0.788 m 1.000 m 1.212 m 1.425 m 1.638 m 1.850 m
N80/N81 Acero laminado Nmín -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010
Nmáx -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vymín -1.713 -1.713 -1.713 -1.713 -1.713 -1.713 -1.713 -1.713 -1.713
Vymáx 0.117 0.117 0.117 0.117 0.117 0.117 0.117 0.117 0.117
Vzmín -19.850 -12.362 -7.983 -3.604 0.145 1.039 1.933 2.828 4.353
Vzmáx -3.880 -2.345 -1.436 -0.526 0.911 5.305 9.700 14.095 21.591
Mtmín -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín -0.26 0.55 0.99 1.24 1.27 1.11 0.74 0.18 -1.75
Mymáx 0.07 2.88 5.04 6.26 6.55 5.90 4.34 1.84 -0.33
Mzmín -1.49 -1.13 -0.76 -0.40 -0.08 -0.04 -0.07 -0.09 -0.12
Mzmáx 0.08 0.06 0.03 0.01 -0.02 0.33 0.69 1.05 1.42
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.150 m 0.362 m 0.575 m 0.788 m 1.000 m 1.212 m 1.425 m 1.638 m 1.850 m
N82/N83 Acero laminado Nmín -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín -1.504 -1.504 -1.504 -1.504 -1.504 -1.504 -1.504 -1.504 -1.504
Vymáx 0.146 0.146 0.146 0.146 0.146 0.146 0.146 0.146 0.146
Vzmín -19.788 -12.315 -7.936 -3.557 0.193 1.087 1.981 2.875 4.401
Vzmáx -3.811 -2.262 -1.352 -0.443 1.004 5.399 9.793 14.188 21.685
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín -0.78 0.47 0.91 1.14 1.17 0.99 0.60 0.02 -2.38
Mymáx 0.04 2.39 4.51 5.72 5.99 5.33 3.76 1.26 -0.48
Mzmín -1.31 -0.99 -0.67 -0.35 -0.07 -0.05 -0.08 -0.11 -0.14
Mzmáx 0.11 0.08 0.05 0.02 -0.01 0.29 0.61 0.93 1.25
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.150 m 0.362 m 0.575 m 0.788 m 1.000 m 1.212 m 1.425 m 1.638 m 1.850 m
N84/N85 Acero laminado Nmín 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025
Nmáx 0.227 0.227 0.227 0.227 0.227 0.227 0.227 0.227 0.227
Vymín -1.214 -1.214 -1.214 -1.214 -1.214 -1.214 -1.214 -1.214 -1.214
Vymáx 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175
Vzmín -20.057 -12.586 -8.207 -3.827 0.130 1.024 1.919 2.813 4.338
Vzmáx -3.842 -2.289 -1.379 -0.470 0.754 5.148 9.543 13.938 21.435
Mtmín 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Mtmáx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
Mymín -1.78 0.28 0.72 0.98 1.02 0.84 0.46 -0.12 -2.93
Mymáx -0.14 1.46 3.63 4.88 5.22 4.62 3.10 0.66 -0.58
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.150 m 0.362 m 0.575 m 0.788 m 1.000 m 1.212 m 1.425 m 1.638 m 1.850 m
Mzmín -1.06 -0.80 -0.54 -0.28 -0.06 -0.05 -0.09 -0.12 -0.16
Mzmáx 0.14 0.10 0.06 0.03 -0.01 0.23 0.49 0.75 1.01
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.150 m 0.362 m 0.575 m 0.788 m 1.000 m 1.212 m 1.425 m 1.638 m 1.850 m
N86/N87 Acero laminado Nmín -2.030 -2.030 -2.030 -2.030 -2.030 -2.030 -2.030 -2.030 -2.030
Nmáx -0.206 -0.206 -0.206 -0.206 -0.206 -0.206 -0.206 -0.206 -0.206
Vymín -0.815 -0.815 -0.815 -0.815 -0.815 -0.815 -0.815 -0.815 -0.815
Vymáx 0.209 0.209 0.209 0.209 0.209 0.209 0.209 0.209 0.209
Vzmín -21.019 -13.522 -9.142 -4.763 -0.384 0.745 1.639 2.534 4.059
Vzmáx -4.095 -2.570 -1.661 -0.751 0.158 4.167 8.561 12.956 20.453
Mtmín 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
Mtmáx 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
Mymín -3.60 -0.26 0.40 0.71 0.81 0.69 0.37 -0.15 -3.13
Mymáx -0.59 0.06 2.19 3.65 4.18 3.79 2.47 0.23 -0.56
Mzmín -0.71 -0.54 -0.37 -0.19 -0.04 -0.05 -0.10 -0.14 -0.19
Mzmáx 0.17 0.12 0.08 0.04 -0.01 0.15 0.33 0.50 0.67
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.150 m 0.362 m 0.575 m 0.788 m 1.000 m 1.212 m 1.425 m 1.638 m 1.850 m
N45/N44 Acero laminado Nmín -4.085 -4.085 -4.085 -4.085 -4.085 -4.085 -4.085 -4.085 -4.085
Nmáx 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208
Vymín -0.325 -0.325 -0.325 -0.325 -0.325 -0.325 -0.325 -0.325 -0.325
Vymáx 0.266 0.266 0.266 0.266 0.266 0.266 0.266 0.266 0.266
Vzmín -23.027 -15.530 -11.136 -6.741 -2.346 0.125 1.019 1.914 3.439
Vzmáx -4.672 -3.147 -2.252 -1.358 -0.464 2.162 6.541 10.925 18.422
Mtmín 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
Mtmáx 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
Mymín -6.60 -2.84 -0.14 0.31 0.55 0.57 0.39 0.02 -2.68
Mymáx -1.33 -0.57 0.08 1.95 2.89 2.91 2.00 0.23 -0.29
Mzmín -0.27 -0.20 -0.13 -0.06 0.00 -0.05 -0.11 -0.16 -0.22
Mzmáx 0.23 0.18 0.12 0.06 0.01 0.08 0.15 0.22 0.29
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.150 m 0.363 m 0.575 m 0.788 m 1.000 m 1.212 m 1.425 m 1.638 m 1.850 m
N49/N47 Acero laminado Nmín -8.652 -8.652 -8.652 -8.652 -8.652 -8.652 -8.652 -8.652 -8.652
Nmáx -1.187 -1.187 -1.187 -1.187 -1.187 -1.187 -1.187 -1.187 -1.187
Vymín -0.586 -0.586 -0.586 -0.586 -0.586 -0.586 -0.586 -0.586 -0.586
Vymáx -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037
Vzmín -18.890 -11.394 -6.999 -2.611 0.118 1.012 1.907 2.801 4.326
Vzmáx -3.769 -2.244 -1.349 -0.448 1.887 6.282 10.677 15.071 22.568
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
Mymín -2.81 -0.12 0.33 0.59 0.65 0.46 0.08 -2.27 -5.94
Mymáx -0.48 0.14 2.07 3.08 3.16 2.31 0.53 -0.26 -0.96
Mzmín -0.51 -0.39 -0.26 -0.14 -0.02 0.00 0.01 0.02 0.02
Mzmáx -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.11 0.23 0.36 0.48
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.150 m 0.363 m 0.575 m 0.788 m 1.000 m 1.212 m 1.425 m 1.638 m 1.850 m
N88/N89 Acero laminado Nmín 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175
Nmáx 2.356 2.356 2.356 2.356 2.356 2.356 2.356 2.356 2.356
Vymín -1.136 -1.136 -1.136 -1.136 -1.136 -1.136 -1.136 -1.136 -1.136
Vymáx -0.107 -0.107 -0.107 -0.107 -0.107 -0.107 -0.107 -0.107 -0.107
Vzmín -19.125 -11.628 -7.234 -2.839 0.247 1.142 2.036 2.930 4.455
Vzmáx -3.780 -2.255 -1.361 -0.466 1.657 6.051 10.446 14.841 22.337
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Mymín -1.93 0.17 0.60 0.83 0.87 0.70 0.33 -1.03 -4.65
Mymáx -0.27 1.09 3.07 4.12 4.23 3.42 1.69 -0.14 -0.86
Mzmín -0.95 -0.70 -0.46 -0.22 0.01 0.03 0.05 0.08 0.10
Mzmáx -0.08 -0.06 -0.04 -0.01 0.04 0.26 0.50 0.74 0.99
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.150 m 0.363 m 0.575 m 0.788 m 1.000 m 1.212 m 1.425 m 1.638 m 1.850 m
N90/N91 Acero laminado Nmín -0.186 -0.186 -0.186 -0.186 -0.186 -0.186 -0.186 -0.186 -0.186
Nmáx 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008
Vymín -1.572 -1.572 -1.572 -1.572 -1.572 -1.572 -1.572 -1.572 -1.572
Vymáx -0.157 -0.157 -0.157 -0.157 -0.157 -0.157 -0.157 -0.157 -0.157
Vzmín -19.641 -12.144 -7.750 -3.355 0.200 1.100 1.995 2.889 4.414
Vzmáx -3.851 -2.325 -1.431 -0.537 1.189 5.578 9.972 14.367 21.864
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín -1.55 0.31 0.74 0.98 1.03 0.88 0.52 -0.03 -3.42
Mymáx -0.17 1.61 3.69 4.84 5.06 4.35 2.73 0.18 -0.66
Mzmín -1.31 -0.98 -0.64 -0.31 0.01 0.04 0.08 0.11 0.14
Mzmáx -0.12 -0.09 -0.06 -0.02 0.05 0.36 0.69 1.03 1.36
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.150 m 0.363 m 0.575 m 0.788 m 1.000 m 1.212 m 1.425 m 1.638 m 1.850 m
N92/N93 Acero laminado Nmín -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Nmáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vymín -1.888 -1.888 -1.888 -1.888 -1.888 -1.888 -1.888 -1.888 -1.888
Vymáx -0.191 -0.191 -0.191 -0.191 -0.191 -0.191 -0.191 -0.191 -0.191
Vzmín -20.036 -12.539 -8.145 -3.750 0.112 1.014 1.909 2.803 4.328
Vzmáx -3.939 -2.414 -1.520 -0.626 0.792 5.179 9.573 13.968 21.465
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín -1.32 0.37 0.82 1.08 1.15 1.00 0.66 0.13 -2.53
Mymáx -0.13 1.91 4.08 5.31 5.62 5.00 3.46 0.99 -0.47
Mzmín -1.58 -1.17 -0.77 -0.37 0.01 0.05 0.09 0.13 0.18
Mzmáx -0.15 -0.11 -0.07 -0.03 0.06 0.43 0.83 1.23 1.63
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.150 m 0.363 m 0.575 m 0.788 m 1.000 m 1.212 m 1.425 m 1.638 m 1.850 m
N94/N95 Acero laminado Nmín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Nmáx 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
Vymín -2.108 -2.108 -2.108 -2.108 -2.108 -2.108 -2.108 -2.108 -2.108
Vymáx -0.215 -0.215 -0.215 -0.215 -0.215 -0.215 -0.215 -0.215 -0.215
Vzmín -20.303 -12.806 -8.411 -4.017 0.060 0.960 1.854 2.749 4.274
Listados
14_la de antes Fecha: 20/06/17
Página 53
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.150 m 0.363 m 0.575 m 0.788 m 1.000 m 1.212 m 1.425 m 1.638 m 1.850 m
Vzmáx -3.982 -2.457 -1.563 -0.668 0.501 4.889 9.284 13.679 21.175
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín -1.22 0.40 0.86 1.13 1.21 1.07 0.74 0.22 -1.96
Mymáx -0.11 2.05 4.28 5.57 5.94 5.38 3.90 1.48 -0.36
Mzmín -1.76 -1.31 -0.86 -0.42 0.01 0.06 0.11 0.15 0.20
Mzmáx -0.17 -0.12 -0.08 -0.03 0.07 0.48 0.93 1.38 1.82
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.150 m 0.363 m 0.575 m 0.788 m 1.000 m 1.212 m 1.425 m 1.638 m 1.850 m
N96/N97 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín -2.250 -2.250 -2.250 -2.250 -2.250 -2.250 -2.250 -2.250 -2.250
Vymáx -0.230 -0.230 -0.230 -0.230 -0.230 -0.230 -0.230 -0.230 -0.230
Vzmín -20.465 -12.968 -8.573 -4.179 0.032 0.930 1.824 2.718 4.244
Vzmáx -4.017 -2.492 -1.597 -0.703 0.308 4.699 9.093 13.488 20.985
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín -1.26 0.40 0.87 1.14 1.23 1.10 0.77 0.26 -1.69
Mymáx -0.12 2.03 4.30 5.63 6.04 5.52 4.07 1.69 -0.32
Mzmín -1.88 -1.40 -0.92 -0.45 0.01 0.06 0.11 0.16 0.21
Mzmáx -0.18 -0.13 -0.08 -0.03 0.07 0.51 0.99 1.47 1.95
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.150 m 0.363 m 0.575 m 0.788 m 1.000 m 1.212 m 1.425 m 1.638 m 1.850 m
N98/N99 Acero laminado Nmín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín -2.327 -2.327 -2.327 -2.327 -2.327 -2.327 -2.327 -2.327 -2.327
Vymáx -0.238 -0.238 -0.238 -0.238 -0.238 -0.238 -0.238 -0.238 -0.238
Vzmín -20.552 -13.055 -8.660 -4.266 0.021 0.916 1.810 2.704 4.230
Vzmáx -4.046 -2.520 -1.626 -0.732 0.192 4.585 8.980 13.374 20.871
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín -1.45 0.36 0.84 1.12 1.21 1.08 0.76 0.25 -1.71
Mymáx -0.17 1.84 4.13 5.49 5.92 5.42 3.99 1.63 -0.33
Mzmín -1.95 -1.45 -0.96 -0.46 0.01 0.07 0.12 0.17 0.22
Mzmáx -0.19 -0.14 -0.09 -0.04 0.07 0.53 1.02 1.51 2.01
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.150 m 0.363 m 0.575 m 0.788 m 1.000 m 1.212 m 1.425 m 1.638 m 1.850 m
N100/N101 Acero laminado Nmín -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009
Nmáx -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vymín -2.343 -2.343 -2.343 -2.343 -2.343 -2.343 -2.343 -2.343 -2.343
Vymáx -0.239 -0.239 -0.239 -0.239 -0.239 -0.239 -0.239 -0.239 -0.239
Vzmín -20.593 -13.097 -8.702 -4.307 0.016 0.910 1.804 2.698 4.224
Vzmáx -4.073 -2.547 -1.653 -0.759 0.155 4.521 8.916 13.310 20.807
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín -1.82 0.29 0.76 1.05 1.14 1.02 0.70 0.20 -1.99
Mymáx -0.27 1.46 3.77 5.14 5.58 5.09 3.68 1.32 -0.40
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.150 m 0.363 m 0.575 m 0.788 m 1.000 m 1.212 m 1.425 m 1.638 m 1.850 m
Mzmín -1.96 -1.47 -0.97 -0.47 0.01 0.06 0.11 0.17 0.22
Mzmáx -0.19 -0.14 -0.09 -0.04 0.06 0.53 1.02 1.52 2.02
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.150 m 0.363 m 0.575 m 0.788 m 1.000 m 1.212 m 1.425 m 1.638 m 1.850 m
N102/N103 Acero laminado Nmín -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012
Nmáx -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vymín -2.302 -2.302 -2.302 -2.302 -2.302 -2.302 -2.302 -2.302 -2.302
Vymáx -0.235 -0.235 -0.235 -0.235 -0.235 -0.235 -0.235 -0.235 -0.235
Vzmín -20.612 -13.116 -8.721 -4.326 0.012 0.907 1.801 2.695 4.220
Vzmáx -4.102 -2.576 -1.682 -0.788 0.122 4.485 8.879 13.274 20.771
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín -2.41 0.17 0.65 0.93 1.02 0.90 0.60 0.10 -2.54
Mymáx -0.41 0.86 3.18 4.56 5.01 4.52 3.11 0.76 -0.51
Mzmín -1.93 -1.44 -0.96 -0.47 0.01 0.06 0.11 0.16 0.21
Mzmáx -0.19 -0.14 -0.09 -0.04 0.05 0.51 1.00 1.49 1.98
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.150 m 0.363 m 0.575 m 0.788 m 1.000 m 1.212 m 1.425 m 1.638 m 1.850 m
N104/N105 Acero laminado Nmín -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035
Nmáx -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Vymín -2.199 -2.199 -2.199 -2.199 -2.199 -2.199 -2.199 -2.199 -2.199
Vymáx -0.224 -0.224 -0.224 -0.224 -0.224 -0.224 -0.224 -0.224 -0.224
Vzmín -20.626 -13.129 -8.735 -4.340 0.010 0.904 1.799 2.693 4.218
Vzmáx -4.139 -2.614 -1.719 -0.825 0.081 4.455 8.849 13.244 20.741
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín -3.26 0.00 0.47 0.76 0.85 0.74 0.44 -0.07 -3.36
Mymáx -0.61 0.04 2.32 3.71 4.16 3.69 2.27 -0.02 -0.68
Mzmín -1.85 -1.39 -0.92 -0.45 0.01 0.05 0.10 0.15 0.20
Mzmáx -0.18 -0.14 -0.09 -0.04 0.03 0.48 0.95 1.42 1.88
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.150 m 0.363 m 0.575 m 0.788 m 1.000 m 1.212 m 1.425 m 1.638 m 1.850 m
N106/N107 Acero laminado Nmín -0.106 -0.106 -0.106 -0.106 -0.106 -0.106 -0.106 -0.106 -0.106
Nmáx 0.228 0.228 0.228 0.228 0.228 0.228 0.228 0.228 0.228
Vymín -0.162 -0.162 -0.162 -0.162 -0.162 -0.162 -0.162 -0.162 -0.162
Vymáx 2.652 2.652 2.652 2.652 2.652 2.652 2.652 2.652 2.652
Vzmín -18.389 -10.892 -6.498 -2.103 0.409 1.303 2.197 3.091 4.617
Vzmáx -3.097 -1.571 -0.677 0.217 2.538 6.933 11.327 15.722 23.219
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.42 0.85 1.09 1.13 0.99 0.66 0.14 -0.57 -1.82
Mymáx 2.53 5.31 7.16 8.07 8.05 7.10 5.21 2.39 -0.17
Mzmín -0.40 -0.96 -1.52 -2.09 -2.65 -3.22 -3.78 -4.34 -4.91
Mzmáx 0.02 0.06 0.09 0.13 0.16 0.20 0.23 0.26 0.30
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.150 m 0.363 m 0.575 m 0.788 m 1.000 m 1.212 m 1.425 m 1.638 m 1.850 m
N108/N109 Acero laminado Nmín -0.216 -0.216 -0.216 -0.216 -0.216 -0.216 -0.216 -0.216 -0.216
Nmáx 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008
Vymín -0.824 -0.824 -0.824 -0.824 -0.824 -0.824 -0.824 -0.824 -0.824
Vymáx 11.638 11.638 11.638 11.638 11.638 11.638 11.638 11.638 11.638
Vzmín -19.047 -11.550 -7.155 -2.764 0.249 1.143 2.037 2.931 4.457
Vzmáx -2.452 -0.926 -0.032 0.862 2.144 6.360 10.754 15.149 22.646
Mtmín -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.15 0.70 1.03 1.17 1.12 0.67 0.01 -0.84 -2.13
Mymáx 1.68 4.59 6.57 7.62 7.74 6.92 5.18 2.51 -0.09
Mzmín -0.73 -0.55 -0.38 -0.24 -0.15 -2.52 -4.99 -7.47 -9.94
Mzmáx 9.85 7.37 4.90 2.44 -0.02 0.15 0.32 0.50 0.67
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.151 m 0.363 m 0.576 m 0.788 m 1.000 m 1.212 m 1.425 m 1.637 m 1.849 m
N111/N110 Acero laminado Nmín -0.271 -0.271 -0.271 -0.271 -0.271 -0.271 -0.271 -0.271 -0.271
Nmáx 4.035 4.035 4.035 4.035 4.035 4.035 4.035 4.035 4.035
Vymín -0.707 -0.707 -0.707 -0.707 -0.707 -0.707 -0.707 -0.707 -0.707
Vymáx 9.699 9.699 9.699 9.699 9.699 9.699 9.699 9.699 9.699
Vzmín -18.104 -10.596 -6.222 -1.848 0.409 1.302 2.195 3.089 4.617
Vzmáx -2.390 -0.861 0.032 0.925 3.267 7.657 12.046 16.436 23.948
Mtmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.43 0.97 1.19 1.21 1.04 0.56 -0.11 -0.97 -3.20
Mymáx 2.35 4.95 6.72 7.58 7.49 6.49 4.56 1.70 -0.25
Mzmín -0.62 -0.48 -0.34 -0.22 -0.14 -2.10 -4.15 -6.21 -8.27
Mzmáx 8.20 6.14 4.08 2.03 -0.02 0.12 0.27 0.42 0.57
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.150 m 0.363 m 0.575 m 0.788 m 1.000 m 1.212 m 1.425 m 1.638 m 1.850 m
N112/N113 Acero laminado Nmín -27.831 -27.831 -27.831 -27.831 -27.831 -27.831 -27.831 -27.831 -27.831
Nmáx 1.845 1.845 1.845 1.845 1.845 1.845 1.845 1.845 1.845
Vymín -0.561 -0.561 -0.561 -0.561 -0.561 -0.561 -0.561 -0.561 -0.561
Vymáx 7.282 7.282 7.282 7.282 7.282 7.282 7.282 7.282 7.282
Vzmín -16.207 -8.710 -4.316 -0.090 0.805 1.699 2.593 3.487 5.013
Vzmáx -2.270 -0.744 0.150 1.055 4.938 9.333 13.727 18.122 25.619
Mtmín -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03
Mtmáx 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
Mymín 0.55 0.93 1.11 1.10 0.89 0.38 -0.32 -1.20 -5.09
Mymáx 3.44 5.76 7.14 7.59 7.11 5.70 3.36 0.22 -0.66
Mzmín -0.52 -0.42 -0.31 -0.20 -0.13 -1.63 -3.17 -4.72 -6.26
Mzmáx 6.12 4.58 3.03 1.49 -0.01 0.10 0.22 0.34 0.46
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.185 m 0.555 m 0.740 m 0.925 m 1.110 m 1.480 m 1.665 m 1.850 m
N34/N35 Acero laminado Nmín -6.594 -6.594 -6.594 -6.594 -6.594 -6.594 -6.594 -6.594 -6.594
Nmáx 43.093 43.093 43.093 43.093 43.093 43.093 43.093 43.093 43.093
Vymín -0.043 -0.043 -0.043 -0.043 -0.043 -0.043 -0.043 -0.043 -0.043
Vymáx 0.591 0.591 0.591 0.591 0.591 0.591 0.591 0.591 0.591
Vzmín -16.118 -12.292 -4.640 -0.814 0.525 1.304 2.861 3.639 5.049
Vzmáx -2.738 -1.959 -0.402 0.376 3.350 7.176 14.828 18.654 25.582
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.185 m 0.555 m 0.740 m 0.925 m 1.110 m 1.480 m 1.665 m 1.850 m
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 0.43 0.87 0.87 0.73 0.45 -0.56 -2.39 -6.20
Mymáx 0.00 2.63 5.76 6.26 6.06 5.15 1.20 -0.23 -0.97
Mzmín 0.00 -0.11 -0.33 -0.44 -0.55 -0.66 -0.87 -0.98 -1.09
Mzmáx 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m 0.800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 1.800 m 2.000 m
N34/N37 Acero laminado Nmín -15.482 -15.482 -15.482 -15.482 -15.482 -15.482 -15.482 -15.482 -15.482
Nmáx 3.516 3.516 3.516 3.516 3.516 3.516 3.516 3.516 3.516
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -20.681 -16.545 -12.408 -4.136 0.000 0.842 2.525 3.366 4.208
Vzmáx -4.208 -3.366 -2.525 -0.842 0.000 4.136 12.408 16.545 20.681
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 0.76 1.35 2.02 2.10 2.02 1.35 0.76 0.00
Mymáx 0.00 3.72 6.62 9.93 10.34 9.93 6.62 3.72 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.150 m 0.363 m 0.575 m 0.788 m 1.000 m 1.212 m 1.425 m 1.638 m 1.850 m
N114/N115 Acero laminado Nmín -0.575 -0.575 -0.575 -0.575 -0.575 -0.575 -0.575 -0.575 -0.575
Nmáx 0.109 0.109 0.109 0.109 0.109 0.109 0.109 0.109 0.109
Vymín -2.790 -2.790 -2.790 -2.790 -2.790 -2.790 -2.790 -2.790 -2.790
Vymáx 0.977 0.977 0.977 0.977 0.977 0.977 0.977 0.977 0.977
Vzmín -20.613 -13.116 -8.721 -4.327 -0.119 0.775 1.669 2.564 4.089
Vzmáx -4.119 -2.594 -1.700 -0.805 0.139 4.534 8.929 13.323 20.820
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.13 0.82 1.32 1.63 1.75 1.64 1.34 0.84 0.16
Mymáx 1.26 4.50 6.81 8.18 8.62 8.14 6.72 4.37 1.09
Mzmín -2.41 -1.82 -1.23 -0.64 -0.13 -0.29 -0.48 -0.67 -0.87
Mzmáx 0.80 0.59 0.39 0.18 -0.02 0.57 1.15 1.74 2.33
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.150 m 0.363 m 0.575 m 0.788 m 1.000 m 1.212 m 1.425 m 1.638 m 1.850 m
N116/N117 Acero laminado Nmín -0.071 -0.071 -0.071 -0.071 -0.071 -0.071 -0.071 -0.071 -0.071
Nmáx 0.319 0.319 0.319 0.319 0.319 0.319 0.319 0.319 0.319
Vymín -2.684 -2.684 -2.684 -2.684 -2.684 -2.684 -2.684 -2.684 -2.684
Vymáx 0.932 0.932 0.932 0.932 0.932 0.932 0.932 0.932 0.932
Vzmín -20.656 -13.160 -8.765 -4.370 -0.139 0.755 1.649 2.544 4.069
Vzmáx -4.140 -2.615 -1.721 -0.826 0.087 4.480 8.875 13.270 20.766
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.10 0.79 1.30 1.61 1.74 1.63 1.33 0.84 0.16
Mymáx 1.13 4.38 6.70 8.08 8.53 8.06 6.65 4.31 1.04
Mzmín -2.33 -1.76 -1.19 -0.62 -0.13 -0.28 -0.47 -0.65 -0.83
Mzmáx 0.76 0.56 0.36 0.17 -0.03 0.54 1.11 1.67 2.24
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.150 m 0.363 m 0.575 m 0.788 m 1.000 m 1.212 m 1.425 m 1.638 m 1.850 m
N118/N119 Acero laminado Nmín -0.030 -0.030 -0.030 -0.030 -0.030 -0.030 -0.030 -0.030 -0.030
Nmáx 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
Vymín -2.601 -2.601 -2.601 -2.601 -2.601 -2.601 -2.601 -2.601 -2.601
Vymáx 0.885 0.885 0.885 0.885 0.885 0.885 0.885 0.885 0.885
Vzmín -20.681 -13.184 -8.790 -4.395 -0.150 0.745 1.639 2.533 4.058
Vzmáx -4.152 -2.627 -1.733 -0.839 0.061 4.450 8.844 13.239 20.736
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.05 0.75 1.26 1.57 1.70 1.59 1.30 0.81 0.13
Mymáx 0.93 4.19 6.51 7.90 8.36 7.89 6.49 4.15 0.88
Mzmín -2.25 -1.70 -1.15 -0.60 -0.12 -0.27 -0.45 -0.62 -0.79
Mzmáx 0.72 0.53 0.34 0.16 -0.02 0.52 1.07 1.62 2.17
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.150 m 0.363 m 0.575 m 0.788 m 1.000 m 1.212 m 1.425 m 1.638 m 1.850 m
N120/N121 Acero laminado Nmín -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Nmáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vymín -2.533 -2.533 -2.533 -2.533 -2.533 -2.533 -2.533 -2.533 -2.533
Vymáx 0.833 0.833 0.833 0.833 0.833 0.833 0.833 0.833 0.833
Vzmín -20.694 -13.197 -8.802 -4.408 -0.155 0.740 1.635 2.529 4.054
Vzmáx -4.159 -2.634 -1.740 -0.846 0.050 4.433 8.828 13.222 20.719
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín -0.01 0.69 1.20 1.52 1.64 1.54 1.24 0.76 0.08
Mymáx 0.64 3.90 6.23 7.62 8.08 7.61 6.22 3.89 0.62
Mzmín -2.19 -1.66 -1.12 -0.59 -0.12 -0.25 -0.42 -0.58 -0.75
Mzmáx 0.68 0.50 0.32 0.15 -0.02 0.51 1.05 1.58 2.11
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.150 m 0.363 m 0.575 m 0.788 m 1.000 m 1.212 m 1.425 m 1.638 m 1.850 m
N122/N123 Acero laminado Nmín -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009
Nmáx -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vymín -2.474 -2.474 -2.474 -2.474 -2.474 -2.474 -2.474 -2.474 -2.474
Vymáx 0.772 0.772 0.772 0.772 0.772 0.772 0.772 0.772 0.772
Vzmín -20.699 -13.202 -8.808 -4.413 -0.155 0.741 1.635 2.530 4.055
Vzmáx -4.164 -2.638 -1.744 -0.850 0.045 4.425 8.819 13.214 20.711
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín -0.09 0.61 1.12 1.44 1.57 1.46 1.17 0.68 0.01
Mymáx 0.24 3.51 5.84 7.23 7.69 7.23 5.83 3.50 0.23
Mzmín -2.14 -1.62 -1.09 -0.57 -0.11 -0.24 -0.39 -0.54 -0.69
Mzmáx 0.63 0.46 0.30 0.14 -0.02 0.50 1.02 1.55 2.07
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.150 m 0.363 m 0.575 m 0.788 m 1.000 m 1.212 m 1.425 m 1.638 m 1.850 m
N124/N125 Acero laminado Nmín -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011
Nmáx -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vymín -2.420 -2.420 -2.420 -2.420 -2.420 -2.420 -2.420 -2.420 -2.420
Vymáx 0.695 0.695 0.695 0.695 0.695 0.695 0.695 0.695 0.695
Vzmín -20.701 -13.204 -8.809 -4.414 -0.149 0.748 1.642 2.536 4.061
Vzmáx -4.167 -2.642 -1.748 -0.853 0.041 4.420 8.815 13.210 20.706
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.150 m 0.363 m 0.575 m 0.788 m 1.000 m 1.212 m 1.425 m 1.638 m 1.850 m
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín -0.32 0.51 1.02 1.33 1.46 1.36 1.06 0.58 -0.32
Mymáx -0.03 2.98 5.31 6.71 7.17 6.71 5.31 2.98 0.06
Mzmín -2.09 -1.58 -1.06 -0.55 -0.10 -0.21 -0.35 -0.49 -0.63
Mzmáx 0.56 0.42 0.27 0.12 -0.02 0.49 1.00 1.51 2.03
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.150 m 0.363 m 0.575 m 0.788 m 1.000 m 1.212 m 1.425 m 1.638 m 1.850 m
N126/N127 Acero laminado Nmín -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015
Nmáx -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vymín -2.366 -2.366 -2.366 -2.366 -2.366 -2.366 -2.366 -2.366 -2.366
Vymáx 0.598 0.598 0.598 0.598 0.598 0.598 0.598 0.598 0.598
Vzmín -20.700 -13.203 -8.808 -4.414 -0.136 0.760 1.655 2.549 4.074
Vzmáx -4.171 -2.645 -1.751 -0.857 0.037 4.417 8.812 13.206 20.703
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín -1.00 0.38 0.88 1.20 1.32 1.22 0.92 0.44 -1.00
Mymáx -0.17 2.30 4.63 6.03 6.49 6.02 4.63 2.30 -0.09
Mzmín -2.04 -1.54 -1.04 -0.54 -0.08 -0.18 -0.30 -0.42 -0.54
Mzmáx 0.49 0.36 0.23 0.11 -0.02 0.48 0.98 1.48 1.98
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.150 m 0.363 m 0.575 m 0.788 m 1.000 m 1.212 m 1.425 m 1.638 m 1.850 m
N128/N129 Acero laminado Nmín -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017
Nmáx -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vymín -2.308 -2.308 -2.308 -2.308 -2.308 -2.308 -2.308 -2.308 -2.308
Vymáx 0.472 0.472 0.472 0.472 0.472 0.472 0.472 0.472 0.472
Vzmín -20.698 -13.201 -8.806 -4.412 -0.113 0.783 1.677 2.572 4.097
Vzmáx -4.176 -2.650 -1.756 -0.862 0.032 4.413 8.808 13.203 20.699
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín -1.87 0.22 0.72 1.02 1.14 1.04 0.75 0.27 -1.87
Mymáx -0.35 1.42 3.75 5.15 5.61 5.15 3.75 1.42 -0.28
Mzmín -1.98 -1.49 -1.01 -0.52 -0.06 -0.14 -0.24 -0.33 -0.42
Mzmáx 0.38 0.28 0.18 0.09 -0.01 0.48 0.96 1.45 1.94
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.150 m 0.363 m 0.575 m 0.788 m 1.000 m 1.212 m 1.425 m 1.638 m 1.850 m
N130/N131 Acero laminado Nmín -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040
Nmáx -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008
Vymín -2.240 -2.240 -2.240 -2.240 -2.240 -2.240 -2.240 -2.240 -2.240
Vymáx 0.305 0.305 0.305 0.305 0.305 0.305 0.305 0.305 0.305
Vzmín -20.693 -13.196 -8.802 -4.407 -0.076 0.820 1.715 2.609 4.134
Vzmáx -4.185 -2.659 -1.765 -0.871 0.022 4.407 8.802 13.196 20.693
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín -2.98 0.01 0.50 0.81 0.92 0.82 0.53 0.05 -2.98
Mymáx -0.58 0.31 2.64 4.04 4.50 4.04 2.64 0.31 -0.54
Mzmín -1.92 -1.44 -0.97 -0.49 -0.04 -0.09 -0.15 -0.21 -0.27
Mzmáx 0.25 0.19 0.12 0.06 -0.01 0.47 0.94 1.42 1.89
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.150 m 0.363 m 0.575 m 0.788 m 1.000 m 1.212 m 1.425 m 1.638 m 1.850 m
N39/N38 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín -2.161 -2.161 -2.161 -2.161 -2.161 -2.161 -2.161 -2.161 -2.161
Vymáx 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095
Vzmín -20.688 -13.191 -8.796 -4.401 -0.019 0.876 1.770 2.664 4.190
Vzmáx -4.201 -2.675 -1.781 -0.887 0.007 4.396 8.791 13.185 20.682
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín -4.38 -1.11 0.24 0.53 0.63 0.54 0.25 -1.10 -4.37
Mymáx -0.88 -0.22 1.23 2.63 3.10 2.63 1.23 -0.21 -0.87
Mzmín -1.84 -1.38 -0.92 -0.46 -0.01 -0.03 -0.05 -0.06 -0.08
Mzmáx 0.08 0.06 0.04 0.02 0.00 0.46 0.91 1.37 1.83
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.386 m 0.579 m 0.964 m 1.350 m 1.736 m 2.121 m 2.314 m 2.700 m
N133/N37 Acero laminado Nmín -158.375 -158.110 -157.978 -157.713 -157.448 -157.184 -156.919 -156.787 -156.522
Nmáx -26.721 -26.525 -26.427 -26.231 -26.035 -25.838 -25.642 -25.544 -25.348
Vymín -3.115 -3.115 -3.115 -3.115 -3.115 -3.115 -3.115 -3.115 -3.115
Vymáx 6.876 6.876 6.876 6.876 6.876 6.876 6.876 6.876 6.876
Vzmín -1.333 -1.333 -1.333 -1.333 -1.333 -1.333 -1.333 -1.333 -1.333
Vzmáx 0.335 0.335 0.335 0.335 0.335 0.335 0.335 0.335 0.335
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín -3.60 -3.08 -2.83 -2.31 -1.80 -1.28 -0.77 -0.51 0.00
Mymáx 0.90 0.77 0.71 0.58 0.45 0.32 0.19 0.13 0.00
Mzmín -8.41 -7.21 -6.61 -5.41 -4.21 -3.00 -1.80 -1.20 0.00
Mzmáx 18.57 15.91 14.59 11.93 9.28 6.63 3.98 2.65 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.386 m 0.579 m 0.964 m 1.350 m 1.736 m 2.121 m 2.314 m 2.700 m
N134/N34 Acero laminado Nmín -210.317 -210.052 -209.920 -209.655 -209.390 -209.126 -208.861 -208.729 -208.464
Nmáx -51.318 -51.122 -51.024 -50.828 -50.632 -50.436 -50.240 -50.142 -49.946
Vymín -3.063 -3.063 -3.063 -3.063 -3.063 -3.063 -3.063 -3.063 -3.063
Vymáx 6.931 6.931 6.931 6.931 6.931 6.931 6.931 6.931 6.931
Vzmín -1.255 -1.255 -1.255 -1.255 -1.255 -1.255 -1.255 -1.255 -1.255
Vzmáx 1.737 1.737 1.737 1.737 1.737 1.737 1.737 1.737 1.737
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín -3.39 -2.90 -2.66 -2.18 -1.69 -1.21 -0.73 -0.48 0.00
Mymáx 4.69 4.02 3.68 3.01 2.34 1.67 1.00 0.67 0.00
Mzmín -8.27 -7.09 -6.50 -5.32 -4.13 -2.95 -1.77 -1.18 0.00
Mzmáx 18.71 16.04 14.70 12.03 9.36 6.68 4.01 2.67 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.215 m 0.644 m 0.859 m 1.074 m 1.289 m 1.718 m 1.933 m 2.148 m
N135/N35 Acero laminado Nmín -112.211 -112.063 -111.769 -111.621 -111.474 -111.327 -111.032 -110.884 -110.737
Nmáx -28.283 -28.173 -27.955 -27.846 -27.737 -27.628 -27.409 -27.300 -27.191
Vymín -11.155 -11.155 -11.155 -11.155 -11.155 -11.155 -11.155 -11.155 -11.155
Vymáx 51.417 51.417 51.417 51.417 51.417 51.417 51.417 51.417 51.417
Vzmín -0.393 -0.393 -0.393 -0.393 -0.393 -0.393 -0.393 -0.393 -0.393
Vzmáx 13.639 13.639 13.639 13.639 13.639 13.639 13.639 13.639 13.639
Mtmín -2.69 -2.69 -2.69 -2.69 -2.69 -2.69 -2.69 -2.69 -2.69
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.215 m 0.644 m 0.859 m 1.074 m 1.289 m 1.718 m 1.933 m 2.148 m
Mtmáx 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
Mymín -0.85 -0.95 -1.88 -2.49 -3.15 -3.87 -9.35 -12.28 -15.21
Mymáx 14.16 11.32 5.78 3.03 0.29 -0.11 -0.03 0.03 0.09
Mzmín -12.75 -10.36 -5.67 -3.92 -3.54 -13.17 -34.90 -45.76 -56.69
Mzmáx 53.75 42.71 20.98 10.64 0.48 1.62 6.42 8.81 11.21
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.687 m 1.375 m 2.062 m 2.749 m 3.437 m 4.124 m 4.812 m 5.499 m
N136/N33 Acero laminado Nmín -75.758 -74.784 -73.810 -72.836 -71.862 -70.888 -69.914 -68.940 -67.966
Nmáx 634.239 635.554 636.869 638.184 639.499 640.813 642.128 643.443 644.758
Vymín -11.475 -11.475 -11.475 -11.475 -11.475 -11.475 -11.475 -11.475 -11.475
Vymáx 8.533 8.533 8.533 8.533 8.533 8.533 8.533 8.533 8.533
Vzmín -23.964 -23.886 -23.808 -23.729 -23.699 -23.699 -23.699 -23.699 -23.699
Vzmáx 40.225 39.873 39.520 39.167 38.815 38.462 38.135 38.135 38.770
Mtmín -1.20 -1.20 -1.20 -1.20 -1.20 -1.20 -1.20 -1.20 -1.20
Mtmáx 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53
Mymín -76.71 -60.27 -43.87 -29.72 -35.44 -61.93 -88.18 -114.19 -140.02
Mymáx 73.42 45.89 18.61 -0.74 -6.13 5.22 21.51 37.80 54.09
Mzmín -30.40 -22.52 -14.64 -7.13 -0.06 -3.62 -9.46 -15.33 -21.19
Mzmáx 25.91 20.05 14.19 8.71 4.42 9.24 17.10 24.99 32.88
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.388 m 0.776 m 1.164 m 1.551 m 1.939 m 2.327 m 2.715 m 3.103 m
N137/N44 Acero laminado Nmín -146.353 -146.087 -145.821 -145.555 -145.289 -145.022 -144.756 -144.490 -144.224
Nmáx -37.273 -37.076 -36.879 -36.682 -36.485 -36.288 -36.091 -35.893 -35.696
Vymín -0.589 -0.589 -0.589 -0.589 -0.589 -0.589 -0.589 -0.589 -0.589
Vymáx 2.742 2.742 2.742 2.742 2.742 2.742 2.742 2.742 2.742
Vzmín -31.248 -31.248 -31.248 -31.248 -31.248 -31.248 -31.248 -31.248 -31.248
Vzmáx -3.719 -3.719 -3.719 -3.719 -3.719 -3.719 -3.719 -3.719 -3.719
Mtmín -0.71 -0.71 -0.71 -0.71 -0.71 -0.71 -0.71 -0.71 -0.71
Mtmáx -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08
Mymín -45.97 -33.85 -21.73 -9.79 0.91 3.07 4.52 5.96 7.40
Mymáx -4.14 -2.70 -1.25 0.59 6.99 15.25 26.76 38.88 51.00
Mzmín -1.27 -1.05 -0.82 -0.67 -1.42 -2.46 -3.52 -4.59 -5.65
Mzmáx 2.86 1.79 0.73 -0.03 -0.25 -0.13 0.10 0.33 0.55
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.388 m 0.776 m 1.164 m 1.551 m 1.939 m 2.327 m 2.715 m 3.103 m
N138/N49 Acero laminado Nmín -159.969 -159.702 -159.436 -159.170 -158.904 -158.638 -158.372 -158.106 -157.839
Nmáx -41.558 -41.361 -41.164 -40.967 -40.769 -40.572 -40.375 -40.178 -39.981
Vymín -5.292 -5.292 -5.292 -5.292 -5.292 -5.292 -5.292 -5.292 -5.292
Vymáx -0.961 -0.961 -0.961 -0.961 -0.961 -0.961 -0.961 -0.961 -0.961
Vzmín -25.631 -25.631 -25.631 -25.631 -25.631 -25.631 -25.631 -25.631 -25.631
Vzmáx -3.865 -3.865 -3.865 -3.865 -3.865 -3.865 -3.865 -3.865 -3.865
Mtmín -0.69 -0.69 -0.69 -0.69 -0.69 -0.69 -0.69 -0.69 -0.69
Mtmáx -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07
Mymín -36.70 -26.76 -16.81 -7.38 1.26 3.39 4.89 6.39 7.89
Mymáx -4.10 -2.60 -1.11 1.77 7.96 15.61 23.46 32.90 42.84
Mzmín -6.56 -4.51 -2.46 -0.63 0.28 0.74 1.11 1.48 1.86
Mzmáx -1.12 -0.75 -0.38 -0.01 1.66 3.70 5.75 7.81 9.86
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.469 m 0.938 m 1.406 m 1.875 m 2.344 m 2.813 m 3.281 m 3.750 m
N140/N139 Acero laminado Nmín -376.789 -376.467 -376.146 -375.824 -375.502 -375.181 -374.859 -374.537 -374.216
Nmáx -88.102 -87.864 -87.626 -87.387 -87.149 -86.911 -86.673 -86.434 -86.196
Vymín 1.031 1.031 1.031 1.031 1.031 1.031 1.031 1.031 1.031
Vymáx 9.076 9.076 9.076 9.076 9.076 9.076 9.076 9.076 9.076
Vzmín -14.736 -14.736 -14.736 -14.736 -14.736 -14.736 -14.736 -14.736 -14.736
Vzmáx 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755
Mtmín -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15
Mtmáx 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21
Mymín -27.59 -20.68 -13.77 -6.87 -0.58 -1.36 -2.18 -3.00 -3.83
Mymáx 2.76 1.93 1.11 0.35 0.38 6.95 13.86 20.76 27.67
Mzmín 1.11 0.61 0.11 -0.42 -4.19 -8.31 -12.56 -16.81 -21.07
Mzmáx 13.10 8.88 4.65 0.51 -0.46 -1.19 -1.68 -2.17 -2.65
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.469 m 0.938 m 1.406 m 1.875 m 2.344 m 2.813 m 3.281 m 3.750 m
N141/N142 Acero laminado Nmín -372.680 -372.358 -372.037 -371.715 -371.393 -371.072 -370.750 -370.429 -370.107
Nmáx -90.898 -90.659 -90.421 -90.183 -89.945 -89.706 -89.468 -89.230 -88.992
Vymín -8.758 -8.758 -8.758 -8.758 -8.758 -8.758 -8.758 -8.758 -8.758
Vymáx -0.476 -0.476 -0.476 -0.476 -0.476 -0.476 -0.476 -0.476 -0.476
Vzmín -13.469 -13.469 -13.469 -13.469 -13.469 -13.469 -13.469 -13.469 -13.469
Vzmáx 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
Mtmín -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14
Mtmáx 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23
Mymín -25.19 -18.88 -12.56 -6.25 -0.74 -1.85 -3.03 -4.20 -5.37
Mymáx 4.01 2.83 1.66 0.49 0.35 6.38 12.69 19.01 25.32
Mzmín -12.11 -8.01 -3.90 -0.30 0.57 0.97 1.20 1.43 1.65
Mzmáx -0.14 0.09 0.32 0.87 4.46 8.42 12.52 16.62 20.73
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.388 m 0.776 m 1.164 m 1.551 m 1.939 m 2.327 m 2.715 m 3.103 m
N143/N45 Acero laminado Nmín -133.058 -132.792 -132.526 -132.260 -131.994 -131.727 -131.461 -131.195 -130.929
Nmáx -30.270 -30.073 -29.876 -29.679 -29.481 -29.284 -29.087 -28.890 -28.693
Vymín -1.135 -1.135 -1.135 -1.135 -1.135 -1.135 -1.135 -1.135 -1.135
Vymáx 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073
Vzmín -29.356 -29.356 -29.356 -29.356 -29.356 -29.356 -29.356 -29.356 -29.356
Vzmáx -4.166 -4.166 -4.166 -4.166 -4.166 -4.166 -4.166 -4.166 -4.166
Mtmín -0.76 -0.76 -0.76 -0.76 -0.76 -0.76 -0.76 -0.76 -0.76
Mtmáx -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08
Mymín -42.60 -31.22 -19.83 -8.76 1.18 3.46 5.07 6.69 8.31
Mymáx -4.62 -3.01 -1.39 0.98 7.75 16.16 25.71 37.10 48.49
Mzmín -1.98 -1.54 -1.10 -0.66 -0.30 -0.17 -0.12 -0.14 -0.17
Mzmáx 0.06 0.03 0.00 -0.02 -0.05 0.25 0.67 1.10 1.54
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.388 m 0.776 m 1.164 m 1.551 m 1.939 m 2.327 m 2.715 m 3.103 m
N144/N47 Acero laminado Nmín -157.375 -157.109 -156.843 -156.577 -156.311 -156.045 -155.779 -155.512 -155.246
Nmáx -38.347 -38.150 -37.953 -37.756 -37.558 -37.361 -37.164 -36.967 -36.770
Vymín -1.118 -1.118 -1.118 -1.118 -1.118 -1.118 -1.118 -1.118 -1.118
Vymáx 0.081 0.081 0.081 0.081 0.081 0.081 0.081 0.081 0.081
Vzmín -28.879 -28.879 -28.879 -28.879 -28.879 -28.879 -28.879 -28.879 -28.879
Vzmáx -4.198 -4.198 -4.198 -4.198 -4.198 -4.198 -4.198 -4.198 -4.198
Mtmín -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
Mtmáx -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08
Listados
14_la de antes Fecha: 20/06/17
Página 62
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.388 m 0.776 m 1.164 m 1.551 m 1.939 m 2.327 m 2.715 m 3.103 m
Mymín -41.79 -30.59 -19.39 -8.53 1.22 3.51 5.14 6.77 8.40
Mymáx -4.63 -3.00 -1.37 1.10 7.89 16.32 25.42 36.62 47.82
Mzmín -1.96 -1.53 -1.10 -0.66 -0.31 -0.20 -0.13 -0.16 -0.18
Mzmáx 0.07 0.04 0.01 -0.02 -0.05 0.25 0.65 1.08 1.51
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.150 m 0.363 m 0.575 m 0.788 m 1.000 m 1.212 m 1.425 m 1.638 m 1.850 m
N145/N146 Acero laminado Nmín -11.476 -11.476 -11.476 -11.476 -11.476 -11.476 -11.476 -11.476 -11.476
Nmáx -0.160 -0.160 -0.160 -0.160 -0.160 -0.160 -0.160 -0.160 -0.160
Vymín 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011
Vymáx 0.137 0.137 0.137 0.137 0.137 0.137 0.137 0.137 0.137
Vzmín 0.176 0.251 0.295 0.339 0.384 0.428 0.472 0.516 0.592
Vzmáx 1.021 1.122 1.182 1.242 1.301 1.361 1.421 1.480 1.582
Mtmín -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10
Mtmáx -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02
Mymín 0.21 0.16 0.10 0.03 -0.20 -0.48 -0.78 -1.09 -1.41
Mymáx 0.80 0.57 0.33 0.07 -0.05 -0.13 -0.23 -0.33 -0.45
Mzmín 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.07
Mzmáx 0.17 0.14 0.11 0.08 0.05 0.02 0.02 0.01 0.01
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1.- CIMENTACIÓN
1.1.- Elementos de cimentación aislados
1.1.1.- Descripción
Referencias Geometría Armado
(N30 - N31)
Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 177.5 cm
Ancho inicial Y: 281.3 cm
Ancho final X: 177.5 cm
Ancho final Y: 283.8 cm
Ancho zapata X: 355.0 cm
Ancho zapata Y: 565.0 cm
Canto: 105.0 cm
Sup X: 27Ø16c/21
Sup Y: 17Ø16c/21
Inf X: 27Ø16c/21
Inf Y: 17Ø16c/21
(N29 - N132 - N136)
Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 291.3 cm
Ancho inicial Y: 203.8 cm
Ancho final X: 98.8 cm
Ancho final Y: 201.3 cm
Ancho zapata X: 390.0 cm
Ancho zapata Y: 405.0 cm
Canto: 85.0 cm
Sup X: 16Ø16c/26
Sup Y: 15Ø16c/26
Inf X: 16Ø16c/26
Inf Y: 15Ø16c/26
(N137 - N143 - N144)
Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 190.0 cm
Ancho inicial Y: 87.5 cm
Ancho final X: 240.0 cm
Ancho final Y: 87.5 cm
Ancho zapata X: 430.0 cm
Ancho zapata Y: 175.0 cm
Canto: 50.0 cm
Sup X: 7Ø12c/25
Sup Y: 17Ø12c/25
Inf X: 7Ø12c/24
Inf Y: 17Ø12c/25
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Referencias Geometría Armado
N138
Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 75.0 cm
Ancho inicial Y: 75.0 cm
Ancho final X: 75.0 cm
Ancho final Y: 75.0 cm
Ancho zapata X: 150.0 cm
Ancho zapata Y: 150.0 cm
Canto: 45.0 cm
Sup X: 6Ø12c/27
Sup Y: 6Ø12c/27
Inf X: 6Ø12c/27
Inf Y: 6Ø12c/27
(N133 - N134)
Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 142.5 cm
Ancho inicial Y: 40.0 cm
Ancho final X: 142.5 cm
Ancho final Y: 40.0 cm
Ancho zapata X: 285.0 cm
Ancho zapata Y: 80.0 cm
Canto: 40.0 cm
Sup X: 3Ø16c/29
Sup Y: 10Ø12c/30
Inf X: 3Ø12c/30
Inf Y: 10Ø12c/30
N135
Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 95.0 cm
Ancho inicial Y: 95.0 cm
Ancho final X: 95.0 cm
Ancho final Y: 95.0 cm
Ancho zapata X: 190.0 cm
Ancho zapata Y: 190.0 cm
Canto: 40.0 cm
Sup X: 6Ø12c/30
Sup Y: 6Ø12c/30
Inf X: 6Ø12c/30
Inf Y: 6Ø12c/30
(N140 - N141)
Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 152.5 cm
Ancho inicial Y: 50.0 cm
Ancho final X: 152.5 cm
Ancho final Y: 50.0 cm
Ancho zapata X: 305.0 cm
Ancho zapata Y: 100.0 cm
Canto: 40.0 cm
Sup X: 7Ø12c/12.5
Sup Y: 10Ø12c/30
Inf X: 3Ø12c/30
Inf Y: 10Ø12c/30
1.1.2.- Medición
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Referencia: (N30 - N31) B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø16
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
27x3.75
27x5.92
101.25
159.81
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
17x5.85
17x9.23
99.45
156.96
Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
27x3.81
27x6.01
102.87
162.36
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
17x5.91
17x9.33
100.47
158.57
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
404.04
637.70
 
637.70
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
444.44
701.47
 
701.47
Referencia: (N29 - N132 - N136) B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø16
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
16x4.10
16x6.47
65.60
103.54
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
15x4.25
15x6.71
63.75
100.62
Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
16x4.16
16x6.57
66.56
105.05
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
15x4.31
15x6.80
64.65
102.04
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
260.56
411.25
 
411.25
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
286.62
452.38
 
452.38
Referencia: (N137 - N143 - N144) B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
7x4.49
7x3.99
31.43
27.90
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Referencia: (N137 - N143 - N144) B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
17x1.65
17x1.46
28.05
24.90
Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
7x4.49
7x3.99
31.43
27.90
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
17x1.65
17x1.46
28.05
24.90
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
118.96
105.60
 
105.60
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
130.86
116.16
 
116.16
Referencia: N138 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
6x1.40
6x1.24
8.40
7.46
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
6x1.40
6x1.24
8.40
7.46
Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
6x2.03
6x1.80
12.18
10.81
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
6x2.00
6x1.78
12.00
10.65
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
40.98
36.38
 
36.38
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
45.08
40.02
 
40.02
Referencia: (N133 - N134) B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12 Ø16
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
3x3.04
3x2.70
9.12
8.10
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
10x0.99
10x0.88
9.90
8.79
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Referencia: (N133 - N134) B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12 Ø16
Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
3x3.11
3x4.91
9.33
14.73
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
10x0.99
10x0.88
9.90
8.79
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
28.92
25.68
9.33
14.73
 
40.41
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
31.81
28.25
10.26
16.20
 
44.45
Referencia: N135 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
6x1.80
6x1.60
10.80
9.59
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
6x1.80
6x1.60
10.80
9.59
Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
6x2.33
6x2.07
13.98
12.41
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
6x2.30
6x2.04
13.80
12.25
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
49.38
43.84
 
43.84
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
54.32
48.22
 
48.22
Referencia: (N140 - N141) B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
3x3.24
3x2.88
9.72
8.63
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
10x1.19
10x1.06
11.90
10.57
Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
7x3.24
7x2.88
22.68
20.14
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Referencia: (N140 - N141) B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
10x1.19
10x1.06
11.90
10.57
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
56.20
49.91
 
49.91
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
61.82
54.90
 
54.90
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)
Elemento Ø12 Ø16 Total HA-30, Yc=1.5 Limpieza
Referencia: (N30 - N31) 701.47 701.47 21.06 2.01
Referencia: (N29 - N132 - N136) 452.38 452.38 13.43 1.58
Referencia: (N137 - N143 - N144) 116.16 116.16 3.76 0.75
Referencia: N138 40.02 40.02 1.01 0.23
Referencia: (N133 - N134) 28.25 16.20 44.45 0.91 0.23
Referencia: N135 48.22 48.22 1.44 0.36
Referencia: (N140 - N141) 54.90 54.90 1.22 0.30
Totales 287.55 1170.05 1457.60 42.84 5.46
1.1.3.- Comprobación
Referencia: (N30 - N31)
Dimensiones: 355 x 565 x 105
Armados: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones
persistentes:
Máximo: 0.1962 MPa
Calculado: 0.0434583 MPa Cumple
    - Tensión media en situaciones
accidentales:
Máximo: 0.2943 MPa
Calculado: 0.12753 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones
persistentes sin viento:
Máximo: 0.24525 MPa
Calculado: 0.0476766 MPa Cumple
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Referencia: (N30 - N31)
Dimensiones: 355 x 565 x 105
Armados: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21
Comprobación Valores Estado
    - Tensión máxima en situaciones
persistentes con viento:
Máximo: 0.24525 MPa
Calculado: 0.0503253 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones
accidentales:
Máximo: 0.367875 MPa
Calculado: 0.353356 MPa Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que
cero, quiere decir que los coeficientes de
seguridad al vuelco son mayores que los valores
estrictos exigidos para todas las combinaciones de
equilibrio.
    - En dirección X: Reserva seguridad: 214.6 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 23.8 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 262.81 kN·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 564.89 kN·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 140.97 kN Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 345.41 kN Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Situaciones persistentes: Máximo: 6000 kN/m²
Calculado: 119.1 kN/m² Cumple
    - Situaciones accidentales: Máximo: 6923 kN/m²
Calculado: 66.9 kN/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 105 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en
cimentación: Calculado: 97 cm
    - N30: Mínimo: 95 cm Cumple
    - N31: Mínimo: 75 cm Cumple
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Referencia: (N30 - N31)
Dimensiones: 355 x 565 x 105
Armados: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21
Comprobación Valores Estado
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0002 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0005 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0002 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma
EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 16 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 16 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 21 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 21 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 21 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 21 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras
de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 21 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 21 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 21 cm Cumple
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Referencia: (N30 - N31)
Dimensiones: 355 x 565 x 105
Armados: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21
Comprobación Valores Estado
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 21 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de
cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 16 cm
Calculado: 81 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 16 cm
Calculado: 81 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia
arriba:
Mínimo: 16 cm
Calculado: 82 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia
abajo:
Mínimo: 16 cm
Calculado: 133 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia
der:
Mínimo: 19 cm
Calculado: 71 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 19 cm
Calculado: 84 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia
arriba:
Mínimo: 19 cm
Calculado: 140 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia
abajo:
Mínimo: 19 cm
Calculado: 84 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 16 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia
arriba: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia
abajo: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia
der: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 19 cm Cumple
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Referencia: (N30 - N31)
Dimensiones: 355 x 565 x 105
Armados: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21
Comprobación Valores Estado
    - Armado sup. dirección Y hacia
arriba: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia
abajo: Calculado: 19 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: (N29 - N132 - N136)
Dimensiones: 390 x 405 x 85
Armados: Xi:Ø16c/26 Yi:Ø16c/26 Xs:Ø16c/26 Ys:Ø16c/26
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones
persistentes:
Máximo: 0.1962 MPa
Calculado: 0.08829 MPa Cumple
    - Tensión media en situaciones
accidentales:
Máximo: 0.2943 MPa
Calculado: 0.11154 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones
persistentes sin viento:
Máximo: 0.24525 MPa
Calculado: 0.220038 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones
persistentes con viento:
Máximo: 0.24525 MPa
Calculado: 0.242896 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones
accidentales:
Máximo: 0.367875 MPa
Calculado: 0.252019 MPa Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero,
quiere decir que los coeficientes de seguridad al
vuelco son mayores que los valores estrictos
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.
    - En dirección X: Reserva seguridad: 41.3 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 28.9 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 405.17 kN·m Cumple
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Referencia: (N29 - N132 - N136)
Dimensiones: 390 x 405 x 85
Armados: Xi:Ø16c/26 Yi:Ø16c/26 Xs:Ø16c/26 Ys:Ø16c/26
Comprobación Valores Estado
    - En dirección Y: Momento: 293.33 kN·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 232.30 kN Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 12.65 kN Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Situaciones persistentes: Máximo: 6000 kN/m²
Calculado: 370.8 kN/m² Cumple
    - Situaciones accidentales: Máximo: 6923 kN/m²
Calculado: 201.5 kN/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 85 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en
cimentación: Calculado: 77 cm
    - N29: Mínimo: 60 cm Cumple
    - N132: Mínimo: 75 cm Cumple
    - N136: Mínimo: 60 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0006 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0004 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0004 Cumple
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Referencia: (N29 - N132 - N136)
Dimensiones: 390 x 405 x 85
Armados: Xi:Ø16c/26 Yi:Ø16c/26 Xs:Ø16c/26 Ys:Ø16c/26
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 16 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 16 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 26 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de
cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 26 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de
cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 17 cm
Calculado: 59 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 16 cm
Calculado: 137 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia
arriba:
Mínimo: 16 cm
Calculado: 66 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
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Referencia: (N29 - N132 - N136)
Dimensiones: 390 x 405 x 85
Armados: Xi:Ø16c/26 Yi:Ø16c/26 Xs:Ø16c/26 Ys:Ø16c/26
Comprobación Valores Estado
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 19 cm
Calculado: 51 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia
arriba:
Mínimo: 19 cm
Calculado: 147 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia
abajo:
Mínimo: 19 cm
Calculado: 72 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 16 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia
arriba: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia
arriba: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia
abajo: Calculado: 19 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: (N137 - N143 - N144)
Dimensiones: 430 x 175 x 50
Armados: Xi:Ø12c/24 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones
persistentes:
Máximo: 0.1962 MPa
Calculado: 0.0485595 MPa Cumple
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Referencia: (N137 - N143 - N144)
Dimensiones: 430 x 175 x 50
Armados: Xi:Ø12c/24 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25
Comprobación Valores Estado
    - Tensión media en situaciones
accidentales:
Máximo: 0.2943 MPa
Calculado: 0.150093 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones
persistentes sin viento:
Máximo: 0.24525 MPa
Calculado: 0.0764199 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones
persistentes con viento:
Máximo: 0.24525 MPa
Calculado: 0.0786762 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones
accidentales:
Máximo: 0.367875 MPa
Calculado: 0.300186 MPa Cumple
Vuelco de la zapata:
    - En dirección X (1) No procede
    - En dirección Y:
      Si el % de reserva de seguridad es mayor
que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que
los valores estrictos exigidos para todas
las combinaciones de equilibrio. Reserva seguridad: 17.1 % Cumple
(1) Sin momento de vuelco
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 96.71 kN·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 99.93 kN·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 67.10 kN Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 174.03 kN Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Situaciones persistentes: Máximo: 6000 kN/m²
Calculado: 263.9 kN/m² Cumple
    - Situaciones accidentales: Máximo: 6923 kN/m²
Calculado: 159.2 kN/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 50 cm Cumple
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Referencia: (N137 - N143 - N144)
Dimensiones: 430 x 175 x 50
Armados: Xi:Ø12c/24 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25
Comprobación Valores Estado
Espacio para anclar arranques en
cimentación: Calculado: 43 cm
    - N137: Mínimo: 35 cm Cumple
    - N143: Mínimo: 35 cm Cumple
    - N144: Mínimo: 40 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
Cuantía mínima necesaria por
flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0005 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma
EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 25 cm Cumple
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Referencia: (N137 - N143 - N144)
Dimensiones: 430 x 175 x 50
Armados: Xi:Ø12c/24 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25
Comprobación Valores Estado
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de
estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 24 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 25 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de
cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991
    - Armado inf. dirección X hacia
der:
Mínimo: 15 cm
Calculado: 184 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia
izq:
Mínimo: 22 cm
Calculado: 74 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia
arriba:
Mínimo: 15 cm
Calculado: 29 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia
abajo:
Mínimo: 15 cm
Calculado: 29 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia
der:
Mínimo: 15 cm
Calculado: 41 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia
izq:
Mínimo: 15 cm
Calculado: 41 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia
arriba:
Mínimo: 15 cm
Calculado: 29 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia
abajo:
Mínimo: 15 cm
Calculado: 29 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm
    - Armado inf. dirección X hacia
der: Calculado: 15 cm Cumple
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Referencia: (N137 - N143 - N144)
Dimensiones: 430 x 175 x 50
Armados: Xi:Ø12c/24 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25
Comprobación Valores Estado
    - Armado inf. dirección X hacia
izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia
der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia
izq: Calculado: 15 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N138
Dimensiones: 150 x 150 x 45
Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones
persistentes:
Máximo: 0.1962 MPa
Calculado: 0.0603315 MPa Cumple
    - Tensión media en situaciones
accidentales:
Máximo: 0.2943 MPa
Calculado: 0.115366 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones
persistentes sin viento:
Máximo: 0.24525 MPa
Calculado: 0.0996696 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones
persistentes con viento:
Máximo: 0.24525 MPa
Calculado: 0.102024 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones
accidentales:
Máximo: 0.367875 MPa
Calculado: 0.255158 MPa Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que
cero, quiere decir que los coeficientes de
seguridad al vuelco son mayores que los valores
estrictos exigidos para todas las combinaciones
de equilibrio.
    - En dirección X: Reserva seguridad: 1278.2 % Cumple
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Referencia: N138
Dimensiones: 150 x 150 x 45
Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27
Comprobación Valores Estado
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 25.8 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 21.34 kN·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 31.10 kN·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 25.60 kN Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 48.56 kN Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Situaciones persistentes: Máximo: 6000 kN/m²
Calculado: 316.4 kN/m² Cumple
    - Situaciones accidentales: Máximo: 6923 kN/m²
Calculado: 181.6 kN/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 45 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en
cimentación:
    - N138:
Mínimo: 35 cm
Calculado: 38 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0004 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0005 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple
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Referencia: N138
Dimensiones: 150 x 150 x 45
Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma
EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 27 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 27 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 27 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 27 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras
de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 27 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 27 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 27 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 27 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de
cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 Mínimo: 15 cm
    - Armado inf. dirección X hacia
der: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia
arriba: Calculado: 21 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia
abajo: Calculado: 21 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia
der: Calculado: 53 cm Cumple
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Referencia: N138
Dimensiones: 150 x 150 x 45
Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27
Comprobación Valores Estado
    - Armado sup. dirección X hacia
izq: Calculado: 53 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia
arriba: Calculado: 56 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia
abajo: Calculado: 56 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm
    - Armado sup. dirección X hacia
der: Calculado: 35 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia
izq: Calculado: 35 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia
arriba: Calculado: 35 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia
abajo: Calculado: 35 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: (N133 - N134)
Dimensiones: 285 x 80 x 40
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø12c/30
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones
persistentes:
Máximo: 0.1962 MPa
Calculado: 0.122036 MPa Cumple
    - Tensión media en situaciones
accidentales:
Máximo: 0.2943 MPa
Calculado: 0.118407 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones
persistentes sin viento:
Máximo: 0.24525 MPa
Calculado: 0.159903 MPa Cumple
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Referencia: (N133 - N134)
Dimensiones: 285 x 80 x 40
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø12c/30
Comprobación Valores Estado
    - Tensión máxima en situaciones
persistentes con viento:
Máximo: 0.24525 MPa
Calculado: 0.174422 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones
accidentales:
Máximo: 0.367875 MPa
Calculado: 0.19571 MPa Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que
cero, quiere decir que los coeficientes de
seguridad al vuelco son mayores que los valores
estrictos exigidos para todas las combinaciones de
equilibrio.
    - En dirección X: Reserva seguridad: 262.7 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 370.4 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: -56.31 kN·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 20.68 kN·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 97.32 kN Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 kN Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Situaciones persistentes: Máximo: 6000 kN/m²
Calculado: 557.4 kN/m² Cumple
    - Situaciones accidentales: Máximo: 6923 kN/m²
Calculado: 313.4 kN/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 40 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en
cimentación: Mínimo: 30 cm
    - N133: Calculado: 33 cm Cumple
    - N134: Calculado: 33 cm Cumple
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Referencia: (N133 - N134)
Dimensiones: 285 x 80 x 40
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø12c/30
Comprobación Valores Estado
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0018 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0009 
Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0003 
Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0017 
Calculado: 0.0018 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma
EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 29 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 30 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras
de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 30 cm Cumple
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Referencia: (N133 - N134)
Dimensiones: 285 x 80 x 40
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø12c/30
Comprobación Valores Estado
    - Armado superior dirección X: Calculado: 29 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 30 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de
cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 15 cm
Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 30 cm
Calculado: 33 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia
arriba:
Mínimo: 15 cm
Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia
abajo:
Mínimo: 15 cm
Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia
der:
Mínimo: 51 cm
Calculado: 105 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 48 cm
Calculado: 124 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia
arriba:
Mínimo: 15 cm
Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia
abajo:
Mínimo: 15 cm
Calculado: 15 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas:
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 12 cm
Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 12 cm
Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia
arriba:
Mínimo: 12 cm
Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia
abajo:
Mínimo: 12 cm
Calculado: 15 cm Cumple
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Referencia: (N133 - N134)
Dimensiones: 285 x 80 x 40
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø12c/30
Comprobación Valores Estado
    - Armado sup. dirección X hacia
der:
Mínimo: 16 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 16 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia
arriba:
Mínimo: 12 cm
Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia
abajo:
Mínimo: 12 cm
Calculado: 15 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N135
Dimensiones: 190 x 190 x 40
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones
persistentes:
Máximo: 0.1962 MPa
Calculado: 0.0617049 MPa Cumple
    - Tensión media en situaciones
accidentales:
Máximo: 0.2943 MPa
Calculado: 0.0322749 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones
persistentes sin viento:
Máximo: 0.24525 MPa
Calculado: 0.0642555 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones
persistentes con viento:
Máximo: 0.24525 MPa
Calculado: 0.123606 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones
accidentales:
Máximo: 0.367875 MPa
Calculado: 0.0668061 MPa Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que
cero, quiere decir que los coeficientes de
seguridad al vuelco son mayores que los valores
estrictos exigidos para todas las combinaciones de
equilibrio.
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Referencia: N135
Dimensiones: 190 x 190 x 40
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30
Comprobación Valores Estado
    - En dirección X: Reserva seguridad: 8.4 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 317.1 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 47.71 kN·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 20.01 kN·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 70.63 kN Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 28.74 kN Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Situaciones persistentes: Máximo: 6000 kN/m²
Calculado: 246.1 kN/m² Cumple
    - Situaciones accidentales: Máximo: 6923 kN/m²
Calculado: 153.9 kN/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 40 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en
cimentación:
    - N135:
Mínimo: 30 cm
Calculado: 33 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0008 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0004 Cumple
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Referencia: N135
Dimensiones: 190 x 190 x 40
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30
Comprobación Valores Estado
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0002 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma
EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 30 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras
de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 30 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de
cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 16 cm
Calculado: 42 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 15 cm
Calculado: 42 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia
arriba:
Mínimo: 15 cm
Calculado: 45 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia
abajo:
Mínimo: 15 cm
Calculado: 45 cm Cumple
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Referencia: N135
Dimensiones: 190 x 190 x 40
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30
Comprobación Valores Estado
    - Armado sup. dirección X hacia
der:
Mínimo: 15 cm
Calculado: 72 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 15 cm
Calculado: 72 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia
arriba:
Mínimo: 15 cm
Calculado: 75 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia
abajo:
Mínimo: 15 cm
Calculado: 75 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm
    - Armado sup. dirección X hacia
der: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia
arriba: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia
abajo: Calculado: 30 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: (N140 - N141)
Dimensiones: 305 x 100 x 40
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/12.5 Ys:Ø12c/30
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones
persistentes:
Máximo: 0.1962 MPa
Calculado: 0.18433 MPa Cumple
    - Tensión media en situaciones
accidentales:
Máximo: 0.2943 MPa
Calculado: 0.183741 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones
persistentes sin viento:
Máximo: 0.24525 MPa
Calculado: 0.219646 MPa Cumple
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Referencia: (N140 - N141)
Dimensiones: 305 x 100 x 40
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/12.5 Ys:Ø12c/30
Comprobación Valores Estado
    - Tensión máxima en situaciones
persistentes con viento:
Máximo: 0.24525 MPa
Calculado: 0.224257 MPa Cumple
    - Tensión máxima en situaciones
accidentales:
Máximo: 0.367875 MPa
Calculado: 0.3253 MPa Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que
cero, quiere decir que los coeficientes de
seguridad al vuelco son mayores que los valores
estrictos exigidos para todas las combinaciones
de equilibrio.
    - En dirección X: Reserva seguridad: 1819.0 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 72.5 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: -101.47 kN·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 64.68 kN·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 133.22 kN Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 43.95 kN Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Situaciones persistentes: Máximo: 6000 kN/m²
Calculado: 1031.3 kN/m² Cumple
    - Situaciones accidentales: Máximo: 6923 kN/m²
Calculado: 570.1 kN/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 40 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en
cimentación: Mínimo: 30 cm
    - N140: Calculado: 33 cm Cumple
    - N141: Calculado: 33 cm Cumple
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Referencia: (N140 - N141)
Dimensiones: 305 x 100 x 40
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/12.5 Ys:Ø12c/30
Comprobación Valores Estado
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0023 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0006 
Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0006 
Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0019 
Calculado: 0.0023 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 
Calculado: 0.001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma
EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 12.5 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 30 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras
de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991 Mínimo: 10 cm
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Referencia: (N140 - N141)
Dimensiones: 305 x 100 x 40
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/12.5 Ys:Ø12c/30
Comprobación Valores Estado
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 12.5 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 30 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de
cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991
    - Armado inf. dirección X hacia
der:
Mínimo: 15 cm
Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 15 cm
Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia
arriba:
Mínimo: 15 cm
Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia
abajo:
Mínimo: 15 cm
Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia
der:
Mínimo: 41 cm
Calculado: 130 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia
izq:
Mínimo: 41 cm
Calculado: 130 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia
arriba:
Mínimo: 15 cm
Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia
abajo:
Mínimo: 15 cm
Calculado: 15 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm
    - Armado inf. dirección X hacia
der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia
arriba: Calculado: 15 cm Cumple
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Referencia: (N140 - N141)
Dimensiones: 305 x 100 x 40
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/12.5 Ys:Ø12c/30
Comprobación Valores Estado
    - Armado inf. dirección Y hacia
abajo: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia
der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia
izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia
arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia
abajo: Calculado: 15 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
1.2.- Vigas
1.2.1.- Descripción
Referencias Geometría Armado
VC.S-1.1 [N138-(N137 - N143 - N144)] Ancho: 40.0 cmCanto: 50.0 cm
Superior: 4 Ø16
Inferior: 4 Ø16
Piel: 1x2 Ø12
Estribos: 1xØ8c/20
C.1 [N135-(N133 - N134)] Ancho: 40.0 cmCanto: 40.0 cm
Superior: 2 Ø12
Inferior: 2 Ø12
Estribos: 1xØ8c/30
1.2.2.- Medición
Referencia: VC.S-1.1 [N138-(N137 - N143 - N144)] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12 Ø16
Armado viga - Armado de piel Longitud (m)
Peso (kg)
2x2.53
2x2.25
5.06
4.49
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)
4x2.56
4x4.04
10.24
16.16
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Referencia: VC.S-1.1 [N138-(N137 - N143 - N144)] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12 Ø16
Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)
4x2.59
4x4.09
10.36
16.35
Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.53
3x0.60
4.59
1.81
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
4.59
1.81
5.06
4.49
20.60
32.51
 
38.81
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
5.05
1.99
5.57
4.94
22.66
35.76
 
42.69
Referencia: C.1 [N135-(N133 - N134)] B 500 S,
Ys=1.15
Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)
2x2.30
2x2.04
4.60
4.08
Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)
2x2.30
2x2.04
4.60
4.08
Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.33
4x0.52
5.32
2.10
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
5.32
2.10
9.20
8.16
 
10.26
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
5.85
2.31
10.12
8.98
 
11.29
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)
Elemento Ø8 Ø12 Ø16 Total HA-30, Yc=1.5 Limpieza
Referencia: VC.S-1.1 [N138-(N137 - N143 - N144)] 1.99 4.94 35.76 42.69 0.09 0.01
Referencia: C.1 [N135-(N133 - N134)] 2.31 8.98 11.29 0.10 0.03
Totales 4.30 13.92 35.76 53.98 0.19 0.04
1.2.3.- Comprobación
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Referencia: VC.S-1.1 [N138-(N137 - N143 - N144)] (Viga centradora) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 50.0 cm 
 -Armadura superior: 4 Ø16 
 -Armadura de piel: 1x2 Ø12 
 -Armadura inferior: 4 Ø16 
 -Estribos: 1xØ8c/20
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08
Mínimo: 2.5 cm
Calculado: 19.2 cm Cumple
Separación mínima armadura
longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 2.5 cm
    - Armadura superior: Calculado: 7.3 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 7.3 cm Cumple
    - Armadura de piel: Calculado: 17 cm Cumple
Separación máxima estribos:
Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Situaciones persistentes: Calculado: 20 cm Cumple
    - Situaciones accidentales: Calculado: 20 cm Cumple
Separación máxima armadura
longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 7.3 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 7.3 cm Cumple
    - Armadura de piel: Calculado: 17 cm Cumple
Cuantía mínima para los estribos:
Norma EHE-08. Artículo  44.2.3.4.1 Calculado: 5.02 cm²/m
    - Situaciones persistentes: Mínimo: 3.55 cm²/m Cumple
    - Situaciones accidentales: Mínimo: 3.08 cm²/m Cumple
Cuantía geométrica mínima armadura
traccionada:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.0028 
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Referencia: VC.S-1.1 [N138-(N137 - N143 - N144)] (Viga centradora) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 50.0 cm 
 -Armadura superior: 4 Ø16 
 -Armadura de piel: 1x2 Ø12 
 -Armadura inferior: 4 Ø16 
 -Estribos: 1xØ8c/20
Comprobación Valores Estado
    - Armadura inferior (Situaciones
persistentes): Calculado: 0.004 Cumple
    - Armadura inferior (Situaciones
accidentales): Calculado: 0.004 Cumple
Armadura mínima por cuantía
mecánica de flexión compuesta:
Se aplica la reducción del artículo 42.3.2 (norma
EHE-08) Calculado: 8.04 cm²
    - Armadura inferior (Situaciones
persistentes): Mínimo: 2.43 cm² Cumple
    - Armadura inferior (Situaciones
accidentales): Mínimo: 1.51 cm² Cumple
Comprobación de armadura necesaria
por cálculo a flexión compuesta:
    - Situaciones persistentes: Momento flector: 35.80 kN·m
Axil: ±  -0.00 kN Cumple
    - Situaciones accidentales: Momento flector: 23.64 kN·m
Axil: ±  -0.00 kN Cumple
Longitud de anclaje barras superiores
origen:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Mínimo: 16 cm
    - Situaciones persistentes: Calculado: 16 cm Cumple
    - Situaciones accidentales: Calculado: 16 cm Cumple
Longitud de anclaje barras inferiores
origen:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Mínimo: 16 cm
    - Situaciones persistentes: Calculado: 16 cm Cumple
    - Situaciones accidentales: Calculado: 16 cm Cumple
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Referencia: VC.S-1.1 [N138-(N137 - N143 - N144)] (Viga centradora) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 50.0 cm 
 -Armadura superior: 4 Ø16 
 -Armadura de piel: 1x2 Ø12 
 -Armadura inferior: 4 Ø16 
 -Estribos: 1xØ8c/20
Comprobación Valores Estado
Longitud de anclaje de las barras de
piel origen:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Mínimo: 15 cm
    - Situaciones persistentes: Calculado: 15 cm Cumple
    - Situaciones accidentales: Calculado: 15 cm Cumple
Longitud de anclaje barras superiores
extremo:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Mínimo: 19 cm
    - Situaciones persistentes: Calculado: 19 cm Cumple
    - Situaciones accidentales: Calculado: 19 cm Cumple
Longitud de anclaje barras inferiores
extremo:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Mínimo: 16 cm
    - Situaciones persistentes: Calculado: 16 cm Cumple
    - Situaciones accidentales: Calculado: 16 cm Cumple
Longitud de anclaje de las barras de
piel extremo:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Mínimo: 15 cm
    - Situaciones persistentes: Calculado: 15 cm Cumple
    - Situaciones accidentales: Calculado: 15 cm Cumple
Comprobación de cortante:
    - Situaciones persistentes: Cortante: 32.54 kN Cumple
    - Situaciones accidentales: Cortante: 21.49 kN Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
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Referencia: C.1 [N135-(N133 - N134)] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2 Ø12 
 -Armadura inferior: 2 Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08
Mínimo: 2.5 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 2.5 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08
Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
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SUSTITUCIÓN DE LA PASARELA PEATONAL SOBRE LA AVENIDA DE LAS PÍAS 
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ANEJO Nº 8: PROCESO CONSTRUCTIVO 
 
ÍNDICE: 
 
1- OBJETO 
 
2- DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 
2.1 FABRICACIÓN EN TALLER 
2.2 MONTAJE EN OBRA 
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1. OBJETO 
 
Este anejo tiene como fin cumplimentar la obligación recogida en la 
normativa RPM95, de Recomendaciones para el Proyecto de Puentes 
Metálicos para carreteras,  según la cual, todo proyecto de puente 
metálico de nueva construcción debe contener un Anejo dedicado a 
estudiar todos los aspectos relacionados con la ejecución de la obra 
proyectada. 
 
El proceso constructivo suele ser la fase más dañina para el medio 
ambiente. Por este motivo, se debe exigir al contratista que las obras se 
realicen con la mayor precaución posible, y en caso de que éste cuente 
con los medios adecuados para plantear un proceso constructivo de 
menor impacto ambiental se ejecutará el definido por la constructora. 
 
El proceso descrito en este anejo tiene un carácter orientativo y podrá ser 
modificado según las necesidades del constructor. Sin embargo, el 
contratista deberá documentar y justificar adecuadamente cualquier 
cambio propuesto, debiendo ser aceptado por la Dirección de Obra. 
 
Este anejo es necesario para poder valorar el coste que dicho proceso va a 
suponer en el conjunto de la obra. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 
 
El proceso constructivo se ha dividido en dos fases: la fabricación en taller 
y el montaje en obra. 
A continuación se describe cada una de las fases. Tanto la sección del 
tablero con todos sus elementos para montaje en taller, como la 
disposición de la estructura en obra, pueden consultarse en el Documento 
nº2: Planos. 
 
2.1 FABRICACIÓN EN TALLER 
 
La estructura metálica se ha dividido en diferentes partes o módulos que 
se fabricarán en talle y se transportarán a la obra, donde serán 
debidamente ensamblados y soldados. Los módulos se dividirán y 
transportarán teniendo en cuenta que sus longitudes máximas deben 
permitir el transporte por carretera desde el taller de la obra. 
 
Los módulos que componen la estructura son: 
 
TABLERO 
 
Módulos: 
- Vano 1 
- Vano 2 
- Vano 3 
- Vano 4 
- Vano 5 
- Vano 6 
 
PILAS 
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Se montarán en obra previamente al tablero e independientemente del 
mismo, y se soldarán en obra. Dada su longitud, no será necesario 
dividirlas en módulos. 
 
2.2 MONTAJE EN OBRA 
 
Fase 1 
 
 Replanteo inicial, trabajos previos (despeje y desbroce del terreno, 
desmontes,etc…) y acopio de materiales. 
 Ejecución de muros y estribos, con su ferralla y hormigonado, y relleno 
de terraplenes. Disposición de apoyos elastoméricos en los cabezales 
de los estribos. 
 Ejecución de zapatas, con su ferralla y hormigonado, quedando en 
espera las barras corrugadas para el anclaje de los soportes. 
 Ensamblaje en obra, colocación y anclaje adecuado de casilletes 
metálicos. 
 Colocación de las pilas asegurándose de que las placas de anclaje 
garantizan un adecuado empotramiento a las zapatas. 
 
Fase 2 
 
 Se disponen los diferentes módulos que forman las rampas sobre las 
pilas, prestando especial atención a la consecución de la penetración 
completa de las soldaduras. Se utilizarán los castilletes para apoyar 
algunos tramos hasta que se realice la unión mediante soldadura al 
siguiente tramo. 
 Se disponen los módulos que forman el tablero, anclando previamente 
mediante soldadura los apoyos elastoméricos en cabeza de las pilas. Se 
utilizarán castilletes metálicos para el apoyo de tramos hasta que se 
realice la unión mediante soldadura de los mismos. 
  
Fase 3 
 
 Realizadas todas las operaciones anteriores, se procede con la retirada 
de los castilletes de apoyo provisional, intentando que la entrada en 
carga de la estructura se produzca de manera progresiva para evitar 
posibles efectos dinámicos. 
 Colocación del forjado de chapa grecada y hormigonado del mismo, 
disponiendo la correspondiente armadura de negativos en los tramos 
donde sea necesario (Ver Anejo de cálculo estructural). 
 
Fase 4 
 
 Replanteo final de la obra utilizando métodos topográficos 
 Ejecución de la prueba de carga, tomando medidas de flechas y 
comparando con los valores teóricos. 
 Remates y restitución de todos los servicios afectados. 
 
3. VALORACIÓN ECONÓMICA A INCLUIR EN EL PRESUPUESTO 
 
Se definen a continuación las diferentes partidas que resultan necesarias 
para llevar a cabo el procedimiento constructivo descrito anteriormente, 
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con el fin de justificar el sobreprecio que va a suponer dicho proceso en el 
coste final de las obras. 
 
 Transporte a obra de módulo de estructura metálica procedente de 
taller. 
 Alquiler de castillete metálico de apeo para la estructura. 
 Colocación de la estructura con grúa 
 Soldadura a tope con penetración  completa en unión de fuerza entre 
módulos de estructura procedentes de taller. 
 
En el documento nº4: Presupuesto, el coste del montaje de estructura 
metálica forma parte del precio final del kilogramo de acero S275JR. 
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ANEJO Nº 9: PRUEBA DE CARGA 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
La prueba de carga de recepción de una estructura es un conjunto de 
operaciones consistentes en la reproducción de uno o varios estados de 
carga sobre la misma, antes de su puesta en servicio, con el fin de 
confirmar que su comportamiento se ajusta a las previsiones teóricas de 
proyecto. Dichas pruebas de carga pueden ser estáticas y/o dinámicas. 
 
La instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes 
de carretera (IAP-11), establece la obligatoriedad de la prueba de carga 
estática para puentes de nueva construcción. Esta normativa señala así 
mismo que las pruebas dinámicas serán preceptivas en aquellas 
estructuras en las que sea necesario verificar que las vibraciones que se 
puedan producir no afectarán a la funcionalidad de la obra.  
 
 Para la realización de las pruebas de carga se tendrán en cuenta los 
criterios establecidos en las “Recomendaciones para el proyecto y 
ejecución de pruebas de carga en puentes de carretera” del Ministerio de 
Fomento (1999). 
 
2. PRUEBA ESTÁTICA DE CARGA 
 
2.1 PLAZOS DE EJECUCIÓN 
 
La prueba de carga se realizará una vez que la estructura esté terminada y 
cuando las cargas permanentes de la pasarela graviten ya sobre el 
tablero. Tras la prueba de carga se hará la puesta en servicio de la 
estructura. 
 
Para poder realizar las pruebas, todo hormigón de un elemento resistente 
de la obra deberá tener una edad mínima de 90 días. En el caso de que la 
obra hubiera estado sometida a un control de ejecución normal o intenso, 
y el hormigón hubiese alcanzado la resistencia característica exigida en 
proyecto, podríamos reducir dicho plazo a 28 días. 
 
2.2 PREPARACIÓN DE LAS PRUEBAS DE CARGA 
 
Deberán conocerse no solo el tren de cargas a utilizar y los puntos de 
medida, sino también la organización y distribución del personal que 
interviene en la misma, entradas y salidas de los camiones, elementos 
auxiliares necesarios, tiempos para cada estado de cargas, etc. 
 
2.3 SOBRECARGAS 
 
MATERIALIZACIÓN DEL TREN DE CARGAS 
 
Dada la dificultad práctica de materializar el tren de cargas de la 
instrucción, se empleará una carga distribuida constituida por sacos de 
arena u otros elementos similares, que deberán ser lo más parecidos 
posible entre sí en cuanto a forma, peso y dimensiones. Se recomienda 
que los esfuerzos provocados por la sobrecarga de la prueba de carga, no 
superen el 90% de los teóricamente producidos por el tren de cargas de la 
instrucción. Se recomienda además que un valor adecuado esté entre el 
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70 y el 80% de estos, por lo que en la presente prueba de carga los 
esfuerzos máximos serán del orden del 75% de los máximos producidos 
por la sobrecarga de cálculo. 
 
ZONAS DE APLICACIÓN DE LAS CARGAS 
 
Se aplicará la sobrecarga sobre el pavimento. Las sobrecargas se 
dispondrán de manera que se alcance el 75% de la carga producida por la 
sobrecarga de la instrucción en las secciones críticas.  
 
 Dado que la sobrecarga de uso es de 5 KN/m², el estado de carga que se 
considerará para la presente prueba será una carga repartida de 3,75 
KN/m². Definiremos los dos estados de carga siguientes: 
 
Estado de carga 1 
 
Carga repartida de 3,75 KN/m2 sobre todo el ancho del tablero 
considerado. Dado que el tablero tiene una superficie útil de 44,2 m2, 
debemos disponer una carga total de 165,75 KN, lo que equivale a 339 
sacos de 50 kg cada uno, repartidos uniformemente a lo largo del tablero. 
 
Estado de carga 2 
 
Carga repartida de 3,75 KN/m² únicamente en la mitad de la sección del 
tablero considerado, para reproducir de esta forma posibles fenómenos 
de torsión. Este segundo caso equivale a una carga total de 82,87 KN, lo 
que equivale a 170 sacos de 50 kg cada uno, repartidos a los largo de una 
mitad de la sección del tablero. 
 
PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE LAS CARGAS 
 
Ciclos de carga: 
 
La carga se irá aplicando de manera progresiva. En el primer ciclo de 
carga, esta se aplicará del siguiente modo: 
 
- Escalón 1: 15% 
- Escalón 2: 30% 
- Escalón 3: 55% 
 
De esta forma se puede observar la reacción de la estructura durante el 
proceso de carga e interrumpirla en el caso de detectar alguna anomalía. 
 
Si no se encuentran anomalías en el primer escalón de carga, se podrá 
aplicar el segundo ciclo en un único escalón. De aplicarse en varios 
escalones se seguirá el mismo procedimiento que el expuesto en el 
primer ciclo. 
 
En el caso de necesitar un tercer ciclo (o más), las cargas se realizarán en 
dos escalones de carga, siendo cada uno del 50% de la carga total. 
Independientemente de cómo hayan sido los escalones de carga, la 
descarga se llevará a cabo en un único escalón. 
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DURACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LAS CARGAS 
 
En la aplicación de cargas de larga duración, en el caso de que sean 
necesarias, se tomarán todas las precauciones para que las medidas 
efectuadas ofrezcan las debidas garantías, teniendo en cuenta la 
influencia que puedan tener otras acciones, ajenas a las propias de la 
estructura, tales como las condiciones climáticas que pueden modificar, 
no sólo las deformaciones sino el normal comportamiento de los aparatos 
de medida. 
 
2.4 CRITERIOS DE ESTABILIZACIÓN 
 
Los valores de la respuesta de la estructura que se consideren (flechas, 
giros, deformaciones unitarias, etc.) se denominarán medidas fi y se 
obtendrán en cada momento como diferencia entre las lecturas de los 
aparatos en ese instante i y las lecturas iniciales inmediatamente antes de 
la colocación de la carga correspondiente a cada estado. 
 
Se efectuará una medida de la respuesta instantánea de la estructura f0 
una vez situado el tren de cargas correspondiente, bien a un escalón 
intermedio o al final de cualquier estado de carga, y se controlarán los 
aparatos de medida en aquellos puntos en los que se esperen las 
deformaciones más desfavorables desde el punto de vista de la 
estabilización. 
 
Cuando pasen diez minutos se realizará una nueva medida en dichos 
puntos. Se considerará estabilizado el proceso de carga y se realizará una 
lectura final en todos los puntos de medida si las diferencias entre los 
nuevos valores de la respuesta y los instantáneos, son inferiores al 5% de 
estos últimos, o bien son del mismo orden que la precisión de los 
aparatos de medida. 
 
Si no se cumpliera lo anterior se mantendrá la carga durante diez 
minutos, y al final de este periodo, deberá cumplirse que la diferencia de 
lecturas correspondiente a ese intervalo sea inferior al 20 % de la 
diferencia de medidas correspondiente al intervalo anterior, o bien es del 
orden de la precisión de los aparatos de medida. Si no se cumpliera de 
nuevo, se comprobará la misma condición en otro intervalo de diez 
minutos.  En caso de seguirse incumpliendo el criterio de estabilización, se 
procederá a reducir la carga correspondiente al escalón considerado. 
 
Alcanzada la estabilización, se tomarán las lecturas finales en todos los 
puntos de medida de la estructura.  Deberá comprobarse que no hay 
ningún signo de fallo o inestabilidad una vez descargada totalmente la 
estructura. La diferencia entre los valores estabilizados después de la 
carga y los valores iniciales antes de cargar, serán los valores remanentes 
correspondientes al estado de carga considerado. 
 
Si la diferencia entre los valores obtenidos inmediatamente después de la 
descarga y los existentes previamente a la carga sea inferior al límite, no 
será necesaria la comprobación del criterio de estabilización. 
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2.5 VALORES REMANENTES 
 
Los valores remanentes correspondientes a un estado de carga se definen 
como la diferencia entre los valores estabilizados después de la descarga y 
los iniciales antes de la carga. 
 
Los valores remanentes después del primer ciclo de carga se considerarán 
aceptables siempre que sean inferiores a los límites fijados en el presente 
proyecto de prueba de carga. Para puentes metálicos se aceptarán como 
válidas después del primer ciclo de carga unas deformaciones remanentes 
del 10% de las deformaciones máximas. 
 
Finalizado un estado de carga, se comprobará que los valores remanentes 
resultan admisibles de la siguiente forma: 
 
- Si los valores remanentes alcanzan el doble de los admisibles se 
suspenderá la aplicación de la carga. 
- Si los valores remanentes superan el límite admisible pero sin 
llegar a doblar este valor, se deberá realizar un segundo ciclo de 
carga, y deberá cumplirse que la deformación remanente 
correspondiente a este segundo ciclo no supera el 50% de la que 
corresponde al primer ciclo. 
- En caso de que lo anterior no se cumpla se realizará un tercer 
ciclo de carga y deberá verificarse que la deformación remanente 
correspondiente al mismo no supere la tercera parte de la 
correspondiente al segundo ciclo. 
- Si realizado el tercer ciclo no se hubiesen alcanzado resultados 
satisfactorios, el Ingeniero Director de las pruebas suspenderá la 
aplicación de la carga correspondiente, tomando las medidas que 
considere convenientes respecto a los demás estados de carga. 
 
Nunca se podrá inciar un nuevo ciclo de carga sin haber transcurrido al 
menos diez minutos desde la carga correspondiente al ciclo precedente. 
 
En las siguientes figuras está detallado el proceso general de carga y 
descarga: 
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2.6 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
 
Además de tener en cuenta los criterios hasta ahora expuestos, 
referentes a la estabilización de las medidas y al tratamiento de los 
valores remanentes, de forma general, y salvo justificación especial, se 
considerará que el resultado de la prueba es satisfactorio cuando se 
cumplan las condiciones indicadas a continuación: 
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 Para puentes metálicos, las flechas máximas obtenidas después de la 
estabilización no superarán en más de un 10% a los valores previstos 
en el Proyecto de la prueba de carga. En el caso de que los valores 
obtenidos sean inferiores al 60% de los previstos, será necesario 
justificar esta disminución de la respuesta. 
 Por condiciones de servicio, y por razones estructurales y estéticas, la 
flecha no superará el valor de L/1200, siendo L la luz de cálculo. 
 No deberán aparecer signos de agotamiento de la capacidad portante 
en ninguna parte de la estructura. Desde el punto de vista 
experimental, estos signos son: 
- Destrucción propiamente dicha de la estructura ensayada o de 
alguno de sus elementos. 
- Aparición de tensiones superiores a los límites admisibles 
dependientes del tipo de material. 
- Aparición de deformaciones o desplazamientos que crecen 
rápidamente sin que la carga aumente o con incrementos muy 
pequeños de la misma (fenómenos de inestabilidad). 
 
Los valores admisibles de la flecha en cada uno de los puntos críticos de la 
estructura a ensayar son: 
 
TRAMO LUZ (m) FLECHA ADMISIBLE (mm) 
Vano 4 26 21,7 
Vano 5 10 8,3 
Vanos 1,2,3 y 6 20 16,6 
Fig. 2 Flecha admisible en prueba de carga 
 
 
2.7 VALORES PREVISTOS 
 
Los casos de carga necesarios para realizar la prueba de carga se 
reproducen mediante el modelo de cálculo. 
 
Se puede ver el replanteo de los puntos en el apéndice que viene al final 
de anejo. 
 
Con las cargas previstas anteriormente se espera que se produzcan las 
siguientes flechas en los puntos especificados en los planos. 
 
Flechas estimadas (mm) 
Punto de control Luz (m) Carga1 Carga2 
Punto1 20 12,04 8,64 
Punto2 20 12,10 7,11 
Punto3 20 10,19 7,01 
Punto4 20 9,78 5,27 
Punto5 20 6,23 5,18 
Punto6 20 7,17 3,98 
Punto7 26 21,02 13,71 
Punto8 26 19,51 8,55 
Punto 9 10 1,37 0,96 
Punto 10 10 1,26 0,58 
Punto 11 20 12,87 9,47 
Punto 12 20 12,86 7,10 
Fig.3 Movimientos en los puntos de medida. 
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3. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 
 
El Director de la obra podrá ordenar la realización de pruebas 
complementarias si lo estima necesario, cuando haya dudas sobre los 
resultados obtenidos en las pruebas o sobre la correcta ejecución de 
alguna parte de las mismas. 
 
Estas pruebas se ejecutarán siguiendo las indicaciones del Director de la 
Obra y quedarán reflejadas en el Acta de la misma añadiéndolas a las 
pruebas previstas inicialmente. 
 
4. PLIEGO DE PRECRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
4.1 NORMATIVA APLICABLE 
 
Las dos normativas básicas que regulan la ejecución de las pruebas de 
carga son: 
 
 Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes 
de carretera (IAP-11). 
 Recomendaciones para el proyecto y ejecución de pruebas de carga en 
puentes de carretera (1999). 
 
Como norma general será de aplicación lo que en ellas se especifica, a no 
ser que en el presente proyecto se empleen medidas más restrictivas. 
 
 
4.2 DIRECCIÓN DE LAS PRUEBAS 
 
Las pruebas serán dirigidas por el Ingeniero Director del proyecto, quien, 
ante las incidencias habidas durante la ejecución de las mimas, podrá 
introducir cuantas modificaciones al programa general estime necesarias, 
ordenando la realización de pruebas complementarias, adoptando como 
tren de cargas de la prueba el que produzca los esfuerzos máximos a que 
dé lugar el tren de cargas de la IAP-11 sin reducción posible de los 
mismos, intensificando medidas a realizar, ampliando los tiempo de 
cargas, etc. 
 
4.3 INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Antes de realizar cualquier prueba de carga se llevará a cabo una 
inspección de la obra que incluirá, además de la estructura resistente, los 
aparatos de apoyo, juntas y otros elementos singulares.  
 Durante la prueba se realizarán controles periódicos de los elementos 
más característicos de la obra, señalándose los defectos que se puedan ir 
observando. Al finalizar las pruebas volverá a realizarse una última 
inspección de la obra. 
 
4.4 NIVELACIÓN DE LAS OBRAS 
 
Tratándose de una estructura cuya luz supera los 25 metros, una vez 
concluida la prueba de carga se realizará una nivelación general de la obra 
referida a puntos fijos que deberán quedar materializados en el terreno 
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circundante, de cuya situación deberá quedar constancia en el Acta de la 
prueba. 
 
4.5 ELEMENTOS AUXILIARES 
 
Para una correcta inspección de la obra, así como para la colocación y 
control de los aparatos de medida, serán necesarios un cierto número de 
elementos auxiliares. Tendrá gran importancia el buen funcionamiento, 
colocación y nivel de seguridad de dichos elementos. 
 
Se deberá disponer de accesos adecuados, fáciles y seguro, de 
plataformas de trabajo rígidas, de medios de protección contra los 
agentes atmosféricos, etc.; medidas todas ellas encaminadas a la mejor 
ejecución de los ensayos. 
 
4.6 MAGNITUDES A MEDIR 
 
Las magnitudes a medir serán los movimientos en los puntos indicados en 
los planos.  
 
 Como puntos de referencia para la medición se tomarán puntos 
independientes de la estructura de la pasarela. En el Acta de la prueba se 
dejará constancia de la situación de dichos puntos de referencia.  
 
 
 
 
4.7 APARATOS DE MEDIDA 
 
Los aparatos de medida que se utilicen deberán estar sancionados por la 
experiencia en pruebas similares y deberán garantizar una apreciación 
mínima del orden del 5% de los valores máximos esperados de las 
magnitudes que se vayan a medir. Su campo deberá ser como mínimo 
superior en un 50% a los valores esperados en dichas magnitudes. 
 
4.8 CARGAS DE LA PRUEBA 
 
Antes de comenzar el ensayo se deberá disponer de las características de 
todos los elementos a emplear para simular las cargas, tales como su tipo, 
sus dimensiones, pesos, etc. Se comprobará especialmente el peso de 
cada uno de los elementos de carga, debiendo quedar garantizado que 
sus valores no se desvían en más de un 5% de los considerados en el 
presente anejo. 
 
4.9 MOVIMIENTOS DE CARGAS DURANTE LAS OBRAS 
 
Los movimientos de las cargas en cualquier fase del proceso de carga o 
descarga se efectuarán con suficiente lentitud para no provocar efectos 
dinámicos no deseados,  y se organizarán de forma que la realización de 
cualquier estado de carga no produzca sobre otras partes de la estructura 
solicitaciones superiores a las previstas. 
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4.10 ACTA DE PRUEBAS DE CARGA 
 
Una vez finalizadas las pruebas, se redactará un acta en la que, además de 
las observaciones que considere conveniente añadir el Director de Obra, 
se incluirán los siguientes apartados: 
 
i) Datos generales. Se harán constar las personas asistentes a la prueba y 
los organismos o empresas a quienes representan, la fecha de 
realización del ensayo, la clave del proyecto y la finalidad de la prueba. 
ii) Descripción de la Obra. Se indicará el tipo de obra, características 
(número de vanos, luz, ancho, etc.) y todos aquellos detalles que den 
una idea clara sobre la obra a ensayar. 
iii) Estado de la obra previo a la realización de las pruebas. Se anotarán 
cuantos detalles de interés hayan sido detectados en la obra como 
resultado de la inspección realizada según se ha indicado. 
iv) Aparatos de medida. Se anotarán los aparatos (niveles, flexímetros, 
elongámetros, etc.), tipo o marca, precisión, número de puntos de 
medida y sistema de colocación de los aparatos. 
v) Condiciones climatológicas. Se incluirán datos de temperatura, lluvia, 
insolación, etc. 
vi) Puntos de referencia. Se describirán el punto de referencia y su 
relación respecto a la obra. 
vii) Descripción del ensayo. Se indicará la hora de comienzo de cada uno 
de los estados de carga, la descripción de dicho estado, tiempo 
transcurrido entre la carga o descarga y la lectura de los aparatos y la 
hora de finalización del ensayo. 
 
En la hoja anexa se adjuntará una ficha con los resultados obtenidos, así 
como su comparación con los teóricos de cálculo. 
 
4.11 MEDICIÓN Y ABONO. 
 
El abono se realizará mediante una partida alzada de abono íntegro. 
5. PRESUPUESTO 
 
5.1 JUSTIFICACIÓN DE PARTIDAS 
 
El presupuesto de la prueba de carga comprende las siguientes partidas: 
 
 Colocación de los sacos de arena (unidad). 
 Toma de medidas (unidad). 
 
COLOCACIÓN DE LOS SACOS 
 
El coste de colocación de los sacos se compone de los siguientes 
apartados: 
 
- Transporte a pie de obra, para lo que se supone una distancia 
máxima de 10 kilómetros o media hora. 
- Traslado a su posición de carga y retirada. 
- Coste intrínseco de los sacos. 
 
Como el número de sacos de 50 kg que necesitamos son 170, el coste de 
esta partida se puede justificar de la siguiente manera: 
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 Materiales: 1,60€/saco 
 Maquinaria: 10 horas de camión basculante 4x4 de 14 t a 39€/h, 
lo que proporcionalmente equivale a 0,08€/saco 
 Mano de obra: 80 horas de peón ordinario a 13,5 €/h, lo que nos 
da una proporción de 0,18€/saco. 
 
El coste directo total de los sacos resulta: 
(1,60x170) + (0,08+0,18) x ( 170+85) = 338,3 € 
 
TOMA DE MEDIDAS 
 
En cuanto a la toma de medidas, en el presente proyecto de prueba de 
carga se han definido 12 puntos de control y dos estados de carga, por lo 
que han de realizarse un total de 16 medidas, para las cuales se estima un 
coste directo de 215 €/Ud.  
 
 El coste total de las mediciones resulta por tanto: 24 x 215 = 5160 € 
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APÉNDICE: PUNTOS DE CONTROL 
 
P1
1
BUS
P2
3
2
3
4
6
5
78
E1
P3
P5
P4
E2
11
12
910
COORDENADAS UTM
X Y
Punto 1 563707,4890 4815406,2540
Punto 2 563707,7840 4815408,5350
Punto 3 563707,8100 4815408,7330
Punto 4 563708,1110 4815411,0670
Punto 5 563686,5270 4815411,4850
Punto 6 563686,8220 4815413,7660
Punto 7 563678,5920 4815427,9390
Punto 8 563676,3110 4815428,2340
Punto 9 563680,8980 4815445,7950
Punto 10 563691,4350 4815446,0700
Punto 11 563678,6170 4815449,4390
Punto 12 563691,7290 4815451,7160
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1. OBJETO 
 
Este anejo tiene como finalidad cumplimentar lo establecido en las 
“Recomendaciones para el proyecto de puentes metálicos para 
carreteras” (RPM-95), según la cual todo proyecto de nueva construcción 
de puentes metálicos debe contener un Anexo dedicado a estudiar los 
aspectos relacionados con la protección y conservación de la estructura. 
 
Se definen también las diferentes protecciones contra la posible oxidación 
y corrosión de los elementos metálicos, según sea su disposición y 
ubicación, o la etapa de la vida de la obra que se trate. 
 
2. PROTECCIÓN DE CHAPAS METÁLICAS 
 
Se dispondrá de una protección adecuada para todos los elementos de 
acero, tratando de minimizar el riesgo de corrosión de los elementos 
metálicos de la estructura, de esta manera mantendremos sus 
condiciones de seguridad, funcionalidad y aspecto. 
 
Se describirán todos los procesos, métodos y secuencias relativas a los 
trabajos de pretatamiento y aplicación de revestimiento aconsejado para 
dar protección a las estructuras objeto de tratamiento. 
 
Para la elección de los tratamientos de pintado que corresponden se debe 
atender al lugar o emplazamiento final de la estructura metálica en 
interrelación con exigencias en cuanto a presentación y servicio que se 
precisan. De esta forma se determina un sistema de recubrimiento 
adecuado para la estructura, tanto interior como exterior. 
 
2.1 CONSIDERACIONES PREVIAS 
 
Lo primero que se ha de hacer es comprobar que el sustrato esté seco y 
exento de grasas o aceite. En caso de detectar su presencia en cantidades 
significativas, se procederá de la siguiente manera: 
 
 Limpiar y frotar la superficie con trapos y/o brochas empapados en 
disolvente, los cuales han de estar limpios, para evitar que la suciedad 
se extienda por la superficie. 
 En las zonas que posean dentaduras, incrustaciones, salpicaduras o 
cordones de soldadura visibles, serán limpiados y eliminados mediante 
procedimientos mecánicos. Los cantos agudos serán redondeados de 
forma que el recubrimiento pueda aplicarse con un espesor uniforme. 
 
2.2 PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 
 
Todas las superficies se chorrearán al grado Sa2 ½ (ISO-8501), dejando un 
perfil de rugosidad de unas 40/70 micras press-o-film o Keoane Tactor 
Comparator, debiendo tener esta calidad en el momento de aplicación de 
las pinturas. 
 
El aire a presión utilizado debe estar seco, exento de agua o aceite, libre 
de contaminación y con la presión suficiente para mantener el estándar 
de chorro especificado. 
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El tiempo máximo que debe permanecer la superficie sin recubrir 
depende de la humedad del ambiente. Como norma deberá imprimarse 
en las 4/6 horas siguientes a la preparación, con el fin de evitar perder los 
beneficios de la limpieza. 
 
El abrasivo empleado debe comprender la granulometría especificada por 
las Normas SSPC, para los distintos grados de preparación de las 
superficies. Dicho abrasivo no debe dejar residuos en las superficies 
chorreadas. 
 
Si el chorreo se realiza en instalaciones automáticas de granallado se 
utilizará granalla metálica. 
 
Donde fuera necesario, y en las zonas que posean dentaduras, 
incrustaciones, salpicaduras, cordones de soldadura visibles, etc., serán 
limpiados mecánicamente. Los cantos agudos serán redondeados de 
forma que el recubrimiento pueda ser aplicado de manera uniforme.  
 
 Las superficies se limpiarán por medio de aspiradores industriales o 
soplado de aire a presión, seco y limpio, y con cepillos de mano de forma 
que no quede granalla ni polvo.  
 
 El trabajo se dará por finalizado cuando se aplique una cinta adhesiva a la 
superficie y al despegarla no se aprecie polvo adherido a la misma. 
 
 
 
2.3 SISTEMAS DE REVESTIMIENTO 
 
Sobre todas las superficies ya tratadas conforme a lo indicado en los 
apartados anteriores, se procederá a la ejecución del sistema de pintado 
que a continuación se expone: 
 
FASE DE TALLER: 
 
Capa de imprimación 
 
Inmediatamente después del chorreo, se aplicará una capa general a base 
de silicato de etilo rico en Zinc que cura por humedad, con un espesor de 
película seca de 60/100 micras, para continuar con el sistema 
especificado. En su defecto, podrá emplearse pintura de minio 
electrolítico para la imprimación. 
 
FASE DE OBRA 
 
Sistema de repasos y reparaciones 
 
En las zonas de difícil acceso con la pistola (cantos, alas, bulbos, etc.), se 
realizarán repasos a brocha hasta conseguir alcanzar el espesor 
especificado. 
 
El sistema aplicado en todas las estructuras debe tener el mismo 
comportamiento y prestaciones.  
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 A continuación se enumeran sistemas de reparaciones, resaltando la 
conveniencia de marcar la superficie dañada en una extensión superior a 
la misma. 
 
 Daños mecanizados: en las zonas en las que se haya dañado el sistema, 
pero sin llegar al acero, se repararán por medios mecánicos las 
superficies mediante cepillos rotativos provistos de lijas o lijado a 
mano para daños superficiales, procediendo a aplicar a continuación la 
capa o capas necesarias para recomponer el sistema. 
 Daños producidos por quemaduras y otros daños que lleguen al acero: 
se repararán, mediante rotativos neumáticos o eléctricos provistos de 
cepillos y/o lijas, hasta dejar las superficies limpias según la Norma 
ISO-8501 al grado St-3 o mediante chorreado al grado Sa2 ½ con 
equipos de chorro controlado y con boquillas de tamaño apropiado 
para poder efectuar la reparación de estas zonas pero no dañar el 
sistema en las zonas próximas. La metodología será la que sigue: 
 
1) Limpieza de superficie. Se limpiarán de residuos de humos 
provocados por las soldaduras. 
2) Reposición. Se procederá a recomponer el sistema de pintura, 
mediante el método más adecuado (según la superficie dañada), 
pistola o brocha hasta alcanzar el espesor especificado, con un 
parcheo general a base de Epoxi. Cinc (7402), cumpliendo la 
especificación COT 16.52, con un espesor de película seca de 60 
micras. 
 
 
Sistemas de revestimiento 
 
Sobre una superficie limpia, seca y tratada, según procedimientos 
anteriores se ejecutará la siguiente operación: 
 
 Mano intermedia: aplicación de una mano general a base de Epoxi 
Poliamida, sin límite máximo de repintabilidad, pigmentado con hierro 
micáceo, con un espesor de película seca de 125 micras. 
 Mano de acabado: aplicación de una mano general a base de Epoxi 
Poliamida, sin límite máximo de repintabilidad, con un espesor de 
película seca de 125 micras. 
 
El espesor final de película protectora (pintura brea Epoxi con Poliamida) 
estará en el intervalo 250/300 micras, con el que se puede alcanzar una 
calidad superior al tratamiento mínimo de 300 micras que describen las 
Recomendaciones. 
 
3. CONSERVACIÓN 
 
En este apartado se enumeran, a título indicativo, una enumeración de las 
comprobaciones mínimas que garantizan un perfecto estado funcional y 
estructural durante la vida útil de la pasarela (100 años fijados por la IAP-
11). 
 
Se recomienda al menos una inspección del estado de la estructura cada 
cinco años. En dicha inspección se prestará especial atención a: 
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 Elementos metálicos estructurales (tablero, pilas, barras 
transversales). 
 Estribos y aparatos de apoyo. 
 Pavimento. 
 
Se atenderá a los siguientes aspectos: 
 
i) Control de la estructura metálica 
- Aparición de inicios de corrosión  
- Pérdida de recubrimiento de protección (impacto, desgaste, 
etc.) 
  
ii) Control topográfico del tablero 
- Detección de posibles cambios en flechas. Si se produjeran, 
estimar las causas que los originan a partir de los modelos de 
cálculo desarrollados. 
 
iii) Control del pavimento 
- Grietas, fisuración, etc. 
- Zonas con pérdidas de pavimento. 
 
Tras realizar las inspecciones, se decidirá si es necesario realizar alguna de 
las siguientes tareas: 
 Reposición del sistema de protección de chapas en algún punto de la 
pasarela. 
 Sustitución o reparación de alguno de los aparatos de apoyo. 
 Repavimentado de la estructura. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La finalidad de este anexo es describir las afecciones  que puede tener la 
construcción de la estructura sobre el tráfico en la Avenida de las Pías y 
los peatones que circulen por la zona de actuación. 
 
El procedimiento constructivo definido en este proyecto tiene carácter 
orientativo, siendo el Contratista el que finalmente elabore el proceso 
constructivo definitivo, por lo tanto, será también el contratista quien a 
partir de dicho proceso definitivo establezca las soluciones al tráfico en el 
caso de ser necesarias. 
 
2. AFECCIONES AL TRÁFICO 
 
La afección al tráfico será la mínima posible debido a que toda la 
estructura se realiza en taller y se traslada a obra en distintos módulos. 
 
Todos los elementos y módulos que se reciban de taller se acopiarán en 
las zonas verdes existentes en los márgenes de la Avenida de las Pías. 
 
2.1 AFECCIONES A LA AVENIDA DE LAS PÍAS 
 
Las obras afectarán a la circulación de la Avenida de las Pías de forma 
directa, especialmente durante el montaje por medio de grúa telescópica 
autopropulsada del tablero correspondiente al  vano que la cruza. 
 
El ensamblaje de este vano se llevará a cabo a pie de obra, en las zonas 
verdes. 
 
Para la colocación de este vano se requiere el montaje previo de los 
castilletes metálicos. La posición de estos apeos provisionales se ha 
proyectado con el fin de no eliminar de forma total el tráfico durante su 
montaje. De esta forma pueden seguir habilitados dos carriles, uno por 
cada sentido de circulación. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La finalidad de este anejo es describir y valorar los elementos urbanos y 
los servicios que resulten afectados o alterados por las obras de 
construcción de la estructura proyectada, así como su reposición una vez 
acabados los trabajos. Se incluyen aquí tanto el acondicionamiento de las 
superficies urbanas que resulten afectadas, como la reposición de las 
conducciones de redes de instalaciones (si las hubiera). 
 
Será el Contratista quien finalmente resuelva las posibles alteraciones 
derivadas del procedimiento constructivo, dado el carácter orientativo de 
dicho proceso. 
 
2. ACONDICIONAMIENTO URBANO 
 
A continuación se darán algunas indicaciones acerca de los materiales a 
utilizar para el acondicionamiento y la reurbanización de las superficies 
que puedan resultar afectadas por la construcción de la pasarela. 
 
Para ello se han consultado los siguientes documentos: 
 
 Instrucción 6.1.-I.C. y 6.2.-I.C. Secciones de firme. MOPU (1989). 
 Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano. 
MOPTMA (1995). 
 
Debido al procedimiento constructivo para la ejecución de la obra, las 
zonas verdes situadas a los márgenes de la Avenida serán afectadas 
considerablemente también se verán afectadas por los acopios de los 
módulos en ellas. También se prevé la afectación al pavimento de las 
aceras debido a la ejecución de los estribos. 
 
Una vez concluida la obra, se aprovechará la cubierta vegetal existente, 
extraída previamente al comienzo de la ejecución y almacenada 
correctamente para permitir su posterior reutilización, para verterla de 
nuevo en la zona hasta alcanzar un espesor aproximado de 25 cm sobre el 
que plantar césped y otras especies vegetales si se considera oportuno. 
 
En el caso de la pavimentación que resulte dañada como consecuencia de 
las excavaciones, del acopio de materiales o del trabajo de equipos como 
grúas, palas, camiones, etc., se procederá a su posterior reposición. 
Consistirá en la colocación de zahorra, hormigón HM-20, mortero y 
adoquines de hormigón prefabricado  sobre el relleno de los muros como 
pavimento, y en la transición de los extremos de las rampas. 
 
Los desperfectos adicionales ocasionados a pavimento, mobiliario urbano, 
etc. durante la ejecución de las obras, así como su posterior reposición y 
acondicionamiento, serán responsabilidad del contratista. De igual 
manera cuando finalicen las obras se procederá a la limpieza de la zona y 
a la retirada del material sobrante y maquinaria (objeto de la partida 
alzada de abono íntegro para limpieza y terminación).  
 El acondicionamiento urbano y la reposición de servicios afectados 
expuestos en este Anejo se tratan (con las excepciones mencionadas 
anteriormente) como unidades de obra independientes en el 
Presupuesto. 
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3. REPOSICIÓN DE SERVICIOS 
 
Debido al carácter académico del presente proyecto, no se realiza un 
estudio exhaustivo de servicios afectados y su reposición posterior que 
habría que realizar en un proyecto real. 
 
En la zona de colocación de la pasarela, no hay ninguna red de alumbrado 
ni ningún tendido eléctrico aéreo con los que la pasarela pueda interferir, 
tanto en su colocación como en su disposición final. 
 
Se cumplirá en todo momento con la normativa vigente en materia de 
Seguridad y Salud y las indicaciones del Director de Obra. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Este Anexo de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición  se 
redacta siguiendo el RD 105/2008 por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. Se estimará la 
cantidad de residuos que se prevé que se producirán en los trabajos 
relacionados directamente con la ejecución de las obras, lo que servirá de 
base para la redacción del correspondiente Plan de Gestión de Residuos 
por parte del constructor. 
 
El RD 105/2008 tiene el objetivo de establecer el régimen jurídico de la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, con el 
fin de fomentar, por este orden, su prevención, reutilización, reciclado y 
otras formas de valoración, asegurando que los destinados a operaciones 
de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un 
desarrollo sostenible de la actividad de construcción. 
 
El ámbito de aplicación de este Real Decreto abarca todos los residuos 
generados en las obras de construcción y demolición, a excepción de 
tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas que se 
destinen a la reutilización, y de determinados residuos de industrias 
extractivas reguladas por su legislación específica. 
 
Siguiendo este Real Decreto, se debe incluir un estudio de gestión de los 
residuos de construcción y demolición, en el cual se reflejen la cantidad 
estimada de los residuos que se generarán durante el desarrollo de los 
trabajos, las medidas genéricas de prevención que se adoptarán, el 
proceso al que se destinarán los residuos, las medidas de separación, unas 
prescripciones sobre manejo y otras operaciones, así como una valoración 
de los costes derivados de su gestión, que formará parte del presupuesto 
del proyecto. 
 
Los poseedores de residuos (constructor, subcontratistas o trabajadores 
autónomos), tendrán que presentar a la propiedad un Plan de Gestiones 
de los Residuos, que habrá de ser aprobado por la Dirección Facultativa, y 
que, una vez aprobado, pasará a formas parte de los documentos 
contractuales de la obra. 
 
2. ESTIMACIÓN DE RESIDUOS A GENERAR 
 
2.1 CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS 
 
Según el RD 105/2008 los residuos de construcción y demolición (RCD) se 
clasifican en: 
 
 RCD de nivel I: residuos generados por el desarrollo de las obras de 
infraestructura de ámbito local o supramunicipal contenidas en los 
diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de 
carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de 
los movimientos de tierras generados en el transcurso de dichas obras. 
Se trata, por tanto, de tierras y materiales pétreos, no contaminados, 
procedentes de obras de excavación. 
 RCD de nivel II: residuos generados principalmente en las actividades 
propias del sector de la construcción, de la demolición, de la 
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reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. Son residuos 
no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas 
o biológicas significativas. 
 
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física 
ni químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables ni 
afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto 
de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o 
perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes 
procedentes de las obras de construcción y demolición, incluidos los de 
obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a 
licencia municipal o no. 
 
2.2 CANTIDAD DE RESIDUOS 
 
La estimación de los residuos se ha codificado según lo establecido en la 
Orden MAM/304/2002 (Lista Europea de Residuos).  
 
 En la tabla siguiente se expone la estimación de residuos para el presente 
Proyecto:  
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO 
LEER 
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 
DONDE SE 
GENERA 
VOLUMEN 
(m
3
) 
DENSIDAD 
(t/m
3
) 
PESO (t) 
170101 Hormigón Demoliciones 20,78 2 41,56 
170405 Acero Residuos de 
construcción 
0,51 7,85 4,00 
150101 Envases de 
papel y cartón 
Envases de 
productos y 
embalajes 
1,4 0,3 0,42 
150110 Envases con 
restos de 
sustancias 
peligrosas 
Envases de 
desencofrantes y 
pintura 
0,30 0,7 0,23 
200301 Otros residuos 
municipales 
Residuos 
generados por 
trabajadores 
1,08 0,6 0,65 
Fig. 1 Tabla de estimación de residuos 
 
3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
 
Se tomarán, dentro de lo posible, las siguientes medidas para la 
prevención de generación de residuos: 
 
 Se almacenarán los productos sobrantes reutilizables, para lo que se 
prevé la disposición de contenedores en obra a tal efecto y proceder 
así a su aprovechamiento posterior. 
 Se separarán en origen los residuos peligrosos, para lo que se prevé 
también la disposición de contenedores en obra. 
 Se reducirán los envases y embalajes de materiales de construcción. 
 Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la 
obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el 
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momento de su utilización, con el fin de evitar residuos procedentes 
de la rotura de piezas. 
 Aligeramiento de piezas. 
 Empleo de envases plegables: cajas de cartón, botellas plegables, etc. 
 Suministro a granel de productos. 
 Concentración de productos. 
 Empleo de materiales con mayor vida útil. 
 El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe 
tener una formación suficiente sobre los aspectos administrativos 
necesarios. 
 Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje 
y transporte de los diversos residuos deben estar etiquetados 
debidamente. 
 
4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS 
 
Según el artículo 5 del RD 105/2008 los residuos de construcción y 
demolición deberán separarse en las siguientes fracciones cuando, de 
forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad 
prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes 
cantidades: 
 
 Hormigón: 80 t.  
 Metales: 2 t.  
 Madera: 1 t. 
 Plástico: 0,5 t.  
 Papel y cartón: 0,5 t. 
Se contará, para toda la recogida de residuos, con la participación de un 
Gestor de Residuos autorizado de acuerdo con lo que se establezca en el 
Plan de Gestión de Residuos. No obstante, en el Plan de Gestión de 
Residuos tendrá que preverse la posibilidad de que sean necesarios más 
contenedores en función de las condiciones de suministro, embalajes y 
ejecución de los trabajos.  
 
5. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN Y ELIMINACIÓN 
 
Los residuos generados en las obras serán gestionados en origen por el 
propio constructor (separación y/o reutilización) o bien serán entregados 
a un gestor autorizado (recogida, transporte y valorización/eliminación). 
 
El constructor deberá disponer de la documentación que acredite que los 
residuos de construcción o demolición generados durante la obra fueron 
gestionados en la propia obra o bien entregados a la instalación de 
valorización/eliminación autorizada. 
 
No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones 
de reutilización, valorización o eliminación. Por lo tanto, el Plan de 
Gestión de Residuos preverá la contratación de Gestores de Residuos 
autorizados para su correspondiente retirada y tratamiento posterior, que 
actúen lo más próximo posible a la obra. Cabe señalar que si se 
reutilizarán los materiales procedentes de la excavación, pero el RD 
105/2008 los declara exentos de ser considerados residuos. 
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La empresa encargada de realizar la Gestión de Residuos emitirá un 
certificado de entrega de residuos por cada uno de los códigos LER que se 
reciban en sus instalaciones, donde se indicará la cantidad, naturaleza y 
procedencia de los mismos. 
 
En la siguiente tabla se detalla la propuesta de Gestión de Residuos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO 
LEER 
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD DONDE 
SE GENERA 
OPERACIONES DE 
GESTIÓN 
DESTINO 
FINAL 
170101 Hormigón Demoliciones Separación en 
obra, carga y 
transporte y 
posterior 
valorización en 
planta de 
machaqueo. 
Valorización 
170405 Acero Demolición y 
residuos de 
construcción (3%) 
Separación en 
obra, carga, 
transporte y 
valorización en 
planta de 
reciclaje. 
Valorización  
170504 Tierra y 
piedras 
Movimientos de 
tierras 
Separación en 
obra (acopio) y 
reutilización por 
parte del 
constructor. 
Valorización 
150101 Envases de 
papel y cartón 
Envases de 
productos y 
embalajes 
Separación en 
obra, recogida, 
transporte y 
valorización por 
gestor autorizado. 
Valorización 
150110 Envases con 
restos de 
sustancias 
peligrosas 
Envases de 
desencofrantes 
Separación en 
obra, recogida, 
transporte y 
valorización por 
gestor autorizado. 
Eliminación 
200301 Otros 
residuos 
municipales 
Residuos generados 
por trabajadores 
Separación en 
obra y entrega a 
gestor autorizado 
Eliminación 
Fig. 2 Tabla de Gestión de Residuos. 
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6. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
6.1 DEFINICIONES 
 
A continuación se extraen del Real Decreto 105/2008 las definiciones de 
los conceptos más relevantes en materia de Gestión de Residuos: 
 
 Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto 
que, cumpliendo la definición de “Residuo” incluida en el artículo 3.1a) 
de la ley 10/1998, del 21 de Abril, es generada en una obra de 
construcción o demolición. 
 Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta 
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es 
soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de 
ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a 
otras materias con las que entra en contacto de forma que pueda dar 
lugar a la contaminación del medio o perjudicar a la salud humana. La 
lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la 
toxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no 
deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o 
subterráneas. 
 
6.2 FIGURAS QUE INTERVIENEN EN LA GESTIÓN 
 
Según el RD 105/2008, las figuras que participan en el proceso de gestión 
son el productor de RCD´s y el poseedor de RCD´s.  
 
 Productor de residuos de construcción y demolición según RD 105/2008:  
 
 La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra 
de construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de 
licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo 
la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra 
de construcción o demolición. 
 ii) La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, 
de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de 
composición de los residuos.  
 El importador o adquiriente en cualquier Estado miembro de la Unión 
Europea de residuos de construcción y demolición. 
 
Poseedor de residuos de construcción y demolición según RD 105/2008:  
 
 La persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de 
construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de 
residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona 
física o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales 
como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En 
todo, caso no tendrán la consideración de poseedores de residuos de 
construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena. 
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6.3 PRERSCRIPCIONES A TENER EN CENTA EN LA OBRA EN RELACIÓN 
CON LOS RCD’s. 
 
GESTIÓN DE RESIDUOS EN GENERAL 
 
En la gestión de residuos en general, se observará la legislación estatal 
aplicable, así como la ley 10/2008 de residuos de Galicia.  
 
 En la gestión de residuos de construcción y demolición, se estará a lo 
dispuesto en el Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se 
regula la producción y gestión de los Residuos de Construcción y 
Demolición.  
 
 La gestión de residuos peligrosos se efectuará conforme a la legislación 
vigente nacional (fundamentalmente Ley 10/1998, RD 833/88, RD 
952/1997, Orden MAM/304/2002, así como sus modificaciones) y 
autonómica, tanto en lo que respecta a la gestión documental como a la 
gestión operativa. 
 
La gestión de los residuos de carácter urbano de las obras municipales se 
efectuará conforme a las ordenanzas municipales y a la legislación 
autonómica aplicable.  
 
 En el caso de residuos con amianto, además será de aplicación el Real 
Decreto 396/2006, de 31 de Marzo, por lo que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto. En el capítulo III el Real Decreto impone 
que todas las empresas que vayan a realizar actividades u operaciones 
incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto deberán inscribirse 
en el registro de empresas con riesgo por amianto existente en los 
órganos correspondientes de la autoridad laboral del territorio donde 
radiquen sus instalaciones principales. Las operaciones de carga y 
transporte de los tubos de fibrocemento deberán ser realizados por 
personal especializado según la normativa vigente, con las precauciones 
precisas para disminuir en la medida de lo posible la generación de polvo. 
 
RETIRADA DE RESIDUOS EN OBRA 
 
En las demoliciones se observarán las medidas de seguridad necesarias 
para preservar la salud de los trabajadores y las afecciones al medio.  
 
 Como regla general, se procurará retirar los elementos peligrosos y 
contaminantes tan pronto como sea posible, así como los elementos 
recuperables.  
 
 Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para la 
jardinería o recuperación de suelos degradados, serán retiradas y 
almacenadas durante el menor tiempo posible, en montones de altura no 
superior a dos metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y 
la contaminación con otros materiales. 
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SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 
 
La segregación de los residuos en obra se deberá hacer tomando las 
medidas de protección y seguridad adecuadas, de modo que los 
trabajadores no corran riesgos durante la manipulación de los mismos.  
 
 Los procedimientos de separación de residuos, así como los medios 
técnicos y humanos destinados a la segregación de estos, serán definidos 
previo comienzo de las obras.  
 
 Los restos del lavado de hormigones se tratarán como residuos de 
hormigón.  
 
 Se evitará la contaminación de los plásticos y restos de madera con 
productos tóxicos o peligrosos, así como la contaminación de los acopios 
por estos. 
 
ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS EN OBRA 
 
El depósito temporal de residuos se efectuará en 
contenedores/recipientes destinados a tal efecto, de modo que se 
cumplan las ordenanzas municipales y la legislación específica de 
residuos, evitando los vertidos o contaminaciones derivadas de un 
almacenamiento incorrecto.  
 
 Los lugares o recipientes de acopio de los residuos estarán señalizados 
idónea y reglamentariamente, de modo que el depósito se pueda efectuar 
sin que quepa lugar a dudas.  
 
 Los contenedores/recipientes de residuos estarán pintados con colores 
claramente visibles, y en ellos constarán los datos del gestor del servicio 
correspondiente al residuo, incluida la clave de la autorización para su 
gestión. Los contenedores permanecerán durante toda la obra 
perfectamente etiquetados,  para así poder identificar el tipo de residuos 
que puede albergar cada uno.  
 
 Los contenedores/bidones para residuos peligrosos se localizarán en una 
zona específica, señalizada y acondicionada para absorber posibles fugas, 
y estarán etiquetados según normativa.  
 
 Se tomarán las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos 
ajenos a la obra en los recipientes habilitados en la misma. Los 
contenedores deberán cubrirse fuera de horario de trabajo. 
 
CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS 
 
El transporte de los residuos destinados a valorización/eliminación será 
efectuado por gestores autorizados por la Xunta de Galicia para la 
recogida y transporte de estos. Se comprobará la autorización para cada 
uno de los códigos de los residuos a transportar. Se llevará un estricto 
control del transporte de residuos peligrosos, conforme a la legislación 
vigente.  
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 El transporte de piedras y residuos pétreos destinados a reutilización, 
tanto dentro como fuera de las obras, quedará documentado. 
 
Las operaciones de carga, transporte y vertido se realizarán con las 
precauciones necesarias para evitar proyecciones, desprendimientos de 
polvo, etc., debiendo emplearse los medios adecuados para ello.  
 
 El contratista tomará las medidas necesarias para evitar que los vehículos 
que abandonen la zona de obras depositen restos de tierra, barro, etc., en 
las calles, carreteras y zonas de tráfico, tanto pertenecientes a la obra 
como de dominio público que utilice durante su transporte a vertedero. 
En todo caso estará obligado a la eliminación de estos restos a su cargo. 
 
DESTINO FINAL DE LOS RESIDUOS 
 
El contratista se asegurará que el destino final de los residuos es un 
centro autorizado por la Xunta de Galicia para la gestión de los mismos.  
 
 Se realizará un estricto control documental de los residuos, mediante 
albaranes de retirada, transporte y entrega en el destino final, que el 
contratista aportará a la dirección facultativa.  
 
 Para los RCD´s que sean reutilizados en otras obras o proyectos de 
restauración, se aportará evidencia documental del destino final. 
 
 
 
7. PRESUPUESTO 
 
MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPÍTULO 01 CLASIFICACIÓN                                                   
01.01 m³  CLASIFICACIÓN DE RCDs NO PELIGROSOS A MANO Y CON MÁQUINA        
m³. Clasificación y  recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demoli-
ción inertes (hormigones, morteros, piedras y  áridos, ladrillos, azulejos, tejas...etc) para poder consi-
derarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su
valorización. Realizado todo ello por medios mecánicos y manuales. Según R.D. 105/2008 de 1 de
Febrero.
Demolición muro 1 16,80 16,80
Demilición forjado 0,1 140,00 14,00
Demolición firme hormigón 0,1 58,00 5,80
Acero (residuos) 0,51 0,51
Env ases de papel y  cartón 1,4 1,40
Metales mezclados 0,2 0,20
Mezcla de residuos municipales 0,75 0,75
39,46
01.02 m³  CLASIFICACIÓN DE RCDs  PELIGROSOS INERTES A MANO Y CON MÁQUINA  
m³. Clasificación y  recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demoli-
ción inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas...etc) que contienen
sustancias peligrosas o están contaminadas con ellas. Realizado todo ello por medios mecánicos y
manuales, incluyendo EPIS específicos para trabajos con sustancias peligrosas. Según R.D.
105/2008 de 1 de Febrero.
Env ases desencofrante 0,15 0,15
Env ases pintura 0,15 0,15
Aceites, ceras, grasas 0,1 0,10
0,40
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CAPÍTULO 02 CARGA                                                           
02.01 m³  CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CAMIÓN                           
m³. Carga a máquina de residuos de construcción y  demolición no peligrosos inertes limpios con có-
digo LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y  material cerámico) en ca-
mión de hasta 15 toneladas, hasta una distancia máx ima de 20 m.
Demolición muro 1 16,80 16,80
Demilición forjado 0,1 140,00 14,00
Demolición firme hormigón 0,1 58,00 5,80
Acero (residuos) 0,51 0,51
Env ases de papel y  cartón 1,4 1,40
Metales mezclados 0,2 0,20
Mezcla de residuos municipales 0,75 0,75
39,46
02.02 m³  CARGA A MANO DE RCDs EN BIG BAG DE 1,2 m³ C/CAMISA              
m³. Carga a mano en Big Bag de 1,20 m³ con camisa y  fondo plano con medidas 90x90x150 cm,
de mezclas de residuos de construcción y demolición inertes que contienen sustancias peligrosas o
están contaminadas con ellas, con código LER 17 01 06* según Orden MAM/304/2002 (hormigón,
ladrillo, teja y  material cerámico) hasta una distancia máxima de 20 m.
Env ases desencofrante 0,15 0,15
Env ases pintura 0,15 0,15
Aceites, ceras, grasas 0,1 0,10
0,40
MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPÍTULO 03 TRANSPORTE                                                      
03.01 m³  TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN HASTA 20 km                        
m³. Transporte en camión de residuos de construcción y  demolición no peligrosos inertes limpios con
código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y  material cerámico), por
transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando en la ida y vuelta una
distancia máxima de 20 km a la planta de gestión de reciclaje, sin incluir la p.p. de cánon de la plan-
ta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos me-
diante depósito en vertedero).
Demolición muro 1 16,80 16,80
Demilición forjado 0,1 140,00 14,00
Demolición firme hormigón 0,1 58,00 5,80
Acero (residuos) 0,51 0,51
Env ases de papel y  cartón 1,4 1,40
Metales mezclados 0,2 0,20
Mezcla de residuos municipales 0,75 0,75
39,46
03.02 m³  TRANSPORTE DE BIG BAG EN CAMIÓN HASTA 20 km                     
m³. Transporte en camión grúa de envases big bag sobre soportes o palés, con mezclas de residuos
de construcción y demolición peligrosos inertes con código LER 17 01 06* según Orden
MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y material cerámico), por transportista autorizado por la Con-
sejería de Medio Ambiente, considerando en la ida y  vuelta una distancia máxima de 20 km a la
planta de gestión de reciclaje, incluyendo la p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de
27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero).
Env ases desencofrante 0,15 0,15
Env ases pintura 0,15 0,15
Aceites, ceras, grasas 0,1 0,10
0,40
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CAPÍTULO 04 CANON DE VERTIDO                                                
04.01 m³  CANON POR VERTIDO RCD DE HORMIGÓN CON ACERO                     
m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición no peligro-
sos inertes limpios con código LER 17 01 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, considerando
el esponjamiento).
Demolición muro 1 16,80 16,80
Demilición forjado 0,1 140,00 14,00
Demolición firme hormigón 0,1 58,00 5,80
36,60
04.02 m³  CANON VERTIDO MEZCLAS RCDs PELIGROSOS INERTES                   
m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de mezclas de residuos de construcción y demolición
peligrosos inertes con código LER 17 01 06* según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y
material cerámico, considerando el esponjamiento).
Env ases desencofrante 0,15 0,15
Env ases pintura 0,15 0,15
Aceites, ceras, grasas 0,1 0,10
0,40
04.03 m³  CANON VERTIDO RCDs NO PELIGROSO INERTE LIMPIO                   
m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición no peligro-
sos inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y
material cerámico, considerando el esponjamiento).
Acero (residuos) 0,51 0,51
Env ases de papel y  cartón 1,4 1,40
Metales mezclados 0,2 0,20
Mezcla de residuos municipales 0,75 0,75
2,86
CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPÍTULO 01 CLASIFICACIÓN                                                   
01.01 m³  CLASIFICACIÓN DE RCDs NO PELIGROSOS A MANO Y CON MÁQUINA        4,29
m³. Clasificación y  recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y de-
molición inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas...etc) para po-
der considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y  facilitan-
do con ello su valorización. Realizado todo ello por medios mecánicos y  manuales. Según R.D.
105/2008 de 1 de Febrero.
CUATRO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
01.02 m³  CLASIFICACIÓN DE RCDs  PELIGROSOS INERTES A MANO Y CON MÁQUINA  4,29
m³. Clasificación y  recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y de-
molición inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas...etc) que con-
tienen sustancias peligrosas o están contaminadas con ellas. Realizado todo ello por medios me-
cánicos y manuales, incluyendo EPIS específicos para trabajos con sustancias peligrosas. Se-
gún R.D. 105/2008 de 1 de Febrero.
CUATRO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 CARGA                                                           
02.01 m³  CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CAMIÓN                           1,45
m³. Carga a máquina de residuos de construcción y  demolición no peligrosos inertes limpios con
código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y  material cerámico) en
camión de hasta 15 toneladas, hasta una distancia máxima de 20 m.
UN  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
02.02 m³  CARGA A MANO DE RCDs EN BIG BAG DE 1,2 m³ C/CAMISA              57,03
m³. Carga a mano en Big Bag de 1,20 m³ con camisa y fondo plano con medidas 90x90x150
cm, de mezclas de residuos de construcción y demolición inertes que contienen sustancias peli-
grosas o están contaminadas con ellas, con código LER 17 01 06* según Orden MAM/304/2002
(hormigón, ladrillo, teja y  material cerámico) hasta una distancia máxima de 20 m.
CINCUENTA Y SIETE  EUROS con TRES CÉNTIMOS
CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPÍTULO 03 TRANSPORTE                                                      
03.01 m³  TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN HASTA 20 km                        4,25
m³. Transporte en camión de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes limpios
con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y  material cerámi-
co), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando en la ida y
vuelta una distancia máxima de 20 km a la planta de gestión de reciclaje, sin incluir la p.p. de cá-
non de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la elimina-
ción de residuos mediante depósito en vertedero).
CUATRO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
03.02 m³  TRANSPORTE DE BIG BAG EN CAMIÓN HASTA 20 km                     95,13
m³. Transporte en camión grúa de envases big bag sobre soportes o palés, con mezclas de resi-
duos de construcción y demolición peligrosos inertes con código LER 17 01 06* según Orden
MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y  material cerámico), por transportista autorizado por la
Consejería de Medio Ambiente, considerando en la ida y  vuelta una distancia máxima de 20 km
a la planta de gestión de reciclaje, incluyendo la p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito
en vertedero).
NOVENTA Y CINCO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 CANON DE VERTIDO                                                
04.01 m³  CANON POR VERTIDO RCD DE HORMIGÓN CON ACERO                     13,27
m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construcción y  demolición no peli-
grosos inertes limpios con código LER 17 01 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, consi-
derando el esponjamiento).
TRECE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
04.02 m³  CANON VERTIDO MEZCLAS RCDs PELIGROSOS INERTES                   88,28
m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de mezclas de residuos de construcción y  demoli-
ción peligrosos inertes con código LER 17 01 06* según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladri-
llo, teja y material cerámico, considerando el esponjamiento).
OCHENTA Y OCHO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
04.03 m³  CANON VERTIDO RCDs NO PELIGROSO INERTE LIMPIO                   8,03
m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construcción y  demolición no peli-
grosos inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, te-
ja y material cerámico, considerando el esponjamiento).
OCHO  EUROS con TRES CÉNTIMOS
CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPÍTULO 01 CLASIFICACIÓN                                                   
01.01 m³  CLASIFICACIÓN DE RCDs NO PELIGROSOS A MANO Y CON MÁQUINA        
m³. Clasificación y  recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y de-
molición inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas...etc) para po-
der considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y  facilitan-
do con ello su valorización. Realizado todo ello por medios mecánicos y  manuales. Según R.D.
105/2008 de 1 de Febrero.
Mano de obra................................................. 2,96
Maquinaria..................................................... 1,05
Resto de obra y  materiales............................... 0,28
TOTAL PARTIDA........................................... 4,29
01.02 m³  CLASIFICACIÓN DE RCDs  PELIGROSOS INERTES A MANO Y CON MÁQUINA  
m³. Clasificación y  recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y de-
molición inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas...etc) que con-
tienen sustancias peligrosas o están contaminadas con ellas. Realizado todo ello por medios me-
cánicos y manuales, incluyendo EPIS específicos para trabajos con sustancias peligrosas. Se-
gún R.D. 105/2008 de 1 de Febrero.
Mano de obra................................................. 2,96
Maquinaria..................................................... 1,05
Resto de obra y  materiales............................... 0,28
TOTAL PARTIDA........................................... 4,29
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CAPÍTULO 02 CARGA                                                           
02.01 m³  CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CAMIÓN                           
m³. Carga a máquina de residuos de construcción y  demolición no peligrosos inertes limpios con
código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y  material cerámico) en
camión de hasta 15 toneladas, hasta una distancia máxima de 20 m.
Mano de obra................................................. 0,30
Maquinaria..................................................... 1,05
Resto de obra y  materiales............................... 0,10
TOTAL PARTIDA........................................... 1,45
02.02 m³  CARGA A MANO DE RCDs EN BIG BAG DE 1,2 m³ C/CAMISA              
m³. Carga a mano en Big Bag de 1,20 m³ con camisa y fondo plano con medidas 90x90x150
cm, de mezclas de residuos de construcción y demolición inertes que contienen sustancias peli-
grosas o están contaminadas con ellas, con código LER 17 01 06* según Orden MAM/304/2002
(hormigón, ladrillo, teja y  material cerámico) hasta una distancia máxima de 20 m.
Mano de obra................................................. 16,30
Resto de obra y  materiales............................... 40,73
TOTAL PARTIDA........................................... 57,03
CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPÍTULO 03 TRANSPORTE                                                      
03.01 m³  TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN HASTA 20 km                        
m³. Transporte en camión de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes limpios
con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y  material cerámi-
co), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando en la ida y
vuelta una distancia máxima de 20 km a la planta de gestión de reciclaje, sin incluir la p.p. de cá-
non de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la elimina-
ción de residuos mediante depósito en vertedero).
Maquinaria..................................................... 3,97
Resto de obra y  materiales............................... 0,28
TOTAL PARTIDA........................................... 4,25
03.02 m³  TRANSPORTE DE BIG BAG EN CAMIÓN HASTA 20 km                     
m³. Transporte en camión grúa de envases big bag sobre soportes o palés, con mezclas de resi-
duos de construcción y demolición peligrosos inertes con código LER 17 01 06* según Orden
MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y  material cerámico), por transportista autorizado por la
Consejería de Medio Ambiente, considerando en la ida y  vuelta una distancia máxima de 20 km
a la planta de gestión de reciclaje, incluyendo la p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito
en vertedero).
Maquinaria..................................................... 6,41
Resto de obra y  materiales............................... 88,72
TOTAL PARTIDA........................................... 95,13
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CAPÍTULO 04 CANON DE VERTIDO                                                
04.01 m³  CANON POR VERTIDO RCD DE HORMIGÓN CON ACERO                     
m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construcción y  demolición no peli-
grosos inertes limpios con código LER 17 01 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, consi-
derando el esponjamiento).
Resto de obra y  materiales............................... 13,27
TOTAL PARTIDA........................................... 13,27
04.02 m³  CANON VERTIDO MEZCLAS RCDs PELIGROSOS INERTES                   
m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de mezclas de residuos de construcción y  demoli-
ción peligrosos inertes con código LER 17 01 06* según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladri-
llo, teja y material cerámico, considerando el esponjamiento).
Resto de obra y  materiales............................... 88,28
TOTAL PARTIDA........................................... 88,28
04.03 m³  CANON VERTIDO RCDs NO PELIGROSO INERTE LIMPIO                   
m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construcción y  demolición no peli-
grosos inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, te-
ja y material cerámico, considerando el esponjamiento).
Resto de obra y  materiales............................... 8,03
TOTAL PARTIDA........................................... 8,03
PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 01 CLASIFICACIÓN                                                   
01.01 m³  CLASIFICACIÓN DE RCDs NO PELIGROSOS A MANO Y CON MÁQUINA        
m³. Clasificación y  recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demoli-
ción inertes (hormigones, morteros, piedras y  áridos, ladrillos, azulejos, tejas...etc) para poder consi-
derarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su
valorización. Realizado todo ello por medios mecánicos y manuales. Según R.D. 105/2008 de 1 de
Febrero.
39,46 4,29 169,28
01.02 m³  CLASIFICACIÓN DE RCDs  PELIGROSOS INERTES A MANO Y CON MÁQUINA  
m³. Clasificación y  recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demoli-
ción inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas...etc) que contienen
sustancias peligrosas o están contaminadas con ellas. Realizado todo ello por medios mecánicos y
manuales, incluyendo EPIS específicos para trabajos con sustancias peligrosas. Según R.D.
105/2008 de 1 de Febrero.
0,40 4,29 1,72
TOTAL CAPÍTULO 01 CLASIFICACIÓN ............................................................................................................... 171,00
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CAPÍTULO 02 CARGA                                                           
02.01 m³  CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CAMIÓN                           
m³. Carga a máquina de residuos de construcción y  demolición no peligrosos inertes limpios con có-
digo LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y  material cerámico) en ca-
mión de hasta 15 toneladas, hasta una distancia máx ima de 20 m.
39,46 1,45 57,22
02.02 m³  CARGA A MANO DE RCDs EN BIG BAG DE 1,2 m³ C/CAMISA              
m³. Carga a mano en Big Bag de 1,20 m³ con camisa y  fondo plano con medidas 90x90x150 cm,
de mezclas de residuos de construcción y demolición inertes que contienen sustancias peligrosas o
están contaminadas con ellas, con código LER 17 01 06* según Orden MAM/304/2002 (hormigón,
ladrillo, teja y  material cerámico) hasta una distancia máxima de 20 m.
0,40 57,03 22,81
TOTAL CAPÍTULO 02 CARGA................................................................................................................................ 80,03
PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 03 TRANSPORTE                                                      
03.01 m³  TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN HASTA 20 km                        
m³. Transporte en camión de residuos de construcción y  demolición no peligrosos inertes limpios con
código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y  material cerámico), por
transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando en la ida y vuelta una
distancia máxima de 20 km a la planta de gestión de reciclaje, sin incluir la p.p. de cánon de la plan-
ta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos me-
diante depósito en vertedero).
39,46 4,25 167,71
03.02 m³  TRANSPORTE DE BIG BAG EN CAMIÓN HASTA 20 km                     
m³. Transporte en camión grúa de envases big bag sobre soportes o palés, con mezclas de residuos
de construcción y demolición peligrosos inertes con código LER 17 01 06* según Orden
MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y material cerámico), por transportista autorizado por la Con-
sejería de Medio Ambiente, considerando en la ida y  vuelta una distancia máxima de 20 km a la
planta de gestión de reciclaje, incluyendo la p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de
27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero).
0,40 95,13 38,05
TOTAL CAPÍTULO 03 TRANSPORTE.................................................................................................................... 205,76
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CAPÍTULO 04 CANON DE VERTIDO                                                
04.01 m³  CANON POR VERTIDO RCD DE HORMIGÓN CON ACERO                     
m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición no peligro-
sos inertes limpios con código LER 17 01 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, considerando
el esponjamiento).
36,60 13,27 485,68
04.02 m³  CANON VERTIDO MEZCLAS RCDs PELIGROSOS INERTES                   
m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de mezclas de residuos de construcción y demolición
peligrosos inertes con código LER 17 01 06* según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y
material cerámico, considerando el esponjamiento).
0,40 88,28 35,31
04.03 m³  CANON VERTIDO RCDs NO PELIGROSO INERTE LIMPIO                   
m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición no peligro-
sos inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y
material cerámico, considerando el esponjamiento).
2,86 8,03 22,97
TOTAL CAPÍTULO 04 CANON DE VERTIDO......................................................................................................... 543,96
TOTAL...................................................................................................................................................................... 1.000,75
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En este anejo se establecen las directrices para la prevención de riesgos 
laborales y enfermedades profesionales durante la construcción de la 
pasarela en estudio. También se prevén los medios necesarios para 
atender los posibles accidentes o emergencias que se puedan producir 
durante la ejecución de las obras con el fin de minimizar sus 
consecuencias. 
 
Este estudio trata de dar cumplir con lo expuesto en el RD 1627/97, de 24  
de Octubre, en el que se establece la obligatoriedad de la inclusión de un 
Estudio de Seguridad y Salud en las obras de construcción en las que se 
dé alguno de los siguientes supuestos: 
 
 Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto 
sea igual o superior a 450.759,08 €. 
 Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, 
empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores 
simultáneamente. 
 Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la 
suma de los días de trabajo del total de trabajadores en la obra, sea 
superior a 500. 
 
En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos 
previstos en el apartado anterior, el promotor estará obligado a que en la 
fase de ejecución del proyecto se elabore un estudio básico de seguridad 
y salud. 
Este Estudio de Seguridad y Salud se aplicará a todo el personal de la 
obra, sea propio de la empresa contratista principal, sea procedente de 
empresas subcontratadas o trabajadores autónomos. En todo caso se 
deberán cumplir las medidas de protección frente a accidentes y 
enfermedades profesionales, así como la asistencia a accidentados. 
 
El “Plan de Seguridad y Salud” facilitará las labores de previsión, 
prevención y protección profesional, y estará en la obra a disposición 
permanente de la Dirección Facultativa. Todo ello se realizará en estricto 
cumplimiento del articulado completo del RD 1627/97, por el que se 
implanta la obligación de incluir un Estudio de Seguridad y Salud en los 
proyectos de obras de construcción.  
 
 El Plan con el correspondiente informe del coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, se elevará para su 
aprobación a la Administración Pública que haya autorizado la obra. 
 
El contratista podrá modificar el Plan de Seguridad y Salud en función del 
proceso constructivo, de la evolución de los trabajos y de las posibles 
incidencias que puedan surgir durante el desarrollo de los mismos. 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u 
órganos con responsabilidades en materia de prevención en la ejecución 
de la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar, 
por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que 
estimen oportunas. Por ello, el Plan de Seguridad y Salud estará en obra a 
disposición de las distintas partes implicadas. 
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2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
 
El objeto del presente proyecto es la construcción de una nueva pasarela 
peatonal que sustituya a la existente en la periferia de la ciudad de Ferrol, 
concretamente sobre la Avenida de las Pías a su paso por el barrio de 
Caranza. 
 
Mediante esta pasarela se materializa un paso a distinto nivel apto para 
todos los transeúntes de manera que puedan circular de forma fluida y 
cómoda, cumpliendo la normativa de accesibilidad. 
 
A continuación se describen las características más importantes de la 
estructura, cuyos elementos se han definido geométricamente en el  
Documento nº2: Planos, así como otros aspectos relevantes de su 
construcción. 
 
2.1 GENERALIDADES 
 
La pasarela está compuesta por seis vanos. La rampa sur está formada 
por tres de estos vanos: todos ellos de 20 metros de longitud. El vano de 
cruce tiene una longitud de 26 metros. Por último, la rampa norte está 
formada por dos vanos, uno de 10 metros y otro de 20 metros. 
 
La estructura se sostiene mediante pilas de sección rectangular metálicas. 
También se apoya en dos estribos situados al final de cada rampa. 
 
 
2.2 TABLERO 
 
El tablero está compuesto por dos vigas longitudinales de sección 
rectangular metálicas. Estas trabajan fundamentalmente a flexión, 
arriostradas mediante barras transversales de acero de sección cuadrada. 
Las barras transversales se separan entre sí un intervalo regular de dos 
metros. Los ejes de las vigas longitudinales están separados 2 metros. 
 
La sección de las vigas longitudinales es un perfil rectangular armado de 
1100x5x300x15. 
En cuanto a las barras transversales, están formadas por perfiles armados 
cuadrados de 130x5x80x10. 
 
2.3 PAVIMENTO 
 
El pavimento utilizado será un forjado mixto de chapa colaborante. Está 
formado por una chapa grecada que realiza la función de encofrado 
perdido del hormigón de la losa, y posteriormente actúa como armadura 
de positivos cuando el hormigón ha fraguado. El hormigón que forma la 
losa de 61 cm de espesor, es un HA-30/B/20/IIIa. 
 
La conexión del forjado colaborante de chapa grecada con las barras 
transversales de la estructura se realizada mediante conectores del tipo 
HILTI X-HVB 80. 
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2.4 PILAS 
 
El tablero se apoya sobre pilas de acero de sección rectangular. Tras 
realizar el dimensionamiento mediante el modelo de cálculo, obtenemos 
los siguientes perfiles: 
 
 Pila 1: 4 perfiles de 150x10x200x10 
 Pila 2: 2 perfiles de 150x10x200x10 
 Pila 3: 3 perfiles de 300x20x200x20 
 Pila 4: 2 perfiles de 350x20x250x20 
 Pila 5: 3 perfiles de 150x10x200x10 
 
2.5 ESTRIBOS 
 
Los estribos constituyen el apoyo extremo de la estructura permitiendo, a 
través de los aparatos de apoyo elastoméricos, que se produzcan las 
deformaciones debidas a los incrementos térmicos, y también las 
correspondientes a las acciones directas que actúan sobre el tablero. 
Tanto el estribo 1 como el 2, son del tipo cerrados, y el terraplén se 
realiza tanto frontal como lateralmente mediante material de relleno y 
terreno propio de la zona, dejando los últimos 36cm para los adoquines 
de hormigón prefabricado, mortero de cemento, HM-20  y zahorra 
artificial. El hormigón empleado en los estribos es un HA-30/B/20/IIIa y el 
hormigón de limpieza es un HM-10. 
  
El estribo 1 tiene como base una capa de 10 cm de hormigón de limpieza 
sobre la que se ejecuta una zapata corrida de 40 cm de canto, con 90 cm 
de vuelo tanto en intradós como en trasdós. El muro tiene una altura 
total de 1,9 metros, un espesor de 55 cm y una longitud de 2,3 metros 
(correspondiente al ancho total del tablero), con un murete de guarda de 
30 cm de altura y 30 cm de espesor. 
 
En el estribo 2 la zapata corrida tiene 40cm de canto y vuelos de 50 cm 
tanto intradós como en trasdós.  El muro tiene una altura total de 0,70 
metros, un espesor de 55 cm y una longitud de 2,3 metros 
(correspondiente al ancho total del tablero), con un murete de guarda de 
30 cm de altura y 30 cm de espesor. 
 
2.6 APARATOS DE APOYO 
 
Los aparatos de apoyo empleados en la estructura son apoyos 
elastoméricos armados, con unas dimensiones de 200x300 mm y una 
altura total de 66mm. 
 
Estos apoyos están formados por caucho clorado completamente 
sintético, en el interior del caucho se encuentran chapas de acero. 
 
Estos apoyos permiten absorber movimientos en una o varias direcciones, 
transmitir carga de un elemento a otro y liberar los movimientos 
provocados por acciones térmicas, reduciendo así los esfuerzos en el 
tablero. 
 
Para que la superficie de tránsito sea continua se colocan juntas de 
dilatación constituidas por una banda de material elastomérico con 
SUSTITUCIÓN DE LA PASARELA PEATONAL SOBRE LA AVENIDA DE LAS PÍAS 
E.T.S. INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS. UNIVERSIDAD DE A CORUÑA 
 
5  
 
refuerzos interiores de acero, que absorben los movimientos de la 
estructura. 
 
2.7 CIMENTACIONES 
  
A continuación se describen brevemente los distintos elementos de 
cimentación, pudiendo consultar detalles sobre armado y placas de 
anclaje en el documento nº2: Planos. 
 
El pilar 1 está empotrada en dos zapatas y una viga de centrado. La zapata 
1 recoge al perfil A, tiene unas dimensiones de 1,5x1,5 m en planta y un 
canto de 0,45 m. La zapata 2 recoge a los perfiles B, C y D, tiene unas 
dimensiones de 4,30x1,75 m en planta y 0,50 m de canto. La viga de 
centrado que une a estas dos zapatas tiene un ancho en planta de 0,40 m 
y un canto de 0,50 m. 
 
El pilar 2 está empotrado en una zapata cuyas dimensiones en planta son 
3,05x1 m y un canto de 0,40 m. 
 
El pilar 3 está empotrado en una zapata de dimensiones  3,90x4,05 m en 
planta y un canto de 0,85m. 
 
El pilar 4 está empotrado en una zapata de dimensiones 3,55x5,65 m en 
planta y un canto de 1,05m. 
 
El pilar 5 está empotrado en dos zapatas unidas por una viga de centrado. 
La zapata 1 recoge el perfil B, sus dimensiones son 1,90x1,90 m en planta 
y un canto de 0,40m. La zapata 2 recoge a los perfiles A y C, tiene unas 
dimensiones de 2,85x0,80m y un canto de 0,40m. La viga de atado que las 
une tiene un ancho de 0,40m y un canto de 0,40m. 
 
Todos los elementos de cimentación se asientan sobre una capa de 10cm 
de hormigón de limpieza. El hormigón empleado en todas las zapatas es 
un HA-30/B/IIIa y el acero para las armaduras son barras corrugadas 
B500S. 
 
2.8 BARANDILLAS 
 
La barandilla está compuesta por un pasamanos formado por un perfil 
tubular de 50 mm de diámetro y 5 mm de espesor. Este pasamanos está 
soportado por chapas verticales de 10 mm de espesor, separadas cada 
1,5 m. El conjunto formado por las vigas longitudinales y las barandillas 
permite alcanzar una altura  de seguridad de 1,06 m desde la superficie 
del pavimento. 
 
Los soportes verticales son de acero S275JR, y se sueldan directamente a 
las vigas longitudinales de la estructura. El pasamanos es de acero 
inoxidable S235-JR con acabado pulido. 
 
2.9 DRENAJE 
 
El  drenaje del tablero se dispondrá en los puntos más bajos de cada uno 
de los vanos en pendiente que presenta la geometría de la pasarela. Se 
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trata por tanto de 5 puntos: en el punto más bajo de los vanos 1, 2, 3, 5 y 
6. 
 
El sistema de drenaje consiste en la perforación simétrica de dos orificios 
verticales en los extremos del tablero en los puntos anteriormente 
citados, indicados en los planos correspondientes. En dichos orificios 
verticales se introducirá un tubo de PVC que permite evacuar el agua y a 
la vez aislar el hormigón y el acero que forman el pavimento. El agua 
llegará a dichos orificios recogida mediante una pequeña rejilla metálica 
con la pendiente adecuada (1,5%). 
 
2.10 PAVIMENTO DEL ACCESO A LA PASARELA 
 
El pavimento de los accesos de la pasarela, tanto el de la rampa norte 
como el de la rampa sur, están compuestos por una base de zahorra 
artificial de 15 cm de espesor, una capa de 10 cm de HM-20, y una capa 
de mortero de 5 cm de espesor en la que se asientan adoquines de 
hormigón prefabricado.  
 
Se puede ver la superficie pavimentada en el Documento nº2: Planos. 
 
2.11 BARRERAS DE SEGURIDAD FRENTE AL TRÁFICO 
 
Se dispondrán de barreras de protección frente al tráfico en ambos lados 
de la calzada cumpliendo la Orden Circular 321/95 T y P 
“Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos”. 
 
El elemento que se ha utilizado para ello es una barrera de hormigón 
simple in situ BHSEJ0/0a. 
 
En el Documento nº2: Planos se puede ver la geometría de la sección y la 
colocación. 
 
2.12 PRUEBA DE CARGA 
 
Para la realización de las pruebas de carga se tendrán en cuenta los 
criterios establecidos en las “Recomendaciones para el proyecto y 
ejecución de pruebas de carga en puentes de carretera” del Ministerio de 
Fomento (1999). 
 
Se aplicará la sobrecarga sobre el pavimento. Las sobrecargas se 
dispondrán de manera que se alcance el 75% de la carga producida por la 
sobrecarga de la instrucción en las secciones críticas.  
 
Dado que la sobrecarga de uso de 5 KN/m2, el estado de carga que se 
considerará para la presente prueba será una carga repartida de 3,75 
KN/m2. Definiremos los dos estados de carga siguientes: 
 
 
Estado de carga 1 
 
Carga uniformemente repartida de 3,75KN/m2 sobre todo el ancho del 
tablero considerado. Dado que el tablero tiene una superficie útil de 44,2 
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m2, debemos disponer una carga total de 165,75 KN, lo que equivale a 
339 sacos de 50 kg cada uno. 
 
Estado de carga 2 
 
Carga repartida de 3,75 KN/m2 únicamente en la mitad de la sección del 
tablero considerado, para reproducir de esta forma posibles fenómenos 
de torsión. Este segundo caso equivale a una carga total de 82,87 KN, lo 
que equivale a 170 sacos de 50 kg cada uno, repartidos a lo largo de una 
mitad de la sección del tablero. 
 
Los criterios de aceptación de esta prueba, los puntos de control 
considerados, su ubicación y los valores de flecha esperados, se detallan 
en el correspondiente Anejo de Prueba de Carga, que incluye el proyecto 
completo de realización de la prueba. 
 
2.12 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 
 
El proceso constructivo que se describe a continuación no es contractual, 
de manera que podrá ser modificado por el constructor según a sus 
necesidades o a sus medios. Sin embargo, el contratista deberá 
documentar y justificar adecuadamente cualquier cambio propuesto. 
Todo cambio deberá ser aceptado por la Dirección de Obra. 
 
Los elementos estructurales de la pasarela del proyecto se realizarán en 
taller y serán trasladados a obra según lo establecido en el 
correspondiente Anejo de Proceso Constructivo. Una vez trasladados los 
elementos estructurales a la obra, se soldarán a tope entre sí para lograr 
la geometría final de la pasarela expuesta en los planos. 
 
Fases del procedimiento constructivo: 
 
Fase 1 
 
 Replanteo inicial, trabajos previos (despeje y desbroce del terreno, 
desmontes, etc.) y acopio de materiales. 
 Ejecución de muros y estribos, con su ferralla y hormigonado, y relleno 
de terraplenes. Disposición de apoyos elastoméricos en los cabezales 
de los estribos. 
 Ejecución de zapatas, con su ferralla y hormigonado, quedando en 
espera las barras corrugadas para el anclaje de los soportes. 
 Ensamblaje en obra, colocación y anclaje adecuado de castilletes 
metálicos. 
 Colocación de la pilas asegurándose de que las placas de anclaje 
garantizan un adecuado empotramiento a las zapatas. 
 
Fase 2 
 
 Se disponen los diferentes módulos que forman las rampas sobre las 
pilas, prestando especial atención a la consecución de la penetración 
completa de las soldaduras. Se utilizarán los castilletes para apoyar 
algunos tramos hasta que se realice la unión mediante soldadura al 
siguiente tramo. 
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 Se dispone el módulo que forma el vano, anclando previamente 
mediante soldadura los apoyos elastoméricos en cabeza de las pilas. 
Se utilizará el castillete metálico para el apoyo de tramos hasta que se 
realice la unión mediante soldadura de los mismos. 
 
Fase 3 
 
 Realizadas las operaciones anteriores, se retiran los castilletes como 
apoyo provisional, intentando que la entrada en carga de la estructura 
se produzca progresivamente para evitar posibles efectos dinámicos. 
 Colocación del forjado de chapa grecada y hormigonado del mismo, 
colocando la armadura de negativos correspondiente en los tramos 
donde sea necesario (Ver Anejo de cálculo estructural). 
 Colocación de la barandilla 
 
Fase 4 
 
 Replanteo final mediante métodos topográficos. 
 Ejecución de la reglamentaria prueba de carga, tomando medidas de 
flechas y comprobando los valores teóricos. 
 Remates y restitución de los servicios afectados. 
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3. RIESGOS 
 
3.1 ASPECTOS BÁSICOS 
 
 Identificación y localización de las zonas donde se desarrollen 
actividades cuya realización exponga a los trabajadores a riesgos de 
especial gravedad, así como las medidas especificadas. Los riesgos de 
especial gravedad (de acuerdo con el Anexo II del RD 1627/97 de 24 de 
Octubre) a los que los trabajadores se exponen durante la realización 
de las obras son: 
- Sepultamiento, hundimiento, deslizamientos y caída de alturas 
- Montaje de elementos prefabricados pesados 
 
 Tipología y características de los materiales y elementos causantes del 
riesgo: 
- Polvo producido en movimiento de tierras y demoliciones. 
- Polvo silicático producido en planta de machaqueo. 
- Polvo producido en la planta asfáltica. 
- Ligantes y mezclas bituminosas con riesgo de afecciones cutáneas, 
por salpicaduras y proyecciones, y quemaduras. 
- Cemento causante de afecciones sobre la piel (Dermatosis). 
- Hormigones que producen quemaduras por contacto con la piel y 
lesiones sobre la piel y ojos por salpicaduras y proyecciones. 
- Acero, que puede dar lugar a heridas punzantes en las 
extremidades y erosiones cutáneas. 
- Señales y barreras de chapa que pueden ocasionar golpes y cortar 
en su manipulación y colocación. 
- Manejo de cargas pesadas, armaduras, encofrados, elementos 
prefabricados con probable riesgo de sobreesfuerzo además de los 
propios del material constituyente de la carga. 
- Equipos de trabajo. 
 
 La maquinaria normalmente utilizada en las diferentes fases 
constructivas es enumerada a continuación: 
- Movimiento de tierras: camiones, retroexcavadoras, buldozers, 
palas excavadoras, rodillos, pisones, ranas, etc. 
- Estructura: grúa autoportante, bomba de hormigonado. 
- Pavimentación: fresadora, barredora, compactadores, camiones. 
- Hormigones: hormigoneras, bombas, vibradores de aguja. 
- Medios auxiliares: entibaciones, plataformas de trabajo, 
andamios, cimbras, encofrados, cables y eslingas, etc. 
 
3.2 RIESGOS PROFESIONALES 
 
AGENTES BIOLÓGICOS 
 
El incorporar microorganismos patógenos (para el hombre) durante la 
realización de trabajos, ya sea por inoculación a través de cortes y/o 
pinchazos, por inhalación, al respirar virus o bacterias, o por contacto, es 
un riesgo presente en los trabajos de construcción: 
 
 Por inhalación de bioaerosoles (dispersiones de partículas de tamaño 
muy reducido constituidas por microorganismos: bacterias, hongos o 
sus esporas) en trabajos de perforación o excavación. 
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 En los trabajos de demolición, por la inhalación de los elementos de 
reproducción del hongo histoplasma que puede desarrollar una 
histoplasmosis. 
 En los trabajos del campo existe siempre el riesgo de picaduras y 
mordeduras. 
 
RUIDO 
 
Se trata de la posibilidad de lesiones auditivas por exposición a un nivel 
de ruido superior a los límites admisibles. Cuando exista esta 
problemática, se deberá hacer lo establecido en el RD 1316/89 sobre 
protección de los trabajadores frente a riesgos derivados de la exposición 
al ruido durante el trabajo: 
 
 En el uso de motocompresores y martillos neumáticos. 
 En el trabajo al unísono de varias máquinas, por el empleo de 
elementos auxiliares en operaciones de demolición y excavación. 
 
AGENTES QUÍMICOS 
 
Estos riesgos incluyen la posibilidad de afecciones por inhalación, 
contacto o ingestión, de sustancias perjudiciales para la salud: 
 
 En la manipulación del cemento, por su contenido en Cromo, Cobalto 
y aditivos especiales para su fraguado. 
 Por inhalación de vapores de los disolventes en la aplicación de 
recubrimientos de pintura por medios manuales o mediante pistola de 
aire comprimido. 
 Por la inhalación de polvo fino de madera y vapores de los barnices y 
lacas de recubrimiento en las operaciones de lijado y corte de 
maderas. 
 
VIBRACIONES 
 
Se consideran situaciones de riesgo todos los movimientos transmitidos al 
cuerpo humano por estructuras sólidas que sean capaces de producir un 
efecto nocivo o provocar cualquier molestia: 
 
 En la utilización de martillos neumáticos. 
 En la utilización de vibradores de hormigón. 
 En la planta procesadora de áridos, desde donde se sacan las piedras 
de diferentes granulometría mediante la molienda y el tamizado. 
 
MICROCLIMA LABORAL (FRÍO/CALOR) 
 
Existe riesgo de frío o calor en actividades como la construcción, ya que se 
realizan a la intemperie. La temperatura ambiente no solo puede producir 
una insatisfacción al trabajador, sino que también puede provocarle 
lesiones o principios de congelamiento en bajas temperaturas, o golpe de 
calor en altas temperaturas.  
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 Estos cambios de temperaturas, dependerán de la época de trabajo o del 
lugar geográfico en que se desarrolle la actividad constructiva. 
 
RADIACIONES ULTRAVIOLETAS 
 
En las operaciones de soldadura por arco voltaico, tarea común en la 
construcción tanto en la instalación de procesos como en la modificación 
o mantenimiento de los mismos, existe riesgo provocado por las 
radiaciones ultravioleta. 
 
CONTACTO ELÉCTRICO DIRECTO O INDIRECTO 
 
Los trabajadores pueden estar expuestos al peligro de daños por descarga 
eléctrica al entrar en contacto con maquinarias portátiles, cables, 
equipos, etc., sometidos a tensión eléctrica y en los que se producen 
fallos en el aislamiento o instalaciones incorrectas.  
 
 Por ejemplo: conexiones, cables y enchufes en mal estado, regletas, 
cuadros de comandos, bornes, líneas eléctricas, transformadores, 
motores eléctricos, lámparas, soldadura eléctrica, etc.  
 
 Dentro de la construcción las situaciones con mayor riesgo de contacto 
eléctrico son: 
 
- El uso de maquinaria portátil y herramientas eléctricas (mesa de 
sierra, perforadora, etc). 
- Por las instalaciones provisionales en las proximidades de la zona 
de trabajo. 
- En operaciones de soldadura eléctrica en recintos muy 
conductores, como estructuras metálicas, o ambientes húmedos, 
se pueden provocar descargas que en trabajos en altura pueden 
ocasionar caídas. 
- En máquinas en general. 
- En cables y conductores eléctricos. 
- En trabajos cercanos a conductores de alta tensión. 
 
CAÍDAS 
 
Cuando se realizan trabajos en zonas elevadas sin protección adecuada, 
como barandillas, antepechos, muros, barreras, redes, etc., existe el 
riesgo de caídas a distinto nivel o desde máquinas útiles y en huecos 
existentes en pisos y zonas de trabajo, como por ejemplo: escaleras de 
peldaños, escaleras fijas, escaleras de mano, plataformas, altillos, 
pasarelas, fosos, muelles de carga, estructuras y andamios, zanjas, cajas y 
cabinas de camión, árboles, postes, etc.  
 
 Dentro del proceso constructivo el riesgo de caídas se concreta en las 
siguientes situaciones: 
 
- Caídas durante la ejecución de trabajos de encofrado, 
desencofrado, colocación de ferralla y hormigonado. 
- Caídas desde andamios o plataformas de trabajo. 
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- Caídas desde el tablero durante la colocación de la barandilla y el 
pavimento de madera. 
- Caídas por desplazamientos sobre encofrados o elementos poco 
resistentes. 
- Caídas durante las tareas de cobertura de elementos horizontales 
y verticales con materiales diversos, como mortero, pétreos, etc. 
- Caídas al subir o bajar de la máquina. 
- Caídas durante las operaciones de mantenimiento sobre 
plataformas de trabajo. 
 
PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS 
 
La proyección de partículas de los materiales sobre los que actúan las 
máquinas y herramientas que sirven para el desbaste, pulido o 
mecanizado de piezas metálicas, así como las que sirven para la erosión, 
trituración, mezclado, tamizado, etc., pueden incidir sobre el trabajador 
provocándose lesiones que pueden ser graves si inciden en los ojos, por 
ejemplo, con: virutas, chispas de amolado, soldadura o cortocircuito, 
esquirlas, astillas, etc. Especialmente dentro del sector de la construcción 
se detectan tales riesgos en: 
 
- Las operaciones de corte de material (madera de encofrados, 
ferralla, etc.) 
- El picado de hormigones mal ejecutados. 
- La limpieza de encofrados de restos de material. 
- La proyección de chispas durante las operaciones de soldado. 
- Las operaciones de extendido de colas o pegamentos y de 
colocación de material (grapas,    clavos, etc.) 
- El corte con sierra circular de piedra. 
 
GOLPES 
 
El riesgo de darse golpes con objetos, ya sean móviles o inmóviles, o de 
recibir golpes de éstos, es muy alto en la actividad constructiva, ya sea 
por el uso de herramientas manuales, sobre todo de percusión, trabajo 
con máquinas que disponen de desplazamientos propios, invasión de la 
zona de paso por algunas partes salientes de materiales o máquinas, 
estrechamiento de zonas de paso, vigas o de conductos a baja altura, 
insuficiente iluminación de la zona de trabajo y/o tránsito, etc. 
 
CORTES 
 
Al igual que los golpes, el riesgo de sufrir cortes con objetos, 
herramientas o útiles de trabajo está presente en todos los puestos de 
trabajo así como en las zonas de tránsito en una obra.  
 La posibilidad de lesión por objetos cortantes, punzantes o abrasivos, 
herramientas o útiles manuales, cuchillas, destornilladores, martillos, 
lijas, cepillos metálicos, muelas, aristas vivas, herramientas accionadas, 
ventiladores, taladros, tornos, sierras, cizallas, fresas, etc., depende 
generalmente del correcto uso de estas herramientas, de su 
mantenimiento, de la formación que hayan recibido los operarios y del 
orden y la limpieza de la industria. 
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ATRAPAMIENTO O APLASTAMIENTO 
 
En el sector de la construcción existe el riesgo de sufrir una lesión por 
atrapamiento o aplastamiento de cualquier parte del cuerpo por 
mecanismos de máquinas o entre objetos, piezas o materiales como 
engranajes, rodillos, correas de transmisión, transportadores, 
mecanismos en movimiento, cadenas en arrastre, vuelco de carretillas 
elevadoras, etc.  
 
 Las operaciones que entrañan este riesgo son en especial: 
 
- Las operaciones de recepción de cargas. 
- En la descarga y traslado de materiales. 
- Por atrapamiento entre los elementos móviles sin proteger de los 
mecanismo de elevación y descenso (plataformas, montacargas, 
poleas, etc.) 
- En las operaciones de mantenimiento de máquinas, por 
atrapamiento entre sus partes móviles o por movimientos 
inesperados. 
- En la circulación y ejecución de trabajos. 
 
DESPLOME DE TIERRAS. OBJETOS O MATERIALES 
 
El peligro existe por la posibilidad de desplome o derrumbamiento de 
estructuras elevadas, estanterías, pilas de materiales, tabiques, 
hundimientos de pisos por sobrecarga, tierras en cortes o taludes, zanjas, 
galerías de minas, etc.  
 También existe la posibilidad de caída de objetos que no se están 
manipulando y se desprenden de su situación como materiales en 
estanterías, piezas cerámicas en fachadas, lámparas y aparatos 
suspendidos, conductos, objetos y herramientas dejados en puntos 
elevados, barandillas sin rodapié sobre zonas de trabajo o paso, etc. 
 
De igual modo en las tareas de encofrado y desencofrado puede ocurrir el 
desplome de elementos como puntales, tableros, bovedillas, etc. o bien 
en los forjados por el hundimiento por sobrecarga de material 
acumulado. En el momento del hormigonado puede haber hundimiento 
de zonas por mala colocación de elementos de alivianado o falta de 
apuntalamiento. Por último en los trabajos de excavación y/o zanjeo para 
cimentaciones o conducciones. 
 
INCENDIOS 
 
La gran cantidad de siniestros que se producen y el elevado porcentaje de 
pérdidas personales y materiales que normalmente ocasionan, obligan a 
considerar en profundidad el problema de la lucha contra incendios, 
existiendo la necesidad de evaluar este riesgo, y tomar las medidas 
oportunas para su prevención. 
 
Los tres grandes capítulos de este estudio son los siguientes: 
 
 El riesgo de que el incendio se inicie o se propague: la mayoría de 
incendios tienen su origen en la no adopción de medidas simples de 
prevención. 
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 Las consecuencias materiales propias y a terceros: se debe determinar 
la peligrosidad de la obra, su ubicación, la cercanía de vecinos, etc., 
para tratar de que, si se produce un incendio, sean mínimas las 
pérdidas materiales propias y no se vean afectados terceros. 
 Las consecuencias humanas: cuando se inicia un incendio, el evitar 
daños a personas de la empresa o ajenos a la misma dependerá 
fundamentalmente de la existencia del plan de autoprotección y de 
cómo se ejecutó éste. 
 
Dentro del sector de la construcción el riesgo de incendios aparece en 
especial: 
 
- En las operaciones de soldadura. 
- En las zonas de corte o lijado de maderas y de acopio de 
materiales combustibles (viruta, serrín, colas de impacto, barnices, 
etc.) unido a una elevada carga térmica, supone un considerable 
riesgo de incendio. 
- Por repostar combustible. 
- En los cambios de lubricante de las máquinas y vehículos. 
- En el uso de vehículos con mantenimiento deficiente o pérdidas de 
combustible. 
- En instalaciones provisionales de obra, cuyos cables provoquen 
chispas debido a su estado. 
- Por el uso incorrecto de equipos de soldadura oxiacetilénica. 
- En la acumulación de carga de fuego sin control (sacos de papel, 
restos de madera, pallets, etc.). 
- En depósitos precarios de materiales de terminación, como 
madera de revestimiento, moquetas, pinturas, solventes, etc. 
 
SOBREESFUERZOS MUSCULARES 
 
La ergonomía espacial o geométrica se centra en la relación entre el 
hombre y las condiciones métricas de su trabajo.  
 
 Algunas operaciones (transporte de piezas, levantamiento de materiales, 
etc.) exigen sobreesfuerzos musculares repetidos que pueden generar 
lesiones en el trabajador, por lo que es conveniente el uso de elementos 
mecánicos o hidráulicos de elevación y transporte que eviten tal 
situación.  
 
Por otra parte un sobreesfuerzo accidental o mal ejecutado suele ser el 
responsable en muchos casos de lesiones al trabajador. Para evitarlo es 
aconsejable el uso de una técnica adecuada de manipulación de cargas 
para no lastimar las articulaciones o la columna vertebral del trabajador. 
 
Las posibles lesiones músculo esqueléticas y/o la fatiga física al producirse 
un desequilibrio entre las exigencias de la tarea y la capacidad física de 
individuo, están presentes en tareas como el manejo de cargas a brazo, el 
amasado, el lijado manual, los enyesados o la mecánica de 
mantenimiento. 
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RIESGOS POR AGENTES ATMOSFÉRICOS 
 
Se consideran los riesgos que pueden ocasionar situaciones atmosféricas 
por: 
 
- El efecto mecánico del viento. 
- Tormentas con aparato eléctrico. 
- Efecto hielo, la nieve, la lluvia y el calor. 
 
3.3 RELACIÓN DE RIESGOS SEGÚN ACTIVIDAD 
 
RIESGOS POR MAQUINARIA 
 
- Atropellos. 
- Cortes. 
- Proyecciones de partículas. 
- Atrapamiento por órganos móviles. 
 
RIESGOS EN EXCAVACIONES 
 
- Desprendimientos. 
- Caídas de personas al mismo o distinto nivel. 
- Vuelco por accidente de vehículos o máquinas. 
- Atropellos por máquinas o vehículos. 
- Atrapamientos. 
- Cortes y golpes. 
- Polvo. 
RIESGOS EN HORMIGONADO  
 
- Caídas de personas al mismo o a distinto nivel. 
- Caída de materiales. 
- Electrocuciones. 
- Dermatosis por cemento. 
- Cortes y golpes. 
- Salpicaduras. 
- Proyección de partículas. 
 
RIESGOS EN ESTRUCTURA METÁLICA 
 
- Caída de personas al mismo o a distinto nivel. 
- Caída de materiales. 
- Electrocuciones. 
- Caídas de personas al agua durante montaje. 
- Cortes y golpes. 
 
3.4 RIESGOS A TERCEROS 
 
Son los riesgos que pueden causar daños a terceras personas no 
implicadas en la ejecución de las obras, debidos a circulación de 
vehículos, apertura de zanjas, etc., tales como: 
 
- Caídas a mismo o distinto nivel. 
- Atropellos. 
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- Golpes con, o por caídas de objetos o materiales. 
Se considerará zona de trabajo todo el espacio por donde se 
desenvuelvan máquinas, vehículos y operarios trabajando; y zona de 
peligro una franja de 5 metros alrededor de la zona de trabajo. Se 
impedirá el acceso de personas ajenas a la obra, para lo cual se procederá 
al vallado de la misma (siempre que sea posible) y se distribuirán por la 
misma, carteles de "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra". Si 
existiesen caminos de uso por terceros, dentro de la obra, se protegerán 
con vallas metálicas autónomas, y en la zona de peligro con cintas de 
balizamiento reflectante. Se señalizarán, de acuerdo con la norma vigente 
8.3.-I.C. el enlace con las carreteras y caminos. Se señalizarán la existencia 
de zanjas, pozos, trasdós de obras de fábrica, etc., para impedir posibles 
caídas de personas que puedan introducirse en la obra.  
 
 Se dispondrán vallas de limitación y carteles indicativos en los puntos de 
acceso a las zonas de trabajo, acopios, maquinaria, instalaciones, etc., 
cuando estén situadas en el paso de peatones o vehículos. 
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4. PREVENCIÓN DE RIESGOS 
 
4.1 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El Anexo IV del RD 1627/97 relaciona las denominadas disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud que deberán aplicarse en las obras, 
distinguiendo entre aquellas que son de aplicación general en el conjunto 
de la obra, las aplicables exclusivamente a los puestos de trabajo en las 
obras en el interior de los locales y por último las aplicables en el exterior 
de los locales.  
 
 Las obligaciones que prevé el citado Anexo se aplicarán siempre que lo 
exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o 
cualquier riesgo.  
 
4.2 DISPOSICIOMES MÍNIMAS 
 
Estas disposiciones mínimas serán de aplicación a la totalidad de la obra, 
incluidos los puestos de trabajo en las obras en el interior y en el exterior 
de los locales. 
 
ESTABILIDAD Y SOLIDEZ 
 
Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los 
materiales y equipos y, en general, de cualquier elemento que en 
cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y la salud de los 
trabajadores.  
 El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan 
una resistencia suficiente sólo se autorizará en caso de que se 
proporcionen equipos o medios apropiados para que el trabajo se realice 
de manera segura. 
 
INSTALACIONES DE SUMINISTRO Y REPARO DE ENERGÍA 
 
La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá 
ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. En todo caso, y a 
salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, dicha instalación 
deberá satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos: 
 
 Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de 
manera que no entrañen peligro de incendio ni explosión y de modo 
que las personas estén debidamente protegidas contra los riesgos de 
electrocución por contacto directo o indirecto. 
 El proyecto, la realización y la elección del material y de los 
dispositivos de protección deberán tener en cuenta el tipo y la 
potencia de la energía suministrada, las condiciones de los factores 
externos y la competencia de las personas que tengan acceso a partes 
de la instalación. 
 
VÍAS Y SALIDAS DE EMERGENCIA 
 
Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y 
desembocar lo más directamente posible en una zona de seguridad.  
SUSTITUCIÓN DE LA PASARELA PEATONAL SOBRE LA AVENIDA DE LAS PÍAS 
E.T.S. INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS. UNIVERSIDAD DE A CORUÑA 
 
18  
 
 En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse 
rápidamente y en condiciones de máxima seguridad para los 
trabajadores.  
 
 El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de 
emergencia dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones de 
la obra y de los locales, así como del número máximo de personas que 
puedan estar presentes en ellos.  
 
 Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse 
conforme al Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la 
resistencia suficiente.  
 
Las vías y salidas de emergencia, así como las vías de circulación y las 
puertas que den acceso a ellas, no deberán estar obstruidas por ningún 
objeto, de modo que puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento.  
 
En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de 
emergencia que requieran iluminación deberán estar equipadas con 
iluminación de seguridad de suficiente intensidad. 
 
DETECCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 
Según las características de la obra y según las dimensiones y el uso de los 
locales, los equipos presentes, las características físicas y químicas de las 
sustancias o materiales que se hallen presentes así como el número 
máximo de personas que puedan hallarse en ellos, se deberá prever un 
número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra incendios y, 
si fuere necesario, de detectores de incendios y de sistemas de alarma. 
Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma 
deberán verificarse y mantenerse con regularidad. Deberán realizarse, a 
intervalos regulares, pruebas y ejercicios adecuados.  
 
Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán ser de 
fácil acceso y manipulación. Deberán estar señalizados conforme al Real 
Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 
VENTILACIÓN 
 
Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas 
a los trabajadores, éstos deberán disponer de aire limpio en cantidad 
suficiente. 
 
En caso de que se utilice una instalación de ventilación, deberá 
mantenerse en buen estado de funcionamiento y los trabajadores no 
deberán estar expuestos a corrientes de aire que perjudiquen su salud. 
Siempre que sea necesario para la salud de los trabajadores, deberá 
haber un sistema de control que indique cualquier avería. 
 
EXPOSICIÓN A RIESGOS PARTICULARES 
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Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni 
a factores externos nocivos (por ejemplo, gases, vapores, polvo). En caso 
de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera 
pudiera contener sustancias tóxicas o nocivas, o no tener oxígeno en 
cantidad suficiente o ser inflamable, la atmósfera confinada deberá ser 
controlada y se deberán adoptar medidas adecuadas para prevenir 
cualquier peligro. En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una 
atmósfera confinada de alto riesgo. Deberá, al menos, quedar bajo 
vigilancia permanente desde el exterior y deberán tomarse todas las 
debidas precauciones para que se le pueda prestar auxilio eficaz e 
inmediato. 
 
TEMPERATURA 
 
La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante 
el tiempo de trabajo, cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en 
cuenta los métodos de trabajo que se apliquen y las cargas físicas 
impuestas a los trabajadores. 
 
ILUMINACIÓN 
 
Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra 
deberán disponer, en la medida de lo posible, de suficiente luz natural y 
tener una iluminación artificial adecuada y suficiente durante la noche y 
cuando no sea suficiente la luz natural. En su caso, se utilizarán puntos de 
iluminación portátiles con protección antichoques. El color utilizado para 
la iluminación artificial no podrá alterar o influir en la percepción de las 
señales o paneles de señalización.  
Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de trabajo y 
de las vías de circulación deberán estar colocadas de tal manera que el 
tipo de iluminación previsto no suponga riesgo de accidente para los 
trabajadores. Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en 
los que los trabajadores estén particularmente expuestos a riesgos en 
caso de avería de la iluminación artificial deberán poseer una iluminación 
de seguridad de intensidad suficiente. 
 
PUERTAS Y PORTONES 
 
Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de seguridad 
que les impida salirse de los raíles y caerse. 
 
Las puertas y portones que se abran hacia arriba deberán ir provistos de 
un sistema de seguridad que les impida volver a bajarse.  
 
Las puertas y portones situados en el recorrido de las vías de emergencia 
deberán estar señalizados de manera adecuada.  
 
En las proximidades inmediatas de los portones destinados sobre todo a 
la circulación de vehículos deberán existir puertas para la circulación de 
los peatones, salvo en caso de que el paso sea seguro para éstos. Dichas 
puertas deberán estar señalizadas de manera claramente visible y 
permanecer expeditas en todo momento.  
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Las puertas y portones mecánicos deberán funcionar sin riesgo de 
accidente para los trabajadores. Deberán poseer dispositivos de parada 
de emergencia fácilmente identificables y de fácil acceso y también 
deberán poder abrirse manualmente excepto si en caso de producirse 
una avería en el sistema de energía se abren automáticamente. 
 
VÍAS DE CIRCULACIÓN Y ZONAS PELIGROSAS 
 
Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los 
muelles y rampas de carga deberán estar calculados, situados, 
acondicionados y preparados para su uso de manera que se puedan 
utilizar fácilmente, con toda seguridad y conforme al uso al que se les 
haya destinado y de forma que los trabajadores empleados en las 
proximidades de estas vías de circulación no corran riesgo alguno.  
 
 Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de 
mercancías, incluidas aquellas en las que se realicen operaciones de carga 
y descarga, se calcularán de acuerdo con el número de personas que 
puedan utilizarlas y con el tipo de actividad.  
 
 Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se 
deberá prever una distancia de seguridad suficiente o medios de 
protección adecuados para las demás personas que puedan estar 
presentes en el recinto.  
 
Se señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a su 
control y mantenimiento.  
Las vías de circulación destinadas a los vehículos deberán estar situadas a 
una distancia suficiente de las puertas, portones, pasos de peatones, 
corredores y escaleras.  
 
Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán 
estar equipadas con dispositivos que eviten que los trabajadores no 
autorizados puedan penetrar en ellas. Se deberán tomar todas las 
medidas adecuadas para proteger a los trabajadores que estén 
autorizados a penetrar en las zonas de peligro. Estas zonas deberán estar 
señalizadas de modo claramente visible. 
 
MUELLES Y RAMPAS DE CARGA 
 
Los muelles y rampas de carga deberán ser adecuados a las dimensiones 
de las cargas transportadas.  
 
 Los muelles de carga deberán tener al menos una salida y las rampas de 
carga deberán ofrecer la seguridad de que los trabajadores no puedan 
caerse. 
 
ESPACIO DE TRABAJO 
 
Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera 
que los trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos 
para sus actividades, teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y 
material necesario. 
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PRIMEROS AUXILIOS 
 
Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios 
puedan prestarse en todo momento por personal con la suficiente 
formación para ello. Asimismo, deberán adoptarse medidas para 
garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los 
trabajadores accidentados o afectados por una indisposición repentina.  
 
Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, deberá 
contarse con uno o varios locales para primeros auxilios.  
 
Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las 
instalaciones y el material de primeros auxilios indispensables y tener fácil 
acceso para las camillas. Deberán estar señalizados conforme al Real 
Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo.  
 
En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se 
deberá disponer también de material de primeros auxilios, debidamente 
señalizado y de fácil acceso.  
 
Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el 
número de teléfono del servicio local de urgencia.  
 
SERVICIOS HIGIÉNICOS 
 
Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo 
deberán tener a su disposición vestuarios adecuados. 
Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones 
suficientes y disponer de asientos e instalaciones que permitan a cada 
trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo. 
 
Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo sustancias peligrosas, 
humedad, suciedad), la ropa de trabajo deberá poder guardarse separada 
de la ropa de calle y de los efectos personales. Cuando los vestuarios no 
sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este apartado, cada 
trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa y 
sus objetos personales bajo llave. 
 
Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner 
a disposición de los trabajadores duchas apropiadas y en número 
suficiente.  
 
Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que 
cualquier trabajador se asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones 
de higiene. Las duchas deberán disponer de agua corriente, caliente y fría.  
 
Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean 
necesarias duchas, deberá haber lavabos suficientes y apropiados con 
agua corriente, caliente si fuere necesario, cerca de los puestos de trabajo 
y de los vestuarios.  
 
Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la 
comunicación entre unos y otros deberá ser fácil.  
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Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de 
trabajo, de los locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o 
lavabos, de locales especiales equipados con un número suficiente de 
retretes y de lavabos.  
 
Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para 
hombres y mujeres, o deberá preverse una utilización por separado de los 
mismos. 
 
LOCALES DE DESCANSO O DE ALOJAMIENTO 
 
Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular 
debido al tipo de actividad o el número de trabajadores, y por motivos de 
alejamiento de la obra, los trabajadores deberán poder disponer de 
locales de descanso y, en su caso, de locales de alojamiento de fácil 
acceso.  
 
Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas 
dimensiones suficientes y estar amueblados con un número de mesas y 
de asientos con respaldo acorde con el número de trabajadores.  
 
Cuando no existan este tipo de locales se deberá poner a disposición del 
personal otro tipo de instalaciones para que puedan ser utilizadas 
durante la interrupción del trabajo.  
 
Cuando existan locales de alojamiento fijos, deberán disponer de servicios 
higiénicos en número suficiente, así como de una sala para comer y otra 
de esparcimiento.  
 
 Dichos locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y 
sillas con respaldo acordes al número de trabajadores, y se deberá tener 
en cuenta, en su caso, para su asignación, la presencia de trabajadores de 
ambos sexos. 
 
En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas 
adecuadas de protección para los no fumadores contra las molestias 
debidas al humo del tabaco. 
 
MUJERES EMBARAZADAS Y MADRES LACTANTES 
 
Las mujeres embarazadas y madres lactantes deberán tener la posibilidad 
de descansar tumbadas en las condiciones adecuadas. 
 
TRABAJADORES MINUSVÁLIDOS 
 
Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados teniendo en cuenta, 
en su caso, a los trabajadores minusválidos. 
 
DISPOSICIONES VARIAS 
 
Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de 
manera que sean claramente visibles e identificables.  
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En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su 
caso, de otra bebida apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto 
en los locales que ocupen como cerca de los puestos de trabajo.  
 
Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, 
en su caso, para preparar sus comidas en condiciones de seguridad y 
salud.  
 
4.3 DISPOSICIONES MÍNIMAS GENERALES EN EL EXTERIOR DE LOS 
LOCALES 
 
ESTABILIDAD Y SOLIDEZ 
 
Los puestos de trabajo móviles o fijos deberán ser sólidos y estables 
teniendo en cuenta: 
 
 El número de trabajadores que los ocupen. 
 Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así 
como su distribución. 
 Los factores externos que pudieran afectarles. 
 
En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de 
trabajo no poseyeran estabilidad propia, se deberá garantizar su 
estabilidad mediante elementos de fijación apropiados y seguros con el 
fin de evitar cualquier desplazamiento inesperado o involuntario del 
conjunto o de parte de dichos puestos de trabajo. 
 
Deberán verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y 
especialmente después de cualquier modificación de la altura o de la 
profundidad del puesto de trabajo. 
 
CAÍDAS DE OBJETOS 
 
Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o 
materiales; para ello se utilizarán, siempre que sea técnicamente posible, 
medidas de protección colectiva.  
 
Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el 
acceso a las zonas peligrosas.  
 
Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán 
colocarse o almacenarse de forma que se evite su desplome, caída o 
vuelco. 
 
CAÍDAS DE ALTURA 
 
Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y 
aberturas existentes en los pisos de las obras que supongan para los 
trabajadores un riesgo de caída de altura superior a 2 metros, se 
protegerán mediante barandillas u otro sistema de protección colectiva 
de seguridad equivalente. Las barandillas serán resistentes, tendrán una 
altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de un reborde de 
protección, un pasamanos y una protección intermedia que impidan el 
paso o deslizamiento de los trabajadores. 
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Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda 
de equipos concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de protección 
colectiva, tales como barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si por 
la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberá disponerse de 
medios de acceso seguros y utilizarse cinturones de seguridad con anclaje 
u otros medios de protección equivalente.  
 
La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de 
los medios de protección deberán verificarse previamente a su uso, 
posteriormente de forma periódica y cada vez que sus condiciones de 
seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, período de no 
utilización o cualquier otra circunstancia.  
 
FACTORES ATMOSFÉRICOS 
 
Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias 
atmosféricas que puedan comprometer su seguridad y salud. 
 
ANDAMIOS Y ESCALERAS 
 
Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse 
convenientemente de manera que se evite que se desplomen o se 
desplacen accidentalmente.  
 
Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios 
deberán construirse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las 
personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus 
medidas se ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 
 
Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona competente 
en los siguientes momentos: 
 
 Antes de su puesta en servicio. 
 A intervalos regulares en lo sucesivo. 
 Después de cualquier modificación, período de no utilización, 
exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra 
circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su 
estabilidad. 
 
Los andamios móviles deberán asegurarse contra los desplazamientos 
involuntarios. 
 
Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y 
utilización señaladas en el Real Decreto486/1997, de 14 de Abril, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo. 
 
APARATOS ELEVADORES 
 
Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en las obras, 
deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica.  
En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa 
citada, los aparatos elevadores y los accesorios de izado deberán 
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satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este 
apartado.  
 
Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus elementos 
constitutivos, sus elementos de fijación, anclajes y soportes, deberán: 
 
 Ser de buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente 
para el uso al que estén destinados. 
 Instalarse y utilizarse correctamente. 
 Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
 Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una 
formación adecuada. 
 
En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar, 
de manera visible, la indicación del valor de su carga máxima.  
 
Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podrán utilizarse 
para fines distintos de aquellos a los que estén destinados. 
 
VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS Y 
MANIPULACIÓN DE MATERIALES. 
 
Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación 
de materiales deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa 
específica. 
 
En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas, los vehículos y 
maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales 
deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos 
de este apartado.  
 
 Todos los vehículos y toda maquinaria para movimientos de tierras y para 
manipulación de materiales deberán: 
 
 Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la 
medida de lo posible, los principios de la ergonomía. 
 Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
 Utilizarse correctamente. 
 
Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para 
movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán recibir una 
formación especial.  
 
 Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las 
excavaciones o en el agua vehículos o maquinarias para movimiento de 
tierras y manipulación de materiales. Cuando sea adecuado, las 
maquinarias para movimientos de tierras y manipulación de materiales 
deberán estar equipadas con estructuras concebidas para proteger al 
conductor contra el aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina, y 
contra la caída de objetos. 
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INSTALACIONES, MÁQUINAS Y EQUIPOS 
 
Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras, deberán 
ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica.  
 
 En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa 
citada, las instalaciones, máquinas y equipos deberán satisfacer las 
condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado.  
 
 Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas 
manuales o sin motor, deberán: 
 
 Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la 
medida de lo posible, los principios de la ergonomía. 
 Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
 Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 
 Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación 
adecuada. 
 
Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto 
en su normativa específica. 
 
MOVIMIENTOS DE TIERRAS, EXCAVACIONES, POZOS, TRABAJOS 
SUBTERRÁNEOS Y TÚNELES 
 
Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberán 
tomarse medidas para localizar y reducir al mínimo los peligros debidos a 
cables subterráneos y demás sistemas de distribución.  
 
 En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles deberán 
tomarse las precauciones adecuadas: 
 
 Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de 
tierras, caídas de personas, tierras, materiales u objetos, mediante 
sistemas de entibación, blindaje, apeo, taludes u otras medidas 
adecuadas. 
 Para prevenir la irrupción accidental de agua, mediante los sistemas o 
medidas adecuados. 
 Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de 
trabajo de manera que se mantenga una atmósfera apta para la 
respiración que no sea peligrosa o nociva para la salud. 
 Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de 
que se produzca un incendio o una irrupción de agua o la caída de 
materiales. 
 
Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación. 
 
Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos en 
movimiento deberán mantenerse alejados de las excavaciones o deberán 
tomarse las medidas adecuadas, en su caso mediante la construcción de 
barreras, para evitar su caída en las mismas o el derrumbamiento del 
terreno. 
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INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 
 
Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de 
distribución de energía presentes en la obra, en particular las que estén 
sometidas a factores externos.  
 
 Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar 
localizadas, verificadas y señalizadas claramente.  
 
 Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la 
seguridad en la obra será necesario desviarlas fuera del recinto de la obra 
o dejarlas sin tensión. Si esto no fuera posible, se colocarán barreras o 
avisos para que los vehículos y las instalaciones se mantengan alejados de 
las mismas. En caso de que vehículos de la obra tuvieran que circular bajo 
el tendido se utilizarán una señalización de advertencia y una protección 
de delimitación de altura. 
 
ESTRUCTURAS METÁLICAS O DE HORMIGÓN, ENCOFRADOS Y PIEZAS 
PREFABRICADAS PESADAS 
 
Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, 
las piezas prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los 
apuntalamientos sólo se podrán montar o desmontar bajo vigilancia, 
control y dirección de una persona competente.  
 
 Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán 
proyectarse, calcularse, montarse y mantenerse de manera que puedan 
soportar sin riesgo las cargas a que sean sometidos.  
 
 Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a los 
trabajadores contra los peligros derivados de la fragilidad o inestabilidad 
temporal de la obra. 
 
OTROS TRABAJOS ESPECÍFICOS 
 
Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para 
los trabajadores deberán estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la 
supervisión de una persona competente y deberán realizarse adoptando 
las precauciones, métodos y procedimientos apropiados. En los trabajos 
en tejados deberán adoptarse las medidas de protección colectiva que 
sean necesarias, en atención a la altura, inclinación o posible carácter o 
estado resbaladizo, para evitar la caída de trabajadores, herramientas o 
materiales. Asimismo cuando haya que trabajar sobre o cerca de 
superficies frágiles, se deberán tomar las medidas preventivas adecuadas 
para evitar que los trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan a 
través suyo. 
 
4.4 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
Las protecciones individuales serán como mínimo las siguientes: 
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 Cascos de seguridad, no metálicos, clase N, aislante para baja tensión: 
para todas las personas que trabajen o visiten la obra. 
 Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de material 
y objetos. 
 Guantes de soldador. 
 Guantes dieléctricos, para su utilización en baja tensión. 
 Botas de agua en trabajos con suelos enfangados o mojados y 
hormigonado. 
 Botas de seguridad, de lona. 
 Botas de seguridad, de cuero con protecciones metálicas para toso el 
personal que maneje cargas pesadas. 
 Monos y buzos de colores vivos: se tendrán en cuenta las reposiciones 
a lo largo de la obra, según convenio colectivo provincial. 
 Trajes de agua, muy especialmente en los trabajos que no puedan 
suspenderse con a meteorología adversa, en color amarillo vivo. 
 Mascarillas antipolvo y filtro para mascarillas. 
 Gafas contra impactos y antipolvo en todas las operaciones que 
puedan producirse desprendimiento de partículas. 
 Gafas para oxicorte. 
 Protectores auditivos. 
 Pantalla de soldador. 
 Polainas de soldador. 
 Mandil de soldador. 
 Manguitos de soldador. 
 Cinturones de seguridad de sujeción. 
 Cinturones de seguridad anticaída, clase A, tipo 2, para trabajos en 
niveles superiores al suelo o con riesgo de caída al agua. 
 Cinturón antivibratorio. 
 Chalecos reflectantes. 
 
4.5 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
SEÑALIZACIÓN GENERAL 
 
Se dispondrán como mínimo las siguientes señales: 
 
 Señales de tráfico y de STOP en salida de vehículos. 
 Señalización reglamentaria de advertencia al tráfico según la norma 
8.3‐ I.C., en todos los cruces y desvíos. 
 Carteles de obligatorio uso de casco, cinturón de seguridad, gafas, 
mascarilla, protectores auditivos, botas y guantes, etc. 
 Señales de entrada y salida de vehículos. 
 Carteles de prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, prohibido 
encender fuego, prohibido aparcar, etc. 
 Señal informativa de localización de botiquín, extintores, etc. 
 Balizas luminosas intermitentes. 
 Cintas de balizamiento. 
 Jalones de señalización. 
 Vallas metálicas en delimitación y protección de pasos de personas. 
 Vallas de desvío de tráfico, normalizados. 
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
 Conductor de protección y pica o placa de puesta a tierra. 
 Pórticos protectores de líneas eléctricas. 
 Interruptores diferenciales de 30 miliamperios de sensibilidad para 
alumbrado y de 300 miliamperios para fuerza. 
 El centro de la estrella de los generadores de los grupos electrógenos 
se pondrá a tierra. 
 Cada una de las máquinas eléctricas dispondrá de una toma de tierra. 
 
DESBROCE Y EXPLANACIÓN 
 
 Avisador acústico en máquinas. 
 Riesgos para evitar el polvo. 
 Topes de retroceso de vehículos en terraplenes. 
 
EXCAVACIÓN Y VACIADO 
 
 Barandillas de protección. 
 Señalización mediante cinta de balizamiento reflectante y señales 
indicativas de riesgo de caídas a distinto nivel. 
 Topes de retroceso de vehículos. 
 Vallas de contención en borde de vaciados. 
 
 
 
 
ESTRUCTURAS 
 
 Redes horizontales en vanos. 
 Barandillas en bordes de tableros. 
 Cables de anclaje de cinturones. 
 Pasarelas de acceso con barandillas. 
 
PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS 
 
 Se emplearán extintores portátiles del tipo y marca homologada según 
CPI/91. 
 
PICADURAS 
 
 El personal irá equipado con botas de seguridad y guantes resistentes 
para evitar la picadura de reptiles. 
 En el botiquín de obra se dispondrá de suero antídoto para una 
eventual picadura. 
 
ATROPELLOS PR MÁQUINAS Y VEHÍCULOS 
 
 Todas las máquinas y camiones dispondrán de claxon de marcha atrás. 
 Se señalizarán los tajos con carteles advirtiendo del peligro de 
atropello por maquinaria pesada. 
 Las máquinas giratorias, retroexcavadoras, grúas, etc., llevarán 
carteles prohibiendo permanecer bajo el radio de acción de las 
máquinas. 
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 En los cruces de carreteras, las zonas de trabajo se señalizarán con 
balizas intermitentes. 
 Asimismo, se señalizarán adecuadamente los desvíos y trabajos que se 
ejecuten en la calzada. 
 El personal que trabaje en enlaces o cruces, y en general todo aquel 
que desarrolle sus actividades en las proximidades de una carretera 
con tráfico usará chaleco reflectante. 
 
COLISIONES Y VUELVOS DE MAUINARIA Y VEHÍCULOS 
 
 Las picas, cruces e incorporaciones a vías públicas, se señalizarán 
según la normativa vigente. 
 Los bordes de pistas se balizarán adecuadamente. 
 
CAÍDAS A DISTINTO NIVEL 
 
  Se utilizarán escaleras de mano para el acceso a encofrados, muros, 
etc. 
 Las excavaciones serán valladas y balizadas. 
 Para el cruce de zanjas se dispondrán pasarelas. 
 
GOLPES Y ATRAPAMIENTOS 
 
 Todas las instalaciones y máquinas fijas llevarán sus transmisiones 
protegidas. 
 Los ganchos que se utilicen para la elevación de cargas, llevarán 
siempre pestillo de seguridad. 
 Se utilizarán guantes apropiados para el manejo de materiales de 
pequeñas dimensiones y peso. 
 Si los materiales a manejar son de mayores dimensiones, se utilizarán 
cuerdas auxiliares, y en cualquier caso botas de seguridad. 
 
MEDIOS AUXILIARES 
 
 Se usarán escaleras de mano en las que los peldaños irán soldados (si 
son metálicas), o ensamblados (si son de madera). 
 Irán provistas de zapatas antideslizantes que se apoyarán sobre 
superficies planas y se anclarán en su extremo superior. 
 Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a las escaleras. 
 
4.6 MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS 
 
 En todo momento se mantendrán las zonas limpias y ordenadas. 
 Los caminos de acceso de vehículos al área de trabajo serán 
independientes de los accesos del personal. Cuando necesariamente 
los accesos hayan de ser comunes se delimitarán los de peatones por 
medio de vallas, aceras o medios equivalentes. 
 Se señalizarán oportunamente los accesos y recorridos de vehículos. 
 Se regarán con la frecuencia necesaria las áreas en que los trabajos 
puedan producir polvaredas. 
 Los materiales extraídos de zanjas se acopiarán alejados de estas o se 
dispondrán barandillas que impidan su caída al interior. 
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4.7 FORMACIÓN E INFORMACIÓN AL PERSONAL DE OBRA 
 
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que tiene por objetivo global 
la protección de la salud de los trabajadores, en su Art. 2, referente al 
objeto y carácter de la norma, enuncia que: “Esta Ley establece los 
principios generales relativos a la prevención de los riesgos profesionales 
para la protección de la seguridad y la salud, la eliminación o disminución 
de los riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la 
participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia 
preventiva *...+” .  
 
 En el Art. 14 de la citada Ley se establece que los trabajadores tienen : 
“derechos de información , consulta participación y formación en materia 
preventiva *...+” y del mismo modo el Art. 19 insta al empresario a 
“garantizar que cada trabajador recibe una formación teórica y práctica 
suficiente y adecuada en materia preventiva, tanto en el momento de su 
contratación [...] como cuando se produzcan cambios en las funciones 
que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los 
equipos de trabajo”.  
 
 La importancia del cumplimiento de los derechos y obligaciones 
expuestas se refleja en el Art. 47, donde se define como infracción grave 
“el incumplimiento de las obligaciones en materia de formación e 
información suficiente y adecuado a los trabajadores *...+”. 
 
 
 
DERECHO A LA INFORMACIÓN 
 
De conformidad con el artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los 
trabajadores reciban una información adecuada de todas las medidas que 
hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la 
obra.  
 
 La información deberá ser comprensible para los trabajadores afectados.  
 
DERECHOS DE CONSULTA Y PARTICIÓN DE LOS TRABAJADORES 
 
La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes se 
realizarán, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 
18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, sobre las cuestiones a 
las que se refiere el Real Decreto 1627/97. 
 
 Cuando sea necesario, teniendo en cuenta el nivel de riesgo y la 
importancia de la obra, la consulta y participación de los trabajadores o 
sus representantes en las empresas que ejerzan sus actividades en el 
lugar de trabajo deberá desarrollarse con la adecuada coordinación de 
conformidad con el apartado 3 del artículo 39 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales.  
 
 Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, 
en los términos previstos en el apartado 4 del artículo 7 del RD 1627/97, a 
efectos de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el 
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contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de 
trabajo.  
 
DERECHO A LA FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 
 
El RD 1627/97 en materia de Formación en Seguridad y Salud se limita a 
constatar como una de las obligaciones del contratista y el subcontratista 
la de informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los 
trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse 
en lo que se refiere a seguridad y salud en la obra. 
 
Una correcta gestión de la formación en prevención requiere: 
 
 Un análisis de las necesidades que tenga en cuenta: los requisitos 
normativos a cumplir, los conocimientos reales de los trabajadores 
afectados y la correcta valoración de actitudes y aptitudes preventivas 
de los referidos trabajadores. 
 Los objetivos a conseguir deben responder no sólo al cumplimiento 
íntegro de los requisitos reglamentarios, sino también a que las 
acciones formativas aseguren una real mejora continua preventiva de 
la organización para la preservación de la seguridad y salud de todos 
sus trabajadores. Para ello, aparte de los objetivos cognoscitivos, se 
plantearán fundamentalmente objetivos actitudinales referentes a la 
creación de actitud positiva frente a la prevención, el estímulo del 
sincero interés por el tema y el hacer de la prevención un auténtico 
valor cultural organizativo para el trabajador. En los puestos de trabajo 
de actividad manual, se plantearán objetivos psicomotores que 
aseguren un correcto desempeño práctico de las tareas. Estos 
objetivos se alcanzarán con métodos demostrativos. 
 La acción formativa se diseñará a la medida de los asistentes, 
analizando muy especialmente la constitución de los grupos. Se tendrá 
presente la diferente cultura preventiva existente en función de edad, 
sexo, sector productivo, formación básica y complementaria, etc. 
 
Respecto a los métodos a usar, se recomienda el método “por 
descubrimiento” para que sea el trabajador-alumno por sí mismo quien 
encuentre la respuesta más adecuada a su problema o situación. El efecto 
de la formación será así mucho más duradero por conseguir una muy 
superior implicación del interesado. En las metodologías presenciales se 
emplearán siempre que sea posible los diálogos simultáneos y la reunión-
discusión “cooperativa”, por su eficacia demostrada en cuanto a 
conseguir que el trabajador‐ alumno haga propios los conocimientos 
adquiridos, cuestión realmente importante en formación para la 
prevención. Se fomentará también la formación en el puesto de trabajo. 
 
Finalmente, se recomienda que en la fase de evaluación se analice el 
grado en que lo aprendido se aplica en el puesto de trabajo, haciendo un 
seguimiento de los índices estadísticos de siniestralidad como indicadores 
inequívocos de eficacia de la acción formativa en prevención realizada. 
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4.8 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 
BOTIQUÍN 
 
Se dispondrá de un botiquín debidamente dotado para dar las 
prestaciones necesarias en caso de accidente. 
 
ASISTENCIA A ACCIDENTES 
 
Se deberá informar al personal de la obra del emplazamiento de los 
diferentes centros médicos (servicios propios, Mutuas Patronales, etc.), 
donde deben ser trasladados los accidentados para su más rápido y 
efectivo tratamiento. En lugares bien visibles de la obra, tales como la 
oficina de obra y en el vestuario se dispondrá de una lista con los 
teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, 
ambulancias, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles 
accidentados a los centros de asistencia. Se indicará, que cuando se 
decida la evacuación o traslado del accidentado a un centro hospitalario, 
deberá advertirse telefónicamente al centro de la inminente llegada de 
éste. 
 
RECONOCIMIENTO MÉDICO 
 
Todo el personal que se incorpore a la obra pasará un reconocimiento 
médico previo al trabajo y que será repetido transcurrido un año. 
 
 
4.9 PREVENCIÓN DE RIESGOS A TERCEROS 
 
Para evitar posibles accidentes de terceros, se colocarán las oportunas 
señales de advertencia de salida de camiones y de limitación de 
velocidad, a las distancias reglamentarias y en cuantos lugares sea 
necesario.  
 
Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a 
toda persona ajena a la misma, colocándose en su caso los cerramientos 
necesarios. 
 
5. APLICACIÓN DE LA SEGURIDAD EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 
 
5.1 GENERALES 
 
EN EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA 
 
Riesgos: 
 
 Atropellos por máquinas y vehículos. 
 Deslizamientos de tierras y rocas. 
 Colisiones y vuelcos. 
 Caídas de personal al mismo o a distinto nivel. 
 Caídas de personal o maquinaria al agua. 
 Interferencias con líneas eléctricas aéreas o subterráneas. 
 Polvo. 
 Ruido. 
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 Riesgos a terceros. 
 
Medidas preventivas: 
 
 Se informará al personal de los riesgos a los que puede estar sometido. 
 El acceso o salida de una zanja se efectuará mediante escalera sólida 
anclada en el borde superior y apoyada sobre durmiente de reparto de 
cargas sobrepasando ésta 1 metro el borde de zanja. 
 Se han de utilizar testigos que indiquen cualquier movimiento del 
terreno que suponga la existencia de un peligro. 
 Quedan prohibido los acopios a una distancia inferior a 2 metros del 
borde de la zanja. 
 Durante la carga de los camiones los conductores permanecerán 
dentro de la cabina. 
 Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1.5 metros, 
se entibará o excavará a talud natural. 
 Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 2 metros se 
protegerán los bordes de coronación mediante una barandilla 
reglamentaria situada a una distancia mínima de 2 metros del borde. 
 Si la profundidad es inferior a 2 metros puede sustituirse por una 
señalización de peligro del tipo balizamiento con cordón de banderolas 
o cinta con franjas rojas y blancas. 
 Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torretas 
aisladas con toma de tierra. 
 Si se requiere iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se 
efectuará a 24 V. (mediante transformador de seguridad). Los 
portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de carcasa‐ mango 
aislada eléctricamente. 
 En régimen de lluvias y encharcamientos de las zanjas es 
imprescindible la revisión minuciosa y detallada de taludes y entibado, 
antes de reanudar los trabajos. 
 Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas con taludes no 
estables, se ejecutarán sujetos con cinturón de seguridad amarrado a 
punto fuertes ubicados en el exterior de las zanjas. 
 Se achicarán inmediatamente las aguas que afloran o caen en el 
interior de las zanjas para evitar que se altere la estabilidad de los 
taludes. 
 La altura máxima sin entibar en fondo de zanjas, a partir de 1.4 
metros, no superará los 0.7 metros si el terreno es bueno. En caso 
contrario se debe entibar hasta el fondo de la zanja. 
 Se empezará a entibar una vez que haya abierta una longitud de zanja 
suficiente para no entorpecerse entre operarios y las excavadoras. 
 Las anchuras mínimas de las zanjas serán: 
- 0,65 m hasta 1,5 m de profundidad. 
- 0,70 m hasta 2 m de profundidad. 
- 0,80 m hasta 3 m de profundidad. 
- 1 m para más de 4 m de profundidad. 
 En entibado de zanjas de cierta profundidad, el forrado se hará en 
sentido vertical y en pases de tabla nunca superior a 1 metro. 
 La tablazón del revestimiento de la zanja debe sobresalir un rodapié 
de 15 cm (mínimo), con el fin de evitar la caída de materiales. 
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 La circulación de vehículos se realizará a una distancia mínima del 
borde de la excavación de 2 metros si el corte es en taluz, y 3 metros si 
es vertical. 
 Se regarán periódicamente los caminos usados por la maquinaria para 
evitar la polvareda. 
 En los casos que haya que trabajar con maquinaria a pasar por debajo 
de líneas eléctricas aéreas, se instalarán pórticos de gálibo. La altura 
libre que ha de quedar entre el conductor más próximo, y la parte más 
elevada de la máquina será de 3 metros para líneas de hasta 50 Kv y 
de 5 metros para más de 50 Kv. 
 Toda la maquinaria llevará bocina de marcha atrás. 
 No se permitirá el acceso del personal a la zona de influencia de la 
maquinaria móvil. 
 No apilar materiales en zona de tránsito de vehículos, manteniendo la 
vía libre. 
 La zona de tránsito de camiones y maquinaria estará perfectamente 
señalizada, de forma que toda persona tenga idea del movimiento de 
los mismos. 
 
EN REDES DE ALUMBRADO 
 
Riegos: 
 
 Desprendimientos. 
 Caídas al mismo o a distinto nivel. 
 Caída de objetos desde altura. 
 Golpes. 
 Atropellos por maquinaria o vehículos. 
 Atrapamiento por maquinaria. 
 Sobreesfuerzos por posturas obligadas. 
 Polvo. 
 Ruido. 
 Proyección de partículas. 
 Incendio. 
 Electrocución. 
 
Medidas preventivas: 
 
 Los tubos se apilarán sobre durmientes de madera, en un receptáculo 
delimitado por pies derechos que impidan deslizamientos o 
rodamientos. 
 Se prohíbe el acceso a las arquetas a toda persona ajena a la obra. 
 Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores estarán 
protegidas con material aislante. 
 Para evitar la conexión accidental a la red de la instalación eléctrica se 
guardarán los mecanismos de conexión con la acometida. 
 Las pruebas de funcionamiento serán anunciadas al personal de la 
obra. 
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5.2 ESTRUCTURAS 
 
EN CIMENTACIONES 
 
Riesgos: 
 
 Atropellos con maquinaria. 
 Caída de material desde la maquinaria. 
 Caídas a distinto nivel. 
 Cortes con armaduras. 
 
Medidas preventivas: 
 
 Limitación del campo de operación de la maquinaria. 
 Protección y señalización de las excavaciones, con barandillas y 
elementos de señalización. 
 Señalización de la zona de trabajo de la maquinaria. 
 
TRABAJO DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
 
Riesgos: 
 
 Caídas de encofrado. 
 Cortes al utilizar la sierra de mano. 
 Desprendimientos por el apilamiento de la madera o de los tableros de 
encofrado. 
 Golpes en las manos, al clavar puntas. 
 Vuelco o caída de los materiales de encofrado durante la elevación. 
 
Medidas preventivas: 
 
 Antes  de proceder al hormigonado se comprobará la estabilidad del 
conjunto (encofrado más armadura). 
 Cuando se utilicen puntales de madera, éstos deben ser de una sola 
pieza. 
 El ascenso y descenso del personal a los encofrados se hará por medio 
de escaleras reglamentarias. 
 La máquina de cortar madera llevará la protección del disco y el 
cuchillo divisor y no se quitará bajo ningún concepto. 
 Los clavos existentes en la madera ya usada, se sacarán o se 
remacharán inmediatamente después de haber desencofrado. 
 Los puntales metálicos deformados se quitarán del uso sin intentar 
enderezarlos para volverlos a utilizar. 
 Los tableros de encofrado para muros, aletas, etc. Dispondrán de 
plataforma de trabajo con barandillas. 
 Para andar por encima de las parrillas de la ferralla se instalarán 
pasarelas de 60 cm. de ancho formada por tablones. 
 Para sustentar el tablero de encofrado se utilizarán puntales hasta una 
altura máxima de 3 m. A partir de los 3 m. se utilizarán cimbras. 
 Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de las losas 
horizontales, para impedir la caída al vacío de las personas, y si no 
fuera factible la instalación de barandillas se dispondrán cables para el 
amarre de los cinturones de seguridad. 
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 Todas las máquinas accionadas eléctricamente, tendrán su 
correspondiente protección a tierra e interruptores diferenciales. 
 
FERRALLA 
 
Riesgos: 
 
 Accidentes por eventual rotura de los hierros. 
 Atrapamientos en operaciones de carga y descarga. 
 Caídas a distinto nivel. 
 Desprendimientos de los paquetes de ferralla elaborada al izarla con 
grúa. 
 Heridas y cortes. 
 Tropiezos y torceduras entre las parrillas. 
 
Medidas: 
 
 Durante la elevación de los paquetes de ferralla elaborada, se evitará 
que estos pasen por encima del personal. 
 El izado de los paquetes de armaduras se hará suspendiendo la carga 
en dos puntos separados lo suficiente para que la carga permanezca 
estable, y siempre evitando la permanencia o paso de personas bajo 
cargas suspendidas. 
 Para andar por encima de las parrillas de la ferralla se instalarán 
pasarelas de 60 cm. de ancho formadas por tablones. 
 Se mantendrá el orden y la limpieza durante la ejecución de los 
trabajos. 
 Se prohíbe trepar por las armaduras. 
 
EN HORMIGONADO: 
 
Riesgos: 
 
 Atrapamientos por maquinaria. 
 Atropellos por maquinaria. 
 Caídas a distinto nivel. 
 Caídas de objetos. 
 Erosiones y contusiones en manipulación. 
 Golpes contra objetos. 
 Heridas por máquinas cortadoras. 
 Heridas punzantes en pies y manos. 
 Salpicaduras de hormigón en los ojos. 
 
Medidas preventivas: 
 
 Antes de proceder al hormigonado se comprobará la estabilidad del 
conjunto (encofrado más armadura). 
 Cuando no se puedan montar barandillas o redes de protección, se 
instalará un cable de seguridad amarrado a puntos sólidos en el que 
enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad. 
 Cuando se hormigone con bomba pilas o elementos verticales, se 
ejecutará gobernando la manguera desde castilletes de hormigonado. 
 El ascenso y descenso a encofrados se realizará con escaleras de mano 
reglamentarias. 
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 Los vibradores (si son eléctricos) estarán provistos de toma de tierra. 
 Para andar por encima de las parrillas de la ferralla se instalarán 
pasarelas de 60 cm. de ancho formadas por tablones. 
 Para el hormigonado de pilas, pilares, muros o alzados de más de 2 m. 
de altura, se dispondrá de plataforma de hormigonado con barandilla 
reglamentaria. 
 Para el montaje de vigas en puentes, se dispondrá de red horizontal 
para evitar caídas desde altura o cable de seguridad para amarrar el 
cinturón de seguridad. 
 Se balizarán con banda de colores rojo y blanco los taludes de las 
excavaciones de las estructuras y O.F. 
 Se habilitarán caminos de acceso seguros para el tránsito de grúas, 
camiones hormigonera, etc. 
 Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de las losas 
horizontales, para impedir la caída al vacío de las personas. 
 Se instalarán topes de final de recorrido a los camiones hormigonera, 
en evitación de vuelco por los taludes de las excavaciones de las 
cimentaciones. 
 Se mantendrá el orden y la limpieza durante la ejecución de los 
trabajos. 
 Se pondrán redes bajo las estructuras en evitación de caídas de 
objetos o personas. 
 Se prestará especial cuidado en no golpear con el cubilote los 
encofrados. 
 Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigonera a menos 
de 2 m del borde de excavación. 
 Se prohibirá trabajar en lugares de tránsito de piezas, vigas 
prefabricadas ó cualquier tipo de carga suspendida. 
 Si se hormigona con cubilote, se le prohibirá al gruista que lo desplace 
por encima de los trabajadores. 
 
EN LA ESTRUCTURA METÁLICA 
 
Riesgos: 
 
 Atrapamiento por maquinaria. 
 Atropellos por maquinaria. 
 Caídas a distinto nivel y al agua. 
 Caídas de objetos. 
 Erosiones y contusiones en manipulación. 
 Golpes contra objetos. 
 Heridas por máquinas cortadoras. 
 Heridas punzantes en pies y manos. 
 
Medidas preventivas: 
 
 Cuando no se puedan montar barandillas o redes de protección, se 
instalará un cable de seguridad amarrado a puntos sólidos en el que 
enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad. 
 El ascenso y descenso a castilletes y piezas se realizará con escaleras 
de mano reglamentarias. 
 Para andar por encima de tablero y piezas se instalarán pasarelas de 
60 cm de ancho formadas por tablones. 
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 Para el hormigonado de pilas, pilares, muros o alzados de más de 2 m 
de altura, se dispondrá de plataforma de hormigonado con barandilla 
reglamentaria. 
 Para el montaje de piezas, se dispondrá de red horizontal para evitar 
caídas desde altura o cable de seguridad para amarrar el cinturón de 
seguridad. 
 Se habilitarán caminos de acceso seguros para el tránsito de grúas, 
camiones hormigonera, etc. 
 Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de las losas 
horizontales, para impedir la caída al vacío de las personas. 
 Se instalarán topes de final de recorrido a los camiones, en evitación 
de vuelcos por los taludes de las excavaciones de las cimentaciones. 
 Se mantendrá el orden y la limpieza durante la ejecución de los 
trabajos. 
 Se pondrán redes bajo las estructuras en evitación de caídas de 
objetos o personas. 
 Se prohibirá trabajar en lugares de tránsito de piezas, vigas 
prefabricadas o cualquier tipo de carga suspendida. 
 
COLOCACIÓN Y MONTAJE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA 
 
Riesgos: 
 
 Atrapamientos. 
 Caídas al mismo y a distinto nivel. 
 Desprendimiento de elementos durante su izado. 
 Rotura de la eslinga o gancho de sujeción. 
 Sobreesfuerzo 
 
Medidas preventivas: 
 
 Antes de iniciar la maniobra de elevación del tubo se le ordenará a los 
trabajadores que retiren lo suficiente como para no ser alcanzados en 
el caso de que se cayese por algún motivo el tubo. 
 Deberán paralizarse los trabajos de montaje bajo regímenes de vientos 
superiores a 60km/hora. 
 El gancho de la grúa ha de tener pestillo de seguridad. 
 La eslinga, gancho o balancín empleado para elevar y colocar los 
elementos estructurales, estarán en perfectas condiciones y serán 
capaces de soportar los esfuerzos a los que estará sometido. 
 Se prohibirá a los trabajadores permanecer bajo cargas suspendidas o 
bajo el radio de acción de la pluma de la grúa cuando ésta va cargada 
con el tubo. 
 
EN LA COLOCACIÓN DE LA BARANDILLA Y LAS LUMINARIAS 
 
Riesgos: 
 
 Caídas a distinto nivel. 
 Cortes con herramientas. 
 Golpes. 
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Medidas preventivas: 
 
 Se tendrá especial cuidado en el manejo de las herramientas. 
 Se ejecutarán los trabajos sujetos con cinturón de seguridad. 
 
EN LA REALIZACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO PEATONAL 
 
Riesgos: 
 
 Atropellos por maquinaria y vehículos. 
 Colisiones y vuelcos. 
 Interferencias con líneas de alta tensión. 
 Polvo. 
 Ruido. 
 
Medidas preventivas: 
 
 No se permitirá la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra 
persona que no sea su conductor, para evitar riesgos de caída. 
 Se señalizará convenientemente la zona de obras de extendido y 
compactación, prohibiendo el paso a personas ajenas, en evitación de 
riesgos de atropello. 
 Se tendrá especial cuidado con la maquinaria de compactación, en 
prevención de accidentes a Terceros. 
 
 
 
5.3 MEDIOS AUXILIARES 
 
ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETES 
 
Riesgos: 
 
 Caídas a distinto nivel. 
 Los derivados del uso de tablones de pequeña sección o en mal estado 
(roturas, fallos, cimbreos, etc.). 
 
Medidas preventivas: 
 
 Las borriquetas siempre se montarán niveladas para evitar riesgos por 
trabajos sobre superficies inclinadas. 
  Las borriquetas de madera, estarán sanas, perfectamente encoladas y 
sin oscilaciones, deformaciones o roturas, para eliminar los riesgos por 
fallo, rotura espontánea o cimbreo. 
  Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las 
borriquetas, en evitación de balanceos y otros movimientos 
indeseables. 
 Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las 
borriquetas más de 40 cm, para evitar el riesgo de vuelco por 
basculamiento. 
 Las borriquetas no estarán separadas "a ejes" entre sí más de 2,50 m. 
para evitar grandes flechas. 
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 Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se 
prohíbe expresamente la sustitución de éstas (o alguna de ellas) por 
otros elementos como bidones, pilas de material, etc. 
 Las borriquetas con sistema de apertura de tijera estarán dotadas de 
cadena limitadora. 
 Las plataformas de trabajo sobre borriquetas tendrán una anchura 
mínima de 60 cm (3 tablones trabados entre sí), y el grosor del tablón 
será como mínimo de 7 cm. 
 
ANDAMIOS METÁLICOS TUBULARES 
 
Riesgos: 
 
 Caída de objetos. 
 Caídas a distinto nivel. 
 Los inherentes a los trabajos específicos que se realicen sobre ellos. 
 Sobreesfuerzos. 
 
Medidas preventivas: 
 
 La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta 
mediante la utilización de escaleras prefabricadas (elemento auxiliar 
del propio andamio). 
 La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidado será tal 
que ofrecerá las garantías necesarias como para poder amarrar a él el 
cinturón de seguridad. 
 Las plataformas de trabajo cuando superen los 2 m de altura, estarán 
rodeadas por una barandilla de 90 cm de altura. 
 Las plataformas de trabajo se fijarán inmediatamente tras su 
formación, mediante las abrazaderas de sujeción contra 
basculamientos. 
 Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm de anchura. 
 Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los nudos o bien 
mediante las mordazas y pasadores previstos, según los modelos 
comercializados. 
 Los andamios se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm del 
paramento vertical en el que se trabaja. 
 Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se 
montarán con ésta hacia la cara exterior, es decir, hacia la cara en la 
que no se trabaja. 
 Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones se 
complementarán con entablados y viseras seguras, en prevención de 
caída de objetos a terceros. 
 Los módulos de base de los andamios tubulares se apoyarán sobre 
tablones de reparto de cargas en las zonas de apoyo directo sobre el 
terreno. 
 No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de 
partida con todos sus elementos de estabilidad (cruces de San Andrés 
y arriostramiento). 
 Se prohibirá expresamente el apoyo de los andamios sobre 
suplementos formados por bidones, pilas de materiales, torretas de 
madera, etc. 
SUSTITUCIÓN DE LA PASARELA PEATONAL SOBRE LA AVENIDA DE LAS PÍAS 
E.T.S. INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS. UNIVERSIDAD DE A CORUÑA 
 
42  
 
 Se prohibirá expresamente el montaje de andamios sobre borriquetas, 
sobre la plataforma de trabajo de los andamios tubulares. 
 Los andamios se arriostrarán a los paramentos verticales. 
 
GUINDOLA O “CESTA DEL SOLDADOR” 
 
Riesgo: 
 
 Caídas a distinto nivel (maniobra de entrada y salida). 
 Desplome de la plataforma. 
 Los desviados de los trabajos de soldadura. 
 
Medidas preventivas: 
 
 El acceso a las guindolas se efectuará a través de escaleras de mano 
provistas de uñas o ganchos de cuelgue en cabeza. 
 El pavimento será en chapa antideslizante. 
 Las dimensiones mínimas del prisma o cesta serán de 50x50x100 cm. 
 Los cuelgues se efectuarán por enganche doble de tal forma que 
quede asegurada la estabilidad de la guindola en caso de fallo del 
alguno de éstos. 
 Los elementos de colgar no permitirán balanceos. 
 Se construirán en tubo de sección cuadrada y chapa de hierro dulce. 
 Se prohibirá el acceso a la guindola encaramándose por los pilares o 
asimilables. 
 
 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE OBRA 
 
Riesgos: 
 
 Caídas al mismo o distinto nivel. 
 Electrocución o quemaduras. 
 
Medidas: 
 
 Durante el montaje de la instalación se tomarán las medidas 
necesarias para impedir que nadie pueda conectar la instalación a la 
red. 
 Se tendrán en perfectas condiciones los fusibles, terminales, 
diferenciales, puesta a tierra, mangueras, cuadros y grupos 
electrógenos. 
 Los mangos de las herramientas manuales, estarán protegidos con 
materiales dieléctricos. 
 Todo el personal que manipule conductores y aparatos accionados por 
electricidad, estará dotado de guantes aislantes y calzado de goma. 
 Las secciones de mangueras y empalmes serán las adecuadas para la 
carga que han de soportar. 
 Las mangueras irán enterradas bajo tubo o aéreas, nunca podrán 
quedar tiradas por el suelo. 
 Cuando haya que hacer un empalme de manguera, éste se realizará en 
cajas estancas o con empalmes antihumedad. 
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6. NORMAS DE COMPORTAMIENTO 
 
6.1 PUESTOS DE TRABAJO 
 
ELECTRICIDAD 
 
 Hacer siempre la desconexión de máquinas eléctricas por medio de 
interruptor correspondiente, nunca en el enchufe. 
 No conectar ningún aparato introduciendo los cables pelados en el 
enchufe. 
 No desenchufar nunca tirando del cable. 
 Antes de accionar un interruptor, estar seguro de que corresponde a la 
máquina que interesa y que junto a ella no hay nadie. 
 Cuidar de que los cables no se deterioren al estar sobre aristas o ser 
pisados o sufrir impactos de objetos. 
 
ALBAÑILES 
 
 Al confeccionar protecciones o plataformas de trabajo de madera, 
elegir siempre la mejor entre las disponibles. 
 Al trabajar en andamio colgado, amarrar el cinturón de seguridad a la 
cuerda auxiliar. 
 Las máquinas eléctricas se conectarán al cuadro con un terminal clavija 
macho. 
 No hacer acopios ni concentrar cargas en bordes de forjados y menos 
en voladizos. 
 No sobrecargar las plataformas sobre las que se trabaja. 
 No utilizar elementos extraños (bidones, bovedillas, etc.) como 
plataformas de trabajo o para la confección de andamios. 
 Prohibido enchufar los cables pelados. 
 Si se utilizan prolongadores para portátiles, se desconectarán siempre 
del cuadro, no del enchufe intermedio. 
 Utilizar un cinturón de seguridad cuando el trabajo se realice en 
cubiertas, fachadas, terrazas, sobre plataformas de trabajo o cualquier 
otro punto desde donde pueda producirse una caída de altura. 
 
ENCOFRADORES 
 
 Revisar el estado de las herramientas y medios auxiliares que utilice, 
separando o desechando los que no reúnan las condiciones 
adecuadas. 
 Desechar los materiales en mal estado. 
 Sujetar el cinturón de seguridad a algún punto adecuado cuando 
trabaje en altura o en la orilla del agua. 
 Desencofrar los elementos verticales desde arriba hacia abajo. 
 No dejar nunca clavos en la madera, salvo que no haya riesgo de daño 
al personal. 
 Asegurarse de que todos los elementos de encofrado están 
firmemente sujetos antes de abandonar el trabajo. 
 
SOLDADORES 
 
 En caso de trabajos en recintos confinados, tomar las medidas 
necesarias para que los humos desprendidos no le afecten. 
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 No realizar soldaduras en las proximidades de materiales inflamables o 
combustibles o protegerlos de forma adecuada. 
 Conectar la masa lo más cerca posible del punto de soldadura. 
 Extremar las precauciones en cuanto a los humos desprendidos, al 
soldar materiales pintados, cadmiados, etc. 
 No efectuar soldaduras sobre recipientes que hayan contenido 
productos combustibles. 
 Evitar contactos con elementos conductores que puedan estar bajo 
tensión aunque se trate de la pinza, puede causar electrocución. 
 No se usarán lentes de contacto para la realización de soldaduras pues 
el arco eléctrico la dañaría y podría dañarse la vista del soldador. 
 
TRABAJOS EN ALTURA 
 
 Poner en conocimiento del superior cualquier antecedente de vértigo 
o miedo a las alturas. 
 Es obligatorio el uso de cinturón de seguridad. 
 El acceso a los puestos de trabajo, debe hacerse por los lugares 
previstos. Prohibido trepar por tubos, tablones, etc. 
 Antes de iniciar el trabajo en altura comprobar que no hay nadie 
trabajando ni por encima ni por debajo en la misma vertical. 
 Si por necesidades del trabajo, hay que retirar momentáneamente 
alguna protección colectiva, debe reponerse antes de ausentarse del 
trabajo. 
 Está prohibido arrojar materiales o herramientas desde altura. 
 Cuando se trabaje en altura, las herramientas deben llevarse en bolsas 
adecuadas que impidan su caída y permitan usar las dos manos en los 
desplazamientos. 
 
SOLDADURA ELÉCTRICA 
 
 Se separarán las zonas de trabajo. 
 En caso de incendio, no se usará agua para extinguirlo. 
 Los cuadros eléctricos estarán cerrados y con sus protecciones 
puestas. 
 Nunca se soldará en exteriores con lluvia o nieve. 
 Se inspeccionará el equipo periódicamente. 
 Se evitará el contacto de los cables con las chispas producidas. 
 Los soldadores irán equipados con guantes, manguitos, mandiles, 
polainas, botas, caretas, etc. 
 En puestos de trabajo fijos se colocarán pantallas para proteger a los 
demás trabajadores. 
 La pinza porta-electrodos debe ser de un modelo completamente 
protegido. 
 En locales cerrados debe disponerse una ventilación adecuada. 
 El cable de masa deberá ser de longitud suficiente para poder realizar 
la soldadura sin conexiones a base de redondos, chapas, etc. 
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FERRALLA 
 
 No se empleará el acero corrugado para hacer útiles de trabajo o 
elementos auxiliares. Su única utilización será como armadura del 
hormigón. 
 Se evitará la caída de piezas o herramientas a niveles inferiores. 
 Se evitarán los impactos de piezas y ferralla con elementos eléctricos. 
 Si se realizan trabajos con riesgo de caída se usará el cinturón de 
seguridad. 
 
6.2 MAQUINARIA DE OBRA 
 
MAQUINARIA EN GENERAL 
 
 Cuando trabaje con riesgo de caída desde altura o al agua el operario 
irá equipado con cinto de seguridad. 
 
CAMIÓN BASCULANTE 
 
 Hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha. 
 Comprobar los frenos tras un lavado o de haber atravesado zonas de 
agua. 
 No circular por el borde de taludes. 
 No circular nunca en punto muerto. 
 No circular con la caja levantada. 
 No revisar la máquina con la caja levantada sin haberla fijada 
previamente. 
PALA CARGADORA 
 
 Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán 
dotados de carcasas protectoras antiatrapamientos. 
 Los ganchos de las grúas llevarán pestillos de seguridad. 
 Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras 
eliminadoras del contacto directo con la energía eléctrica. Se prohíbe 
su funcionamiento sin carcasa o con importantes deterioros en ella. 
 Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una 
máquina accionada mediante energía eléctrica estando conectado a la 
red de suministro. 
 Como precaución para evitar la puesta en servicio de máquinas 
averiadas, o de funcionamiento irregular, se bloquearán los 
arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles eléctricos. 
 Los motores eléctricos de grúas estarán provistos de limitadores de 
altura y de carga. 
 Se prohibirá la utilización de ganchos artesanales formados a base de 
redondos doblados.  
 Los carriles para desplazamiento de grúas torre, estarán limitados a 
una distancia de 1 metro de su término mediante topes de seguridad. 
 
MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRA VEGETAL 
 
 Se controlará su estado periódicamente. 
 La maquinaria tendrá faros de marcha hacia delante y hacia atrás, 
retrovisores en ambos lados y claxon de marcha atrás. 
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 Se prohibirán las reparaciones y labores de mantenimiento con el 
motor en marcha. 
 
MARTILLO NEUMÁTICO 
 
 Se utilizará el equipo de protección personal adecuado. 
 No debe apoyarse el cuerpo sobre la máquina en funcionamiento. 
 Comprobar el buen estado del equipo. 
 En los desplazamientos la cuchara irá lo más próxima posible al suelo, 
para conseguir la máxima estabilidad. 
 Esta máquina obligatoriamente estará dotada de claxon y luces 
marcha atrás. 
 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará con velocidades 
lentas. 
 Se prohibirá a los conductores que abandonen la máquina con el 
motor en marcha. 
 Se prohibirá a los conductores que abandonen la máquina con la 
cuchara izada sin apoyar en el suelo. 
 Se prohibirá el transporte de personas en la cuchara. 
 
RETROEXCAVADORA 
 
 Antes de iniciar el trabajo inspeccionar la máquina. 
 Tomar precauciones cuando se trabaje en proximidad de líneas 
eléctricas. 
 En caso de contacto accidental con línea eléctrica, permanecer en la 
cabina hasta que la red sea desconectada o se elimine el contacto. Si 
fuera imprescindible bajar de la máquina de un salto. 
 Circular con el cazo en posición de traslado y con los puntales 
colocados si éste el trayecto es largo. 
 Antes de abandonar la cabina debe bajarse el cazo hasta el suelo y 
frenar la máquina. 
 Jamás usar la máquina para transporte de operarios o como ascensor. 
 
COMPACTADOR 
 
 Al abandonar la máquina, dejarla en horizontal, frenada y con el motor 
parado. 
 Inspeccionar la máquina antes de comenzar la jornada de trabajo. 
 No realizar reparaciones con el motor en marcha. 
 No transportar pasajeros. 
 Para abrir el tapón del radiador eliminar previamente la presión 
interior y protegerse de posibles quemaduras. 
 No intentar levantar cargas no libres. 
 No abandonar la cabina con cargas suspendidas. 
 
CORTADOR DE PAVIMENTO Y SIERRA 
 
 Existencia obligatoria de carcasa de protección y resguardo que 
impidan los atrapamientos por los órganos móviles. 
 Perfecto estado del disco. 
 Puesta a tierra (en las eléctricas). 
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 Utilización de prendas de protección personal: protector auditivo, 
mascarilla antipolvo, etc. 
 
BOMBA DE HORMIGÓN 
 
 Cuando se limpia la tubería con la pelota, poner la canastilla en el final 
de la tubería para la recogida de la pelota. 
 Diariamente se revisará el funcionamiento de luces, frenos y claxon de 
marcha atrás. 
 Las operaciones de reparación se llevarán a cabo con la máquina 
parada. 
 No intentar nunca actuar a través de la rejilla de la tolva receptora. En 
caso ineludible parar el agitador. 
 No se transportarán pasajeros en la máquina. 
 Prestar especial atención a las líneas eléctricas. No acercar el brazo. 
 Revisar las tuberías, principalmente el tramo de goma, que suele 
reventar. 
 Utilizar gafas protectoras para evitar salpicaduras de hormigón. 
 Vigilar los manómetros, sabiendo que el aumento de presión indica 
que se ha producido un atasco. 
 
DUMPER MOTOVOLQUETE 
 
 Está prohibido transportar a personas. 
 Nunca se transportaran cargas que puedan impedir la visibilidad del 
conductor. 
 Para descargar a un nivel inferior, se colocaran topes en el borde. 
MARTILLO ROMPEDOR 
 
 Se utilizaran protectores auditivos, mascarillas, gafas, antipartículas, 
cinturón antivibratorio, muñequeras y guantes. 
 Se prestara especial cuidado con las mangueras y los acoples, 
revisándolos periódicamente. 
 En los martillos eléctricos deberá tenerse presente que la maquina 
tenga toma de tierra. 
 No deberá nunca dejarse el martillo hincado en el suelo. 
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7. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL ESTUDIO 
 
El presente estudio de Seguridad y Salud se compone de los siguientes 
documentos: 
 
- Documento nº1: Memoria 
- Documento nº2: Planos 
- Documento nº3: Pliego de prescripciones técnicas particulares 
- Documento nº4: Presupuesto 
 
 
 
 
A Coruña, Mayo 2017 
 
La autora del proyecto 
 
 
 
 
Olalla García Fonte 
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ANEJO Nº X: SEGURIDAD Y SALUD 
(PLANOS) 
 
ÍNDICE: 
 
1-  PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
2- ESQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
3- NORMAS DE SEGURIDAD 
 
4- SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTOS 
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1. PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
CASCO 
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2. PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
BANDAS DE BALIZAMIENTO DE LINEAS ELÉCTRICAS AEREAS 
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BANDAS DE BALIZAMIENTO DE GÁLIBO DE OBRAS 
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TOPE PARA VEHÍCULOS AUTOMÓVILES
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HORMIGONADO POR VERTIDO DIRECTO EN ZANJAS O CIMENTACIONES 
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ESCALERAS 
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MECANISMOS ANTIDESLIZANTES 
 
 
 
 
 
SUJECIÓN EN LA PARTE SUPERIOR 
 
 
 
SUSTITUCIÓN DE LA PASARELA PEATONAL SOBRE LA AVENIDA DE LAS PÍAS 
E.T.S. INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS. UNIVERSIDAD DE A CORUÑA 
 
62  
 
ANDAMIO TUBULAR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TORRETA 
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 GANCHO DE SEGURIDAD 
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PROTECCIÓN FRENTE A HUECOS HORIZONTALES 
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3. NORMAS DE SEGURIDAD 
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REVISAR Y UTILIZAR BIEN LAS HERRAMIENTAS 
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4. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 
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1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 
 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares define los 
requisitos técnicos y condiciones generales que se han de seguir en el 
desarrollo de las actividades relacionadas con la seguridad y la salud 
durante el transcurso de la obra.  
 
Para todo lo definido en el presente Pliego, será de aplicación el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto Constructivo. 
 
2. DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS DE APLICACIÓN 
 
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en las normas 
siguientes: 
- Estatuto de los trabajadores.  
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 
9‐3‐71) (B.O.E. 11‐3‐71). 
- Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (O.M. 9‐3‐71) 
(B.O.E. 16‐3‐ 71). 
- Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decreto 432/71, 
11‐3‐71) (B.O.E. 16‐3‐71). 
- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la 
Construcción (O.M. 20‐5‐52) (B.O.E. 15‐6‐52). 
- Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (O.M. 21‐11‐59) 
(B.O.E. 27‐11‐59). 
- Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 
28‐8‐70) (B.O.E. 5‐7‐8/99‐70). 
- Homologación de medios de protección personal de los 
trabajadores (O.M. 17‐5‐ 74) (B.O.E. 29‐5‐74). 
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (O.M. 20‐9‐73) (B.O.E. 
9‐10‐73). 
- Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión (O.M. 28‐11‐68). 
- Real Decreto 1403 de 9 de Mayo de 1986. B.O.E. 8‐7‐86. 
Señalización de Seguridad en Centros de Trabajo. 
- Obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo en los proyectos de edificación y obras 
públicas (Real Decreto 555/1986, 21‐2‐86) (B.O.E. 21‐3‐86). 
- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 
Construcción (Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre) (B.O.E. 
25‐10‐97). 
- Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales (B.O.E. nº 269, 
10‐11‐95). 
- Real Decreto 39/1997, que aprueba el reglamento de los servicios 
de prevención (B.O.E. nº 27, 31‐1‐97).  
- Real Decreto 485/1997, sobre disposiciones mínimas en materia 
de señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo (BOE n27, 31-
1-97). 
- Real Decreto 485/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad 
y Salud en los lugares de trabajo (B.O.E. nº 27, 31‐1‐97). 
- Real Decreto 486/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad 
y Salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores (B.O.E. 
nº 97, 23‐4‐97). 
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- Real Decreto 488/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad 
y Salud relativas al trabajo con equipos que incluyan pantallas de 
visualización (BOE nº 97, 23-4-97). 
- Orden del 22 de Abril de 1997 que regula las actividades de 
prevención de riesgos laborales de las mutuas de A.T. y E.P. (BOE 
nº 98, 24-4-97). 
-  Real Decreto 773/1997, sobre disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual (BOE nº 140, 12-6-97). 
- Orden de 27 de Junio de 1997 que desarrolla el Real Decreto 
39/1997, reglamento de los servicios de prevención, en relación 
con las direcciones de acreditación de las empresas especializadas 
como servicios de prevención de las empresas y de autorización de 
las entidades públicas o privadas para desarrollar y certificar 
actividades formativas en materia de prevención de riesgos 
laborales (BOE nº 159, 4-7-97). 
- Real Decreto 949/1997, sobre certificado de la profesionalidad de 
la ocupación de prevencionistas de riesgos laborales (BOE nº 165, 
11-7-98). 
- Real Decreto 1215/1997, sobre disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo (BOE nº 188, 7-8-97). 
- Real Decreto 1627/1997 sobre disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en las obras de construcción o ingeniería civil 
(BOE nº 256, 15-10-97). 
- Orden de 16-4-98 sobre Normas Procedimiento y Desarrollo del 
Real Decreto 1992/1993 que revisa Anexo 1 y apéndice del 
reglamento de instalaciones de incendios (BOE nº 104, 1-5-98). 
- Real Decreto 780/1998, que modifica el Real Decreto 39/1997, 
que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (BOE nº 
104, 1-5-98). 
 
3. CONDICIONES GENERALES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
 
3.1 COMIENZO DE LAS OBRAS 
 
Lo primero que se debe hacer antes de empezar las obras es supervisar 
los elementos de protección individual y colectiva y las prendas, para ver 
si su estado de conservación y sus condiciones de utilización son óptimos. 
En caso contrario se desecharán y serán sustituidos por otros aceptables. 
 
Todos los medios de protección personal se ajustarán a las Normas de 
Homologación del Ministerio de Trabajo (O.M. 15‐ 7‐ 74). Además, y antes 
de comenzar las obras, el área de trabajo debe mantenerse libre de 
obstáculos e incluso, si han de producirse excavaciones, regarlas 
ligeramente para evitar la producción de polvo. Por la noche debe 
instalarse una iluminación suficiente (del orden de 120 lux en las zonas de 
trabajo y 10 lux en el resto), cuando se ejecuten trabajos nocturnos. 
Cuando no se trabaje durante la noche, deberá mantenerse al menos una 
iluminación mínima en el conjunto, con objeto de detectar posibles 
peligros y observar correctamente las señales de aviso y de protección. 
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De no ser así, deben señalizarse todos los obstáculos indicando 
claramente sus características, como la tensión de una línea eléctrica, la 
importancia del tráfico de una carretera, etc. Especialmente el personal 
que maneja la maquinaria de obra debe tener muy advertido el peligro 
que representan las líneas eléctricas y que en ningún caso podrá 
acercarse con ningún elemento de las máquinas a menos de 3 metros, (si 
la línea es superior a 50 KV, la distancia mínima será de 5 metros).  
 
 Todos los cruces subterráneos de servicios deben quedar perfectamente 
señalizados sin olvidar su cota de profundidad. 
 
3.2 PRESCRIPCIONES DE LAS PROTECCIONES PERSONALES 
 
Todas las prendas de protección individual de los operarios o elementos 
de protección colectiva tendrán fijado un período de vida útil, 
desechándose a su término.  
 
 Todos los elementos de protección personal se ajustarán a las Normas 
Técnicas Reglamentarias MT. De homologación del Ministerio de Trabajo, 
(O.M. 17‐ 5‐ 74) (B.O.E. 27‐ 5‐ 74), siempre que exista norma.  
 
 En los casos que no exista Norma de Homologación oficial, serán de 
calidad adecuada a las prestaciones respectivas que se les pide para lo 
que se pedirá al fabricante informe de los ensayos realizados. Cuando por 
circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 
determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de 
la duración prevista o fecha de entrega.  
 Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es 
decir, el máximo para el que fue concebido, por ejemplo por un 
accidente, será desechado y repuesto al momento.  
 
 Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o 
tolerancias de las admitidas por el fabricante, serán repuestas 
inmediatamente.  
 
 Toda prenda o equipo de protección individual y todo elemento de 
protección colectiva estará adecuadamente concebido y suficientemente 
acabado para que su uso nunca represente un riesgo o daño en sí mismo. 
 
Se considerará imprescindible el uso de los útiles de protección indicados 
en la Memoria cuyas prescripciones se exponen a continuación. 
 
PRECRIPCIONES DEL CASCO DE PROTECCIÓN 
 
El casco tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes redondeados 
y carecerá de aristas y resaltes peligrosos, tanto exterior como 
interiormente. No presentará rugosidades, hendiduras, burbujas ni 
defectos que mermen las características resistentes y protectoras del 
mismo. Ni las zonas de unión ni el atalaje en sí causarán daño o ejercerán 
presiones incómodas sobre la cabeza del usuario.  
 
 El modelo tipo habrá sido sometido al ensayo de choque, mediante 
percutor de acero, sin que ninguna parte del arnés o casquete presente 
rotura. También habrá sido sometido al ensayo de perforación, mediante 
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punzón de acero, sin que la penetración pueda sobrepasar los ocho 
milímetros. Ensayo de resistencia a la llama, sin que llameen más de 15 
segundos o goteen. Ensayo eléctrico, sometido a una tensión de 2 Kv, 50 
Hz durante 3 segundos, la corriente de fuga no podrá ser superior a 3mA, 
en el ensayo de perforación elevando la tensión a 2.5 Kv durante 15 s, 
tampoco la corriente de fuga sobrepasará los 3 mA. 
 
En el casco de clase E-AT, las tensiones de ensayo al aislamiento y a la 
perforación serán de 25 Kv y 30 Kv respectivamente. En ambos casos las 
corrientes de fuga no podrá ser superior a 10 mA. En el caso de casco 
clase E-B, en el modelo tipo, se realizarán los ensayos de choque y 
perforación, con buenos resultados, a una temperatura de –15 ºC.  
 
 Todos los cascos que se utilicen por los operarios estarán homologados 
por las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica 
Reglamentaria MT-1. 
 
PRESCRIPCIONES DEL CALZADO DE SEGURIDAD 
 
El calzado de seguridad que utilizarán los operarios, será botas de 
seguridad clase III. Es decir, provistas de puntera metálica de seguridad 
para protección de los dedos contra los riesgos debidos a caída de 
objetos, golpes y aplastamientos, y suela de seguridad para protección de 
las plantas de los pies. 
 
La bota deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, 
permitiendo desarrollar un movimiento adecuado al trabajo. Carecerá de 
imperfecciones y estará tratada para evitar deterioros por agua o 
humedad. El forro y demás partes internas no producirán efectos nocivos, 
permitiendo, en lo posible, la transpiración. Su peso no sobrepasará los 
800 gramos. Llevará refuerzos amortiguadores de material elástico. Tanto 
la puntera como la suela de seguridad deberán formar parte integrante 
de la bota, no pudiéndose separar sin que ésta quede destruida. Todos los 
elementos metálicos que tengan función protectora, serán resistentes a 
la corrosión. 
 
El modelo tipo sufrirá un ensayo de resistencia al aplastamiento sobre la 
puntera hasta 1500 Kg. Y la luz libre durante la prueba será superior a 15 
mm, no sufriendo rotura. 
 
También se ensayará al impacto, manteniéndose una luz libre mínima y 
no apreciándose rotura. El ensayo de perforación se hará mediante 
punzón con fuerza mínima de perforación de 100 Kg sobre la suela, sin 
que se aprecie perforación. El ensayo de corrosión se realizará en cámara 
de niebla salina, manteniéndose durante el tiempo de prueba, y sin que 
presente signos de corrosión. 
 
Todas las botas de seguridad clase III, estarán homologadas por las 
especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria 
MT-5. 
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PRESCRIPCIONES DEL PROTECTOR AUDITIVO 
 
El protector auditivo que utilizarán los operarios será, como mínimo clase 
E.  
 
 El modelo tipo habrá sido probado por un escucha, es decir, persona con 
una pérdida de audición no mayor de 10 db, respecto a un audiograma 
normal en cada uno de los oídos y para una de la frecuencias de ensayo.  
 
 Las protecciones auditivas de clase E cumplirán lo que sigue: 
- Para frecuencias bajas menores de 250 Hz la suma de atenuación 
será de 10 db. 
- Para frecuencias medias de 500 a 4000 Hz, la atenuación mínima 
de 20 db. 
- Para frecuencias altas de 6000 a 8000 Hz, la suma mínima de 
atenuación será de 35 db. 
 
Todos los protectores auditivos que se utilicen por los operarios estarán 
homologados por los ensayos contenidos en la Norma Técnica 
Reglamentaria MT-2. 
 
PRESCRIPCIONES DE LOS GUANTES DE SEGURIDAD 
 
Los guantes de seguridad utilizados por los operarios serán de uso general 
anticorte, antipinchazos y antierosiones para el manejo de materiales, 
objetos y herramientas. 
 
Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, 
impermeables a los agresivos de uso común y de características 
mecánicas adecuadas. Carecerán de orificios, grietas o cualquier 
deformación o imperfección que merme sus propiedades. 
 
Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su 
uso. La talla, medida del perímetro del contorno del guante a la altura de 
la base de los dedos, será la adecuada al operario. Los materiales que 
entren en su composición nunca producirán dermatosis. 
 
 PRESCRIPCIONES DE CINTURÓN DE SEGURIDAD 
 
Los cinturones de seguridad empleados por los operarios serán 
cinturones de sujeción clase A. Es decir, cinturón de seguridad utilizado 
por el usuario para sostenerle a un punto de anclaje anulando la 
posibilidad de caída libre. Estará constituido por una faja y un elemento 
de amarre, estando provisto de dos zonas de conexión.  
 
 La faja será confeccionada con materiales flexibles que carezcan de 
empalmes y deshilachaduras. Los cantos o bordes no deben tener aristas 
vivas que puedan causar molestias. La inserción de elementos metálicos 
no ejercerá presión directa sobre el usuario.  
 
 Todos los elementos metálicos, hebillas, argollas en D y mosquetón 
sufrirán, en el modelo tipo, un ensayo a la tracción de 70 Kg y una carga 
de rotura no inferior a 1000 Kg. Serán también resistentes a la corrosión. 
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Si el elemento de amarre fuese una cuerda, será de fibra natural, artificial 
o mixta, de trenzado y diámetro uniforme, mínimo 10 mm, y carecerá de 
imperfecciones. Si fuese una banda debe carecer de empalmes y no 
tendrá aristas vivas. Este elemento de amarre también sufrirá ensayo a la 
tracción en el modelo tipo.  
 
 Todos los cinturones de seguridad que se utilicen por los operarios 
estarán homologados por las especificaciones y ensayos contenidos en la 
Norma Técnica Reglamentaria MT-13. 
 
PRESCRIPCIONES DE LAS GAFAS DE SEGURIDAD 
 
Las gafas de seguridad que utilizarán los operarios, serán gafas de 
montura universal contra impactos, como mínimo clase A, siendo 
convenientes de clase D. 
 
Las gafas deberán cumplir los requisitos que siguen: 
 
- Serán ligeras de peso y de buen acabado, no existiendo rebabas ni 
aristas cortantes o punzantes. 
- Podrán limpiarse fácilmente y tolerarán desinfecciones periódicas sin 
merma de sus prestaciones. No existirán huecos libres en el ajuste de 
los oculares a la montura. 
- Dispondrán de aireación suficiente para evitar en lo posible el 
empañamiento de los oculares en condiciones normales de uso. 
- Todas las piezas o elementos metálicos, en el modelo tipo, se 
someterán a ensayo de corrosión, no debiendo observarse la aparición 
de puntos apreciables de corrosión. 
- Los materiales no metálicos que entren en su fabricación no deberán 
inflamarse al someterse a un ensayo de 500ºC de temperatura y 
sometidos a la llama la velocidad de combustión no será superior a 60 
mm/min. 
- Los oculares estarán firmemente fijados en la montura, no debiendo 
desprenderse a consecuencia de un impacto de bola de acero de 55 g 
de masa, desde 130 cm de altura, repetido tres veces consecutivas. 
- Tendrán buen acabado, y no presentarán defectos superficiales o 
estructurales que puedan alterar la visión normal del usuario. 
- El valor de la transmisión media al visible, medida con 
espectrofotómetro, será superior al 89%. 
 
Las gafas de seguridad que se utilicen por los operarios estarán 
homologadas por las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma 
Técnica Reglamentaria MT-16, Resolución de la Dirección General de 
Trabajo del 14/06/1978. 
 
PRESCRIPCIONES DE LA MASCARILLA ANTIPOLVO 
 
La mascarilla antipolvo es un adaptador facial que cubre las entradas a las 
vías respiratorias, siendo sometido el aire del medio ambiente, antes de 
su inhalación por el usuario, a una filtración de tipo mecánico.  
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 Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podrán ser 
metálicos, elastómeros o plásticos, con las características que siguen. No 
producirán dermatosis y su olor no podrá ser causa de trastornos en el 
trabajador. Serán incombustibles o de combustión lenta. Las mascarillas 
podrán ser de diversas tallas, pero en cualquier caso tendrán unas 
dimensiones tales que cubran perfectamente las entradas a las vías 
respiratorias.  
 
 El cuerpo de la mascarilla ofrecerá un buen ajuste con la cara del usuario 
y sus uniones con los elementos constitutivos cerrarán herméticamente.  
 
 Las mascarillas antipolvo que se utilicen por los operarios, deberán estar 
homologadas de acuerdo con las especificaciones y ensayos contenidos 
en la Norma Técnica Reglamentaria MT-7, Resolución de la Dirección 
General de Trabajo del 28/07/1975. 
 
PRESCRIPCIONES DE LA BOTA IMPERMEABLE AL AGUA Y A LA HUMEDAD 
 
Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizarán los 
operarios serán clase N, pudiéndose emplear también la clase E.  
 
 La bota impermeable deberá cubrir convenientemente el pie y, como 
mínimo, el tercio inferior de la pierna, permitiendo al usuario desarrollar 
el movimiento adecuado al andar en la mayoría de los trabajos. Deberá 
confeccionarse con caucho natural o sintético u otros productos 
sintéticos, no rígidos, y siempre que no afecten a la piel del usuario.  
 
Asimismo, carecerán de imperfección o deformación que mermen sus 
propiedades, así como de orificios, cuerpos extraños u otros defectos que 
puedan mermar su funcionalidad. 
 
Los materiales de la suela y tacón deberán poseer unas características 
adherentes tales que eviten deslizamientos, tanto en suelos secos como 
en aquéllos que estén afectados por el agua. El material de la bota tendrá 
unas propiedades tales que impidan el paso de la humedad ambiente 
hacia el interior.  
 
La bota impermeable se fabricará, a ser posible, en una sola pieza, 
pudiéndose adoptar un sistema de cierre diseñado de forma que la bota 
permanezca estanca. Podrán confeccionarse con soporte o sin él, sin forro 
o bien forradas interiormente, con una o más capas de tejido no 
absorbente, que no produzca efectivos nocivos en el usuario.  
 
La superficie de la suela y el tacón, destinada a tomar contacto con el 
suelo, estará provista de resaltes y hendiduras, abiertos hacia los 
extremos para facilitar la eliminación de material adherido.  
 
Las botas impermeables serán lo suficientemente flexibles para no causar 
molestias al usuario, debiendo diseñarse de forma que sean fáciles de 
calzar. Cuando el sistema de cierre o cualquier otro accesorio sean 
metálicos deberán ser resistentes a la corrosión. 
 
El espesor de la caña deberá ser lo más homogéneo posible, evitándose 
irregularidades que puedan alterar su calidad, funcionalidad y 
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prestaciones. El modelo tipo se someterá a ensayos de envejecimiento en 
frío, de humedad, de impermeabilidad y de perforación con punzón, 
debiendo de superarlos.  
 
Las botas impermeables, utilizadas por los operarios, deberán estar 
homologadas de acuerdo con las especificaciones y ensayos de la Norma 
Técnica Reglamentaria M- 27, Resolución de la Dirección General de 
Trabajo del 03/12/1981. 
 
PRESCRIPCIONES DEL EQUIPO PARA EL SOLDADOR 
 
El equipo de soldadura que utilizarán los soldadores será de elementos 
homologados, el que lo esté, y los que no lo estén los adecuados del 
mercado para su función específica.  
 
 El equipo estará compuesto por los elementos que siguen: pantalla de 
soldador, mandil de cuero, par de manguitos, par de polainas y par de 
guantes.  
 
 Los elementos homologados lo estarán en virtud a que el modelo tipo 
habrá superado las especificaciones y ensayos de las Normas Técnicas 
Reglamentarias MT-3, MT-18 y MT-19. 
 
 
 
 
 
PRESCRIPCIONES DE GUANTES AISLANTES DE LA ELECTRICIDAD 
 
Los guantes aislantes de la electricidad que utilizarán los operarios serán 
para actuación sobre instalación de baja tensión, hasta 1.000 V, o para 
maniobra de instalación de alta tensión hasta 30.000 V. 
 
En los guantes se podrá emplear como materia prima en su fabricación 
caucho de alta calidad, natural o sintético, o cualquier otro material de 
similares características aislantes o mecánicas, pudiendo llevar o no un 
revestimiento interior de fibras textiles naturales. En caso de guantes que 
posean dicho revestimiento, éste recubrirá la totalidad de la superficie 
interior del guante. 
 
Carecerán de costuras, grietas o cualquier deformación o imperfección 
que merme sus propiedades. Podrán utilizarse colorantes y otros aditivos 
en el proceso de fabricación, siempre que no disminuyan sus 
características ni produzcan dermatosis. Se adaptarán a la configuración 
de las manos, haciendo confortable su uso. No serán en ningún caso 
ambidiestros. 
 
Los aislantes de baja tensión serán guantes normales, con longitud desde 
la punta del dedo medio o  corazón al filo del guante menor o igual a 430 
mm.  
 
 Los aislantes de alta tensión serán largos, mayor la longitud de 430 mm. 
El espesor será variable, según los diversos puntos del guante, pero el 
máximo admitido será de 2,6 mm.  
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En el modelo tipo, la resistencia a la tracción no será inferior a 110 
kg/cm², el alargamiento a la rotura no será inferior al 600% y la 
deformación permanente no será superior al 18%. Serán sometidos a 
prueba de envejecimiento, después de la cual mantendrán como mínimo 
el 80% del valor de sus características mecánicas y conservarán las 
propiedades eléctricas que se indican.  
Los guantes de baja tensión tendrán una corriente de fuga de 8 mA 
sometidos a una tensión de 5.000 V y una tensión de perforación de 
6.500 V, todo ello medido con una fuente de una frecuencia de 50 Hz. Los 
guantes de alta tensión tendrán una corriente de fuga de 20 mA a una 
tensión de prueba de 30.000 V y una tensión de perforación de 35.000 V.  
 
 Los guantes aislantes de la electricidad empleados por los operarios 
estarán homologados según las especificaciones y ensayos de la Norma 
Técnica Reglamentaria MT4.  
 
PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD PARA LA CORRIENTE ELÉCTRICA DE ALTA 
TENSIÓN 
 
Los operarios se mantendrán a una distancia de 0.5 m. de cualquier 
elemento de baja tensión, a no ser que lleven las protecciones adecuadas. 
Si se sospechase que el elemento está bajo alta tensión, se obligará a los 
operarios a mantenerse a una distancia no menor a 4 m. 
 
En caso de que la obra interfiera con una línea de baja tensión y no se 
pudiera retirar ésta, se montarán los correspondientes pórticos de 
protección, manteniéndose el dintel del pórtico en todas las direcciones a 
una distancia mínima de los conductores de 0,5m. Además se seguirá lo 
indicado en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, 
concretamente en la Instrucción Técnica Complementaria MI BT 21, de 
protección contra contactos directos e indirectos. 
 
3.3 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
Sin olvidar los medios de protección personal, necesarios para la 
prevención de los riesgos que no pueden ser eliminados mediante la 
adopción de protecciones de ámbito general, se ha previsto la adopción 
de protecciones colectivas en todas las fases de la obra, en la que pueden 
servir para eliminar o reducir riesgos derivados de los trabajos. 
 
Además de medios de protección, se prestará atención a otros aspectos, 
como una iluminación adecuada, una señalización eficaz, una limpieza 
suficiente de la obra, etc., mejorando el grado de seguridad al reducir los 
riesgos de accidentes. 
 
Las medidas de protección de zonas o puntos peligrosos serán entre 
otras, las siguientes: 
 
 Barandillas y vallas para la protección y limitación de zonas peligrosas. 
Tendrán una altura de al menos 90 cm y estarán construidas de tubos 
o redondos metálicos de rigidez suficiente. Dispondrán de patas para 
mantener su verticalidad. 
 Señales: todas las señales deberán tener las dimensiones y colores 
reglamentados por el Ministerio de Fomento. 
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 Topes de desplazamiento de vehículos: se podrán realizar con un par 
de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos 
hincado al mismo. 
 Pasillos de seguridad: podrán realizarse a base de pórticos con pies 
derechos y dintel a base de tablones embridados, firmemente sujetos 
al terreno y cubierta cuajada de tablones. Estos elementos también 
podrán ser metálicos. 
 Redes: serán de poliamida. 
 Las plataformas de trabajo tendrán como mínimo 60 cm de ancho y las 
situadas a más de 2 metros del suelo estarán dotadas de barandilla de 
90 cm de altura, listón intermedio y rodapié de 20 cm. 
 Las escaleras de mano deberán ir provistas de zapatas antideslizantes. 
 Los extintores de polvo polivalente se revisarán cada seis meses y 
cumplirán las condiciones especificadas en la Normativa vigente al 
respecto (NBE/CPI‐82). 
 Los pórticos limitadores de gálibo dispondrán de dintel debidamente 
señalizado. 
 Los vehículos de carga llevarán bien visibles placas donde se 
especifiquen la tara y la carga máxima, el peso máximo por eje y la 
presión sobre el terreno de los vehículos de cadenas. 
 Los medios auxiliares de topografía, tales como cintas, jalones, miras 
telescópicas, etc., serán dieléctricos. 
 Lonas. Serán de buena calidad y de gran resistencia a la propagación 
de la llama. 
 Bandas de separación con vías y carreteras con tráfico. Se colocarán 
con pies derechos metálicos bien empotrados en el terreno. La banda 
será de plástico de colores vivos. La resistencia mínima a la tracción 
será de 50 Kg. 
 Conos de separación en carreteras. Se colocarán lo suficientemente 
próximos para delimitar en todo caso la zona de trabajo o de peligro. 
 
 
3.4 NORMAS Y CONDICIONES A CUMPLIR EN LA SEÑALIZACIÓN DE LA 
OBRA 
 
 La señalización de seguridad y salud en el lugar de trabajo se regirá por el 
R.D. 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. Los colores de seguridad a 
utilizar en la señalización son los indicados en el Anexo II, Colores de 
seguridad. Los tipos de señales a utilizar, formas, colores, pictogramas y 
función son los que se indica en el Anexo III. Las señales luminosas y 
acústicas se regirán por lo especificado en el Anexo IV. La señalización de 
riesgos, prohibiciones y obligaciones se realizará mediante señales en 
forma de panel que se ajusten a los dispuesto para cada caso en el Anexo 
II. 
 
 Para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos que 
originen riesgos de caídas, choques o golpes se podrá optar por colocar 
señales en paneles o por utilizar la señalización por color, o podrán 
utilizarse ambos complementariamente. 
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4. NORMAS DE PREVENCIÓN 
 
4.1 EXCAVACIÓN EN ZANJAS 
 
La zona de zanja abierta estará protegida mediante redes de nylon, malla 
5 x 5 y/o barandillas autoportantes en cadena tipo "ayuntamiento", 
ubicadas a 2 m del borde superior del corte. Se dispondrán pasarelas de 
madera de 60 cm de anchura, (mínimo 3 tablones de 7 cm. de grosor), 
bordeadas con barandillas sólidas de 90 cm, de altura, formadas por 
pasamanos, barra intermedia y rodapié de 15 cm. Se colocarán, sobre las 
zanjas en las zonas de paso de vehículos, palastros continuos resistentes 
que imposibiliten la caída a la zanja. 
 
El lado de circulación de camiones o de maquinaria quedará balizado a 
una distancia de la zanja no inferior a 2 m, mediante el uso de cuerda de 
banderolas, o mediante bandas de tablón tendidas en línea en el suelo. El 
personal deberá bajar o subir siempre por escaleras de mano sólidas y 
seguras, que sobrepasen en 1 m en borde de la zanja, y estarán 
amarradas firmemente al borde superior de coronación. No se permite 
que en las inmediaciones de las zanjas haya acopios de materiales a una 
distancia inferior a 2 m del borde, en prevención de los vuelcos o 
deslizamientos por sobrecarga. 
 
En presencia de conducciones o servicios subterráneos imprevistos, se 
paralizarán de inmediato los trabajos, dando aviso urgente al Jefe de 
Obra. Las tareas se reanudarán tras ser estudiado el problema surgido por 
la Dirección Facultativa, siguiendo sus instrucciones expresas. Con lluvia 
de gran intensidad o aparición de nivel freático alto, se vigilará el 
comportamiento de los taludes en prevención de derrumbamientos sobre 
los operarios. Se ejecutarán lo antes posible los achiques necesarios. 
 
El personal que debe trabajar en el interior de las zanjas en esta obra 
conocerá los riesgos a los que pueda estar sometido. Cuando la 
profundidad de una zanja sea igual o superior a 1,5 m se entibará. Cuando 
la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 m se protegerán 
los bordes de coronación mediante una barandilla reglamentaria situada 
a una distancia mínima de 2 m del borde. Se revisará el estado de cortes o 
taludes, a intervalos regulares, en aquellos casos en los que puedan 
recibir empujes por proximidad de caminos, carreteras, etc. transitados 
por vehículos, y en especial, si en la proximidad se establecen tajos con 
usos de martillos neumáticos, compactaciones por vibración o paso de 
maquinaria pesada. 
 
Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas o trincheras, con taludes 
no muy estables, se ejecutarán sujetos con el cinturón de seguridad 
amarrado a puntos fuertes ubicados en el exterior de las zanjas. Se 
efectuará el achique inmediato de las aguas que afloren (o caigan) en el 
interior de las zanjas para evitar que se altere la estabilidad de los 
taludes. Ninguna persona permanecerá dentro del radio de acción de las 
máquinas. La circulación de vehículos se realizará como mínimo a 3 m, 
para vehículos ligeros, y a 4 m, para pesados, del borde de la excavación. 
Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de una zanja recién abierta, antes 
de haber procedido a su saneo, entibado, etc. 
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Los taludes se revisarán especialmente en época de lluvias y cuando se 
produzcan cambios de temperatura que puedan ocasionar 
descongelación o congelación del agua del terreno. 
 
Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de 
detectar posibles grietas o movimientos del terreno. Las zonas de trabajo 
se mantendrán limpias y ordenadas. Si a los taludes de la excavación no 
es posible darles su pendiente natural, los laterales de las zanjas se 
entibarán. Si las condiciones del terreno no permiten la permanencia de 
personas dentro de la zanja, se hará el entibado desde fuera de la zanja. 
Las máquinas eléctricas estarán dotadas de doble aislamiento, o en su 
defecto, estarán provistas de interruptores diferenciales, asociados a sus 
correspondientes puestas a tierra. Se utilizará alumbrado portátil 
alimentado con tensión de seguridad (24 voltios), con portalámparas 
estancos, dotados de mango aislante y rejilla protectora. 
 
4.2 RELLENOS 
 
Durante la maniobra de descenso de la caja de los camiones, tras el 
vertido de tierras, en especial, en presencia de tendidos eléctricos aéreos 
se prohíbe la marcha hacia atrás con la caja levantada. Se prohíbe 
también que los vehículos transporten personal fuera de la cabina de 
conducción en número superior a los asientos existentes en el interior. 
 
Para evitar desplomes y caídas, las maniobras de marcha atrás de los 
vehículos al borde de terraplenes se dirigirán por personal especializado. 
Se señalizarán los accesos a la vía pública mediante señalización vial 
normalizada de peligro indefinido y STOP. 
 
Los vehículos subcontratados tendrán vigente la Póliza de Seguros con 
Responsabilidad Civil ilimitada, el Carnet de Empresa y los Seguros 
Sociales cubiertos, antes de comenzar los trabajos en la obra. Todo el 
personal que maneje los camiones, dumpers, motoniveladoras, 
apisonadoras o compactadoras, será especialista en el manejo de estos 
vehículos, estando en posesión de la documentación de capacitación 
acreditativa. Todos los vehículos pasarán la revisión periódica (ITV), en 
especial, en los órganos de accionamiento neumático, quedando 
reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento. Se prohíbe 
sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que 
llevarán siempre escrita de forma legible. Todos los vehículos de 
transporte de material empleados también especificarán claramente la 
tara y la carga máxima. 
 
Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo 
que coordinará las maniobras. Se regarán periódicamente los tajos, las 
cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas, especialmente si se 
debe conducir por vías públicas, calles y carreteras. Se señalizarán los 
accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar 
las interferencias. 
 
Se instalarán en el borde de los terraplenes de vertidos, fuertes topes de 
limitación de recorrido para el vertido de retroceso. Todas las maniobras 
de vertido en retroceso serán dirigidas por personal capacitado. 
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Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de 
relleno serán dotados de bocina automática de marcha atrás. Se 
establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización 
de los riesgos propios de este tipo de trabajos: peligro de vuelco, 
atropello, colisión, etc. 
 
Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan 
obligados a utilizar el casco de seguridad al abandonar la cabina en el 
interior de la obra. 
 
4.3 MANEJO DE MÓDULOS Y MATERIALES POR MEDIOS MECÁNICOS 
 
En el manejo de módulos de la estructura, o de otros elementos o 
materiales mediante medios mecánicos, deberán extremarse las 
precauciones para evitar fallos técnicos en ganchos, cables y eslingas. 
 
 Ganchos 
- Respetar la carga máxima de utilización 
- Respetar la vida útil de los ganchos 
- Desechar los ganchos doblados, nunca se debe enderezar los 
ganchos que se hayan doblado 
 
 Cables 
- Los cables deben ser de la composición adecuada y tener la 
capacidad de carga o necesaria para el uso al que se destinen. 
- Deben revisarse frecuentemente y realizar el oportuno 
mantenimiento, mediante su engrase para reducir el desgaste y 
protegerlos de la corrosión. 
- Los cables deben almacenarse en lugares secos y bien ventilados y 
no deben apoyarse directamente en el suelo. 
 
 Eslingas 
- Cuidar del asentamiento de las eslingas: es fundamental que la 
eslinga quede bien asentada en la parte baja del gancho. 
- Evitar los cruces de eslingas. La mejor manera de evitar éstos es 
reunir los distintos ramales en un anillo central. 
- Elegir los terminales adecuados. En una eslinga se pueden colocar 
diversos accesorios: anillas, grilletes, ganchos, etc., cada uno tiene 
una aplicación concreta. 
- Asegurar la resistencia de los puntos de enganche y conservarlas 
en buen estado. No se deben dejar a la intemperie y menos aún 
tiradas por el suelo. 
 
5. INSTALACIONES 
 
5.1 SERVICIO MÉDICO: RECONOCIMIENTO Y BOTIQUÍN 
 
La empresa constructora deberá disponer de un Servicio Médico de 
Empresa propio o mancomunado, según el Reglamento de los Servicios 
Médicos de Empresa, O.M. del 21-11-1959.  
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 Todos los operarios que empiecen a trabajar en la obra, deberán pasar 
un reconocimiento médico previo al inicio del trabajo, y que será repetido 
cada año. 
 
El botiquín se encontrará en local limpio y adecuado al mismo. Estará 
señalizado convenientemente tanto el propio botiquín como su exterior, 
donde existirá señalización de indicación de acceso al mismo. La persona 
que lo atienda habitualmente deberá poseer unos conocimientos 
médicos mínimos.  
 
 El botiquín contendrá al menos: 
 
 Agua oxigenada 
 Alcohol de 96 
 Tintura de yodo 
 Mercuro-cromo 
 Amoniaco 
 Gasas esterilizadas 
 Algodón 
 Vendas 
 Esparadrapo 
 Antiespasmódicos 
 Analgésicos 
 Torniquetes 
 Guantes esterilizados 
 Termómetros clínicos 
 Tijera 
Se revisará periódicamente el botiquín reponiendo o sustituyendo todo lo 
que fuere preciso. 
 
5.2 LOCALES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 
El vestuario albergará taquillas individuales con llave, asientos y 
calefacción. Los servicios higiénicos tendrán al menos un lavado y una 
ducha con agua caliente por cada diez trabajadores y al menos un WC por 
cada 25 trabajadores, disponiendo de espejos y calefacción. 
 
El comedor contará con mesas y asientos con respaldo, pilas, lavavajillas, 
calienta comidas, calefacción y un recipiente para desperdicios.  
 
Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un 
trabajador con la dedicación necesaria. 
 
6. RESPONSABLES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA 
 
6.1 COMUNICACIÓN A LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
 
Antes del inicio de las obras se comunicará a la Dirección Facultativa los 
nombres de los responsables de seguridad e higiene, así como sus 
sustitutos en caso de baja o ausencia. 
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6.2 VIGILANTE DE SEGURIDAD 
 
La empresa constructora nombrará un Vigilante de Seguridad que será un 
técnico del Servicio Técnico de Seguridad, o un monitor de Seguridad, o 
un socorrista. 
 
En todo caso, será la persona más preparada en estas materias, y siempre 
recaerá el nombramiento en una persona que tenga amplios 
conocimientos de la obra y esté en ella con asiduidad.  
6.3 JEFE DE SEGURIDAD 
 
La empresa constructora nombrará un Jefe de Seguridad que será un 
Técnico del Servicio de Seguridad con amplios conocimientos de la obra y 
con presencia constante en la misma.  
 
Sus funciones serán: 
 
 Coordinar los cursillos de formación e información de todos los 
operarios. 
 Ser el responsable de la seguridad de las obras. 
 Convocar, promover y dirigir las reuniones periódicas con los 
operarios, así como cualquier otra función que le encomiende este 
documento. 
 Comunicar por orden jerárquico al vigilante las situaciones que puedan 
producirse y proponer medidas preventivas a adoptar. 
 
 
6.4 COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
La Dirección de Obra, antes del inicio de los trabajos designará un 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra si en la ejecución de la obra interviene más de una empresa, o una 
empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos.  
 
El coordinador deberá ser técnico competente en la materia y estará 
integrado en la Dirección facultativa. 
 
Sus funciones serán las siguientes: 
 
 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de 
seguridad. 
 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los 
contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores 
autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios 
de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborables durante la ejecución de la obra y, en 
particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 del 
R.D. 1627/1997 y que son las que se indican a continuación: 
- El coordinador de Seguridad y Salud, o en su defecto el Director de 
la obra emitirá un informe respecto al plan elaborado por el 
contratista, elevándolo a la Administración para su 
correspondiente aprobación. 
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- Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en 
el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación 
correcta de los métodos de trabajo. 
- Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas 
autorizadas puedan acceder a la obra. Cuando no sea necesaria la 
designación de coordinador, será el Director de Obra el que asume 
esta función. 
 
6.5 OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
 
Las funciones del contratista, y si lo hubiera, del subcontratista, serán: 
 
 Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el 
artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular 
al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el segundo punto 
del artículo 3.4. del presente pliego. 
 Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de 
Seguridad y Salud. 
 Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, 
teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de 
actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones 
mínimas establecidas en el anexo IV del R.D. 1627/1997, durante la 
ejecución de la obra. 
 Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 
autónomos sobre las medidas que hayan de adoptarse en lo que se 
refiere a su seguridad y salud en la obra. 
 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, o en su 
caso el Director de obra. 
 
6.6 COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de 
participación destinado a la consulta regular y periódica de las 
actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. Será 
necesaria su constitución en todas las empresas o centros de trabajo que 
cuenten con 50 o más trabajadores. Estará formado por los Delegados de 
Prevención y por el empresario y/o sus representantes en número igual al 
de los Delegados de Prevención, de la otra. Se reunirá trimestralmente y 
siempre que lo solicite alguna de las representaciones del mismo. 
 
Sus funciones son: 
 
 Participación en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los 
planes y programas de prevención de riesgos en la empresa. 
 Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva 
prevención de los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las 
condiciones o la corrección de las deficiencias existentes. 
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En el ejercicio de sus competencias, dicho Comité estará facultado para: 
 
 Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad 
física de los trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer 
las medidas preventivas oportunas. 
 Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos 
en el centro de trabajo, realizando a tal efecto las visitas que considere 
oportunas. 
 Conocer cuántos documentos e informes relativos a las condiciones de 
trabajo sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así 
como los procedentes de la actividad del servicio de prevención en su 
caso. 
 Conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de 
prevención. 
 
7. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el 
que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 
contenidas en el estudio, en función de su propio sistema de ejecución de 
la obra. Se incluirán las propuestas de medidas alternativas de prevención 
que el Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, 
que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos 
en el estudio.  
 
 El Coordinador en materia de seguridad y de salud antes del inicio de la 
obra aprobará el Plan de Seguridad y Salud. En el caso de planes de 
seguridad y salud elaborados en aplicación del Estudio de Seguridad y 
Salud las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la 
valoración económica de las mismas. 
 
En relación con los puestos de trabajo en la obra, el Plan de Seguridad y 
Salud en el Trabajo a que se refiere este artículo constituye el 
instrumento básico de ordenación de las actividades de identificación y, 
en su caso, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad 
preventiva a las que se refiere el capítulo II del Real Decreto por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.  
 
 El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el Contratista en 
función del proceso de ejecución de la obra, la evolución de los trabajos y 
de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo 
de la obra, pero siempre con la aprobación expresa de la Dirección de 
Obra.  
 
 Este Plan estará en la obra a disposición permanente de la Dirección 
Facultativa. 
 
8. LIBRO DE INCIDENCIAS 
 
En la oficina principal de la obra, existirá un libro de incidencias habilitado 
al efecto, facilitado por el Colegio Profesional que vise el Proyecto de 
ejecución de la obra.  
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 Este libro constará de hojas cuadruplicadas que se destinarán a: 
 
 Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia donde se 
realiza la obra. 
 Dirección facultativa de las mismas. 
 Contratista adjudicatario y, en su defecto, Vigilante de Seguridad y 
representante de los trabajadores. 
 
El coordinador en materia de seguridad y salud dispondrá del libro de 
incidencias durante la ejecución de la obra. En caso de que no fuera 
necesaria la designación de coordinador, estará en poder de la dirección 
facultativa. Dicho libro debe mantenerse siempre en la obra. Tendrán 
acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y 
subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u 
órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas 
intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los 
técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en 
el trabajo de las Administraciones públicas competentes, quienes podrán 
hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con los fines que al libro se 
le reconocen. 
 
De acuerdo con el RD 555/86, podrán hacer anotaciones en dicho libro: 
 
 La Dirección Facultativa. 
 Los Técnicos de los Gabinetes Provinciales de Seguridad y los 
responsables de los trabajadores. 
 
9. MEDICIÓN Y ABONO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
La medición de las distintas partidas que constituyen el Artículo de 
Seguridad y Salud se efectuará periódicamente por fracciones de cada 
unidad, proporcionalmente al importe de las obras ejecutadas a las que 
afecten, de modo que con la última certificación se abone el 95% de cada 
precio unitario consignado para este fin, quedando el 5% restante para 
abono en la liquidación de las obras.  
 
Si en algún mes o parte de él las medidas de Seguridad y Salud adoptadas 
son consideradas insuficientes por la Dirección Facultativa, no se abonará 
la parte del precio correspondiente, no recuperándose posteriormente. 
 
Las medidas de protección adicionales que puedan resultar aconsejables 
o impuestas por la Dirección de Obra o por otras instancias competentes, 
no serán objeto de abono independiente, considerándose repercutidas en 
los diferentes conceptos de varios y medios auxiliares y en costes 
indirectos. 
 
Se abonarán a los precios que para cada unidad figuren en el Cuadro de 
Precios Nº 1 del contrato. Dichos precios incluyen la instalación, 
mantenimiento, desmontaje, retirada, limpieza y cuantos elementos y 
medios auxiliares sean precisos para el fin a que están destinados, 
aunque no estén explícitamente citados en la descomposición del precio 
y, concretamente, para el cumplimiento de la legislación vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, no pudiendo el Contratista 
reclamar cantidades distintas a las indicadas. 
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A Coruña, Junio 2017 
La autora del Proyecto 
 
 
 
Olalla García Fonte 
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ANEJO Nº X: SEGURIDAD Y SALUD 
(Presupuesto) 
 
ÍNDICE: 
 
1- MEDICIONES 
 
2- CUADRO DE PRECIOS Nº1 
 
3- CUADRO DE PRECIOS Nº2 
 
4- PRESUPUESTO 
 
5- RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPÍTULO 01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                
01.01 ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              
ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
Total cantidades alzadas 10,00
10,00
01.02 ud  PANTALLA SEGURIDAD PARA SOLDADURA                               
ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.
Total cantidades alzadas 3,00
3,00
01.03 ud  PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                      
ud. Pantalla para protección contra partículas con arnés de cabeza y  v isor de policarbonato claro rígi-
do, homologada CE.
Total cantidades alzadas 3,00
3,00
01.04 ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           
ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.
Total cantidades alzadas 3,00
3,00
01.05 ud  MASCARILLA ANTIPOLVO                                            
ud. Mascarilla antipolvo, homologada.
Total cantidades alzadas 10,00
10,00
01.06 ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      
ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.
Total cantidades alzadas 10,00
10,00
01.07 ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                           
ud. Protectores auditivos, homologados.
Total cantidades alzadas 10,00
10,00
01.08 ud  MONO DE TRABAJO                                                 
ud. Mono de trabajo, homologado CE.
Total cantidades alzadas 10,00
10,00
01.09 ud  IMPERMEABLE                                                     
ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.
Total cantidades alzadas 10,00
10,00
01.10 ud  MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                         
ud. Mandil de serraje para soldador gradoo A, 60x90 cm homologado CE.
Total cantidades alzadas 3,00
3,00
01.11 ud  PETO REFLECTANTE BUTANO/AMARILLO                                
ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.
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Total cantidades alzadas 10,00
10,00
01.12 ud  ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                    
ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y  torsal fábricado con cinta de ny lon de 45 mm y elemen-
tos metálicos de acero inox idable. Homologado CE.
Total cantidades alzadas 10,00
10,00
01.13 ud  CINTURÓN ANTILUMBAGO                                            
ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.
Total cantidades alzadas 10,00
10,00
01.14 ud  PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                    
ud. Par de guantes de látex industrial naranja, homologado CE.
Total cantidades alzadas 10,00
10,00
01.15 ud  PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                    
ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.
Total cantidades alzadas 10,00
10,00
01.16 ud  PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                     
ud. Par de guantes de látex rugoso anticorte, homologado CE.
Total cantidades alzadas 10,00
10,00
01.17 ud  PAR GUANTES SOLDADOR 34 cm                                      
ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm, homologado CE.
Total cantidades alzadas 3,00
3,00
01.18 ud  PAR GUANTES AISLANTES                                           
ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.
Total cantidades alzadas 3,00
3,00
01.19 ud  PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR                                        
ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.
Total cantidades alzadas 10,00
10,00
01.20 ud  PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                  
ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.
Total cantidades alzadas 10,00
10,00
01.21 ud  PAR BOTAS AISLANTES                                             
ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.
Total cantidades alzadas 3,00
3,00
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01.22 ud  PAR POLAINAS SOLDADOR                                           
ud. Par de polainas para soldador serraje grado A, homologadas CE.
Total cantidades alzadas 3,00
3,00
01.23 ud  PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                        
ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.
Total cantidades alzadas 10,00
10,00
01.24 ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      
ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.
Total cantidades alzadas 10,00
10,00
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CAPÍTULO 02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA                                 
02.01 m²  RED HORIZONTAL PROTECCIÓN HUECOS                                
m². Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm y  malla de 75x75
mm incluso colocación y desmontado.
Total cantidades alzadas 120,00
120,00
02.02 m   VALLA METÁLICA PREFÁBRICADA DE 2,5 m                            
m. Valla metálica prefábricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo material
en doble W, separados cada 2 m y chapa ciega del mismo material.
Total cantidades alzadas 30,00
30,00
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CAPÍTULO 03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            
03.01 ud  ALQUILER CASETA PREFÁBRICADA OFICINA                            
ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para oficina de obra de 6x2.35 m, con estructura metálica
mediante perfiles conformados en frío y  cerramiento chapa nervada y  galvanizada con terminación
de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno expandido.
Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodi-
zado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de
alumbrado y  fuerza con toma exterior a 220 V.
Total cantidades alzadas 6,00
6,00
03.02 ud  ALQUILER CASETA PREFÁBRICADA COMEDOR                            
ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para comedor de obra de 6x2.35 m, con estructura metáli-
ca mediante perfiles conformados en frío y  cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-
ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno expandi-
do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio
anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución inte-
rior de alumbrado y  fuerza con toma ex terior a 220 V.
Total cantidades alzadas 6,00
6,00
03.03 ud  ALQUILER CASETA ASEO 4,00x2,25 m                                
ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para aseos de obra de 4,00x2,25 m, con estructura metá-
lica mediante perfiles conformados en frío y  cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-
ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno expandi-
do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melaminado en paredes. Ventana de 0,80x0,80 m
de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y  luna de 6 mm Equipada con termo eléctrico de
50 l., dos placas turcas, dos platos de ducha y un lavabo corrido con tres grifos. Instalación eléctrica
monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.
Total cantidades alzadas 6,00
6,00
03.04 ud  ALQUILER CASETA PREFÁBRICADA ALMACEN                            
ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para almacén de obra de 6x2.35 m, con estructura metáli-
ca mediante perfiles conformados en frío y  cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-
ción de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melaminado en paredes.
Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctri-
ca con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma ex terior a 220 V.
Total cantidades alzadas 6,00
6,00
03.05 ud  ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD A CASETA                     
ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.
Total cantidades alzadas 5,00
5,00
03.06 ud  ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA                       
ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.
Total cantidades alzadas 1,00
1,00
03.07 ud  ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA                      
ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.
Total cantidades alzadas 2,00
2,00
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03.08 ud  TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                    
ud. Taquilla metálica indiv idual con llave de 1.78 m de altura colocada. (10 usos).
Total cantidades alzadas 10,00
10,00
03.09 ud  BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                  
ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos).
Total cantidades alzadas 3,00
3,00
03.10 ud  JABONERA INDUSTRIAL                                             
ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inox idable, colocada. (10 usos).
Total cantidades alzadas 2,00
2,00
03.11 ud  ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                  
ud. Espejo  de 80x40 cm en vestuarios y  aseos, colocado (un uso).
Total cantidades alzadas 1,00
1,00
03.12 ud  PORTARROLLOS INDUSTRIAL C/CERRADURA                             
ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inox idable, colocado.  (10 usos).
Total cantidades alzadas 2,00
2,00
03.13 ud  HORNO MICROONDAS DE 800 W                                       
ud. Horno microondas de 800 W. con plato giratorio incorporado (5 usos).
Total cantidades alzadas 1,00
1,00
03.14 ud  MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                       
ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melamina
colocada. (10 usos).
Total cantidades alzadas 1,00
1,00
03.15 ud  CONVECTOR ELÉCTRICO 1000 W                                      
ud. Convector eléctrico de 1.000 W., instalado (2 usos).
Total cantidades alzadas 1,00
1,00
03.16 ud  DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L                                    
ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y  ban-
das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos).
Total cantidades alzadas 1,00
1,00
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CAPÍTULO 04 INSTALACIONES DE SEGURIDAD                                      
04.01 ud  CUADRO SECUNDARIO INT. DIF. 30 mA                               
ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y  hasta 26 kW con protección, compuesto por: Dos armarios
para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practica-
ble; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U;
Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter
c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP
447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm²., i/p.p de
canaleta, borna tierra, cableado y  rótulos totalmente instalado.
Total cantidades alzadas 1,00
1,00
04.02 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B                             
ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para ex tinción de fuego de materias sólidas, líqui-
das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg. de agente extintor con soporte,
manómetro y  boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AE-
NOR.
Total cantidades alzadas 2,00
2,00
04.03 ud  EXTINTOR NIEVE CARBÓNICA 5 kg EF 34B                            
ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas,
líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 kg. de agente extintor con soporte y  manguera con
difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.
Total cantidades alzadas 2,00
2,00
16 de may o de 2017 Página 4
CAPÍTULO 05 FORMACIÓN Y MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                           
05.01 h   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                   
h.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de encar-
gado, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y  un v igilante de seguridad con
categoría de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.
Total cantidades alzadas 12,00
12,00
05.02 h   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                   
h.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada
por un encargado.
Total cantidades alzadas 12,00
12,00
05.03 ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO                               
ud. Reconocimiento médico obligatorio.
Total cantidades alzadas 12,00
12,00
05.04 h   EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN                               
h.  Equipo de limpieza y  conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una ho-
ra diaria de oficial de 2ª y de ayudante.
Total cantidades alzadas 12,00
12,00
05.05 ud  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                  
ud. Limpieza y  desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.
Total cantidades alzadas 12,00
12,00
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CAPÍTULO 06 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO                                     
06.01 m   CINTA DE BALIZAMIENTO ROJA/BLANCA                               
m. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y  blanca, incluso colocación y
desmontado.
Total cantidades alzadas 300,00
300,00
06.02 ud  SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                    
ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2
mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, colocación y
desmontado. (3 usos).
Total cantidades alzadas 2,00
2,00
06.03 ud  SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                      
ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado
80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, coloca-
ción y desmontado. (3 usos).
Total cantidades alzadas 2,00
2,00
06.04 ud  SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                      
ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm normalizada, con soporte metálico de hierro
galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigó-
nado, colocación y  desmontado. (3 usos).
Total cantidades alzadas 2,00
2,00
06.05 ud  CARTEL INDICATIVO RIESGO I/SOPORTE                              
ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2
mm y 1,3 m de altura, incluso apertura de pozo, hormigónado, colocación y  desmontado.
Total cantidades alzadas 2,00
2,00
06.06 ud  CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                    
ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso colo-
cación y desmontado.
Total cantidades alzadas 2,00
2,00
06.07 ud  CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                      
ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso colo-
cación y desmontado.
Total cantidades alzadas 2,00
2,00
06.08 ud  CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                       
ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso colo-
cación y desmontado.
Total cantidades alzadas 2,00
2,00
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CAPÍTULO 07 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIO                          
07.01 ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO                               
ud. Reconocimiento médico obligatorio.
Total cantidades alzadas 10,00
10,00
07.02 ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                
ud. Botiquín de obra instalado.
Total cantidades alzadas 1,00
1,00
07.03 ud  REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                          
ud. Reposición de material de botiquín de obra.
Total cantidades alzadas 1,00
1,00
07.04 ud  CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                   
ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos).
Total cantidades alzadas 1,00
1,00
CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPÍTULO 01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                
01.01 ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              2,68
ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
DOS  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.02 ud  PANTALLA SEGURIDAD PARA SOLDADURA                               13,05
ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.
TRECE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
01.03 ud  PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                      14,18
ud. Pantalla para protección contra partículas con arnés de cabeza y visor de policarbonato claro
rígido, homologada CE.
CATORCE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
01.04 ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           12,16
ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.
DOCE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
01.05 ud  MASCARILLA ANTIPOLVO                                            2,78
ud. Mascarilla antipolvo, homologada.
DOS  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.06 ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      0,64
ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.
CERO  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.07 ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                           7,06
ud. Protectores auditivos, homologados.
SIETE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
01.08 ud  MONO DE TRABAJO                                                 10,27
ud. Mono de trabajo, homologado CE.
DIEZ  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
01.09 ud  IMPERMEABLE                                                     7,51
ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.
SIETE  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
01.10 ud  MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                         16,26
ud. Mandil de serraje para soldador gradoo A, 60x90 cm homologado CE.
DIECISEIS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
01.11 ud  PETO REFLECTANTE BUTANO/AMARILLO                                17,66
ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.
DIECISIETE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.12 ud  ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                    41,11
ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y  torsal fábricado con cinta de ny lon de 45 mm y ele-
mentos metálicos de acero inox idable. Homologado CE.
CUARENTA Y UN  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
01.13 ud  CINTURÓN ANTILUMBAGO                                            18,68
ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.
DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.14 ud  PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                    1,15
ud. Par de guantes de látex  industrial naranja, homologado CE.
UN  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
01.15 ud  PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                    5,35
ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.
CINCO  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.16 ud  PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                     3,04
ud. Par de guantes de látex  rugoso anticorte, homologado CE.
TRES  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
01.17 ud  PAR GUANTES SOLDADOR 34 cm                                      8,44
ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm, homologado CE.
OCHO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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01.18 ud  PAR GUANTES AISLANTES                                           30,39
ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.
TREINTA  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.19 ud  PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR                                        7,63
ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.
SIETE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.20 ud  PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                  22,77
ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.
VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.21 ud  PAR BOTAS AISLANTES                                             26,22
ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.
VEINTISEIS  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
01.22 ud  PAR POLAINAS SOLDADOR                                           11,14
ud. Par de polainas para soldador serraje grado A, homologadas CE.
ONCE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
01.23 ud  PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                        17,64
ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.
DIECISIETE  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.24 ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      23,64
ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.
VEINTITRES  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
CUADRO DE PRECIOS 1
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CAPÍTULO 02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA                                 
02.01 m²  RED HORIZONTAL PROTECCIÓN HUECOS                                3,98
m². Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm y  malla de 75x75
mm incluso colocación y  desmontado.
TRES  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
02.02 m   VALLA METÁLICA PREFÁBRICADA DE 2,5 m                            17,27
m. Valla metálica prefábricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo ma-
terial en doble W, separados cada 2 m y chapa ciega del mismo material.
DIECISIETE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
16 de may o de 2017 Página 2
CAPÍTULO 03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            
03.01 ud  ALQUILER CASETA PREFÁBRICADA OFICINA                            85,60
ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para oficina de obra de 6x2.35 m, con estructura me-
tálica mediante perfiles conformados en frío y  cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-
minación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno
expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de
aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con dis-
tribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.
OCHENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
03.02 ud  ALQUILER CASETA PREFÁBRICADA COMEDOR                            72,76
ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para comedor de obra de 6x2.35 m, con estructura
metálica mediante perfiles conformados en frío y  cerramiento chapa nervada y galvanizada con
terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestire-
no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melaminado en paredes. Ventanas
de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con
distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.
SETENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
03.03 ud  ALQUILER CASETA ASEO 4,00x2,25 m                                83,46
ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para aseos de obra de 4,00x2,25 m, con estructura
metálica mediante perfiles conformados en frío y  cerramiento chapa nervada y galvanizada con
terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestire-
no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melaminado en paredes. Ventana
de 0,80x0,80 m de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y  luna de 6 mm Equipada con
termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, dos platos de ducha y un lavabo corrido con tres gri-
fos. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.
OCHENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
03.04 ud  ALQUILER CASETA PREFÁBRICADA ALMACEN                            69,55
ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para almacén de obra de 6x2.35 m, con estructura
metálica mediante perfiles conformados en frío y  cerramiento chapa nervada y galvanizada con
terminación de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melaminado en
paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso insta-
lación eléctrica con distribución interior de alumbrado y  fuerza con toma exterior a 220 V.
SESENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
03.05 ud  ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD A CASETA                     101,65
ud. Acometida prov isional de electricidad a casetas de obra.
CIENTO UN  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
03.06 ud  ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA                       92,02
ud. Acometida prov isional de fontanería a casetas de obra.
NOVENTA Y DOS  EUROS con DOS CÉNTIMOS
03.07 ud  ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA                      74,90
ud. Acometida prov isional de saneamiento a casetas de obra.
SETENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
03.08 ud  TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                    12,27
ud. Taquilla metálica indiv idual con llave de 1.78 m de altura colocada. (10 usos).
DOCE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
03.09 ud  BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                  22,43
ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos).
VEINTIDOS  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
03.10 ud  JABONERA INDUSTRIAL                                             5,52
ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10
usos).
CINCO  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
CUADRO DE PRECIOS 1
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03.11 ud  ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                  49,45
ud. Espejo  de 80x40 cm en vestuarios y aseos, colocado (un uso).
CUARENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
03.12 ud  PORTARROLLOS INDUSTRIAL C/CERRADURA                             5,74
ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inox idable, colocado.  (10 usos).
CINCO  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
03.13 ud  HORNO MICROONDAS DE 800 W                                       27,09
ud. Horno microondas de 800 W. con plato giratorio incorporado (5 usos).
VEINTISIETE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
03.14 ud  MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                       23,50
ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y  tablero superior de mela-
mina colocada. (10 usos).
VEINTITRES  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
03.15 ud  CONVECTOR ELÉCTRICO 1000 W                                      21,92
ud. Convector eléctrico de 1.000 W., instalado (2 usos).
VEINTIUN  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
03.16 ud  DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L                                    18,44
ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y
bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos).
DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 INSTALACIONES DE SEGURIDAD                                      
04.01 ud  CUADRO SECUNDARIO INT. DIF. 30 mA                               221,30
ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y  hasta 26 kW con protección, compuesto por: Dos arma-
rios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M
practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P
32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de co-
rriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clav ija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A
c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bor-
nas DIN 25 mm²., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.
DOSCIENTOS VEINTIUN  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
04.02 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B                             36,90
ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-
quidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg. de agente ex tintor con
soporte, manómetro y  boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certifi-
cado por AENOR.
TREINTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
04.03 ud  EXTINTOR NIEVE CARBÓNICA 5 kg EF 34B                            116,95
ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sóli-
das, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 kg. de agente extintor con soporte y  man-
guera con difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.
CIENTO DIECISEIS  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 FORMACIÓN Y MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                           
05.01 h   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                   62,35
h.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de en-
cargado, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y  un v igilante de seguridad
con categoría de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.
SESENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
05.02 h   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                   13,83
h.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realiza-
da por un encargado.
TRECE  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
05.03 ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO                               51,20
ud. Reconocimiento médico obligatorio.
CINCUENTA Y UN  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
05.04 h   EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN                               24,27
h.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones prov isionales de obra, considerando una
hora diaria de oficial de 2ª y  de ayudante.
VEINTICUATRO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
05.05 ud  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                  175,86
ud. Limpieza y  desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos sema-
nas.
CIENTO SETENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO                                     
06.01 m   CINTA DE BALIZAMIENTO ROJA/BLANCA                               1,68
m. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y  blanca, incluso colocación
y  desmontado.
UN  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
06.02 ud  SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                    48,87
ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado
80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, co-
locación y  desmontado. (3 usos).
CUARENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
06.03 ud  SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                      55,44
ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado
80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, co-
locación y  desmontado. (3 usos).
CINCUENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
06.04 ud  SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                      46,92
ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm normalizada, con soporte metálico de hie-
rro galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo,
hormigónado, colocación y desmontado. (3 usos).
CUARENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
06.05 ud  CARTEL INDICATIVO RIESGO I/SOPORTE                              22,28
ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m con soporte metálico de hierro galvanizado
80x40x2 mm y 1,3 m de altura, incluso apertura de pozo, hormigónado, colocación y  desmonta-
do.
VEINTIDOS  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
06.06 ud  CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                    8,36
ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso co-
locación y  desmontado.
OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
06.07 ud  CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                      8,36
ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso
colocación y  desmontado.
OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
06.08 ud  CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                       8,36
ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso
colocación y  desmontado.
OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIO                          
07.01 ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO                               51,20
ud. Reconocimiento médico obligatorio.
CINCUENTA Y UN  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
07.02 ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                23,54
ud. Botiquín de obra instalado.
VEINTITRES  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
07.03 ud  REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                          37,45
ud. Reposición de material de botiquín de obra.
TREINTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
07.04 ud  CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                   7,26
ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos).
SIETE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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A Coruña, junio 2017
La autora del Proyecto:
Olalla García Fonte
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CAPÍTULO 01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                
01.01 ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              
ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
Resto de obra y  materiales............................... 2,68
TOTAL PARTIDA........................................... 2,68
01.02 ud  PANTALLA SEGURIDAD PARA SOLDADURA                               
ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.
Resto de obra y  materiales............................... 13,05
TOTAL PARTIDA........................................... 13,05
01.03 ud  PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                      
ud. Pantalla para protección contra partículas con arnés de cabeza y visor de policarbonato claro
rígido, homologada CE.
Resto de obra y  materiales............................... 14,18
TOTAL PARTIDA........................................... 14,18
01.04 ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           
ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.
Resto de obra y  materiales............................... 12,16
TOTAL PARTIDA........................................... 12,16
01.05 ud  MASCARILLA ANTIPOLVO                                            
ud. Mascarilla antipolvo, homologada.
Resto de obra y  materiales............................... 2,78
TOTAL PARTIDA........................................... 2,78
01.06 ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      
ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.
Resto de obra y  materiales............................... 0,64
TOTAL PARTIDA........................................... 0,64
01.07 ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                           
ud. Protectores auditivos, homologados.
Resto de obra y  materiales............................... 7,06
TOTAL PARTIDA........................................... 7,06
01.08 ud  MONO DE TRABAJO                                                 
ud. Mono de trabajo, homologado CE.
Resto de obra y  materiales............................... 10,27
TOTAL PARTIDA........................................... 10,27
01.09 ud  IMPERMEABLE                                                     
ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.
Resto de obra y  materiales............................... 7,51
TOTAL PARTIDA........................................... 7,51
01.10 ud  MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                         
ud. Mandil de serraje para soldador gradoo A, 60x90 cm homologado CE.
Resto de obra y  materiales............................... 16,26
TOTAL PARTIDA........................................... 16,26
01.11 ud  PETO REFLECTANTE BUTANO/AMARILLO                                
ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.
Resto de obra y  materiales............................... 17,66
TOTAL PARTIDA........................................... 17,66
01.12 ud  ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                    
ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y  torsal fábricado con cinta de ny lon de 45 mm y ele-
mentos metálicos de acero inox idable. Homologado CE.
Resto de obra y  materiales............................... 41,11
TOTAL PARTIDA........................................... 41,11
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01.13 ud  CINTURÓN ANTILUMBAGO                                            
ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.
Resto de obra y  materiales............................... 18,68
TOTAL PARTIDA........................................... 18,68
01.14 ud  PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                    
ud. Par de guantes de látex  industrial naranja, homologado CE.
Resto de obra y  materiales............................... 1,15
TOTAL PARTIDA........................................... 1,15
01.15 ud  PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                    
ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.
Resto de obra y  materiales............................... 5,35
TOTAL PARTIDA........................................... 5,35
01.16 ud  PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                     
ud. Par de guantes de látex  rugoso anticorte, homologado CE.
Resto de obra y  materiales............................... 3,04
TOTAL PARTIDA........................................... 3,04
01.17 ud  PAR GUANTES SOLDADOR 34 cm                                      
ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm, homologado CE.
Resto de obra y  materiales............................... 8,44
TOTAL PARTIDA........................................... 8,44
01.18 ud  PAR GUANTES AISLANTES                                           
ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.
Resto de obra y  materiales............................... 30,39
TOTAL PARTIDA........................................... 30,39
01.19 ud  PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR                                        
ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.
Resto de obra y  materiales............................... 7,63
TOTAL PARTIDA........................................... 7,63
01.20 ud  PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                  
ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.
Resto de obra y  materiales............................... 22,77
TOTAL PARTIDA........................................... 22,77
01.21 ud  PAR BOTAS AISLANTES                                             
ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.
Resto de obra y  materiales............................... 26,22
TOTAL PARTIDA........................................... 26,22
01.22 ud  PAR POLAINAS SOLDADOR                                           
ud. Par de polainas para soldador serraje grado A, homologadas CE.
Resto de obra y  materiales............................... 11,14
TOTAL PARTIDA........................................... 11,14
01.23 ud  PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                        
ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.
Resto de obra y  materiales............................... 17,64
TOTAL PARTIDA........................................... 17,64
01.24 ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      
ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.
Resto de obra y  materiales............................... 23,64
TOTAL PARTIDA........................................... 23,64
CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPÍTULO 02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA                                 
02.01 m²  RED HORIZONTAL PROTECCIÓN HUECOS                                
m². Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm y  malla de 75x75
mm incluso colocación y  desmontado.
Mano de obra................................................. 2,47
Resto de obra y  materiales............................... 1,51
TOTAL PARTIDA........................................... 3,98
02.02 m   VALLA METÁLICA PREFÁBRICADA DE 2,5 m                            
m. Valla metálica prefábricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo ma-
terial en doble W, separados cada 2 m y chapa ciega del mismo material.
Mano de obra................................................. 8,94
Resto de obra y  materiales............................... 8,33
TOTAL PARTIDA........................................... 17,27
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CAPÍTULO 03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            
03.01 ud  ALQUILER CASETA PREFÁBRICADA OFICINA                            
ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para oficina de obra de 6x2.35 m, con estructura me-
tálica mediante perfiles conformados en frío y  cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-
minación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno
expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de
aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con dis-
tribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.
Resto de obra y  materiales............................... 85,60
TOTAL PARTIDA........................................... 85,60
03.02 ud  ALQUILER CASETA PREFÁBRICADA COMEDOR                            
ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para comedor de obra de 6x2.35 m, con estructura
metálica mediante perfiles conformados en frío y  cerramiento chapa nervada y galvanizada con
terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestire-
no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melaminado en paredes. Ventanas
de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con
distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.
Resto de obra y  materiales............................... 72,76
TOTAL PARTIDA........................................... 72,76
03.03 ud  ALQUILER CASETA ASEO 4,00x2,25 m                                
ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para aseos de obra de 4,00x2,25 m, con estructura
metálica mediante perfiles conformados en frío y  cerramiento chapa nervada y galvanizada con
terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestire-
no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melaminado en paredes. Ventana
de 0,80x0,80 m de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y  luna de 6 mm Equipada con
termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, dos platos de ducha y un lavabo corrido con tres gri-
fos. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.
Resto de obra y  materiales............................... 83,46
TOTAL PARTIDA........................................... 83,46
03.04 ud  ALQUILER CASETA PREFÁBRICADA ALMACEN                            
ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para almacén de obra de 6x2.35 m, con estructura
metálica mediante perfiles conformados en frío y  cerramiento chapa nervada y galvanizada con
terminación de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melaminado en
paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso insta-
lación eléctrica con distribución interior de alumbrado y  fuerza con toma exterior a 220 V.
Resto de obra y  materiales............................... 69,55
TOTAL PARTIDA........................................... 69,55
03.05 ud  ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD A CASETA                     
ud. Acometida prov isional de electricidad a casetas de obra.
Resto de obra y  materiales............................... 101,65
TOTAL PARTIDA........................................... 101,65
03.06 ud  ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA                       
ud. Acometida prov isional de fontanería a casetas de obra.
Resto de obra y  materiales............................... 92,02
TOTAL PARTIDA........................................... 92,02
03.07 ud  ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA                      
ud. Acometida prov isional de saneamiento a casetas de obra.
Resto de obra y  materiales............................... 74,90
TOTAL PARTIDA........................................... 74,90
03.08 ud  TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                    
ud. Taquilla metálica indiv idual con llave de 1.78 m de altura colocada. (10 usos).
Mano de obra................................................. 2,96
Resto de obra y  materiales............................... 9,31
TOTAL PARTIDA........................................... 12,27
CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
03.09 ud  BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                  
ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos).
Mano de obra................................................. 2,96
Resto de obra y  materiales............................... 19,47
TOTAL PARTIDA........................................... 22,43
03.10 ud  JABONERA INDUSTRIAL                                             
ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inox idable, colocada. (10
usos).
Mano de obra................................................. 2,96
Resto de obra y  materiales............................... 2,56
TOTAL PARTIDA........................................... 5,52
03.11 ud  ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                  
ud. Espejo  de 80x40 cm en vestuarios y aseos, colocado (un uso).
Mano de obra................................................. 2,22
Resto de obra y  materiales............................... 47,23
TOTAL PARTIDA........................................... 49,45
03.12 ud  PORTARROLLOS INDUSTRIAL C/CERRADURA                             
ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inox idable, colocado.  (10 usos).
Mano de obra................................................. 2,96
Resto de obra y  materiales............................... 2,78
TOTAL PARTIDA........................................... 5,74
03.13 ud  HORNO MICROONDAS DE 800 W                                       
ud. Horno microondas de 800 W. con plato giratorio incorporado (5 usos).
Mano de obra................................................. 0,22
Resto de obra y  materiales............................... 26,87
TOTAL PARTIDA........................................... 27,09
03.14 ud  MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                       
ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y  tablero superior de mela-
mina colocada. (10 usos).
Mano de obra................................................. 2,96
Resto de obra y  materiales............................... 20,54
TOTAL PARTIDA........................................... 23,50
03.15 ud  CONVECTOR ELÉCTRICO 1000 W                                      
ud. Convector eléctrico de 1.000 W., instalado (2 usos).
Mano de obra................................................. 1,48
Resto de obra y  materiales............................... 20,44
TOTAL PARTIDA........................................... 21,92
03.16 ud  DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L                                    
ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y
bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos).
Mano de obra................................................. 0,74
Resto de obra y  materiales............................... 17,70
TOTAL PARTIDA........................................... 18,44
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CAPÍTULO 04 INSTALACIONES DE SEGURIDAD                                      
04.01 ud  CUADRO SECUNDARIO INT. DIF. 30 mA                               
ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y  hasta 26 kW con protección, compuesto por: Dos arma-
rios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M
practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P
32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de co-
rriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clav ija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A
c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bor-
nas DIN 25 mm²., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.
Mano de obra................................................. 3,19
Resto de obra y  materiales............................... 218,11
TOTAL PARTIDA........................................... 221,30
04.02 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B                             
ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-
quidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg. de agente ex tintor con
soporte, manómetro y  boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certifi-
cado por AENOR.
Mano de obra................................................. 1,48
Resto de obra y  materiales............................... 35,42
TOTAL PARTIDA........................................... 36,90
04.03 ud  EXTINTOR NIEVE CARBÓNICA 5 kg EF 34B                            
ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sóli-
das, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 kg. de agente extintor con soporte y  man-
guera con difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.
Mano de obra................................................. 1,48
Resto de obra y  materiales............................... 115,47
TOTAL PARTIDA........................................... 116,95
CUADRO DE PRECIOS 2
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CAPÍTULO 05 FORMACIÓN Y MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                           
05.01 h   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                   
h.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de en-
cargado, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y  un v igilante de seguridad
con categoría de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.
Resto de obra y  materiales............................... 62,35
TOTAL PARTIDA........................................... 62,35
05.02 h   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                   
h.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realiza-
da por un encargado.
Resto de obra y  materiales............................... 13,83
TOTAL PARTIDA........................................... 13,83
05.03 ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO                               
ud. Reconocimiento médico obligatorio.
Resto de obra y  materiales............................... 51,20
TOTAL PARTIDA........................................... 51,20
05.04 h   EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN                               
h.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones prov isionales de obra, considerando una
hora diaria de oficial de 2ª y  de ayudante.
Resto de obra y  materiales............................... 24,27
TOTAL PARTIDA........................................... 24,27
05.05 ud  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                  
ud. Limpieza y  desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos sema-
nas.
Resto de obra y  materiales............................... 175,86
TOTAL PARTIDA........................................... 175,86
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CAPÍTULO 06 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO                                     
06.01 m   CINTA DE BALIZAMIENTO ROJA/BLANCA                               
m. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y  blanca, incluso colocación
y  desmontado.
Mano de obra................................................. 1,48
Resto de obra y  materiales............................... 0,20
TOTAL PARTIDA........................................... 1,68
06.02 ud  SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                    
ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado
80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, co-
locación y  desmontado. (3 usos).
Mano de obra................................................. 4,44
Resto de obra y  materiales............................... 44,43
TOTAL PARTIDA........................................... 48,87
06.03 ud  SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                      
ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado
80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, co-
locación y  desmontado. (3 usos).
Mano de obra................................................. 4,44
Resto de obra y  materiales............................... 51,00
TOTAL PARTIDA........................................... 55,44
06.04 ud  SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                      
ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm normalizada, con soporte metálico de hie-
rro galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo,
hormigónado, colocación y desmontado. (3 usos).
Mano de obra................................................. 4,44
Resto de obra y  materiales............................... 42,48
TOTAL PARTIDA........................................... 46,92
06.05 ud  CARTEL INDICATIVO RIESGO I/SOPORTE                              
ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m con soporte metálico de hierro galvanizado
80x40x2 mm y 1,3 m de altura, incluso apertura de pozo, hormigónado, colocación y  desmonta-
do.
Mano de obra................................................. 4,44
Resto de obra y  materiales............................... 17,84
TOTAL PARTIDA........................................... 22,28
06.06 ud  CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                    
ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso co-
locación y  desmontado.
Mano de obra................................................. 1,48
Resto de obra y  materiales............................... 6,88
TOTAL PARTIDA........................................... 8,36
06.07 ud  CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                      
ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso
colocación y  desmontado.
Mano de obra................................................. 1,48
Resto de obra y  materiales............................... 6,88
TOTAL PARTIDA........................................... 8,36
06.08 ud  CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                       
ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso
colocación y  desmontado.
Mano de obra................................................. 1,48
Resto de obra y  materiales............................... 6,88
TOTAL PARTIDA........................................... 8,36
CUADRO DE PRECIOS 2
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CAPÍTULO 07 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIO                          
07.01 ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO                               
ud. Reconocimiento médico obligatorio.
Resto de obra y  materiales............................... 51,20
TOTAL PARTIDA........................................... 51,20
07.02 ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                
ud. Botiquín de obra instalado.
Resto de obra y  materiales............................... 23,54
TOTAL PARTIDA........................................... 23,54
07.03 ud  REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                          
ud. Reposición de material de botiquín de obra.
Resto de obra y  materiales............................... 37,45
TOTAL PARTIDA........................................... 37,45
07.04 ud  CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                   
ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos).
Resto de obra y  materiales............................... 7,26
TOTAL PARTIDA........................................... 7,26
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A Coruña, junio 2017
La autora del Proyecto:
Olalla García Fonte
PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                
01.01 ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              
ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
10,00 2,68 26,80
01.02 ud  PANTALLA SEGURIDAD PARA SOLDADURA                               
ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.
3,00 13,05 39,15
01.03 ud  PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                      
ud. Pantalla para protección contra partículas con arnés de cabeza y  v isor de policarbonato claro rígi-
do, homologada CE.
3,00 14,18 42,54
01.04 ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           
ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.
3,00 12,16 36,48
01.05 ud  MASCARILLA ANTIPOLVO                                            
ud. Mascarilla antipolvo, homologada.
10,00 2,78 27,80
01.06 ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      
ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.
10,00 0,64 6,40
01.07 ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                           
ud. Protectores auditivos, homologados.
10,00 7,06 70,60
01.08 ud  MONO DE TRABAJO                                                 
ud. Mono de trabajo, homologado CE.
10,00 10,27 102,70
01.09 ud  IMPERMEABLE                                                     
ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.
10,00 7,51 75,10
01.10 ud  MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                         
ud. Mandil de serraje para soldador gradoo A, 60x90 cm homologado CE.
3,00 16,26 48,78
01.11 ud  PETO REFLECTANTE BUTANO/AMARILLO                                
ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.
10,00 17,66 176,60
01.12 ud  ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                    
ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y  torsal fábricado con cinta de ny lon de 45 mm y elemen-
tos metálicos de acero inox idable. Homologado CE.
10,00 41,11 411,10
01.13 ud  CINTURÓN ANTILUMBAGO                                            
ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.
10,00 18,68 186,80
01.14 ud  PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                    
ud. Par de guantes de látex industrial naranja, homologado CE.
10,00 1,15 11,50
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01.15 ud  PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                    
ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.
10,00 5,35 53,50
01.16 ud  PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                     
ud. Par de guantes de látex rugoso anticorte, homologado CE.
10,00 3,04 30,40
01.17 ud  PAR GUANTES SOLDADOR 34 cm                                      
ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm, homologado CE.
3,00 8,44 25,32
01.18 ud  PAR GUANTES AISLANTES                                           
ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.
3,00 30,39 91,17
01.19 ud  PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR                                        
ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.
10,00 7,63 76,30
01.20 ud  PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                  
ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.
10,00 22,77 227,70
01.21 ud  PAR BOTAS AISLANTES                                             
ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.
3,00 26,22 78,66
01.22 ud  PAR POLAINAS SOLDADOR                                           
ud. Par de polainas para soldador serraje grado A, homologadas CE.
3,00 11,14 33,42
01.23 ud  PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                        
ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.
10,00 17,64 176,40
01.24 ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      
ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.
10,00 23,64 236,40
TOTAL CAPÍTULO 01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL...................................................................... 2.291,62
PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA                                 
02.01 m²  RED HORIZONTAL PROTECCIÓN HUECOS                                
m². Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm y malla de 75x75
mm incluso colocación y  desmontado.
120,00 3,98 477,60
02.02 m   VALLA METÁLICA PREFÁBRICADA DE 2,5 m                            
m. Valla metálica prefábricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo material
en doble W, separados cada 2 m y chapa ciega del mismo material.
30,00 17,27 518,10
TOTAL CAPÍTULO 02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA....................................................................... 995,70
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CAPÍTULO 03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            
03.01 ud  ALQUILER CASETA PREFÁBRICADA OFICINA                            
ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para oficina de obra de 6x2.35 m, con estructura metálica
mediante perfiles conformados en frío y  cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación
de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido.
Revestimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodi-
zado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de
alumbrado y  fuerza con toma exterior a 220 V.
6,00 85,60 513,60
03.02 ud  ALQUILER CASETA PREFÁBRICADA COMEDOR                            
ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para comedor de obra de 6x2.35 m, con estructura metáli-
ca mediante perfiles conformados en frío y  cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-
ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-
do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio
anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución inte-
rior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.
6,00 72,76 436,56
03.03 ud  ALQUILER CASETA ASEO 4,00x2,25 m                                
ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para aseos de obra de 4,00x2,25 m, con estructura metá-
lica mediante perfiles conformados en frío y  cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-
ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-
do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melaminado en paredes. Ventana de 0,80x0,80 m
de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y  luna de 6 mm Equipada con termo eléctrico de
50 l., dos placas turcas, dos platos de ducha y un lavabo corrido con tres grifos. Instalación eléctrica
monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.
6,00 83,46 500,76
03.04 ud  ALQUILER CASETA PREFÁBRICADA ALMACEN                            
ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para almacén de obra de 6x2.35 m, con estructura metáli-
ca mediante perfiles conformados en frío y  cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-
ción de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melaminado en paredes.
Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctri-
ca con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma ex terior a 220 V.
6,00 69,55 417,30
03.05 ud  ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD A CASETA                     
ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.
5,00 101,65 508,25
03.06 ud  ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA                       
ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.
1,00 92,02 92,02
03.07 ud  ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA                      
ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.
2,00 74,90 149,80
03.08 ud  TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                    
ud. Taquilla metálica indiv idual con llave de 1.78 m de altura colocada. (10 usos).
10,00 12,27 122,70
03.09 ud  BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                  
ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos).
3,00 22,43 67,29
03.10 ud  JABONERA INDUSTRIAL                                             
ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inox idable, colocada. (10 usos).
2,00 5,52 11,04
PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.11 ud  ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                  
ud. Espejo  de 80x40 cm en vestuarios y  aseos, colocado (un uso).
1,00 49,45 49,45
03.12 ud  PORTARROLLOS INDUSTRIAL C/CERRADURA                             
ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inox idable, colocado.  (10 usos).
2,00 5,74 11,48
03.13 ud  HORNO MICROONDAS DE 800 W                                       
ud. Horno microondas de 800 W. con plato giratorio incorporado (5 usos).
1,00 27,09 27,09
03.14 ud  MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                       
ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melamina
colocada. (10 usos).
1,00 23,50 23,50
03.15 ud  CONVECTOR ELÉCTRICO 1000 W                                      
ud. Convector eléctrico de 1.000 W., instalado (2 usos).
1,00 21,92 21,92
03.16 ud  DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L                                    
ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-
das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos).
1,00 18,44 18,44
TOTAL CAPÍTULO 03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR............................................................... 2.971,20
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CAPÍTULO 04 INSTALACIONES DE SEGURIDAD                                      
04.01 ud  CUADRO SECUNDARIO INT. DIF. 30 mA                               
ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y  hasta 26 kW con protección, compuesto por: Dos armarios
para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practica-
ble; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U;
Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter
c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP
447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm²., i/p.p de
canaleta, borna tierra, cableado y  rótulos totalmente instalado.
1,00 221,30 221,30
04.02 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B                             
ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para ex tinción de fuego de materias sólidas, líqui-
das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg. de agente extintor con soporte,
manómetro y  boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AE-
NOR.
2,00 36,90 73,80
04.03 ud  EXTINTOR NIEVE CARBÓNICA 5 kg EF 34B                            
ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para ex tinción de fuego de materias sólidas,
líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 kg. de agente extintor con soporte y manguera con
difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.
2,00 116,95 233,90
TOTAL CAPÍTULO 04 INSTALACIONES DE SEGURIDAD.................................................................................. 529,00
PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 05 FORMACIÓN Y MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                           
05.01 h   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                   
h.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de encar-
gado, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y  un v igilante de seguridad con
categoría de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.
12,00 62,35 748,20
05.02 h   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                   
h.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada
por un encargado.
12,00 13,83 165,96
05.03 ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO                               
ud. Reconocimiento médico obligatorio.
12,00 51,20 614,40
05.04 h   EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN                               
h.  Equipo de limpieza y  conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una ho-
ra diaria de oficial de 2ª y de ayudante.
12,00 24,27 291,24
05.05 ud  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                  
ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.
12,00 175,86 2.110,32
TOTAL CAPÍTULO 05 FORMACIÓN Y MANO DE OBRA DE SEGURIDAD......................................................... 3.930,12
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CAPÍTULO 06 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO                                     
06.01 m   CINTA DE BALIZAMIENTO ROJA/BLANCA                               
m. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y
desmontado.
300,00 1,68 504,00
06.02 ud  SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                    
ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2
mm y  1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, colocación y
desmontado. (3 usos).
2,00 48,87 97,74
06.03 ud  SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                      
ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado
80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, coloca-
ción y  desmontado. (3 usos).
2,00 55,44 110,88
06.04 ud  SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                      
ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm normalizada, con soporte metálico de hierro
galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigó-
nado, colocación y  desmontado. (3 usos).
2,00 46,92 93,84
06.05 ud  CARTEL INDICATIVO RIESGO I/SOPORTE                              
ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2
mm y 1,3 m de altura, incluso apertura de pozo, hormigónado, colocación y  desmontado.
2,00 22,28 44,56
06.06 ud  CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                    
ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso colo-
cación y desmontado.
2,00 8,36 16,72
06.07 ud  CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                      
ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso colo-
cación y desmontado.
2,00 8,36 16,72
06.08 ud  CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                       
ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso colo-
cación y desmontado.
2,00 8,36 16,72
TOTAL CAPÍTULO 06 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO................................................................................. 901,18
PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 07 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIO                          
07.01 ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO                               
ud. Reconocimiento médico obligatorio.
10,00 51,20 512,00
07.02 ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                
ud. Botiquín de obra instalado.
1,00 23,54 23,54
07.03 ud  REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                          
ud. Reposición de material de botiquín de obra.
1,00 37,45 37,45
07.04 ud  CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                   
ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos).
1,00 7,26 7,26
TOTAL CAPÍTULO 07 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIO........................................................... 580,25
TOTAL...................................................................................................................................................................... 12.199,07
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A Coruña, junio 2017
La autora del Proyecto:
Olalla García Fonte
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Con este anexo se pretende definir los terrenos afectados por la obra, 
determinando si se trata de áreas de dominio público o de propiedad 
privada. En este último caso se definirán los terrenos a expropiar y se 
valorarán los costes de expropiación de los mismos. 
 
2. PROPIEDAD DE LA ZONA DE ACTUACIÓN 
 
Esta obra se sitúa sobre la Avenida de las Pías, afectando ambos 
márgenes de la vía. Estos márgenes son zonas verdes que además 
contienen unas aceras que conducen a la pasarela anterior a la 
proyectada. 
 
En todos los casos se trata de terrenos de dominio público, recogidos en 
el correspondiente Plan General de Ordenación Municipal, por tanto, tal y 
como dice el artículo 39 de la Ley de Carreteras, el otorgamiento de 
autorizaciones para realizar obras o actividades no ejecutadas por 
organismos estatales (Ministerio de Fomento) en dicha zona, corresponde 
a los ayuntamientos, en este caso al Ayuntamiento de Ferrol. 
 
3. CONCLUSIONES 
 
Considerando que el suelo de la zona de actuación es de dominio público, 
no será necesario llevar a cabo ningún tipo de expropiación. Por tanto, el 
Presupuesto para Conocimiento de la Administración coincide con el 
Presupuesto de Ejecución por Contrata del Documento Nº 4. 
Además no se afecta a ninguna zona privada colindante por lo que 
tampoco se entra en la obligación de  indemnizar a particulares o 
comunidades de vecinos. Aun así, todo ello no exime al contratista de la 
reparación de cualquier afección que se pueda ocasionar a la zona.   
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo de este anexo es cumplimentar el artículo 1 de la Orden de 12 
de Junio de 1968 (BOE 27/07/68), modificado posteriormente por la 
Orden Ministerial de 21 de Mayo de 1979 (BOE 28/05/79). 
 
Por tanto, se justica aquí el importe de los precios unitarios que figuran en 
los Cuadros de Precios del Documento nº 4: Presupuesto. En primer lugar 
se justificarán los costes directos (mano de obra, materiales y 
maquinaria), y seguidamente los costes indirectos (gastos de instalaciones 
a pie de obra, personal técnico y administrativo, etc.), para así poder 
determinar los precios unitarios. Se incluye también un apartado en el 
que se habla de las partidas alzadas, explicando las hipótesis que nos 
llevan a determinar su precio. 
 
Según el artículo 2º de la Orden citada anteriormente, este Anejo de 
Justificación de Precios no tiene carácter contractual. El cálculo de los 
precios de las distintas unidades de obra se ajustará a lo establecido en el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas (Art.30). 
 
2. COSTES DIRECTOS 
 
Los costes directos son los que se producen dentro del recinto de la obra 
y que pueden atribuirse directamente a una unidad de obra en concreto. 
Se componen estos de mano de obra, materiales y maquinaria y engloban 
los siguientes conceptos: 
 La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales,  que 
interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
 Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan 
integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su 
ejecución. 
 Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por 
el accionamiento o el funcionamiento de la maquinaria e instalaciones 
utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
 Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e 
instalaciones anteriormente citadas. 
 
A la hora de agrupar dichos conceptos se procederá ordenadamente del 
siguiente modo: Mano de Obra, Materiales y Maquinaria. 
 
2.1 MANO DE OBRA 
 
Para calcular los costes horarios de las categorías profesionales 
correspondientes a la mano de obra que interviene directamente en la 
ejecución de las unidades de obra, se ha consultado el Convenio Colectivo 
del Sector de CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS de la provincia de A 
Coruña. 
 
Los costes por hora trabajada se determinan del siguiente modo: 
 
 Coste hora trabajada = (Coste empresarial anual) / (Horas 
trabajadas al año) 
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Dicho coste empresarial anual incluye las cargas sociales que por cada 
trabajador tiene que abonar la empresa, además de las retribuciones 
percibidas por el trabajador. 
 
El coste de la hora efectiva de trabajo (C) de cada una de las categorías 
laborales, se calcula del modo siguiente: 
 
  C = (1 + k) · A + B 
 
Siendo:  
 C: coste de la hora efectiva de trabajo en €/hora. 
 A: parte de la retribución total del trabajador de carácter salarial 
(sujeta a cotización), en €/hora 
 B: parte de la retribución total del trabajador de carácter no salarial 
(no sujeta a cotización), en concepto de indemnizaciones por los 
gastos que ha de realizar como consecuencia de la actividad laboral: 
gastos de transporte, plus de distancia, desgaste de herramientas, etc. 
Expresado en €/hora. 
 k: porcentaje sobre la partida salarial (A) que representa los gastos de 
la empresa como consecuencia de pagos a la seguridad social. 
 
El número de horas anuales trabajadas se determina a partir del 
calendario laboral para el año 2017, que según el convenio se establece 
en 1736 horas. También se observa el número total de días trabajados, 
que se corresponde a 217 días. 
 
En la siguiente tabla se recoge el cálculo de los costes horarios 
correspondientes a cada categoría laboral. 
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UNIDAD PEÓN 
ORDINARIO 
PEÓN 
ESPECIALIZADO 
AYUDANTE OFICIAL 2ª 
DE OFICIO 
OFICIAL 1ª 
DE OFICIO 
CAPATAZ ENCARGADO 
DE OBRA 
SALARIO SUJETO A COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL (A) 
Salario base (335 días) €/día 29,30 29,94 30,14 31,81 32,49 32,49 36,56 
Plus de asistencia (217 días) €/día efectivo 8,06 8,06 8,06 8,06 8,06 8,06 8,06 
Vacaciones (1 mes) €/año 1278,96 1302,69 1309,53 1352,76 1378,72 1408,76 1546,54 
Pagas extra (2 meses) €/año 2557,92 2605,38 2619,06 2705,52 2757,44 2817,52 3093,08 
TOTAL  15401,40 15686,99 15774,51 16489,61 16769,33 16859,44 18636,24 
Otros (Antigüedad, horas extra, etc) (5%) €/año 770,07 784,35 788,73 824,48 838,47 842,972 931,81 
RETRIBUCIÓN ANUAL (A) €/año 16171,47 16471,34 16563,24 17314,09 17607,80 17702,41 19568,05 
 
Indemnización por despido (7%) €/año 1132,00 1152,99 1159,43 1211,99 1232,55 1239,17 1369,76 
Plus de distancia y transporte (217 días) €/día efectivo 4,46 4,57 4,59 4,71 4,82 4,90 4,93 
Desgaste de herramientas (217 días) €/día efectivo 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 
RETRIBUCIÓN ANUAL (B) €/año 2238,70 2283,56 2294,33 2372,94 2417,36 2439,43 2578,45 
CARGAS SOCIALES A PAGAR POR LA EMPRESA (k x A) 
Cotización anual seguridad social (37,8% A) €/año 5983,44 6226,17 6260,90 6544,73 6655,75 6691,51 7396,72 
         
COSTE EMPRESARIAL ANUAL (C= (1+K)·A + B) €/año 24522,99 24981,07 25118,48 26231,75 26680,91 31085,43 34361,50 
HORAS TRABAJADAS AL AÑO h/año 1736 1736 1736 1736 1736 1736 1736 
COSTE HORARIO €/hora 14,13 14,39 14,47 15,11 15,37 17,91 19,79 
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2.2 MATERIALES  
 
El coste del material incluye los siguientes conceptos: 
 
 Coste de adquisición del material. 
 Coste de transporte del mismo hasta la obra. 
 Coste de carga y descarga. 
 Varios: mermas, pérdidas o roturas (entre el 1% y el 5% del coste de 
adquisición). 
 
El estudio de los costes correspondientes a los materiales se ha realizado 
a partir de la información contenida en las Bases de Precios de Edificación 
y Obra Civil en España, actualizada a 2016, disponible en la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de A 
Coruña. 
 
2.3 MAQUINARIA 
 
El estudio de los costes correspondientes a la maquinaria se ha realizado a 
partir de la información contenida en las Bases de Precios de Edificación y 
Obra Civil en España, actualizadas a 2016, disponibles en la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de A 
Coruña. Dichas bases de datos son Preoc_2015 y Precio_centro_2015. 
 
3. COSTES INDIRECTOS 
 
Estos costes son aquellos que no pueden incluirse directamente en una 
unidad de obra concreta, sino que atañen al conjunto de la obra. 
Se consideran costes indirectos los siguientes: 
 
 El personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra. 
 Los costes imprevistos. 
 Gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, 
edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para 
obreros, laboratorios, etc. 
 
Todos los gastos, exceptuando las unidades de obra o partidas alzadas 
que como tales figuren en el presupuesto, se expresarán como un 
porcentaje de los Costes Directos, igual para todas las unidades de obra. 
 Para determinar el porcentaje de Costes Indirectos se aplica la Orden de 
12 de Junio de 1968 del Ministerio de Obras Públicas. Dicha orden 
establece que el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se 
obtiene como: 
  P =  1 +
𝑘
100
 · CD 
 
Siendo: 
 
P: precio de ejecución material en euros. 
k: porcentaje correspondiente a los Costes Indirectos. 
CD: Coste Directo de la unidad en euros. 
 
Según el artículo 12º de la Orden de 12 de Junio de 1968, el término k 
está compuesto de dos sumandos: 
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  k= k1 + k2 
El sumando 𝑘1 es el porcentaje de los Costes Indirectos sobre los Costes 
Directos, es decir: 
 
  k1 = 
𝐶1
𝐶𝐷
 · 100 
 
En cualquier caso, el máximo valor del coeficiente 𝑘1 será de un 5%. 
 
El sumando 𝑘2 alude a los imprevistos. Tratándose de una obra terrestre,  
se tomará para este porcentaje un valor de un 1%.  
 
 En este proyecto, se empleará como porcentaje de Costes Indirectos el 
siguiente valor, que es el utilizado como norma general: 
 
  k = k1 + k2 = 5% + 1% = 6% 
 
4. PARTIDAS ALZADAS 
 
En el caso de las partidas alzadas de abono íntegro (P.A. – A.I.), que no 
son susceptibles de medición ni descomposición, debe realizarse un 
estudio, expuesto a continuación, que recoja las hipótesis básicas 
empleadas en la valoración de las mismas, de acuerdo a lo establecido en 
la Orden Ministerial del 12 de Junio de 1968.  
 
 Partidas Alzadas de Abono Íntegro: 
 
 
 
 P.A. – A.I. DE PRUEBA DE CARGA 
 
Se justifica en el Anejo de Prueba de Carga del presente proyecto, donde 
se estima un importe de ejecución material de  3.778,30 €. 
 
 P.A.-A.I. DE LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRA 
 
La cuantificaremos suponiendo que hacen falta 4 peones ordinarios 
durante 3 días a  la semana, lo que supone un coste de: 
 
  4 peones x 3 días x 8 h/día x 14,80€/h = 1420,8 € 
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APÉNDICE I: LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS 
LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
E06          2,210 h     mano de obra para estado de carga 1                           14,13 31,23
Grupo E06............................ 31,23
E11          1,105 h   Mano de obra                                                    14,13 15,61
Grupo E11............................ 15,61
U01AA006     4,173 h   Capataz                                                         17,91 74,74
U01AA007     163,344 h   Oficial primera                                                 15,37 2.510,59
U01AA008     448,596 h   Oficial segunda                                                 15,11 6.778,29
U01AA009     1,502 h   Ay udante                                                        15,00 22,52
U01AA010     992,314 h   Peón especializado                                              14,39 14.279,39
U01AA011     1.624,180 h   Peón suelto                                                     14,13 22.949,67
U01FA103     49,893 h   Oficial 1ª encofrador                                           15,37 766,85
U01FA105     49,893 h   Ay udante encofrador                                             14,39 717,95
U01FA201     5,527 h   Oficial 1ª ferralla                                             15,37 84,95
U01FA204     5,527 h   Ay udante ferralla                                               14,39 79,53
U01FG405     889,461 h   Montaje estructura metálica                                     16,00 14.231,38
U01FR009     337,950 h   Jardinero                                                       11,00 3.717,45
U01FR013     375,500 h   Peón ordinario jardinero                                        14,13 5.305,82
U01FX001     3,350 h   Oficial cerrajería                                              15,11 50,62
U01FX003     2,700 h   Ay udante cerrajería                                             14,39 38,85
U01FZ801     482,400 ud  Mano obra colocación adoquín i/com                              5,40 2.604,96
Grupo U01............................ 74.213,55
TOTAL ........................................................................... 74.260,39
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
D_01_02      136,000 h   Pistola de disparo                                              0,01 1,36
Grupo D_0............................ 1,36
E07          0,340 h   maquinaria para estado de carga 1                               39,00 13,26
Grupo E07............................ 13,26
E12          0,170 h   Maquinaria                                                      39,00 6,63
Grupo E12............................ 6,63
MO22GE010   8,875 h   Grúa telescópica autoprop. 20 t                                 73,30 650,53
Grupo MO2........................... 650,53
U02AA001     4,350 h   Retro-martillo rompedor 200                                     29,00 126,15
U02AA005     7,980 h   Retro-martillo rompedor 400                                     32,90 262,54
U02AK001     8,450 h   Martillo compresor 2.000 l/min                                  2,40 20,28
U02AP001     8,700 h   Cortadora hormigón disco diamante                               4,40 38,28
U02FA001     5,812 h   Pala cargadora 1,30 m³                                          15,00 87,18
U02FF001     11,830 h   Ex cav adora 2 m³                                                 38,00 449,54
U02FN001     2,894 h   Motoniv eladora grande 170 CV                                    25,00 72,36
U02FN005     1,092 h   Motoniv eladora media 110 CV                                     20,00 21,84
U02FP005     7,236 h   Apisonadora estática gasolina a=30                              2,10 15,20
U02FP021     6,552 h   Rulo autopropulsado 10 a 12 t                                   26,00 170,35
U02JA001     10,433 h   Camión 6 t basculante                                           18,90 197,17
U02JA003     1,952 h   Camión 10  t basculante                                         23,80 46,46
U02LA201     25,478 h   Hormigonera 250 L                                               0,90 22,93
U02OA005     436,102 h   Pluma grúa de 25 m                                              4,45 1.940,65
U02OA010     24,120 h   Pluma grúa de 30 m                                              4,80 115,78
U02OA020     436,102 h   Montaje y  desmontaje pluma grúa longitud 25 m                   0,09 39,25
U02OA025     24,120 h   Montaje y  desmontaje pluma grúa longitud 30 m                   0,11 2,65
Grupo U02............................ 3.628,61
U37BA002     1,761 h   Ex cav adora de neumáticos                                        31,27 55,07
U37BA105     41,730 ud  Camión v ertido por m³                                           0,80 33,38
U37BC105     8,346 h   Ex cav adora Bobcat                                               33,72 281,43
U37BC106     8,346 h   Accesorio Bobcat                                                2,57 21,45
Grupo U37............................ 391,33
TOTAL ........................................................................... 4.691,72
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
D_01_01      136,000 u   Conector de disparo tipo Hilti X-HVB 80                         3,08 418,88
D_02_01      4,000 u   Apoy o elastomérico                                              48,75 195,00
Grupo D_0............................ 613,88
E01_01       150,100 kg  Soporte barandilla                                              1,45 217,65
Grupo E01............................ 217,65
E02_01       1.388,770 kg  Pasamanos                                                       1,52 2.110,93
Grupo E02............................ 2.110,93
E08          170,000 u   saco de 50 Kg                                                   1,60 272,00
Grupo E08............................ 272,00
P27EC210     155,700 m   Barrera BHSJ3/1a                                                32,51 5.061,81
Grupo P27............................ 5.061,81
U04AA001     24,397 m³  Arena de río (0-5 mm)                                           18,90 461,09
U04AA101     33,498 t   Arena de río (0-5 mm)                                           12,60 422,07
U04AF120     0,360 m³  Grav illa silícea 2/5 machaqueo                                  20,50 7,38
U04AF150     66,995 t   Garbancillo 20/40 mm                                            18,50 1.239,41
U04AF400     47,300 m³  Zahorra natural                                                 11,00 520,30
U04CA001     18,588 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                114,50 2.128,33
U04MA513     6,460 m³  Hormigón HM-20/P/40/ IIa central                                70,86 457,76
U04MA723     69,898 m³  Hormigón HA-30/b/20/ iIIa central                               82,94 5.797,31
U04PY001     622,307 m³  Agua                                                            1,56 970,80
Grupo U04............................ 12.004,46
U06AA001     19,848 kg  Alambre atar 1,3 mm                                             1,38 27,39
U06DA010     8,826 kg  Puntas plana 20x 100                                             2,50 22,07
U06FA020     15,100 kg  Varilla lisa de 12 mm                                           0,86 12,99
U06FA030     18,950 kg  Varilla lisa de 16 mm                                           0,82 15,54
U06GA001     245,133 kg  Acero corrugado B 400-S en rama barras 6/12 m i/ transporte     0,63 154,43
U06GG001     480,270 kg  Acero corrugado B 500-S                                         0,78 374,61
U06GJ001     1.129,596 kg  Acero corrugado B 500-S preformado                              0,86 971,45
U06JA001     42.355,290 kg  Acero laminado S275JR                                           1,25 52.944,11
U06QH010     128,400 kg  Chapón cortado a medida de 15 mm                                1,22 156,65
U06QH025     240,200 kg  Chapón cortado a medida de 30 mm                                1,35 324,27
Grupo U06............................ 55.003,51
U07AI001     1,853 m³  Madera pino encofrar 26 mm                                      145,66 269,93
U07AI007     0,027 m³  Madera pino para entibaciones                                   143,51 3,92
Grupo U07............................ 273,85
U36IA010     423,553 L   Minio electrolítico                                             9,50 4.023,75
Grupo U36............................ 4.023,75
U37CE001     251,400 m   Bordillo hormigón curv o 8x 20                                    3,00 754,20
U37EA101     72,360 m³  Zahorra artificial                                              10,43 754,71
U37FG001     499,284 m²  Adoquín FACOSA e=6 cm gris                                      8,54 4.263,89
U37WC010     1,200 m   Tubo ranurado PVC D=70 mm                                       0,94 1,13
Grupo U37............................ 5.773,93
U40BD005     37,550 m³  Mantillo                                                        24,00 901,20
U40MA600     206,525 kg  Semilla combinada para césped                                   5,57 1.150,34
Grupo U40............................ 2.051,54
TOTAL ........................................................................... 87.407,30
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
01.01 m²  LEVANTADO A MÁQUINA FIRME HORMIGÓN                              
m². Lev antado por medios mecánicos de firme de hormigón hidráulico de 20 a 30 cm de espesor, incluso p.p. de
corte longitudinal de junta con sierra de disco, retirada y  carga de productos, sin transporte a v ertedero.
U01AA011     0,150 h   Peón suelto                                                     14,13 2,12
U02AA001     0,075 h   Retro-martillo rompedor 200                                     29,00 2,18
A03AP005     0,150 h   CORTADORA DE HORMIGÓN/DIAMANTE                                  6,93 1,04
%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    5,30 0,37
TOTAL PARTIDA .................................................... 5,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
01.02 m²  RETIRADA CAPA VEGETAL A MÁQUINA                                 
m³. Retirada y  apilado de capa de tierra v egetal superficial con máquina ex cav adora, sin incluir la carga y  el trans-
porte a v ertedero.
U02FF001     0,013 h   Ex cav adora 2 m³                                                 38,00 0,49
%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    0,50 0,04
TOTAL PARTIDA .................................................... 0,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.03 m³  DEMOLICIÓN MURO HORMIGÓN RETROMARTILLO                          
m³. Demolición muro de hormigón armado de espesor v ariable, con retromartillo rompedor, i/retirada de escombros
a pie de carga, maquinaria aux iliar de obra y  p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-16.
U01AA010     0,950 h   Peón especializado                                              14,39 13,67
U02AA005     0,475 h   Retro-martillo rompedor 400                                     32,90 15,63
%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    29,30 2,05
TOTAL PARTIDA .................................................... 31,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.04 m²  DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO A MÁQUINA                           
m². Desbroce y  limpieza de terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte y  con p.p. de costes indirectos.
A03CA005     0,008 h   CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 m³                                45,85 0,37
%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    0,40 0,03
TOTAL PARTIDA .................................................... 0,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
01.05 kg  DESMONTADO ESTR. MET. LAM. C/GRÚA                               
kg. Desmontado de estructura metálica de acero laminado, i/anclaje prev io, traslado y  apilado de material recupe-
rable con el empleo de grúa y  p.p. de de costes indirectos, según NTE/ADD-15 y  16.
U01AA008     0,002 h   Oficial segunda                                                 15,11 0,03
U01AA010     0,004 h   Peón especializado                                              14,39 0,06
U01AA011     0,006 h   Peón suelto                                                     14,13 0,08
A03KB005     0,002 h   PLUMA GRÚA DE 25 m                                              7,10 0,01
%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    0,20 0,01
TOTAL PARTIDA .................................................... 0,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
01.06 m³  DEMOLICIÓN FORJADO HORMIGÓN DE LA PASARELA ACTUAL               
m². Demolición, por medio de martillo compresor de 2.000 L/min, de forjado de hormigón armado.
U01AA506     0,950 h   Cuadrilla F                                                     29,24 27,78
U02AK001     0,650 h   Martillo compresor 2.000 l/min                                  2,40 1,56
D01VA010     2,100 m³  APEO DE ESTRUCTURA CON MADERA                                   2,33 4,89
%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    34,20 2,39
TOTAL PARTIDA .................................................... 36,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                           
02.01 m³  RELLENO Y COMPACTADO MECÁNICOS S/APORTE                         
m³. Relleno, ex tendido y  compactado de tierras propias, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espe-
sor, i/regado de las mismas y  p.p. de costes indirectos.
U01AA011     0,064 h   Peón suelto                                                     14,13 0,90
U04PY001     0,400 m³  Agua                                                            1,56 0,62
A03CA005     0,016 h   CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 m³                                45,85 0,73
A03CI010     0,012 h   MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV                                48,68 0,58
A03FB010     0,012 h   CAMIÓN BASCULANTE 10 t                                          56,42 0,68
U02FP021     0,072 h   Rulo autopropulsado 10 a 12 t                                   26,00 1,87
%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    5,40 0,38
TOTAL PARTIDA .................................................... 5,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
02.02 m³  RELLENO Y COMPACTADO MECÁNICOS C/APORTE                         
m³. Relleno, ex tendido y  compactado de tierras, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, i/apor-
te de las mismas, regado y  p.p. de costes indirectos.
U01AA011     0,040 h   Peón suelto                                                     14,13 0,57
U04PY001     0,400 m³  Agua                                                            1,56 0,62
A03CA005     0,028 h   CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 m³                                45,85 1,28
A03CI010     0,012 h   MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV                                48,68 0,58
A03FB010     0,032 h   CAMIÓN BASCULANTE 10 t                                          56,42 1,81
U02FP021     0,072 h   Rulo autopropulsado 10 a 12 t                                   26,00 1,87
U04AF400     1,100 m³  Zahorra natural                                                 11,00 12,10
%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    18,80 1,32
TOTAL PARTIDA .................................................... 20,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
02.03 m³  TERRAPLENADO TERRENO EXCAVACIÓN                                 
m³. Terraplén formado con suelos procedentes de la ex cav ación, incluso ex tendido, humectación y  compactado
hasta el 100% P.N. utilizando rodillo v ibratorio.
U01AA006     0,010 h   Capataz                                                         17,91 0,18
U01AA011     0,035 h   Peón suelto                                                     14,13 0,49
U37BE105     0,010 h   Mononiv eladora 130 CV                                           28,81 0,29
U37BE310     0,020 h   Compactador neumático autoportante 100 CV                       18,39 0,37
U37BE455     0,020 h   Camión cisterna                                                 17,11 0,34
%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1,70 0,12
TOTAL PARTIDA .................................................... 1,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
02.04 m³  TERRAPLENADO TERRENO PRÉSTAMO                                   
m³. Terraplén formado con suelo seleccionado, procedente de prestamos, incluso ex tendido, humectación y  com-
pacto hasta el 100% P.N. utilizando rodillo v ibratorio.
U01AA006     0,010 h   Capataz                                                         17,91 0,18
U01AA011     0,035 h   Peón suelto                                                     14,13 0,49
U37BE105     0,010 h   Mononiv eladora 130 CV                                           28,81 0,29
U37BE310     0,020 h   Compactador neumático autoportante 100 CV                       18,39 0,37
U37BE455     0,020 h   Camión cisterna                                                 17,11 0,34
U37BE505     1,150 m³  Suelo seleccionado prestamo                                     2,15 2,47
%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    4,10 0,29
TOTAL PARTIDA .................................................... 4,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.05 m³  EXCAVACIÓN EN ZANJA TERRENO TRÁNSITO                            
m³. Ex cav ación en zanja en terreno de tránsito, con ex tracción de tierras a los bordes, sin incluir carga ni transpor-
te a v ertedero.
U01AA011     0,300 h   Peón suelto                                                     14,13 4,24
U37BA002     0,300 h   Ex cav adora de neumáticos                                        31,27 9,38
%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    13,60 0,95
TOTAL PARTIDA .................................................... 14,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
02.06 m³  EXCAVACIÓN TERRENO COMPACTO                                     
m³. Ex cav ación en terreno compacto para apertura de cajeados de soleras o pequeños v aciados, por medios me-
cánicos con una ex cav adora Bobcat o similar, incluso accesorios de martillo y  pala cargadora, para realización de
rompimientos, carga y  transporte a v ertedero.
U01AA006     0,100 h   Capataz                                                         17,91 1,79
U01AA011     0,200 h   Peón suelto                                                     14,13 2,83
U37BC105     0,200 h   Ex cav adora Bobcat                                               33,72 6,74
U37BC106     0,200 h   Accesorio Bobcat                                                2,57 0,51
A03FB005     0,250 h   CAMIÓN BASCULANTE 6 t                                           51,03 12,76
U37BA105     1,000 ud  Camión v ertido por m³                                           0,80 0,80
%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    25,40 1,78
TOTAL PARTIDA .................................................... 27,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES Y ESTRIBOS                                        
03.01 m³  HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/40/ IIa CENT. VERTIDO MANUAL          
m³. Hormigón en masa HM-20/P/40/ IIa  N/mm², con tamaño máx imo del árido de 40 mm elaborado en central pa-
ra relleno y  niv elado de fondos de cimentación, incluso v ertido por medios manuales, v ibrado y  colocación. El es-
pesor mínimo será de 10 cm, según CTE/DB-SE-C y  EHE-08.
U01AA011     1,600 h   Peón suelto                                                     14,13 22,61
A02FA513     1,000 m³  HORMIGÓN HM-20/P/40/ IIa CENTRAL                                70,86 70,86
%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    93,50 6,55
TOTAL PARTIDA .................................................... 100,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con DOS CÉNTIMOS
03.02 m³  HORMIGÓN P/A HA-30/B/20/IIIa                                    
m³. Hormigón para armar HA-30/B/20/I IIa  N/mm²,        elaborado en central, en relleno de zapatas y  zanjas de ci-
mentación, v ertido mediante pluma-grúa, v ibrado y  colocado según EHE-08
U01AA007     0,500 h   Oficial primera                                                 15,37 7,69
U01AA011     0,600 h   Peón suelto                                                     14,13 8,48
A03KB010     0,500 h   PLUMA GRÚA DE 30 m                                              7,50 3,75
A02FA723     1,000 m³  HA-30/B/20/IIIa                                                 82,94 82,94
%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    102,90 7,20
TOTAL PARTIDA .................................................... 110,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SEIS CÉNTIMOS
03.03 kg  ACERO CORRUGADO B 500-S                                         
kg. Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y  colocado en obra, i/p.p. de mermas, solapes y
despuntes.
U01FA201     0,008 h   Oficial 1ª ferralla                                             15,37 0,12
U01FA204     0,008 h   Ay udante ferralla                                               14,39 0,12
U06AA001     0,005 kg  Alambre atar 1,3 mm                                             1,38 0,01
U06GG001     1,050 kg  Acero corrugado B 500-S                                         0,78 0,82
%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1,10 0,08
TOTAL PARTIDA .................................................... 1,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
03.04 m²  ENCOFRADO MADERA ZAPATAS                                        
m². Encofrado y  desencofrado con madera suelta en zapatas de cimentación, considerando 8 posturas.
U01FA103     0,350 h   Oficial 1ª encofrador                                           15,37 5,38
U01FA105     0,350 h   Ay udante encofrador                                             14,39 5,04
U07AI001     0,013 m³  Madera pino encofrar 26 mm                                      145,66 1,89
U06AA001     0,115 kg  Alambre atar 1,3 mm                                             1,38 0,16
U06DA010     0,060 kg  Puntas plana 20x 100                                             2,50 0,15
%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    12,60 0,88
TOTAL PARTIDA .................................................... 13,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
03.05 kg  ACERO CORRUGADO B 400-S                                         
kg. Acero corrugado B 400-S incluso cortado, doblado, armado y  colocado en obra, i/p.p. de mermas, solapes y
despuntes.
U01FA201     0,008 h   Oficial 1ª ferralla                                             15,37 0,12
U01FA204     0,008 h   Ay udante ferralla                                               14,39 0,12
U06AA001     0,005 kg  Alambre atar 1,3 mm                                             1,38 0,01
U06GA001     1,050 kg  Acero corrugado B 400-S en rama barras 6/12 m i/ transporte     0,63 0,66
%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    0,90 0,06
TOTAL PARTIDA .................................................... 0,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.06 ud  PLACA CIMENTACIÓN 30x35x1,5 cm                                  
ud. Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano para cimentación, de dimensiones 35x 30x 1,5 cm con cuatro
patillas de redondo liso de 12 mm de diámetro, con  una longitud cada una de ellas de 40 cm, soldadas, i/ taladro
central, totalmente colocada.
U01FX001     0,200 h   Oficial cerrajería                                              15,11 3,02
U01FX003     0,150 h   Ay udante cerrajería                                             14,39 2,16
U01AA007     0,250 h   Oficial primera                                                 15,37 3,84
U06QH010     10,800 kg  Chapón cortado a medida de 15 mm                                1,22 13,18
U06FA020     1,450 kg  Varilla lisa de 12 mm                                           0,86 1,25
%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    23,50 1,65
TOTAL PARTIDA .................................................... 25,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
03.07 ud  PLACA CIMENTACIÓN 40x35x1,5 cm                                  
ud. Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano para cimentación, de dimensiones 40x 35x 1,5 cm con cuatro
patillas de redondo liso de 12 mm de diámetro, con  una longitud cada una de ellas de 60 cm, soldadas, i/ taladro
central, totalmente colocada.
U01FX001     0,250 h   Oficial cerrajería                                              15,11 3,78
U01FX003     0,200 h   Ay udante cerrajería                                             14,39 2,88
U01AA007     0,300 h   Oficial primera                                                 15,37 4,61
U06QH010     19,200 kg  Chapón cortado a medida de 15 mm                                1,22 23,42
U06FA020     2,150 kg  Varilla lisa de 12 mm                                           0,86 1,85
%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    36,50 2,56
TOTAL PARTIDA .................................................... 39,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
03.08 ud  PLACA CIMENTACIÓN 40x50x1,8 cm                                  
ud. Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano para cimentación, de dimensiones 40x 50x 1,8 cm con cuatro
patillas de redondo liso de 16 mm de diámetro, con  una longitud cada una de ellas de 60 cm, soldadas, i/ taladro
central, totalmente colocada.
U01FX001     0,300 h   Oficial cerrajería                                              15,11 4,53
U01FX003     0,250 h   Ay udante cerrajería                                             14,39 3,60
U01AA007     0,500 h   Oficial primera                                                 15,37 7,69
U06QH025     39,400 kg  Chapón cortado a medida de 30 mm                                1,35 53,19
U06FA030     3,790 kg  Varilla lisa de 16 mm                                           0,82 3,11
%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    72,10 5,05
TOTAL PARTIDA .................................................... 77,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
03.09 ud  PLACA CIMENTACIÓN 50x60x3 cm                                    
ud. Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano para cimentación, de dimensiones 50x 60x 3,0 cm con cuatro
patillas de redondo liso de 16 mm de diámetro, con  una longitud cada una de ellas de 60 cm, soldadas, i/ taladro
central, totalmente colocada.
U01FX001     0,300 h   Oficial cerrajería                                              15,11 4,53
U01FX003     0,250 h   Ay udante cerrajería                                             14,39 3,60
U01AA007     0,500 h   Oficial primera                                                 15,37 7,69
U06QH025     45,300 kg  Chapón cortado a medida de 30 mm                                1,35 61,16
U06FA030     3,790 kg  Varilla lisa de 16 mm                                           0,82 3,11
%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    80,10 5,61
TOTAL PARTIDA .................................................... 85,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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03.10 ud  PLACA CIMENTACIÓN 55x65x3 cm                                    
ud. Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano para cimentación, de dimensiones 55x 65x 3,0 cm con cuatro
patillas de redondo liso de 16 mm de diámetro, con  una longitud cada una de ellas de 60 cm, soldadas, i/ taladro
central, totalmente colocada.
U01FX001     0,300 h   Oficial cerrajería                                              15,11 4,53
U01FX003     0,250 h   Ay udante cerrajería                                             14,39 3,60
U01AA007     0,500 h   Oficial primera                                                 15,37 7,69
U06QH025     50,200 kg  Chapón cortado a medida de 30 mm                                1,35 67,77
U06FA030     3,790 kg  Varilla lisa de 16 mm                                           0,82 3,11
%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    86,70 6,07
TOTAL PARTIDA .................................................... 92,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
03.11 ud  PLACA CIMENTACIÓN 60x70x4 cm                                    
ud. Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano para cimentación, de dimensiones 60x 70x 4,0 cm con cuatro
patillas de redondo liso de 16 mm de diámetro, con  una longitud cada una de ellas de 60 cm, soldadas, i/ taladro
central, totalmente colocada.
U01FX001     0,300 h   Oficial cerrajería                                              15,11 4,53
U01FX003     0,250 h   Ay udante cerrajería                                             14,39 3,60
U01AA007     0,500 h   Oficial primera                                                 15,37 7,69
U06QH025     53,100 kg  Chapón cortado a medida de 30 mm                                1,35 71,69
U06FA030     3,790 kg  Varilla lisa de 16 mm                                           0,82 3,11
%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    90,60 6,34
TOTAL PARTIDA .................................................... 96,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
03.12 ud  PLACA CIMENTACIÓN 65x75x3,5 cm                                  
ud. Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano para cimentación, de dimensiones 65x 75x 3,5 cm con cuatro
patillas de redondo liso de 16 mm de diámetro, con  una longitud cada una de ellas de 60 cm, soldadas, i/ taladro
central, totalmente colocada.
U01FX001     0,300 h   Oficial cerrajería                                              15,11 4,53
U01FX003     0,250 h   Ay udante cerrajería                                             14,39 3,60
U01AA007     0,500 h   Oficial primera                                                 15,37 7,69
U06QH025     52,200 kg  Chapón cortado a medida de 30 mm                                1,35 70,47
U06FA030     3,790 kg  Varilla lisa de 16 mm                                           0,82 3,11
%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    89,40 6,26
TOTAL PARTIDA .................................................... 95,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA METÁLICA                                             
04.01 kg  ACERO S275 EN ESTRUCTURAS                                       
kg. Acero laminado S275 en perfiles para v igas, pilares y  correas, con una tensión de rotura de 410 N/mm², uni-
das entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y  dos manos de imprimación con pintura de
minio de plomo totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado
según norma UNE-EN 287-1:1992.
U01FG405     0,021 h   Montaje estructura metálica                                     16,00 0,34
U06JA001     1,000 kg  Acero laminado S275JR                                           1,25 1,25
U36IA010     0,010 L   Minio electrolítico                                             9,50 0,10
%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1,70 0,12
TOTAL PARTIDA .................................................... 1,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
04.02 m²  FORJADO CHAPA GRECADA CON CAPA DE COMPRESIÓN 6 cm               
m². Forjado colaborante realizado a base de plancha metálica nerv ada galv anizada de 5,9cm de espesor y  longi-
tud may or de 3 m, con capa de compresión de 6cm  de hormigón HA-30/P/20/IIIa N/mm², con tamaño máx imo del
árido de 20 mm, elaborado en central, i/armadura con acero B-500 S en refuerzo de zona de  positiv os  y  mallazo
antifisuración , con una sobrecarga admisible de 1226 kp/m², incluso p.p de remates de borde en "C" y  "V".
U01AA007     0,450 h   Oficial primera                                                 15,37 6,92
U01AA011     0,340 h   Peón suelto                                                     14,13 4,80
U08QA005     1,000 m²  CURBIMETAL CM 55-880                                            15,00 15,00
A02FA723     0,102 m³  HA-30/B/20/IIIa                                                 82,94 8,46
U06HA046     1,000 m²  Mallazo electrosoldado 25x 25 d=5                                1,40 1,40
U06GJ001     5,320 kg  Acero corrugado B 500-S preformado                              0,86 4,58
U08QA010     1,000 ud  P.P. remates de borde                                           3,00 3,00
%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    44,20 3,09
TOTAL PARTIDA .................................................... 47,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
04.03 u   CONECTORES DE DISPARO TIPO HILTI X -HVB 80 P/FORJADOS MIXTO      
Conectador de disparo tipo Hilti X-HVB de 80 mm de altura colocado sobre perfil metálico con espesor mínimo su-
perior de 8 mm en forjado mix to de losa maciza o de chapa grecada con altura máx ima de onda de 59 mm y  can-
to de forjado mínimo de 100 mm. El precio incluy e mano de obra, herramientas y  otros elementos necesarios para
la colocación. Conector con marcado CE según Reglamenteo (UE) 305/2011.
U01AA011     0,040 h   Peón suelto                                                     14,13 0,57
D_01_01      1,000 u   Conector de disparo tipo Hilti X-HVB 80                         3,08 3,08
D_01_02      1,000 h   Pistola de disparo                                              0,01 0,01
%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,70 0,26
TOTAL PARTIDA .................................................... 3,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
04.04 u   APOYO ELASTOMÉRICO                                              
Apoy o de neopreno armado anclado de 200x 300x 66 mm, tipo MecanoGumba o similarm según planos. El precio
incluy e colocación.
U01AA011     0,650 h   Peón suelto                                                     14,13 9,18
D_02_01      1,000 u   Apoy o elastomérico                                              48,75 48,75
%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    57,90 4,05
TOTAL PARTIDA .................................................... 61,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 ACABADOS                                                        
05.01 kg  SOPORTE BARANDILLA ACERO S275JR                                 
Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  correas, mediante unio-
nes soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  dosmanos de imprimación con pintura
de minio de plomo, montado y  colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y  EAE. Acero con marcado CE y
DdP (Declaración de presataciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
U01AA011     0,040 h   Peón suelto                                                     14,13 0,57
E01_01       1,000 kg  Soporte barandilla                                              1,45 1,45
TOTAL PARTIDA .................................................... 2,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS
05.02 kg  PASAMANOS BARANDILLA ACERO S235JR                               
Acero laminado S235JJR, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  correas, mediante unio-
nes soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos manos de imprimación con pintura
de minio de plomo, montado y  colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y  EAE. Acero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
U01AA011     0,040 h   Peón suelto                                                     14,13 0,57
E02_01       1,000 kg  Pasamanos                                                       1,52 1,52
TOTAL PARTIDA .................................................... 2,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
05.03 m   TUBO DRENAJE PVC D= 70 mm                                       
m. Canalización para drenaje de PVC ranurada de D=70 mm, color amarillo, incluso relleno con material filtro silí-
ceo.
U01AA502     0,120 h   Cuadrilla B                                                     36,57 4,39
U37WC010     1,000 m   Tubo ranurado PVC D=70 mm                                       0,94 0,94
U04AF120     0,300 m³  Grav illa silícea 2/5 machaqueo                                  20,50 6,15
%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    11,50 0,81
TOTAL PARTIDA .................................................... 12,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 06 PRUEBA DE CARGA                                                 
06.01 u   UNIDAD DE CARGA DE 50 Kg COLOCADO ESTADO DE CARGA 1             
Unidad de carga de 50 Kg incluido transporte y  mano de obra.
E06          0,013 h     mano de obra para estado de carga 1                           14,13 0,18
E07          0,002 h   maquinaria para estado de carga 1                               39,00 0,08
E08          1,000 u   saco de 50 Kg                                                   1,60 1,60
TOTAL PARTIDA .................................................... 1,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
06.02 u   MEDIDA EN PUNTO                                                 
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 215,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS
06.03 u   UNIDAD DE CARGA DE 50 Kg COLOCADO ESTADO DE CARGA 2             
E11          0,013 h   Mano de obra                                                    14,13 0,18
E12          0,002 h   Maquinaria                                                      39,00 0,08
TOTAL PARTIDA .................................................... 0,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 ACONDICIONAMIENTO URBANO Y REPOSICIÓN DE SERVICIOS              
07.01 m   BORDILLO HORMIGÓN CURVO DE 8x20 cm                              
m. Bordillo prefábricado de hormigón de 8x 20 cm, sobre solera de hormigón HM-20 N/mm². tmáx . 40 de 10 cm de
espesor, incluso ex cav ación necesaria, colocado.
U01AA010     0,160 h   Peón especializado                                              14,39 2,30
A01JF006     0,001 m³  MORTERO CEMENTO  M5                                             76,12 0,08
U37CE001     1,000 m   Bordillo hormigón curv o 8x 20                                    3,00 3,00
A02BP510     0,010 m³  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                 100,66 1,01
%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,40 0,45
TOTAL PARTIDA .................................................... 6,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
07.02 m²  P. ADOQUÍN HORMIGÓN E=6 cm BASE HORMIGÓN GRIS                   
m². Pav imento de acera con adoquín monocapa de hormigón FACOSA espesor 6 cm gris, sobre solera de hormi-
gón HM-20 N/mm². tmáx . 40 mm y  10 cm de espesor, y  capa intermedia de arena de río de 5 cm de espesor, in-
cluso recebado de juntas con arena, compactado de adoquín y  remates.
U01FZ801     1,000 ud  Mano obra colocación adoquín i/com                              5,40 5,40
A02BP510     0,100 m³  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                 100,66 10,07
U04AA001     0,050 m³  Arena de río (0-5 mm)                                           18,90 0,95
U37FG001     1,035 m²  Adoquín FACOSA e=6 cm gris                                      8,54 8,84
%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    25,30 1,77
TOTAL PARTIDA .................................................... 27,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS
07.03 m³  ZAHORRA ARTIFICIAL EN SUBBASE                                   
m³. Zahorra artificial clasificada (husos Z-1 o Z-2), compactada y  perfilada por medio de motoniv eladora, en
sub-bases, medida sobre perfil.
U01AA011     0,100 h   Peón suelto                                                     14,13 1,41
U37EA101     1,000 m³  Zahorra artificial                                              10,43 10,43
U04PY001     0,200 m³  Agua                                                            1,56 0,31
A03CI005     0,040 h   MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 170 CV                                58,63 2,35
A03CK005     0,100 h   PISÓN MOTOR DE GASOLINA A=30 cm                                 3,32 0,33
%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    14,80 1,04
TOTAL PARTIDA .................................................... 15,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
07.04 m²  CESPED SEMILLADO, SUPERFICIE >1.000 m²                          
m². Césped semillado con mezcla de Lolium, Agrostis, Festuca y  Poa, incluso preparación del terreno, mantillo,
siembra y  riegos hasta la primera siega, en superficies entre 1.000 y  5.000 m².
U01FR009     0,090 h   Jardinero                                                       11,00 0,99
U01FR013     0,100 h   Peón ordinario jardinero                                        14,13 1,41
U04PY001     0,150 m³  Agua                                                            1,56 0,23
U40MA600     0,055 kg  Semilla combinada para césped                                   5,57 0,31
U40BD005     0,010 m³  Mantillo                                                        24,00 0,24
%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,20 0,22
TOTAL PARTIDA .................................................... 3,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
07.05 m   BARRERA DE HORMIGÓN PREFABRICADO                                
Barrera de hormigón simple prefabricado tipo BHSPJ3/1a. Totalmente colocado.
U01AA007     0,250 h   Oficial primera                                                 15,37 3,84
U01AA010     0,400 h   Peón especializado                                              14,39 5,76
MO22GE010    0,057 h   Grúa telescópica autoprop. 20 t                                 73,30 4,18
P27EC210     1,000 m   Barrera BHSJ3/1a                                                32,51 32,51
TOTAL PARTIDA .................................................... 46,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
08.01 u   PRESUPUESTO DEL ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS                  
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.000,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                               
09.01 u   PRESUPUESTO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                    
Incluy endo equipos de protección indiv idual y  colectiv a, señalización y  balizamiento, instalaciones de higiene y
bienestar, medicina prev entiv a y  primeros aux ilios, y  formación y  mano de obra de seguridad
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 12.199,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 10 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS                                 
10.01 u   P.A.A.I LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS                         
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.420,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objeto del presente anejo es determinar la fórmula de revisión de 
precios que se considera oportuna para las obras de este proyecto. Esta 
fórmula se ha calculado teniendo en cuenta la legislación vigente en la 
materia: el Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público y  el Real Decreto 1359/2011, de 7 de Octubre, por el que se 
aprueba la relación de materiales básicos y de fórmulas-tipo generales de 
revisión de precios de los contratos de obras y contratos de suministro de 
fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones 
Públicas. 
 
Desde que el contratista presenta su oferta hasta que realmente se 
ejecuta la obra, transcurre un tiempo durante el cual los precios de 
mercado de materiales, maquinaria y mano de obra pueden sufrir 
variaciones, ya sean incrementos o disminuciones. Para recoger estas 
variaciones de precios, la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas establece el procedimiento según el cual se pueden actualizar los 
precios de las unidades de obra contratadas. 
 
Según el Art. 89 (Capítulo II) del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, para aplicar la revisión será necesario:  
 
 Que se haya ejecutado al menos el 20% del importe del contrato.  
 Que haya transcurrido un año desde su adjudicación. 
Resulta por tanto, de acuerdo con la normativa, no necesaria la revisión 
de precios por tratarse de una obra de duración inferior a 12 meses. A 
pesar de ello, y por existir la posibilidad de que surjan retrasos, se 
desarrolla la fórmula a emplear.  
La revisión de precios se llevará a cabo mediante la aplicación de índices 
oficiales o de la fórmula aprobada por el Consejo de Ministros. El órgano 
de contratación determinará el índice que deba aplicarse, atendiendo a la 
naturaleza de cada contrato y la estructura de los costes de las 
prestaciones el mismo. Las fórmulas aprobadas por el Consejo de 
Ministros excluirán la posibilidad de utilizar otros índices; si, debido a la 
configuración del contrato, pudiese ser aplicable más de una fórmula, el 
órgano de contratación determinará la más adecuada, de acuerdo con los 
criterios indicados. 
 
2. PROCEDIMIENTO 
 
El procedimiento que se sigue para decidir cuál de las fórmulas tipo 
publicadas en el Real Decreto 1359/2011consiste en revisar las 
especificaciones sobre las obras a las que son aplicables las distintas 
expresiones, escogiendo aquella que más se aproxime a las características 
del presente Proyecto. 
 
Dado que la estructura metálica domina ampliamente sobre el resto de 
Capítulos y Conceptos del proyecto, no es necesario realizar un cálculo de 
coeficientes ponderados, pudiendo recurrir directamente a las fórmulas 
tipo expuestas en el Real Decreto 1359/2011 y escoger aquella que más 
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se aproxime a una obra con predominio de estructura metálica como es la 
nuestra. 
 
3. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
 
La expresión que se propone para esta obra corresponde a la fórmula tipo 
nº 341, que contempla Obras de edificación con predominio de 
elementos siderúrgicos. 
 
Kt = 0,03At/A0 + 0,01Bt/B0 + 0,05Ct/C0 + 0,02Et/E0 + 0,02Ft/F0 + 
0,01Lt/L0 + 0,03Mt/M0 + 0,02Pt/P0 + 0,01Qt/Q0 + 0,05Rt/R0 + 0,26St/S0 
+ 0,05Tt/T0 + 0,02Ut/U0 + 0,1Vt/V0 + 0,32 
 
El significado de los coeficientes utilizados en los cálculos es el siguiente: 
 
 Kt: coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución t. 
 At: índice de coste del aluminio en el momento de ejecución t. 
 A0: índice de coste del aluminio en la fecha de licitación. 
 Bt: índice de coste de materiales bituminosos en el momento de 
ejecución t. 
 B0: índice de coste de materiales bituminosos en la fecha de licitación. 
 Ct: índice de coste del cemento en el momento de ejecución t. 
 C0: índice de coste del cemento bituminoso en la fecha de licitación. 
 Et: índice de coste de la energía en el momento de ejecución t. 
 E0: índice de coste de la energía en la fecha de licitación. 
 Ft: índice de coste de los focos y luminarias en el momento de 
ejecución de t. 
 F0: índice de coste de los focos y luminarias en la fecha de licitación. 
 Lt: índice de coste de los materiales cerámicos en el momento de 
ejecución t. 
 L0: índice de coste de los materiales cerámicos en la fecha de 
licitación. 
 Mt: índice de coste de la madera en el momento de ejecución t. 
 M0: índice de coste de la madera en la fecha de licitación. 
 Ot: índice de coste de plantas en el momento de ejecución t. 
 O0: índice de coste de plantas en la fecha de licitación. 
 Pt: índice de coste de los productos plásticos en el momento de 
ejecución t. 
 P0: índice de coste de los productos plásticos en la fecha de licitación. 
 Qt: índice de coste de los productos químicos en el momento de 
ejecución t. 
 Q0: índice de coste de los productos químicos en la fecha de licitación. 
 Rt: índice de coste de los áridos y rocas en el momento de ejecución t. 
 R0: índice de coste de los áridos y rocas en la fecha de licitación. 
 St: índice de coste de los materiales siderúrgicos en la fecha de 
licitación. 
 S0: índice de coste de los materiales siderúrgicos en la fecha de 
licitación. 
 Tt: índice de coste de los materiales electrónicos en el momento de 
ejecución t. 
 T0: índice de coste de los materiales electrónicos en la fecha de 
licitación. 
 Ut: índice de coste del cobre en el momento de ejecución t. 
 U0: índice de coste del cobre en la fecha de licitación. 
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 Vt: índice de coste del vidrio en el momento de ejecución t. 
 V0: índice de coste del vidrio en la fecha de licitación. 
 
4. CONCLUSIÓN 
 
El artículo 89 (procedencia y límites) del capítulo II (Revisión de precios en 
los contratos de las Administraciones Públicas) del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, dice en su punto número 1:  
 
 “La revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas 
tendrá lugar, en los términos establecidos en este Capítulo y salvo que la 
improcedencia de la revisión se hubiese previsto expresamente en los 
pliegos o pactado en el contrato, cuando éste se hubiese ejecutado, al 
menos, en el 20 por 100 de su importe y hubiese transcurrido un año 
desde su formalización. En consecuencia, el primer 20 por 100 ejecutado 
y el primer año transcurrido desde la formalización quedarán excluidos de 
la revisión”.  
 
 En virtud de lo establecido en dicho punto y teniendo en cuenta que el 
tiempo estimado de ejecución de las obras es inferior a 12 meses, no 
procede la revisión de precios.  
 
 De todas formas, lo aquí expuesto tiene carácter indicativo, siendo válido 
lo que al respecto se defina en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Este anejo tiene la finalidad de establecer la clasificación del Contratista 
de la obra, con el objeto de garantizar su adecuada cualificación para el 
correcto desarrollo de las actividades a ejecutar. 
 
2. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
Según el artículo 43 “Elevación de umbrales para la exigencia de 
clasificación” del Capítulo II “Medidas para impulsar la contratación 
pública con emprendedores”, de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, 
“de apoyo a los emprendedores y su internacionalización”, se establece 
las siguientes modificaciones del texto refundido de la Ley de 
Contratación del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011 del 14 de noviembre:  
 
Del apartado 1 del artículo 65: 
 
 Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de 
contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 
euros o de contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual o 
superior a 200.000 euros, será requisito indispensable que el 
empresario se encuentre debidamente clasificado. Sin embargo, no 
será necesaria clasificación para celebrar contratos de servicios 
comprendidos en las categorías 6, 8, 21, 26 y 27 del Anexo II. 
 En el caso de que una parte de la prestación objeto del contrato tenga 
que ser realizada por empresas especializadas que cuenten con una 
determinada habilitación o autorización profesional, la clasificación en 
el subgrupo correspondiente a esa especialización, en caso de ser 
exigida, podrá suplirse por el compromiso del empresario de 
subcontratar la ejecución de esta porción con otros empresarios que 
dispongan de la habilitación y, en su caso, clasificación necesarias, 
siempre que el importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos 
no exceda del 50 por ciento del precio del contrato. 
 
Del apartado 5 del artículo 65: 
 
 Las entidades del sector público que no tengan el carácter de 
Administración Pública podrán exigir una determinada clasificación a 
los licitadores para definir las condiciones de solvencia requeridas para 
celebrar el correspondiente contrato, en los supuestos del apartado 1 
del artículo 65. 
 
De la Disposición transitoria cuarta. ”Determinación de los casos en que 
es exigible la clasificación de las empresas”: 
 
 El apartado 1 del artículo 65, en cuanto determina los contratos para 
cuya celebración es exigible la clasificación previa, entrará en vigor 
conforme a lo que se establezca en las normas reglamentarias de 
desarrollo de esta Ley por las que se definan los grupos, subgrupos y 
categorías en que se clasificarán esos contratos, continuando vigente, 
hasta entonces, el párrafo primero del apartado 1 del artículo 25 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. No obstante lo anterior, no será exigible la clasificación en los 
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contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 € ni en 
los contratos de servicios cuyo valor estimado sea inferior a 200.000 €. 
 
El Presupuesto Base de licitación del presente proyecto (sin IVA) asciende 
al valor de 240.202,53 €, por lo que, al encontrarse bajo el umbral de 
500.000 € establecido por la ley, no es necesario llevar a cabo la 
clasificación de contratista.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente anejo tiene el objetivo de cumplimentar la Ley de Contratos 
del Sector Público, aprobada mediante el Real Decreto Legislativo 
30/2007, del 30 de Octubre. Esta ley obliga a que los proyectos de obras 
comprendan al menos un programa de desarrollo de los trabajos o Plan 
de Obra de carácter indicativo, con previsión de tiempo y coste. 
 
Según establece el artículo 132 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, el programa debe contener 
los plazos de ejecución de las distintas partes fundamentales de la obra, 
determinándose el importe que corresponda abonar en cada uno de ellos. 
 
Este programa es meramente indicativo y no tiene carácter vinculante 
para el contratista. 
 
 
 
2. DIAGRAMA DE GANTT Y DIAGRAMA DE INVERSIONES 
 
El diagrama de Gantt es una representación gráfica que incluye todas las 
actividades a realizar en orden cronológico, indicando los plazos en que, a 
juicio del proyectista, deberán ejecutarse cada una de las partes 
consideradas. Además, también se incluyen un par de diagramas, uno de 
inversiones semanales y uno de evolución de las inversiones acumuladas 
hasta alcanzar el P.E.M. total del proyecto. 
 
Tras realizar el Plan de Obra se obtiene un tiempo estimado de duración 
de cuatro meses y una semana. Este plazo tiene carácter orientativo, ya 
que existen circunstancias que podrían hacer necesaria su modificación. El 
plazo definitivo deberá quedar fijado en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas.  
 
 En la página siguiente se pueden consultar el Plan de Obra y los 
diagramas de inversiones de los que se habló anteriormente. 
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 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 
ACTIVIDAD P.E.M. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 
Demol. y desmonte 
estructura metálica. 
42.763,61 42763,61                 
Desbr., ret. Tierra veg. 674,30 674,30                 
Excavación 1.221,00 610,50 610,50                
Relleno y compactac. 1.142,93  571,47 571,47               
Cimentaciones 9.351,38    2337,85 2337,85 2337,85 2337,85           
Fab. Y montaje estruc. 87.476,70 7289,73 7289,73 7289,73 7289,73 7289,73 7289,73 7289,73 7289,73 7289,73 7289,73 7289,73  7289,73      
Acabados 3.220,48             3220,48     
Prueba de carga 5.498,30              5498,30    
Acond. y reposición 35.881,55               17940,76 17940,76  
Limp. y terminación 1.420,80                 1420,80 
Gestión residuos 1.000,75 58,87 58,87 58,87 58,87 58,87 58,87 58,87 58,87 58,87 58,87 58,87 58,87 58,87 58,87 58,87 58,87 58,87 
Seg. y salud 12.199,07 717,59 717,59 717,559 717,59 717,59 717,59 717,59 717,59 717,59 717,59 717,59 717,59 717,59 717,59 717,59 717,59 717,59 
                   
P.E.M. SEMANAL  52114,60 9248,16 8637,66 10404,04 10404,04 10404,04 10404,04 8066,19 8066,19 8066,19 8066,19 8066,19 3996,94 6274,76 18717,22 18717,22 2197,26 
% P.E.M.  25,8 4,58 4,28 5,15 5,15 5,15 5,15 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 1,98 3,11 9,23 9,23 1,09 
P.E.M. ACUMULADO  52114,60 61362,76 70000,42 80404,46 90808,50 101212,54 111616,58 119682,77 127748,96 135815,15 143881,34 151947,53 155944,47 162219,23 180936,45 199653,67 201850,87 
% P.E.M. ACUMULADO  25,8 30,38 34,66 40,11 45,26 50,41 55,56 59,56 63,56 67,56 71,56 75,56 77,54 80,65 89,88 98.91 100 
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1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 
El importe del Presupuesto de Ejecución Material obtenido asciende a la 
cantidad de DOSCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS con 
OCHENTA Y SIENTE  CÉNTIMOS (201.850,87 €) 
 
2.  PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
 
Incrementando el Presupuesto de Ejecución Material en un 13% de 
Gastos Generales y un 6% de Beneficio Industrial, aplicando además un 
21% de I.V.A., se obtiene un Presupuesto Base de Licitación de 
DOSCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con 
SEIS CÉNTIMOS (290.645,06 €). 
 
3. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN. 
 
La ejecución de la presente obra no incluye ninguna expropiación ni la 
afección a servicios, por tanto, el coste a pagar por estos conceptos será 
nulo. 
 
Teniendo esto en cuenta, el importe del Presupuesto para Conocimiento 
de la Administración asciende a la cantidad de: DOSCIENTOS NOVENTA 
MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
(290.645,06 €). 
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1. IMPACTO AMBIENTAL 
 
El presente anejo tiene el objetivo de realizar una valoración del impacto 
ambiental que pueda tener la construcción de la pasarela en el entorno 
en la que está ubicada. A continuación se justificará la no necesidad de 
incluir un estudio de impacto ambiental detallado en este proyecto. 
 
La pasarela está situada sobre la Avenida de las Pías, una de las entradas a 
la ciudad de Ferrol. Se trata de una zona principalmente residencial. En la 
zona Sur de la actuación se encuentra el barrio de Caranza. En la zona 
norte se encuentra un amplio parque y tras él, varias pequeñas viviendas 
y edificios de nueva construcción. En la zona Oeste y Este se encuentra la 
continuación de la Avenida de las Pías, sobre la que se pueden ver otros 
puentes. En la zona Oeste también se encuentra la Avenida de Esteiro, 
donde comienzan los bloques de edificios de la ciudad de Ferrol. 
Por las características de la zona no se considera necesario incluir un 
estudio de impacto ambiental detallado, considerando además que la 
estética de la pasarela no será negativa, dado la sencillez de la estructura 
y poca aparatosidad. 
 
La normativa vigente sobre impacto ambiental en obras de este tipo es la 
Ley 21/2013, de 9 de Diciembre. En los Anejos I, II y III, vienen definidos 
los casos en los que se hace necesario este estudio: 
 
 Anejo I. Actividades sujetas a procedimientos de evaluación de 
incidencia ambiental (Proyectos sometidos a la evaluación ambiental 
ordinaria regulada en el título II, capítulo II, sección 1ª). No se puede 
encuadrar este proyecto en las actividades aquí descritas. 
 Anejo II. Proyectos sometidos a la evaluación ambiental simplificada 
regulada en el título II, capítulo II, sección 2ª. No se puede encuadrar 
este proyecto en las actividades aquí descritas. 
 Anejo III: Criterios mencionados en el artículo 47.5 para determinar si 
un proyecto del anexo II debe someterse a evaluación de impacto 
ambiental ordinaria. 
 
Entre las obras reflejadas en estos anejos no se incluye ninguna de 
características iguales o similares a la efectuada en este proyecto por lo 
que estrictamente no sería necesario someter a un E.I.A a la obra 
proyectada. 
 
Además, la zona de ejecución de las obras se encuentra fuera de zonas de 
la RED NATURA 2000. 
